경영회의 보고서

(2013년 01월)

2013.01.08

경영지원팀


목차


1. 전월지시사항
2. 공장전체 매출/부가가치/인원 현황
2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획
2-2. Chassis부문 운영 현황
1) 제품군별 매출 및 부가가치 현황
2) 라인 및 인력운영 현황
3) 생산성 현황
2-3. Seat 운영 현황
1) 제품군별 매출 및 부가가치 현황
2) 라인 및 인력운영 현황
3) 생산성 현황
3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황
3-1. 샤시사업본부 신규 Project 진행현황
3-2. 샤시사업본부 투자비 진행현황
3-3. 해외법인 선투자비 현황
3-4. 시트사업본부 신규 Project 진행 현황
3-5. 시트사업본부 투자비 진행현황
4. TCR2012 원가절감 현황
5. 2012년 고객사 차량판매 실적 현황
6. 사업본부별 중점 추진 업무
7. 사장님 말씀

1. 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	지정부서	일정	추진실적 및 현황	추진부서	일정	진도	비고

2. 매출 / 부가가치 / 인원현황






구분		2011년 월평균	2012년 1월	2012년 2월	2012년 3월	2012년 4월	2012년 5월	2012년 6월	2012년 7월	2012년 8월	2012년 9월	2012년 10월	2012년 11월	2012년 12월	합계	2013년 01월
매출 (백만원)	목표	23,818	23,670	26,176	25,581	24,290	26,699	26,885	25,921	26,447	27,195	27,556	28,073	27,106	**315,599**	26,125
	실적	24,013	23,670	26,176	25,581	24,290	26,699	26,885	24,162	20,000	22,413	25,456	28,113	27,338	**300,784**	(28,243)
	%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	76%	82%	92%	100%	101%	**95%**	(108%)
부가 가치 (백만원)	목표	7,093	6,338	7,266	7,116	6,653	7,442	7,698	7,451	7,522	7,842	7,939	8,188	7,817	**89,272**	7,123
	실적	7,045	6,338	7,266	7,116	6,653	7,442	7,698	6,957	5,747	6,289	7,011	7,811	7,771	**84,098**	(7,700)
	%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	76%	80%	88%	95%	99%	**94%**	(108%)
인원 현황 (명)	계획	524	550	549	547	549	550	550	553	552	552	552	552	552	**551**	552
	실적	523	550	549	547	549	550	550	554	556	552	552	550	549	**551**	550
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	101%	**100%**	100%
인당 매출액 (백만원/명)	계획	45.5	43.0	47.7	46.8	44.2	48.5	48.9	46.9	47.9	49.3	49.9	50.9	49.1	**573.1**	47.3
	실적	45.9	43.0	47.7	46.8	44.2	48.5	48.9	43.6	36.0	40.6	46.1	51.1	49.8	**546.2**	51.4
	%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	75%	82%	92%	101%	101%	**95%**	109%
인당 부가가치 (백만원/명)	계획	13.5	11.5	13.2	13.0	12.1	13.5	14.0	13.5	13.6	14.2	14.4	14.8	14.2	**162.1**	12.9
	실적	13.5	11.5	13.2	13.0	12.1	13.5	14.0	12.6	10.3	11.4	12.7	14.2	14.2	**152.7**	14.0
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	76%	80%	88%	96%	100%	**94%**	108%


2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획

고객사		12월 실적				13년 1월 계획								13년 02월 전망			
		가동일	차량(대)		Total	가동일		차량(대)				Total		가동일	차량(대)		Total
								OEM		KD							
			OEM	KD			전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비		OEM	KD	
부평#1	T250	30	1,188	8,107	**9,295**	22	73%	1,270	107%	11,658	144%	**12,928**	139%	18	1,700	9,129	**10,829**
	T300		8,407	1,028	**9,435**			5,840	69%	1,944	-	**7,784**	83%		4,540	2,208	**6,748**
	GSUV		12,445		**12,445**			12,340	99%		-	**12,340**	99%		12,000		**12,000**
부평#2	VS/V300	30	4,662	-	**4,662**	22	73%	3,568	77%	-	-	**3,568**	77%	18	2,634	-	**2,634**
	C140		8,768	2,052	**10,820**			7,232	82%	1,344	65%	**8,576**	79%		7,576	990	**8,566**
군산	J200	15	3,383	360	**3,743**	18	120%	2,524	75%	2,816	782%	**5,340**	143%	16	560	2,750	**3,310**
	J300		9,910	12,802	**22,712**			13,576	137%	13,298	104%	**26,874**	118%		12,470	11,422	**23,892**
HMC	BH	26	3,918	-	**3,918**	26	100%	3,700	94%	-		**3,700**	94%	20	2,350	-	**2,350**
	VI	26	1,738	-	**1,738**	26	100%	1,550	89%	-		**1,550**	89%	20	1,100	-	**1,100**
KMC	UN	10	1,613	-	**1,613**												
	RP	11	156	-	**156**	24	218%	2,100	1346%	-		**2,100**	1346%	20	1,500	-	**1,500**
	KH	19	311	-	**311**	21	111%	880	283%	-		**880**	283%	17	600	-	**600**
RSM	L38/43/47		720	-	**720**	19		4,550	632%	-		**4,550**	632%	17	3,150	-	**3,150**

2-2. 샤시부문 운영 현황

2-2-1. 매출 및 부가가치 현황





구분			2011년 월평균	2012년 1월	2012년 2월	2012년 3월	2012년 4월	2012년 5월	2012년 6월	2012년 7월	2012년 8월	2012년 9월	2012년 10월	2012년 11월	2012년 12월	합계	2013년 01월
매출	Wheel	계획	2,873	2,179	2,704	2,279	2,540	3,337	3,292	3,423	3,173	2,944	3,431	3,152	3,094	**35,547**	2,849
		실적	3,149	2,179	2,704	2,279	2,540	3,337	3,292	3,698	2,895	2,504	2,699	2,795	3,173	**34,094**	(2,868)
	Chassis	계획	16,197	16,976	18,450	18,380	17,103	18,353	18,454	17,549	18,356	19,049	19,228	19,777	19,264	**220,939**	18,599
		실적	16,006	16,976	18,450	18,380	17,103	18,353	18,454	15,648	13,073	15,243	17,613	19,492	18,691	**207,476**	(20,424)
	Module	계획	435	379	484	545	467	432	493	462	472	522	497	530	447	**5,731**	434
		실적	420	379	484	545	467	432	493	384	322	387	509	548	491	**5,441**	(417)
샤시사업본부Total		**계획**	**19,506**	**19,534**	**21,637**	**21,204**	**20,111**	**22,122**	**22,239**	**21,434**	**22,001**	**22,515**	**23,156**	**23,458**	**22,805**	**262,217**	**21,882**
		실적	**19,576**	**19,534**	**21,637**	**21,204**	**20,111**	**22,122**	**22,239**	**19,729**	**16,290**	**18,134**	**20,821**	**22,835**	**22,355**	**247,011**	**(23,708)**
		%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**92%**	**74%**	**81%**	**90%**	**97%**	**98%**	**94%**	**(108%)**
부가가치	Wheel	계획	833	652	832	698	733	984	1,023	1,074	997	930	1,088	999	984	**10,992**	868
		실적	904	652	832	698	733	984	1,023	1,160	909	779	840	862	1,053	**10,524**	(952)
	Chassis	계획	4,206	3,806	4,218	4,205	3,797	4,277	4,408	4,224	4,312	4,560	4,590	4,836	4,676	**51,909**	4,213
		실적	4,071	3,806	4,218	4,205	3,797	4,277	4,408	3,808	3,053	3,489	4,032	4,475	4,417	**47,985**	(4,827)
	Module	계획	435	379	484	545	467	432	493	462	472	522	497	530	447	**5,731**	434
		실적	420	379	484	545	467	432	493	384	322	387	509	548	491	**5,441**	(417)
샤시사업본부Total		**계획**	**5,474**	**4,837**	**5,534**	**5,448**	**4,997**	**5,693**	**5,923**	**5,760**	**5,781**	**6,012**	**6,175**	**6,365**	**6,107**	**68,632**	**5,515**
		실적	**5,396**	**4,837**	**5,534**	**5,448**	**4,997**	**5,693**	**5,923**	**5,352**	**4,283**	**4,656**	**5,381**	**5,886**	**5,961**	**63,951**	**(6,195)**
		%	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**93%**	**74%**	**77%**	**87%**	**92%**	**98%**	**93%**	**(112%)**


2-2. 샤시부문 운영 현황

2-2-2. 라인 및 인력 운영 현황

라인별		12월 실적 인원	1월 계획					2월 전망			비 고 (충원 및 인력 운영 계획)
			인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	인원	Shift	조업일수	
				인원	증감율						
Wheel	Disc	59	63	4	7%	2Shift	24	63	2Shift	20	- 아크용접검사 2월까지 한시적 충원(3명)
	Rim Ass'y#1					1Shift	24		1Shift	20	- 우즈벡 파견자 1명 복귀(김종옥 반장)
	Rim Ass'y#2					2Shift	24		2Shift	20	
	ED					1Shift	24		1Shift	20	
Longi / Stamping		72	74	2	3%	2Shift	24	74	2Shift	20	STAMP,G 2LINE - 2SHIFT 운영(협력사원)
C/MBR	T300	95	95	0	0%	1Shift	24	95	1Shift	20	
	GSUV					2Shift	24		2Shift	20	
	J200					1Shift	24		1Shift	20	
	J300					2Shift	24		2Shift	20	
	C140					2Shift	24		2Shift	20	
C/ARM		20	20	0	0%	1 or 2Shift	24	20	1 or 2Shift	20	
E/D		19	19	0	0%	2Shift	24	19	2Shift	20	
직접 소계		**265**	**271**	**6**	**2%**			**271**			
	품질	33	33	0	0%			33			
	물류	33	33	0	0%			33			
	보전	15	15	0	0%			15			
간접 소계		**81**	**81**	**0**	**0%**			**81**			
합계		**346**	**352**	**6**	**2%**			**352**			

2-2. 샤시부문 운영 현황


2-2-3. 생산성 현황-Wheel



구분	CY2011 실적	CY2012												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	130,796	8,089	10,211	8,347	8,743	10,134	11,048	11,100	10,076	8,365	9,197	10,320	11,106	116,735
유실공수	17,247	1,102	1,328	1,168	1,126	1,309	1,467	1,317	1,175	1,128	1,070	1,489	1,801	15,480
작업공수	113,547	6,986	8,883	7,179	7,616	8,825	9,581	9,783	8,901	7,237	8,127	8,831	9,305	101,255
표준공수	118,249	6,475	8,970	7,336	7,709	9,347	10,611	9,888	9,334	7,415	8,569	9,145	9,145	103,945
생산성(%)	90.4%	80.1%	87.8%	87.9%	88.2%	92.2%	96.0%	89.1%	92.6%	88.6%	93.2%	88.6%	82.3%	89.0%
성과율(%)	104.1%	92.7%	101.0%	102.2%	101.2%	105.9%	110.8%	101.1%	104.9%	102.5%	105.4%	103.6%	98.3%	102.7%
유실율(%)	13.2%	13.6%	13.0%	14.0%	12.9%	12.9%	13.3%	11.9%	11.7%	13.5%	11.6%	14.4%	16.2%	13.3%
유실금액(백만원)	310	20	24	21	20	24	26	24	21	20	19	27	32	279
인당 OT	**3.8**	**1.7**	**3.0**	**1.4**	**2.7**	**4.8**	**4.6**	**4.5**	**4.1**	**1.7**	**3.5**	**3.1**	**5.4**	**3.3**
주 유실원인	공정대기 금형교환 품질조정	금형교환 공정대기 설비고장	공정대기 금형교환 설비고장	공정대기 금형교환 설비고장	공정대기 금형교환 설비고장	공정대기 금형교환 설비고장	공정대기 금형교환 설비고장	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 품질조정 설비고장	

2-2. 샤시부문 운영 현황


2-2-3. 생산성 현황-Chassis




구분	CY2011 실적	CY2012												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	299,011	21,374	24,204	23,391	22,419	24,553	24,290	20,068	17,251	20,184	23,379	24,870	26,554	272,537
유실공수	11,628	783	879	693	718	994	872	1,032	938	932	901	1,131	1,514	11,387
작업공수	287,385	20,591	23,325	22,698	21,701	23,559	23,418	19,036	16,321	19,252	22,478	23,744	25,040	261,162
표준공수	287,606	21,133	24,215	24,206	24,245	26,036	25,713	20,395	17,150	20,491	23,724	23,949	26,228	277,485
생산성(%)	96.2%	98.9%	100.0%	103.5%	108.1%	106.0%	105.9%	101.6%	99.4%	101.5%	101.5%	96.3%	98.8%	101.8%
성과율(%)	100.1%	102.6%	103.8%	106.6%	111.7%	110.5%	109.8%	107.1%	105.1%	106.4%	105.5%	100.9%	104.7%	106.2%
유실율(%)	3.9%	3.7%	3.6%	3.0%	3.2%	4.0%	3.6%	5.1%	5.4%	4.6%	3.9%	4.5%	5.7%	4.2%
유실금액(백만원)	209	14	16	12	13	18	16	19	17	17	16	20	27	205
인당 OT	**3.4**	**2.8**	**3.3**	**3.0**	**2.8**	**2.6**	**3.2**	**1.6**	**1.1**	**1.8**	**3.7**	**2.9**	**4.4**	**2.8**
주 유실원인	설비이상 소모품교체 설비고장	설비이상 Rack/파레트 소모품교체	설비이상 설비고장 품목교체	설비이상 Rack/파레트 소모품교체	설비이상 설비고장 소모품교체	설비이상 설비고장 소모품교체	설비이상 소모품교체 자재결품	자재결품 설비이상 소모품교체	설비이상 설비고장 품질조정	설비이상 품목교체대기 설비고장	설비이상 품목교체대기 설비고장	설비이상 자재결품 품목교체대기	설비이상 자재결품 품목교체대기	

2-3. 시트부문 운영 현황

2-3-1. 매출 및 부가가치 현황





구분			2011년 월평균	2012년 1월	2012년 2월	2012년 3월	2012년 4월	2012년 5월	2012년 6월	2012년 7월	2012년 8월	2012년 9월	2012년 10월	2012년 11월	2012년 12월	합계	2013년 01월
매출	GMK	계획	1,801	1,584	1,947	2,050	1,584	1,561	1,784	1,624	1,633	1,631	1,582	1,592	1,533	**20,103**	1,494
		실적	1,919	1,584	1,947	2,050	1,584	1,561	1,784	1,495	1,290	1,295	1,979	2,179	1,965	**20,711**	(1,562)
	현대/기아	계획	1,332	1,326	1,619	1,451	1,588	1,510	1,437	1,187	1,319	1,468	1,540	1,563	1,473	**17,480**	1,275
		실적	1,336	1,326	1,619	1,451	1,588	1,510	1,437	1,167	837	932	1,132	1,602	1,581	**16,181**	(1,203)
	수출&기타	계획	1,179	1,226	973	876	1,007	1,506	1,425	1,677	1,493	1,581	1,279	1,460	1,295	**15,800**	1,474
		실적	1,183	1,226	973	876	1,007	1,506	1,425	1,771	1,583	2,052	1,525	1,497	1,438	**16,881**	(1,439)
시트사업본부 Total		**계획**	**4,313**	**4,136**	**4,539**	**4,377**	**4,179**	**4,577**	**4,646**	**4,487**	**4,445**	**4,680**	**4,401**	**4,615**	**4,301**	**53,383**	**4,243**
		실적	**4,437**	**4,136**	**4,539**	**4,377**	**4,179**	**4,577**	**4,646**	**4,433**	**3,710**	**4,279**	**4,635**	**5,278**	**4,983**	**53,773**	**(4,204)**
		%	**103%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99%**	**83%**	**91%**	**105%**	**114%**	**116%**	**101%**	**(99%)**
부가 가치	GMK	계획	544	444	543	581	459	468	523	456	466	453	437	439	422	**5,692**	417
		실적	590	444	543	581	459	468	523	409	365	364	526	577	475	**5,735**	(400)
	현대/기아	계획	603	601	759	685	740	720	702	575	637	700	738	752	712	**8,321**	627
		실적	584	601	759	685	740	720	702	562	415	451	528	763	835	**7,762**	(619)
	수출&기타	계획	471	456	430	402	456	561	550	661	638	676	590	633	576	**6,627**	563
		실적	475	456	430	402	456	561	550	633	684	818	576	585	500	**6,650**	(522)
시트사업본부 Total		**계획**	**1,618**	**1,501**	**1,732**	**1,668**	**1,656**	**1,749**	**1,774**	**1,692**	**1,740**	**1,829**	**1,764**	**1,824**	**1,710**	**20,640**	**1,608**
		실적	**1,649**	**1,501**	**1,732**	**1,668**	**1,656**	**1,749**	**1,774**	**1,605**	**1,463**	**1,633**	**1,631**	**1,925**	**1,810**	**20,148**	**(1,541)**
		%	**102%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**95%**	**84%**	**89%**	**92%**	**106%**	**106%**	**98%**	**(96%)**


2-3. 시트부문 운영 현황

2-3-2. 라인 및 인력 운영 현황

라인별		12월 실적 인원	13년 1월 계획						2월 전망				비 고 (충원 및 인력 운영 계획)
			인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	O/T	인원	Shift	조업일수	O/T	
				인원	증감율								
전의공장	TRACK ASS'Y					1 or 2Shift	25	3T		1 or 2Shift	21	3T	C-100 Track 라인 2shift
	RECLINER ASS'Y	61	66	5	9%	1 or 2Shift	25	3T	67	1 or 2Shift	21	3T	C-100 Recliner 라인 2shift
	SUB ASS'Y(용접)					1shift	24	3T		1shift	21	3T	
	STAMPING	10	10	0	0%	1Shift	26	3T	10	1Shift	21	3T	
	열처리	5	5	0	3%	1Shift	24	3T	5	1Shift	21	3T	
	E/D	7	7	0	1%	1Shift	26	3T	7	1Shift	21	3T	
	소계	82	88	6	7%				89				
전의공장	KH	10	10	0	0%	1Shift	22	0T	10	1Shift	17	0T	
	B515, V227, L43	17	17	0	0%	1Shift	26	3T	17	1Shift	21	3T	L43 Pumping Line
	소계	27	27	0	0%				27				
양산공장	BH, VI	28	27	-1	-4%	1Shift	26	3T	26	1Shift	20	3T	
군산공장	J-200, UN, A-100	19	16	-3	-16%	1Shift	22	0T	16	1Shift	18	0T	
인천공장	C-100	30	31	1	3%	2Shift	25	2T	29	2Shift	20	2T	
직접 소계		**186**	**189**	**3**	**1%**				**187**				
간접	생산	3	3	0	0%				3				전의 2, 인천 1
	품질	9	10	1	11%				10				전의 5, 인천 2, 군산 2, KH 1
	시험	2	2	0	0%				2				시험실
	물류	9	9	0	0%				9				전의 4, 군산 1, 양산 1, 인천 2, KH 1
	금형	1	1	0	0%				1				
	보전	1	1	0	0%				1				
	개발	1	3	2	0%				3				시작실
간접 소계		**26**	**29**	**3**	**12%**				**29**				
합계		**212**	**218**	**6**	**3%**				**216**				8월 193명 / 9월 192명 / 10월 200명 / 11월 209명


2-3. 시트부문 운영 현황


2-3-3. 생산성 현황



구분	CY2011 실적	CY2012												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	408,310	31,237	33,800	34,197	29,706	28,830	34,434	30,945	28,365	29,039	34,390	39,628	36,818	391,389
유실공수	13,724	991	1,300	1,043	881	822	1,020	1,162	982	1,287	1,219	1,430	1,178	13,315
작업공수	394,586	30,246	32,499	33,154	28,825	27,939	33,414	29,783	27,383	27,753	33,171	38,199	35,640	378,005
표준공수	361,051	27,942	31,045	31,583	27,813	26,277	29,795	26,739	23,917	24,907	30,019	34,586	31,493	346,117
생산성(%)	88.4%	89.5%	91.9%	92.4%	93.6%	91.1%	86.5%	86.4%	84.3%	85.8%	87.3%	87.3%	85.5%	88.4%
성과율(%)	91.5%	92.4%	95.5%	95.3%	96.5%	94.1%	89.2%	89.8%	87.3%	89.7%	90.5%	90.5%	88.4%	91.6%
유실율(%)	3.4%	3.2%	3.8%	3.0%	3.0%	2.9%	3.0%	3.8%	3.5%	4.4%	3.5%	3.6%	3.2%	3.4%
유실금액(백만원)	247	18	23	19	16	15	18	21	18	23	22	26	21	240
인당 OT	**3.0**	**2.7**	**2.9**	**3.4**	**3.3**	**3.2**	**3.9**	**2.7**	**2.4**	**2.5**	**3.4**	**3.0**	**4.3**	**3.1**
주 유실원인	*자재결품 *설비고장 *금형교환 *REPAIR	*설비고장 *금형교환 *품질조정 *REPAIR	*설비이상 *자재결품 *품질조정 *금형교환	*설비이상 *품질조정 *자재결품 *REPAIR	*설비고장 *품질조정 *금형교환 *자재결품	*설비이상 *금형교환 *REPAIR *품질조정	*설비고장 *자재결품 *품질조정 *금형교환	*REPAIR *설비이상 *자재결품 *품질조정	*REPAIR *설비이상 *금형교환 *품질조정	*REPAIR *설비이상 *금형교환 *자재결품	*설비이상 *품질조정 *REPAIR *금형교환	*설비이상 *품질조정 *자재결품 *REPAIR	*자재결품 *설비이상 *REPAIR *품질조정	*설비이상 *REPAIR *자재결품 *품질조정

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황





1.사업본부별 투자비 현황

단위:백만원

구분	구분	2011년 실적	2012 투자 계획/실적								합계	절감 금액	미발주
			Q1	Q2	7월	8월	9월	10월	11월	12월			
샤시	계획		7,670	5,964	793	1,114	415	316	496	1,536	18,303		-
	실적	24,934	5,757	6,863	770	978	353	320	514	1,570	17,124	1,179	100%
시트	계획		1,129	1,168	2,814	573	173	481	903	748	7,988		957
	실적	9,401	1,046	1,251	2,790	575	169	332	778	408	7,349		88%
관리공통	계획		359	109	31	14	1	14	39	150	715		-
	실적	31,545	319	97	31	15	10	-	37	150	659	56	100%
합계	계획		9,158	7,241	3,638	1,700	588	810	1,438	2,434	27,006		957
	실적	65,880	7,121	8,212	3,591	1,567	531	652	1,329	2,128	25,132	1,235	96%
	%		78%	113%	99%	92%	90%	81%	92%	87%	93%		

구분	회수			합계
	2011년	2012년	2013년	
계획	5,840	11,235	11,021	28,096
실적	5,840	11,235	-	17,075
계획	2,194	3,553	4,129	9,876
실적	2,194	3,019	-	5,213
계획				-
실적				-
계획	8,034	14,788	15,150	37,972
실적	8,034	14,254	-	22,288
%	100%	96%		59%

※2013년 투자비 계획:181억원(국내기준)(=사업계획 투자비 165억(샤시 39억, 시트 112억, 관리공통 14억)+2012년 이월투자비 16억(샤시 7억, 시트 9억))

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황


3-1. 신규 Project 진행 현황-샤시


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

Division	Program			Customer	T.K.O	–			–		–	1st Parts	PPV		–	MVBns	–	–	MVBs	–	S.O.R.P	Remarks
	Program	Part Name	Customer	Austem	–	T.K.O	Raw Materail	C/F	Tool Off (Maker T/O)	Ship	Install	–	–	P.V Test	V.T.C	–	PPAP Submit	PPAP App.	–	R @ R	–	
Chassis	GSV EM	Front Cradle	GM	KOREA	11-11-14	11-11-21	12-2-1	12-2-1	12-3-23	N/A	12-4-6	12-5-26	12-7-23	12-7-2	12-10-15	12-10-29	12-11-21	12-11-30	11-12-17	13-1-25	13-3-25	
		Rear Axle	GM	KOREA	11-11-3	11-11-21	12-2-1	12-2-1	12-3-23	N/A	12-4-6	12-5-26	12-7-23	12-7-2	12-10-15	12-10-29	12-11-21	12-11-30	11-12-17	13-1-25	13-3-25	
	M300 BEV	UCCB	GM KOREA	Austem	11-11-1	11-11-1	-	-	N/A	N/A	12-6-3	12-7-15	12-8-6	12-7-30	12-11-15	12-10-19	12-11-30	12-12-15	12-12-28	12-1-15	13-3-18	
		Rear Axle	GM KOREA	Austem	11-7-14	11-7-14	-	-	-	12-4-23 12-6-11	12-7-12	12-7-4	12-8-6	12-7-10	12-10-5	12-10-19	12-11-27	12-12-3	12-12-28	12-1-15	12-3-18	
	GSV	Torsion Profile	GM KOREA	Austem	12-4-3	12-4-3	N/A	N/A	12-10-30	N/A	12-12-11	N/A	12-12-31	12-12-31	13-2-8	N/A	13-2-18	13-2-22	N/A	13-2-25	13-3-1	
	K2UX	Track Bar	GM NA	Austem	12-8-6	12-8-6	N/A	N/A	12-12-21	N/A	N/A	13-1-14	13-3-8	13-1-14	13-5-27	13-5-24	13-5-29	13-7-8	13-7-12	13-8-23	13-3-1	
	SGM	Rear Axle	Pos-Austem (SGM)	Austem	11-6-29	11-6-29	-	-	-	-	-	13-2-16	13-3-18	12-10-15	12-11-12	13-8-10	13-8-19	13-8-31	13-10-10	13-11-10	13-12-23	
	D2UX	Rear C/MBR	SGM	Yentai-A	12-12-5	13-1-18	13-4-5	13-4-5	13-8-5	13-9-23	13-10-18	13-12-16	14-1-31	13-12-16	14-4-18	14-5-9	14-5-16	14-6-15	14-7-18	14-9-1	14-10-13	
		Rear Links	SGM	Yentai-A	13-1-28	13-2-15	13-4-5	13-4-5	13-8-5	13-9-23	13-10-18	13-12-16	14-1-31	13-12-16	14-4-18	14-5-9	14-5-16	14-6-15	14-7-18	14-9-1	14-10-13	
		Front LCA	SGM	Yentai-A	13-1-28	13-2-15	13-4-5	13-4-5	13-8-5	13-9-23	13-10-18	13-12-16	14-1-31	13-12-16	14-4-18	14-5-9	14-5-16	14-6-15	14-7-18	14-9-1	14-10-13	
	NGL	Front LCA	SGM	Pos-Aus	13-7-1	13-7-1	13-10-4	13-10-4	14-1-24	14-1-27	14-2-17	14-6-2	14-7-1	14-5-7	14-8-26	14-9-2	14-9-30	14-10-21	14-11-11	14-12-5	15-1-30	
	D2XX	Torsion Profile	SGM (Cosma)	Pos-Aus	GM Design결정							13-6-18	13-9-7			13-11-5	13-11-5	13-12-24	14-1-27	13-12-11	14-4-15	
Wheel	M2XX	Steel Wheel	GMK	Austem	12-10-21	12-10-21	13-2-24	N/A	13-2-24	-	-	12-12-11	14-6-27	13-6-10	13-9-10	14-9-12	14-11-10	14-11-20	14-11-21	15-4-10	15-5-2	

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황

3-2.투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-샤시





1.프로젝트별 계획/실적

단위:백만원


Project	구분	2011년 실적	2012 투자 계획/실적 Q1	Q2	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	절감 금액	주요 투자 금액	주요 투자 내용
GSV EM(IN)	계획		3,870	-	-	-	45	-	-	-	**3,915**	-	-	Fronr / Rear Cradle
	실적	-	3,504	303	-	-	-	-	18	-	**3,826**	89	100%	
T300 SUV	계획		840	4,150	90	157	131	291	358	1,336	**7,353**	-	-	Rear Axle / Torsion
	실적	7,356	389	4,259	85	91	130	308	358	1,370	**6,991**	362	100%	Tube 3rd / Rail
M300 BEV	계획		1,390	63	11	37	49	-	11	-	**1,561**	-	-	Rear Axle/UCCB
	실적	5,022	694	397	11	30	4	-	11	-	**1,147**	413	100%	
D2XX-AL	계획		-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
	실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-		
샤시기타	계획		1,570	1,751	692	920	190	25	127	199	**5,475**	-	-	D2UX Proto
	실적	12,556	1,169	1,904	674	856	218	12	127	199	**5,160**	314	100%	
합계	계획		7,670	5,964	793	1,114	415	316	496	1,536	**18,303**	-	-	
	실적	24,934	5,757	6,863	770	978	353	320	514	1,570	**17,124**	1,179	100%	
	%		75%	115%	97%	88%	85%	101%	104%	102%	**94%**			


구분	회수 2011년	2012년	2013년	합계
계획			1,614	1,614
실적				
계획		9,027	4,342	13,369
실적		9,027		9,027
계획			3,856	3,856
실적				
계획				
실적				
계획	5,840	2,208	1,209	9,257
실적	5,840	2,208		8,048
계획	5,840	11,235	11,021	28,096
실적	5,840	11,235		17,075
%	100%	100%		61%

2.특기 사항

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황

3-3.해외법인 先투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-Pos-austem





1.프로젝트별 계획/실적

단위:백만원


Project	구분	2011년 실적	2012 투자 계획/실적								합계	절감 금액	미 발주	
			Q1	Q2	7월	8월	9월	10월	11월	12월			금액	내용
T300 SUV	계획		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	실적	1,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
D2XX	계획		-	-	-	-	250	-	25	-	**275**	-	-	
	실적		-	-	-	-	-	-	275	-	**275**	-	100%	
J300	계획		-	-	-	5	-	-	-	-	**5**	-	-	
	실적	1,661	-	-	-	5	-	-	-	-	**5**	-	100%	
S2 BEV	계획		-	84	-	20	65	-	50	-	**220**	-	-	
	실적		-	84	-	20	65	-	50	-	**220**	-	100%	
기타	계획		-	99	-	-	-	-	-	4,300	**4,399**	-	-	연대 공장 PRESS
	실적	508	-	99	-	-	-	-	-	4,300	**4,399**	-	100%	43억 발주
합계	계획		-	182	-	25	315	-	75	4,300	4,898	-	-	
	실적	4,110	-	182	-	25	65	-	325	4,300	4,898	-	100%	
	%		100%	100%	100%	100%	21%		432%		100%			


구분	회수			합계
	2011년	2012년	2013년	
계획	-	3,198	-	3,198
실적	-	3,198	-	3,198
계획	-	-	303	303
실적	-	-		-
계획	1,344	-	5	1,350
실적	1,344	-	-	1,344
계획	-	-	242	242
실적	-	-	-	-
계획	5,934	654	4,408	10,996
실적	5,934	654		6,588
계획	7,278	3,852	4,957	16,088
실적	7,278	3,852	-	11,130
%	100%	100%		69%

2.특기 사항

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황

3-3.해외법인 先투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-O'zauto austem





1.프로젝트별 계획/실적

단위:백만원

Project	구분	2011년 실적	2012 투자 계획/실적 Q1	Q2	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	절감 금액	미 발주 금액	미 발주 내용
GSV EM(Uz)	계획		791	89	-	9	-	-	-	16	**904**		-	
	실적	19,662	791	89	-	9	-	-	-	16	**904**	-	100%	
J200	계획		20	3	-	-	-	-	-	-	**24**		-	
	실적	1,896	20	3	-	-	-	-	-	-	**24**	-	100%	
M300	계획		-	7	-	-	-	-	-	-	**7**		-	
	실적	612	-	7	-	-	-	-	-	-	**7**	-	100%	
합계	계획		811	99	-	9	-	-	-	16	935		-	
	실적	22,169	811	99	-	9	-	-	-	16	935	-	100%	
	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			

구분	회수 2011년	2012년	2013년	합계
계획		25,693		25,693
실적		23,329		23,329
계획		2,858		2,858
실적		2,568		2,568
계획		856		856
실적		428		428
계획		29,407	-	29,407
실적		26,325	-	26,325
%		89.5%		89.5%

2.특기사항

1)Installation(Contract 금액: 852,468USD) 제외

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황


3-4. 신규 Project 진행 현황-시트


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A

Division	Program	Item	Region	Customer	Award	Proto	—		T.K.O	—			—	—		—	—	MVBns (yy/mh/dy)	—	MVBs		S.O.R.P	REMARK
				Austem	—		D.V Test	V.T.C	—	T.K.O	Raw Material	C/F	Tool Off	Install	P.V Test	V.T.C	PPAP Submit	—	PPAP Approval	—	R @ R	—	
SEAT	**GMI 31UX**	LATCH & HS REC	호주	Futuris	10-1-30	10-7-12	10-9-10	N/A	N/A	11-1-5	11-3-10	11-3-10	11-3-20	11-3-25	11-4-30	N/A	12-2-10	N/A	12-3-5		12-3-15	12-4-1	양산대응중
	KH	Height Track Front/Rear	KOREA	Dymos	10-10-30	10-12-2	11-1-20			11-7-30			11-9-30	11-10-30	11-12-30	N/A	12-1-3		12-1-10		12-3-15	12-4-5	양산대응중
	B515	Recliner	CHINA	GILL	11-12-16					11-12-30		12-2-20	12-3-30	12-07-06	12-08-20		12-07-30		12-8-31		12-8-29	12-12-05	2ND R & R 13/01/17
	R_P	2ND Track 2ND Rec 3RD Rec	KOREA	DAYOU		11-6-1 미진행	11-6-30 미진행			11-8-15			12-1-30	12-2-20	12-8-20	12-10-15	12-10-30		12-11-30		12-12-1	13-02-1	3RD RECLINER 양산 R & R
	VI 개조차	FRT RH TRACK (PROTO)	KOREA	Dymos		11-12-23	11-1-30			12-2-10			12-6-10	12-7-10	12-8-20	12-9-5	12-10-20		12-11-5			12-11-22	양산 적용중
	DH	Front Height Track(Proto)	KOREA	Dymos		12-07-20				12-7-30			13-03-30	13-04-30	13-07-30		13-08-30		13-9-30			13-10-15	PROTO 용도차 대응중
	L43/L38	CORE PART - Recliner - Pump'g	KOREA	JCDS						12-05-30			12-07-30	12-09-10	12-08-30		12-09-30		12-10-30			12-12-17	RECLINER 양산 대응중
	M2xx	Front Structure	N/A	GMK	12-03-29	12-10-15	13-02-10			13-06-20			13-10-10	14-01-15	14-04-30		14-12-20		14-01-30			15-02-10	CTS TEST SAMPLE 대응중
	KH (북미)	Height Track Front/Rear	KOREA	Dymos	12-9-30	12-11-30	12-12-30			13-2-28			13-3-15	13-5-1	12-5-30	N/A	13-6-1		13-8-15			13-12-1	Proto 용도차 대응중

3. 신규 Porject 진행 및 투자비 현황

3-5.투자비 현황(발주기준,프로젝트별)-시트





1.프로젝트별 계획/실적


단위:백만원


Project	구분	2011년 실적	2012 투자 계획/실적									절감 금액	미 발주	
			Q1	Q2	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계		금액	내용
F/B	계획		-	85	36	6	-	5	174	-	**305**	-	269	
	실적	4,135	-	85	25	16	-	5	174	-	**305**	-	53%	
DH	계획		-	-	-	497	44	6	17	174	**739**	-	78	
	실적		-	-	-	503	38	6	-	126	**674**	-	90%	
L43	계획		-	-	834	8	-	14	96	138	**1,090**	-	135	
	실적		-	-	834	8	-	14	54	50	**960**	-	88%	
M2XX	계획		-	-	-	-	13	267	18	257	**554**	-	253	
	실적		-	-	-	-	13	92	193	4	**301**	-	54%	
KH	계획		197	66	5	-	46	61	220	22	**617**	-	-	
	실적	2,082	197	66	3	-	48	61	220	22	**617**	-	100%	
B515	계획		747	4	38	2	-	0	173	2	**966**	-	12	
	실적		747	4	38	2	-	-	104	59	**954**	-	99%	
기타	계획		185	1,013	1,902	60	70	127	204	156	**3,717**	-	209	
	실적	3,184	101	1,097	1,889	46	70	154	32	148	**3,537**	-	94%	
합계	계획		1,129	1,168	2,814	573	173	481	903	748	**7,988**	-	957	
	실적	9,401	1,046	1,251	2,790	575	169	332	778	408	**7,349**	-	88%	
	%		93%	107%	99%	100%	98%	69%	86%	55%	**92%**			

구분	회수			합계
	2011년	2012년	2013년	
계획				
실적				
계획			721	721
실적				
계획				
실적				
계획			2,459	2,459
실적				
계획		1,270	485	1,755
실적		1,270		1,270
계획	47	1,278	38	1,362
실적	47	809		856
계획	2,147	1,005	427	3,579
실적	2,147	940		3,087
계획	2,194	3,553	4,129	9,876
실적	2,194	3,019		5,213
%	100%	85%		53%

4. TCR2012 원가절감 현황

단위:백만원







구분		전년실적	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	합계
재료비	목표	2,897	296	259	407	280	397	494	224	223	225	242	239	234	3,519	3,519
	실적	2,534	296	259	407	280	397	494	368	506	341	477	372	415	4,612	4,612
	%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	165%	227%	152%	197%	156%	177%	131%	131%
노무비	목표	1,639	77	93	140	211	286	252	236	237	256	292	298	300	2,679	2,679
	실적	857	77	93	140	211	286	252	247	149	144	167	189	154	2,109	2,109
	%	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105%	63%	56%	57%	63%	51%	79%	79%
경비	목표	1,291	67	65	104	56	102	95	125	126	179	129	128	128	1,304	1,304
	실적	1,080	67	65	104	56	102	95	134	90	86	81	140	109	1,129	1,129
	%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	71%	48%	63%	109%	85%	87%	87%
합계	**목표**	**5,827**	**440**	**418**	**650**	**547**	**785**	**841**	**585**	**586**	**661**	**663**	**665**	**663**	**7,502**	**7,502**
	실적	**4,472**	**440**	**418**	**650**	**547**	**785**	**841**	**749**	**745**	**571**	**726**	**700**	**678**	**7,850**	**7,850**
	%	**77%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**128%**	**127%**	**86%**	**109%**	**105%**	**102%**	**105%**	**105%**

특기사항

5. 2012년 고객사 차량판매 실적 현황





구분	전년 실적	할당량	2012년 월별 차량 판매 현황												누계		비고
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	실적	달성율	
합계	**133**	**97**	**13**	**15**	**9**	**5**	**6**	**4**	**2**	**3**	**1**	**4**	**3**	**1**	**66**	**68.0%**	
샤시사업본부	97	80	9	15	8	4	6	4	2	3	1	3	3	1	59	73.8%	
시트사업본부	15	11	1	-	1	1	-	-	-	-		1			4	36.4%	
관리본부	21	6	3	-	-	-	-	-	-	-					3	50.0%	

※2012년 차량 할당량 총 97대(오스템 85대, 씨텍 7대, 에이씨엠 5대)

6. 사업본부별 업무동향

부서	주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
샤시사업본부	1)GSUV CAPA증설 재고확보(3,500대분) :공사기간(1월 6일 ~ 12일) 2)J-93 LONGI CAPA 대비 발주량 과다 :고객발주수량 1월 9,000대, 공급가능 CAPA 월 6,000대	1)라인 증설 기간 중 인원활용(J200가동) :라인 증설 후 1교대 가동 예정. 2)사업개발팀과 협의, 고객에 공문 발송 ①CAPA 증설 협의 중 ②KD 발주부서와 협의 증설 이전 최대 공급량 공급 예정	
시트사업본부	1. B515 2nd Run@Rate 진행 (POS-AUSTEM) 2. RP 3rd / L43 Recliner 양산관련 공급 및 품질 안정화□ 3. M2XX CTS Test 진행 및 PROTO Build 대응 4. 79T Recliner Core Line 개조검토 및 확정 (1/11)□ 5. TS16949 갱신심사 (1/14~1/18)□	- 설계/생기/Gill Eng. 참석 (1/14~1/18)□ - 재질 수급, 도면 현실화..등 설계변경 - Washer Insert 공정 In-Line화 (2/25)□ - 사전점검 및 준비회의 실시□	
중국공장	1.공장가동 현황 1)Delta/Gsuv/C-140 라인 2 Shift 가동 2.제품개발 현황 ①GSUV LCR 증설 PV Test 진행 중 ②NBK TUBE TEST (520RR/400RR) 3.기타 1)ISO/TS16949 1차 사후 심사(1/7~1/9)-->안종서/전영철 위원 2)2012년 하반기 인사고과 실시(1/14~28일) 4.연대공장 환경영향성평가 산동성비준 진행중(1월말 예정)	SGM 생산량 12월실적 // 1월계획 ①Delta Frt Cradle 37,997 // 39,080대 ②C140 4,077 // 4,300대 ③GSUV Frt Cradle 4,498 // 8,531대	
관리본부	1.조직개편에 따른 후속 작업(~ 1/15) 2)ISO14001 R4차 갱신심사(본사, 전의공장, 기술연구소) -일정: 2013년 1월 16일 ~ 18일 3)동계 절전규제에 따른 근무시간 변경 운영 -기간:1월7일(월)~2월22일(금), 월~금	1-1)규정 개정: 위임전결, 업무분장 규정(~1/11) 1-2)조직개편 관련 전산 작업(~1/11) 1-3)부서별 사업계획 수정(~1/11) ※ 노사 주요 일정 1)노사간부 상견례: 1월16일(수) 예정 2)1/4분기 정기 노사협의: 1월30일(수) 예정	

강평말씀