경영회의 보고서

(2015년 01월)

2015.01.08

경영지원팀

목차

1. 전월지시사항

2. 고객사 가동 및 매출/부가가치/인원 현황

2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획

2-2. 부문별 매출 및 부가가치 현황

3. 매출/부가가치/인원 현황

3-1. 공장별 인력운영 현황

3-2. 제품군별 생산성 현황

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-1. Project 진행현황

4-2. 투자비 진행현황

4-3. 해외법인 선투자비 현황

5. TCR2014 원가절감 현황


6. 2014년 고객사 차량판매 실적 현황


7. 사장님 말씀

1. 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	지정부서	일정	추진실적 및 현황	추진부서	일정	진도	비고

2. 매출 / 부가가치 / 인원현황





구분		2013년실적		2014년												'14년 합계	'15년 01월
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	목표	305,793	25,483	23,164	22,187	25,175	25,380	23,508	24,538	23,768	19,017	23,131	25,642	23,974	25,958	**285,444**	21,764
	실적	311,099	25,925	23,164	22,187	25,175	25,380	23,508	24,538	26,390	17,671	19,515	22,642	20,158	24,361	**274,690**	(23,411)
	%	102%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	93%	84%	88%	84%	94%	**96%**	(108%)
부가 가치 (백만원)	목표	90,987	7,582	6,766	6,428	7,226	7,218	6,834	7,030	6,876	5,469	6,637	7,387	6,823	7,330	**82,025**	6,341
	실적	91,725	7,644	6,766	6,428	7,226	7,218	6,834	7,030	7,584	5,027	5,844	7,122	6,541	8,255	**81,876**	(7,052)
	%	101%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%	92%	88%	96%	96%	113%	**100%**	(111%)
인원 현황 (명)	계획	561	561	529	529	533	536	534	534	535	535	535	535	535	535	**534**	534
	실적	544	544	529	529	533	536	534	534	535	536	539	538	538	535	**535**	(527)
	%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%	100%	**100%**	(99%)
인당 매출액 (백만원/명)	계획	544.7	45.4	43.8	41.9	47.2	47.4	44.0	46.0	44.4	35.5	43.2	47.9	44.8	48.5	**534.8**	40.8
	실적	572.1	47.7	43.8	41.9	47.2	47.4	44.0	46.0	49.3	33.0	36.2	42.1	37.5	45.5	**513.9**	(44.4)
	%	105%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%	93%	84%	88%	84%	94%	**96%**	(109%)
인당 부가가치 (백만원/명)	계획	162.1	13.5	12.8	12.2	13.6	13.5	12.8	13.2	12.9	10.2	12.4	13.8	12.8	13.7	**153.7**	11.9
	실적	168.7	14.1	12.8	12.2	13.6	13.5	12.8	13.2	14.2	9.4	10.8	13.2	12.2	15.4	**153.2**	(13.4)
	%	104%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110%	92%	87%	96%	95%	113%	**100%**	(113%)

2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획

고객사		'14년 12월 실적				'15년 01월 계획								'15년02월 전망			
		가동일	차량(대)		Total	가동일		차량(대)				Total		가동일	차량(대)		Total
			OEM	KD				OEM		KD					OEM	KD	
							전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비				
부평#1	T250	27	534	9,062	**9,596**	28	104%	604	113%	8,874	98%	**9,478**	99%	5	138	9,474	**9,612**
	T300		1,557	672	**2,229**			1,126	72%	408	61%	**1,534**	69%		362	312	**674**
GSUV FRT			21,108	8,320	**29,428**			21,150	100%	7,890	95%	**29,040**	99%		4,880	15,013	**19,893**
GSUV RR			15,973	21,230	**37,203**			16,074	101%	19,816	93%	**35,890**	96%		3,709	21,680	**25,389**
부평#2	VS/V300	15	2,731		**2,731**	15	100%	2,257	83%			**2,257**	83%	9	1,560		**1,560**
	C140		3,553	16	**3,569**			4,283	121%	67	419%	**4,350**	122%		2,540	-	**2,540**
군산	J200	17	-	2,448	**2,448**	15	88%	-	0%	2,000	82%	**2,000**	82%	18	-	5,248	**5,248**
	J300		7,776	7,461	**15,237**			3,770	48%	2,910	39%	**6,680**	44%		4,590	4,383	**8,973**
SYMC	A150	22	949	-	**949**	20	91%	1,000	105%	-		**1,000**	105%	17	970	-	**970**
RSM	L38/43/47	19	5,490	-	**5,490**	24	126%	7,383	134%	-		**7,383**	134%	18	5,096	-	**5,096**

2-2. 부문별 매출/부가가치 현황

▷매출 현황

단위:백만원

구분			2013년 월평균	2014년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	'14년 합계	'15년 01월
매출	Wheel	계획	2,632	2,080	1,831	2,068	2,034	1,849	1,976	1,967	1,437	1,936	2,031	1,677	1,757	**22,644**	1,336
		실적	2,504	2,080	1,831	2,068	2,034	1,849	1,976	2,330	1,288	1,568	1,709	1,362	1,982	**22,079**	(1,686)
	Body	계획	5,005	4,965	4,777	5,094	5,288	4,531	4,723	4,242	3,903	4,608	5,283	5,215	5,246	**57,876**	3,843
		실적	5,043	4,965	4,777	5,094	5,288	4,531	4,723	4,614	3,508	3,902	4,814	4,475	4,679	**55,372**	(4,554)
	Chassis	계획	13,044	12,319	11,947	13,457	13,495	12,500	13,496	12,949	10,132	12,512	13,837	12,755	14,682	**154,082**	12,487
		실적	13,261	12,319	11,947	13,457	13,495	12,500	13,496	14,761	10,001	9,979	11,179	10,314	14,005	**147,454**	(12,891)
	Module	계획	432	388	338	383	366	464	428	447	345	396	466	462	424	**4,908**	423
		실적	424	388	338	383	366	464	428	432	261	296	431	378	345	**4,510**	(375)
	Seat	계획	4,370	3,411	3,294	4,173	4,197	4,164	3,915	4,162	3,201	3,679	4,025	3,865	3,849	**45,934**	3,675
		실적	4,693	3,411	3,294	4,173	4,197	4,164	3,915	4,253	2,612	3,770	4,509	3,629	3,349	**45,275**	(3,905)
Total		**계획**	**25,483**	**23,164**	**22,187**	**25,175**	**25,380**	**23,508**	**24,538**	**23,768**	**19,017**	**23,131**	**25,642**	**23,974**	**25,958**	**285,444**	**21,764**
		실적	**25,925**	**23,164**	**22,187**	**25,175**	**25,380**	**23,508**	**24,538**	**26,390**	**17,671**	**19,515**	**22,642**	**20,158**	**24,361**	**274,690**	**(23,411)**
		%	**102%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**111%**	**93%**	**84%**	**88%**	**84%**	**94%**	**96%**	**(108%)**

▷부가가치 현황

단위:백만원

구분			2013년 월평균	2014년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	'14년 합계	'15년 01월
부가 가치	Wheel	계획	980	809	700	775	737	683	768	746	529	714	741	610	633	**8,445**	485
		실적	922	809	700	775	737	683	768	925	474	618	591	478	764	**8,322**	(622)
	Body	계획	856	837	843	907	945	824	799	773	720	818	959	943	922	**10,288**	755
		실적	862	837	843	907	945	824	799	804	617	778	927	892	937	**10,108**	(924)
	Chassis	계획	3,719	3,674	3,542	3,985	3,977	3,672	3,905	3,669	2,916	3,617	4,050	3,693	4,250	**44,950**	3,585
		실적	3,842	3,674	3,542	3,985	3,977	3,672	3,905	4,141	2,881	2,963	3,764	3,601	5,122	**45,227**	(3,877)
	Module	계획	432	388	338	383	366	464	428	447	345	396	466	462	424	**4,908**	423
		실적	424	388	338	383	366	464	428	432	261	296	431	378	345	**4,510**	(375)
	Seat	계획	1,595	1,059	1,006	1,176	1,193	1,191	1,130	1,242	959	1,092	1,171	1,114	1,101	**13,434**	1,094
		실적	1,592	1,059	1,006	1,176	1,193	1,191	1,130	1,282	794	1,190	1,409	1,194	1,087	**13,711**	(1,254)
Total		**계획**	**7,582**	**6,766**	**6,428**	**7,226**	**7,218**	**6,834**	**7,030**	**6,876**	**5,469**	**6,637**	**7,387**	**6,823**	**7,330**	**82,025**	**6,341**
		실적	**7,644**	**6,766**	**6,428**	**7,226**	**7,218**	**6,834**	**7,030**	**7,584**	**5,027**	**5,844**	**7,122**	**6,541**	**8,255**	**81,876**	**(7,052)**
		%	**101%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**110%**	**92%**	**88%**	**96%**	**96%**	**113%**	**100%**	**(111%)**

3-1. 공장별 인력 운영 현황


라인별				12월 실적 인원	'15년 01월 계획						'15년 02월 전망				비 고 (충원 및 인력 운영계획)
					인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	O/T	인원	Shift	조업일수	O/T	
						인원	증감율								
본사	Wheel	Disc		50	50	0	0%	1Shift	24	2T	40	1Shift	18	2T	
		Rim Ass'y#1						1Shift	24	2T		1Shift	18	2T	
		Rim Ass'y#2						1Shift	24	2T		1Shift	18	2T	
		ED						1Shift	21	2T		1Shift	16	2T	
	Body	Longi/Stamping		35	36	1	3%	2Shift	25	주간2T 야간3T	36	2Shift	19	주간2T 야간3T	
	Chassis	C/MBR	T300	105	105	0	0%	2Shift	30	주간2T 야간3T	105	2Shift	22	주간2T 야간3T	
			J200					1Shift	9	주간2T		1Shift	10	주간2T	
			J300					1Shift (격주)	12	주간2T 야간3T		1Shift (격주)	16	주간2T 야간3T	
			C140					1Shift	20	주간2T		1Shift	12	주간2T	
		C/ARM		6	6	0	0%	1Shift	26	주간2T 야간3T	6	1Shift	19	주간2T 야간3T	
		E/D		16	17	1	6%	2Shift	30	주간2T 야간3T	17	2Shift	22	주간2T 야간3T	- '박부용' 기장 복귀
전의	Body	Longi/TWB		38	38	0	0%	2Shift	26	주간2T 야간3T	38	2Shift	5	주간2T 야간3T	
	Seat	L38/L43/L47		29	33	4	14%	1Shift	24	2T	33	1Shift	18	2T	
		GSUV/T300						2Shift	24	2T		2Shift	19	2T	
		수출포장						1Shift	20	2T		1Shift	17	2T	
		Core Ass'y						1 or 2Shift	24	2T		1 or 2Shift	19	2T	

3-1. 공장별 인력 운영 현황

라인별			12월 실적 인원	'15년 01월 계획						'15년 02월 전망				비 고 (충원 및 인력 운영계획)
				인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	O/T	인원	Shift	조업일수	O/T	
					인원	증감율								
전의2	Seat	Seat Ass'y	47	52	5	11%	1Shift	20	2T	52	1Shift	16	2T	
		Stamping					1Shift	20	2T		1Shift	16	2T	
		열처리					1Shift	20	2T		1Shift	16	2T	
		ED					1Shift	20	2T		1Shift	16	2T	
인천	Module	T300	36	36	0	0%	2Shift	28	야간1.3T	36	2Shift	5	야간1.3T	
		V/C FRT	26	26	0	0%	2Shift	15	0T	26	2Shift	8	0T	
		C100 RR	23	23	0	0%	2Shift	15	0T	23	2Shift	8	0T	
	Seat	C140	24	23	-1	-4%	1Shift	24	2T	23	1Shift	8	2T	
직접소계			**435**	**445**	10	2%				**435**				
간접	생산		13	3	-10	-77%				3				- 간접 → 직접직 전환
	품질/시험		46	46	0	0%				46				
	물류		41	41	0	0%				41				
	금형/보전		36	36	0	0%				36				
	개발		3	3	0	0%				3				
	인천공장(물류/품질/생산)		22	22	0	0%				22				
간접 소계			**161**	**151**	-10	-6%				**151**				
합 계			**596**	**596**	**0**	**0%**				**586**				

3-2. 제품군별 생산성 현황


3-2-1. 생산성 현황-Wheel



구분	CY2013 실적	CY2014												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	99,575	6,303	5,862	6,366	7,026	5,741	4,925	7,290	4,584	5,100	6,218	5,037	6,555	71,006
유실공수	13,480	708	645	733	841	477	419	756	584	555	447	606	848	7,619
작업공수	86,093	5,595	5,217	5,633	6,185	5,263	4,506	6,535	4,000	4,544	5,771	4,431	5,707	63,388
표준공수	91,285	6,191	6,181	6,609	6,493	6,239	5,233	7,398	4,223	4,961	6,386	5,253	6,876	72,044
생산성(%)	91.7%	98.2%	105.4%	103.8%	92.4%	108.7%	106.3%	101.5%	92.1%	97.3%	102.7%	104.3%	104.9%	101.5%
성과율(%)	106.0%	110.7%	118.5%	117.3%	105.0%	118.5%	116.1%	113.2%	105.6%	109.2%	110.7%	118.5%	120.5%	113.7%
유실율(%)	13.5%	11.2%	11.0%	11.5%	12.0%	8.3%	8.5%	10.4%	12.7%	10.9%	7.2%	12.0%	12.9%	10.7%
유실금액(백만원)	243	13	12	13	15	9	8	14	11	10	8	11	15	137
인당 OT	**3.6**	**3.3**	**2.4**	**2.3**	**2.2**	**2.7**	**2.1**	**2.4**	**2.1**	**1.6**	**3.1**	**1.8**	**2.5**	**2.3**
주 유실원인		금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 설비고장 금형이상	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 품질조정 설비고장	금형교환 설비고장 품질조정	금형교환 설비고장 품질조정	

3-2. 제품군별 생산성 현황


3-2-2. 생산성 현황-Body



구분	CY2013 실적	CY2014												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	95,432	7,891	7,853	8,021	8,082	6,878	7,376	7,151	5,588	6,396	7,994	7,395	7,747	88,374
유실공수	2,570	156	175	166	211	136	166	217	100	124	160	132	146	1,890
작업공수	92,861	7,735	7,678	7,855	7,871	6,742	7,211	6,934	5,488	6,272	7,833	7,263	7,601	86,483
표준공수	108,121	9,519	9,222	8,645	8,699	7,288	7,644	7,541	5,994	6,956	8,546	7,908	8,240	96,202
생산성(%)	113.3%	120.6%	117.4%	107.8%	107.6%	106.0%	103.6%	105.5%	107.3%	108.7%	106.9%	106.9%	106.4%	108.9%
성과율(%)	116.4%	123.1%	120.1%	110.1%	110.5%	108.1%	106.0%	108.8%	109.2%	110.9%	109.1%	108.9%	108.4%	111.2%
유실율(%)	2.7%	2.0%	2.2%	2.1%	2.6%	2.0%	2.2%	3.0%	1.8%	1.9%	2.0%	1.8%	1.9%	2.1%
유실금액(백만원)	46	3	3	3	4	2	3	4	2	2	3	2	3	34
인당 OT	**3.6**	**4.0**	**3.2**	**3.3**	**2.8**	**2.7**	**3.2**	**2.1**	**3.3**	**3.7**	**4.5**	**3.5**	**2.5**	**3.2**
주 유실원인		품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 외주자재 불량	품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 설비고장	품목교체 대기 설비고장	품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 설비고장	품목교체 대기 설비이상	품목교체 대기 설비이상	

3-2. 제품군별 생산성 현황


3-2-3. 생산성 현황-Chassis



구분	CY2013 실적	CY2014												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	233,726	18,512	17,071	17,355	18,292	16,588	17,206	19,149	14,539	14,363	16,634	15,551	19,607	204,867
유실공수	13,704	932	644	535	796	621	603	822	383	413	358	526	742	7,373
작업공수	220,022	17,580	16,428	16,821	17,496	15,967	16,603	18,327	14,156	13,950	16,842	15,025	18,866	198,061
표준공수	228,977	19,304	17,862	17,159	17,988	16,686	16,783	18,447	14,390	14,047	16,842	15,552	19,792	204,852
생산성(%)	98.0%	104.3%	104.6%	98.9%	98.3%	100.6%	97.5%	96.3%	99.0%	97.8%	101.2%	100.0%	100.9%	100.0%
성과율(%)	104.1%	109.8%	108.7%	102.0%	102.8%	104.5%	101.1%	100.7%	101.7%	100.7%	100.0%	103.5%	104.9%	103.4%
유실율(%)	5.9%	5.0%	3.8%	3.1%	4.4%	3.7%	3.5%	4.3%	2.6%	2.9%	2.2%	3.4%	3.8%	3.6%
유실금액(백만원)	247	17	12	10	14	11	11	15	7	7	6	9	13	133
인당 OT	**3.1**	**2.6**	**2.4**	**2.2**	**2.9**	**3.3**	**3.3**	**2.9**	**4.0**	**2.8**	**3.3**	**3.0**	**3.5**	**3.0**
주 유실원인		설비이상 설비고장 소모품교체	설비이상 설비고장 소모품교체	설비이상 설비고장 소모품교체	설비이상 설비고장 소모품교체	설비고장 설비이상 소모품교체	설비고장 설비이상 소모품교체	설비고장 설비이상 소모품교체	설비이상 설비고장 소모품교체	설비고장 설비이상 TEACH-G 소모품교체	설비고장 설비이상 소모품교체 품목교체대기	설비고장 설비이상 소모품교체 자재결품	설비이상 설비고장 소모품교체	

3-2. 제품군별 생산성 현황

3-2-4. 생산성 현황-Seat



구분	CY2013 실적	CY2014												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	365,177	17,545	18,761	15,724	17,862	17,639	17,444	19,405	11,321	14,100	18,805	14,838	15,789	199,234
유실공수	11,475	606	580	562	625	740	720	754	487	610	727	327	463	7,200
작업공수	353,702	16,939	18,181	15,162	17,237	16,899	16,724	18,652	10,834	13,491	18,078	14,511	15,326	192,035
표준공수	336,392	15,443	16,882	14,274	16,440	16,138	16,050	17,798	10,306	13,655	18,327	14,442	14,440	184,194
생산성(%)	92.1%	88.0%	90.0%	90.8%	92.0%	91.5%	92.0%	91.7%	91.0%	96.8%	97.5%	97.3%	91.5%	92.5%
성과율(%)	95.1%	91.2%	92.9%	94.1%	95.4%	95.5%	96.0%	95.4%	95.1%	101.2%	101.4%	99.5%	94.2%	95.9%
유실율(%)	3.1%	3.5%	3.1%	3.6%	3.5%	4.2%	4.1%	3.9%	4.3%	4.3%	3.9%	2.2%	2.9%	3.6%
유실금액(백만원)	207	11	10	10	11	13	13	14	9	11	13	6	8	130
인당 OT	**2.7**	**2.2**	**1.7**	**1.7**	**1.8**	**2.5**	**2.0**	**1.7**	**1.5**	**1.8**	**3.3**	**1.6**	**1.4**	**1.9**
주 유실원인	*REPAIR *설비이상 *품질조정 *금형교환	*설비이상 *금형교환 *금형보수 *치수검사	*설비이상 *금형교환 *REPAIR *불량선별	*설비이상 *REPAIR *금형교환 *품질조정	*설비이상 *금형교환 *품질조정 *금형보수	*설비이상 *품질조정 *금형교환 *REPAIR	*설비이상 *REPAIR *금형교환 *품질조정	*설비이상 *REPAIR *품질조정 *금형교환	*설비이상 *금형교환 *금형보수 *품질조정	*설비이상 *금형교환 *금형보수 *품질조정	*REPAIR *설비이상 *금형교환 *품질조정	*설비이상 *금형교환 *품질조정 *금형보수	*금형교환 *품질조정 *설비이상 *금형보수	*설비이상 *금형교환 *품질조정 *REPAIR


4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

Division	Austem	Plant	Program			Proto				Timing													Remarks
			Program	P/Name	Customer	Design Fix	T.K.O	Tool Off	MRD1	T.K.O	Tool Off	OTS	Ship	Install	PPV	P.V Test	V.T.C	MVBns	PPAP Submit	PPAP App.	MVBs	R @ R	S.O.R.P	
Chassis	China	KUNSHAN	NGK	F/LCA	GM	Comp	Comp	Comp	Comp	13-8-15	14-1-24	14-6-15	14-5-27	14-6-15	14-7-1	14-6-3	14-9-5	14-9-2	14-10-15	14-10-24	14-11-11	14-11-28	15-1-29	
			C1XX	R/CMR	GM	N/A	N/A	N/A	N/A	14-6-3	15-1-19	15-6-12	15-4-14	15-5-11	15-8-7	15-6-9	15-10-26	15-10-23	15-11-30	15-12-15	16-1-1	16-2-28	16-4-18	
			SGM358	R/CMR RR Links	GM	13-12-27	13-12-30	14-3-7	14-4-3	15-1-15	15-6-30	15-8-26	15-7-20	15-7-30	16-1-25	15-10-11	16-2-28	16-5-2	16-3-28	16-4-15	16-7-11	16-9-10	16-10-27	
			2500 ton T/F		ALL	N/A	N/A	N/A	N/A	14-9-28	N/A	N/A	15-10-15	16-4-15	16-6-30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14-8-1	
			GSUV D2UC	T/F Die	GM	N/A	N/A	N/A	N/A	15-4-1	15-12-15	16-1-30	16-2-15	16-4-15	16-5-30	16-6-1	16-8-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14-8-15	
			CMA	F/Cradle R/CMR RR Link	VOLVO	N/A	N/A	N/A	N/A	15-2-1	15-7-15	15-9-15	15-10-15	15-11-15	16-6-15	16-7-1	16-9-15	TBD	16-9-20	16-9-30	TBD	16-9-30	16-11-15	
		Yentai	L541	F/Cradle R/CMR RR Link	VOLVO	N/A	N/A	N/A	N/A	15-2-1	15-7-15	15-9-15	15-10-15	15-11-15	16-1-15	16-7-1	16-9-15	16-5-15	16-10-1	16-10-15	16-8-15	16-11-1	16-12-15	
		Chengdu	315A	F/Cradle	VOLVO	N/A	N/A	N/A	N/A	13-9-26	14-4-25	14-5-30	14-8-13	14-9-30	14-6-20	15-1-15	15-1-20	N/A	15-1-20	15-1-30	15-2-6	15-2-13	15-3-27	
		Wuhan	D2UC	R/CMBR	GM	N/A	N/A	N/A	N/A	15-8-15	16-3-15	16-5-15	15-6-1	16-7-15	16-8-15	16-9-1	16-12-15	TBD	TBD	TBD	TBD	17-3-1	17-4-15	
	KOREA	Chen-an	J300	F/LCA	GM	14-3-17	14-3-17	14-5-10	14-5-23	14-7-14	14-12-30	N/A	N/A	15-1-20	TBD	15-2-1	15-2-27	15-3-6	15-3-9	15-3-13	TBD	15-3-20	15-4-1	
			C14X	F/Cradle	GM	14-12-23	14-12-24	14-2-7	14-2-25	14-9-1	15-2-30	N/A	N/A	15-3-30	15-5-20	15-5-15	15-7-31	15-7-24	15-8-28	15-9-11	15-9-25	15-10-30	15-12-31	
			E2XX	R/Links	GM	N/A	N/A	N/A	N/A	14-5-20	15-2-13	N/A	N/A	15-3-13	15-5-22	15-5-18	15-8-18	15-8-15	15-9-5	15-9-19	15-10-3	15-12-4	16-2-1	
	Uz	Andizan	T250	F/Cradle F/LCA Wheel	GM	N/A	N/A	N/A	N/A	14-12-15	15-4-20	15-6-15	15-7-1	15-8-20	15-9-24	15-11-15	16-2-15	16-2-5	16-2-20	16-2-28	16-3-18	16-4/0	16-5-26	
Wheel	KOREA	Chen-an	M2XX	Wheel	GM	Comp	Comp	Comp	Comp	12-10-21	13-2-24	13-12-11	N/A	N/A	14-6-27	13-6-10	13-9-10	14-9-12	14-10-30	14-10-30	14-11-7	15-1-9	15-3-1	
			E2XX	Wheel	GM	Comp	Comp	Comp	Comp	Comp	15-3-30	N/A	N/A	N/A	15-8-7	15-4-30	15-10-26	15-10-23	15-11-20	15-11-23	15-12-11	16-3-2	16-5-2	
Seat	KOREA	Jeonui	M2XX	Track Recliner Pumping	GM	N/A	N/A	N/A	N/A	12-10-21	13-2-24	13-12-11	-	-	14-6-27	13-6-10	13-9-10	14-9-12	14-10-30	14-10-30	14-11-7	15-1-15	15-3-1	

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2.투자비 현황(발주기준,제품군별)





※국내 투자 기준


단위:백만원


구분	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적								합계	절감 금액	미발주
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월			
Wheel	계획	1,208	102	20	-	-	15	-	37	-	174		-
	실적	1,176	101	20	-	-	-	14	37	-	171	3	100%
Body	계획	5,550	6	321	421	13	74	-	102	-	937		-
	실적	5,527	6	320	294	-	132	61	108	-	921	16	100%
Chassis	계획	3,103	1,594	1,197	1,870	341	269	342	1,460	27	7,100		-
	실적	2,718	1,594	1,112	1,859	342	268	239	1,546	25	6,983	116	100%
Module	계획	58	31	-	-	9	-	-	-	-	40		-
	실적	49	31	-	-	9	-	-	-	-	40	-	100%
Seat	계획	9,163	5,620	1,226	491	2,239	86	58	262	428	10,410		-
	실적	8,491	5,620	1,226	487	2,239	86	58	262	418	10,396	14	100%
공통	계획	1,027	132	172	134	66	9	129	8	73	723		-
	실적	1,006	127	172	134	49	9	129	8	73	700	24	100%
합계	계획	20,109	7,485	2,936	2,915	2,669	453	530	1,868	528	19,383		-
	실적	18,966	7,479	2,849	2,773	2,639	495	501	1,959	515	19,211	173	100%
	%	94%	100%	97%	95%	99%	109%	95%	105%	98%	99%		

구분	회수			합계
	2013년	2014년	2015년	
계획	234	681	640	1,555
실적	234	681	-	915
계획	1,332	146	-	1,478
실적	1,332	146	-	1,478
계획	10,352	2,341	5,065	17,758
실적	10,352	2,341	-	12,693
계획	-	-	-	-
실적	-	-	-	-
계획	7,742	3,205	2,930	13,877
실적	7,742	3,205	-	10,947
계획	-	-	-	-
실적				-
계획	19,659	6,372	8,635	34,667
실적	19,659	6,372		26,032
%	100%	100%		75%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2-1.투자비 현황(Wheel,발주기준)







단위:백만원

Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적									절감 금액	미발주 진행%	특이사항	구분	회수			합계
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2013년	2014년	2015년	
M2xx	계획	631	45	-	-	-	-	-	-	-	**45**		-		계획		631		631
	실적	631	45	-	-	-		-	-	-	**45**	-	100%		실적		631		631
E2XX	계획	315	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-	2015년 투자	계획			640	640
	실적	315	-	-	-	-		-	-	-	**-**	-			실적				
기타	계획	262	57	20	-	-	15	-	37	-	**129**		-		계획	234	50		284
	실적	230	56	20	-	-		14	37	-	**126**	3	100%		실적	234	50		284
합계	계획	1,208	102	20	-	-	15	-	37	-	**174**		-		계획	234	681	640	1,555
	실적	1,176	101	-	-	-	-	14	37	-	**171**	3	100%		실적	234	681		915
	%	97%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**99%**				%	100%	100%		59%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2-2.투자비 현황(Body,발주기준)






단위:백만원


Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적									절감 금액	미발주 진행%	특이사항
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계			
GSUV	계획	1,424	6	3	80	-	-	-	-	-	**89**		-	
	실적	1,415	6	3	80	-	-	-	-	-	**89**	-	100%	
SERVO PRESS	계획	3,915	-	277	340	13	10	-	102	-	**742**		-	
	실적	3,915	-	275	213	-	68	61	108	-	**725**	16	100%	
기타	계획	212	-	42	-	-	64	-	-	-	**106**		-	
	실적	197	-	42	-	-	64	-	-	-	**106**	-	100%	
합계	계획	5,550	6	321	421	13	74	-	102	-	**937**		-	
	실적	5,527	6	320	294	-	132	61	108	-	**921**	16	100%	
	%	100%	100%	0%	70%	0%	179%		106%		**98%**			

구분	회수			합계
	2013년	2014년	2015년	
계획	1,268	146		1,414
실적	1,268	146		1,414
계획				
실적				
계획	64			64
실적	64			64
계획	1,332	146		1,478
실적	1,332	146		1,478
%	100%	100%		100%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2-3.투자비 현황(Chassis,발주기준)






단위:백만원


Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적 1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	절감 금액	미발주 진행%	특이사항
GSUV	계획	1,733	1,265	134	186	-	6	14	-	-	**1,605**		-	
	실적	1,714	1,265	134	175	1	4	14	-	-	**1,593**	12	100%	
E2XX	계획		1	-	1,300	341	-	-	-	-	**1,642**		-	
	실적		1	-	1,300	341	-	-	-	-	**1,641**	0	100%	
C14X	계획		186	108	355	-	237	88	830	-	**1,803**		-	
	실적		186	24	355	-	237	-	916	-	**1,717**	86	100%	
J30X	계획		65	951	20	-	26	222	557	27	**1,868**		-	
	실적		65	949	20	1	26	207	557	25	**1,849**	19	100%	
기타	계획	1,369	78	5	10	-	-	18	73	-	**183**		-	
	실적	1,004	78	5	10	-	-	18	73	-	**183**	-	100%	
합계	계획	3,103	1,594	1,197	1,870	341	269	342	1,460	27	**7,100**		-	
	실적	2,718	1,594	1,112	1,859	342	268	239	1,546	25	**6,983**	116	100%	
	%	88%	100%	93%	99%	100%	100%	70%	106%	90%	**98%**			

구분	회수 2013년	2014년	2015년	합계
계획	3,619	1,891		5,510
실적	3,619	1,891		5,510
계획			1,988	1,988
실적				
계획	45	334	1,627	2,006
실적	45	334		379
계획			1,380	1,380
실적				
계획	6,688	116	70	6,874
실적	6,688	116		6,804
계획	10,352	2,341	5,065	17,758
실적	10,352	2,341		12,693
%	100%	100%		71%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2-4.투자비 현황(Module,발주기준)







단위:백만원

Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적									절감 금액	미발주 진행%	특이사항	구분	회수			합계
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2013년	2014년	2015년	
GSUV/T300	계획	48	9	-	-	9	-	-	-	-	**18**		-		계획				
	실적	40	9	-	-	9	-				**18**	-	100%		실적				
V300	계획		-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-		계획				
	실적		-	-	-	-	-				**-**	-			실적				
C140	계획	10	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-		계획				
	실적	9	-	-	-	-	-				**-**	-			실적				
기타	계획		23	-	-	-	-	-	-	-	**23**		-		계획				
	실적		23	-	-	-	-				**23**	-	100%		실적				
합계	계획	58	31	-	-	9	-	-	-	-	**40**		-		계획				
	실적	49	31	-	-	9	-	-	-	-	**40**	-	100%		실적				
	%	84%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**100%**				%				

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2-5.투자비 현황(Seat,발주기준)







단위:백만원

Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적								합계	절감 금액	미발주 진행%	특이사항	구분	회수			합계
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2013년	2014년	2015년	
M2XX	계획	3,083	4,660	183	286	1,866	86	54	190	290	**7,614**		-		계획		981	2,150	3,131
	실적	2,889	4,660	183	285	1,866	86	54	190	287	**7,610**	4	100%		실적		981		981
GSUV	계획	1,698	200	65	29	-	-	-	-	-	**293**		-		계획		543		543
	실적	1,488	200	65	29	-	-	-	-	-	**293**	-	100%		실적		543		543
L43	계획	2,540	32	8	8	1	-	-	-	-	**50**		-		계획				
	실적	2,477	32	8	8	1	-	-	-	-	**50**	-	100%		실적				
F/B	계획	87	718	3	-	110	-	-	49	15	**895**		-		계획				
	실적	87	718	3	-	110	-	-	49	8	**888**	7	100%		실적				
기타	계획	1,756	11	967	168	262	-	4	23	123	**1,558**		-		계획	7,742	1,681	780	10,203
	실적	1,549	11	967	165	262	-	4	23	123	**1,555**	3	100%		실적	7,742	1,681		9,423
합계	계획	9,163	5,620	1,226	491	2,239	86	58	262	428	**10,410**		-		계획	7,742	3,205	2,930	13,877
	실적	8,491	5,620	1,226	487	2,239	86	58	262	418	**10,396**	14	100%		실적	7,742	3,205		10,947
	%	93%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	98%	**100%**				%	100%	100%		79%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-3-1.해외법인 先투자비 현황(Pos-austem(Kunshan&청두), 발주기준)






단위:백만원


Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적								합계	절감 금액	미발주 진행%	특이사항
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월				
C1xx	계획		-	-	-	-	-	-	2,710	-	**2,710**		-	
	실적		-	-	-	-	-	-	2,710	-	**2,710**	-	100%	
SGM358	계획		338	-	32	4	-	-	0	-	**374**		-	
	실적		338	-	32	4	-	-	0	-	**374**	0	100%	
VOLVO315A	계획		4,460	-	-	33	53	-	-	-	**4,546**		-	
	실적		4,365	-	-	33	53	-	-	-	**4,451**	95	100%	
기타	계획	2,052	109	93	-	-	-	63	-	66	**332**		-	
	실적	2,037	109	93	-	-	-	63	-	66	**332**	-	100%	
합계	계획	2,052	4,907	93	32	37	53	63	2,710	66	**7,962**		-	
	실적	2,037	4,812	93	32	37	53	63	2,710	66	**7,867**	95	100%	
	%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		**99%**			

구분	회수			합계
	2013년	2014년	2015년	
계획			2,710	2,710
실적				
계획				
실적				
계획		4,719		4,719
실적		4,719		4,719
계획	2,549		332	2,880
실적	2,504			2,504
계획	2,549	4,719	3,042	10,309
실적	2,504	4,719		7,223
%	98%	100%		70%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-3-2.해외법인 先투자비 현황(Pos-austem(Yantai), 발주기준)







단위:백만원

Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적									절감 금액	미발주 진행%	특이사항	구분	회수			합계
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2013년	2014년	2015년	
D2ux	계획	9,226	103	-	-	-	-	-	-	13	**116**		-		계획	4,210	2,984	1,779	8,973
	실적	7,269	103	-	-	-	-				**115**	1	100%		실적	4,210	2,984		7,194
Press	계획	200	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-		계획	1,435		3,101	4,536
	실적	98	-	-	-	-	-				**-**	-			실적	1,435			1,435
기타	계획		-	-	-	-	-	-	-	-	**-**		-		계획				
	실적		-	-	-	-	-				**-**	-			실적				
합계	계획	9,426	103	-	-	-	-	-	-	13	**116**		-		계획	5,645	2,984	4,880	13,509
	실적	7,368	103	-	-	-	-	-	-	12	**115**	1	100%		실적	5,645	2,984		8,629
	%	78%	100%								**99%**				%	100%	100%		64%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-3-3.해외법인 先투자비 현황(O'zauto austem, 발주기준)







단위:백만원

Project	구분	2013년 실적	2014 투자 계획/실적									절감 금액	미발주 진행%	특이사항	구분	회수			합계
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	**합계**					2013년	2014년	2015년	
T250(UZ)	계획		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2015년 사업계획	계획				
	실적		-	-	-	-	-	-			-	-			실적				
GSV EM(Uz)	계획	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		계획	2,363			2,363
	실적	23	-	-	-	-	-	-			-	-			실적	2,363			2,363
기타	계획	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		계획	639			639
	실적	46	-	-	-	-	-	-			-	-			실적	639			639
합계	계획	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		계획	3,002			3,002
	실적	68	-	-	-	-	-	-			-	-			실적	3,002			3,002
	%	100%													%	100%			100%

5. TCR2014 원가절감 현황

단위:백만원







구분		전년실적	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	합계
재료비	목표	1,522	72	70	76	94	88	90	103	90	104	136	158	171	1,251	1,251
	실적	1,323	72	70	76	94	88	90	103	92	87	107	96	109	1,083	1,083
	%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	103%	84%	79%	60%	64%	87%	87%
노무비	목표	1,620	107	121	135	141	136	139	141	138	153	182	174	181	1,746	1,746
	실적	1,168	107	121	135	141	136	139	134	132	143	153	147	155	1,642	1,642
	%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	96%	94%	84%	85%	85%	94%	94%
경비	목표	1,363	53	70	49	54	70	65	129	117	118	141	138	150	1,152	1,152
	실적	997	53	70	49	54	70	65	101	86	96	120	122	91	976	976
	%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	74%	81%	85%	88%	61%	85%	85%
합계	**목표**	**4,506**	**231**	**261**	**259**	**288**	**294**	**293**	**373**	**344**	**374**	**459**	**470**	**502**	**4,149**	**4,149**
	실적	**3,488**	**231**	**261**	**259**	**288**	**294**	**293**	**339**	**311**	**325**	**380**	**365**	**355**	**3,701**	**3,701**
	%	**77%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**91%**	**90%**	**87%**	**83%**	**78%**	**71%**	**89%**	**89%**

특기사항

6. 2014년 고객사 차량판매 실적 현황





구분	전년 실적	목표	2014년 월별 차량 판매 현황												누계		비고
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	실적	달성율	
합계	**39**	**127**	**2**	**4**	**4**	**7**	**2**	**2**	**1**	**1**	**8**	**12**	**23**	**19**	**85**	**66.9%**	
기술연구소	2	8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	47.7%	
사업개발본부	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	147.6%	
생산본부	34	108	2	3	4	6	1	2	1	1	8	11	19	13	71	65.8%	
소재사업본부	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
관리본부	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	86.1%	

※2013년 실적 39대/115대(34%), 2014년 127대 목표

강평말씀