경영회의 보고서

(2016년 01월)

2016.01.08

경영지원팀

목차

1. 전월지시사항

2. 고객사 가동 및 매출/부가가치/인원 현황

2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획

2-2. 부문별 매출 및 부가가치 현황

3. 매출/부가가치/인원 현황

3-1. 공장별 인력운영 현황

3-2. 제품군별 생산성 현황

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-1. Project 진행현황

4-2. 투자비 종합(국내(해외선투자 포함)&해외직접투자)

4-3. 투자비 종합(국내&해외선투자)

4-4. 국내 투자비 현황

4-5. 해외법인 투자비 현황

5. TCR2015 원가절감 현황


6. 2015년 고객사 차량판매 실적 현황


7. 사장님 말씀

1. 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	지정부서	일정	추진실적 및 현황	추진부서	일정	진도	비고

2. 매출 / 부가가치 / 인원현황





구분		2014년 실적		2015년												합계	'16년 01월
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	목표	285,444	23,787	24,338	17,525	24,530	23,592	20,302	21,840	21,984	14,766	20,054	21,407	20,621	22,399	**253,360**	19,314
	실적	274,690	22,891	24,338	17,525	24,530	23,592	20,302	21,840	23,698	14,519	18,980	20,992	18,827	20,696	**249,841**	(20,262)
	%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	98%	95%	98%	91%	92%	**99%**	(105%)
부가 가치 (백만원)	목표	82,025	6,835	7,537	5,860	8,168	7,593	6,486	7,143	7,046	4,875	6,883	7,324	7,076	7,621	**83,610**	6,522
	실적	81,876	6,823	7,537	5,860	8,168	7,593	6,486	7,143	8,065	5,272	6,984	7,509	6,653	7,550	**84,820**	(6,978)
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	114%	108%	101%	103%	94%	99%	**101%**	(107%)
인원 현황 (명)	계획	534	534	528	526	524	522	518	519	516	516	515	515	515	515	**519**	512
	실적	535	535	528	526	524	522	518	519	516	516	510	509	507	504	**517**	(504)
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	98%	98%	**100%**	(98%)
인당 매출액 (백만원/명)	계획	534.8	44.6	46.1	33.3	46.8	45.2	39.2	42.1	42.6	28.6	38.9	41.6	40.0	43.5	**488.0**	37.7
	실적	513.8	42.8	46.1	33.3	46.8	45.2	39.2	42.1	45.9	28.1	37.2	41.2	37.1	41.1	**483.4**	(40.2)
	%	96%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108%	98%	96%	99%	93%	94%	**99%**	(107%)
인당 부가가치 (백만원/명)	계획	153.7	12.8	14.3	11.1	15.6	14.5	12.5	13.8	13.7	9.4	13.4	14.2	13.7	14.8	**161.1**	12.7
	실적	153.1	12.8	14.3	11.1	15.6	14.5	12.5	13.8	15.6	10.2	13.7	14.8	13.1	15.0	**164.2**	(13.8)
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	114%	108%	102%	104%	96%	101%	**102%**	(109%)

2-1. 주요 고객사 차량 및 가동계획

고객사		12월 실적				16년 01월 계획								02월 전망			
		가동일	차량(대)		Total	가동일		차량(대)				Total		가동일	차량(대)		Total
			OEM	KD				OEM		KD					OEM	KD	
							전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비				
부평#1	T250	30	479	3,191	**3,670**	28	93%	-	0%	8,526	267%	**8,526**	232%	24	-	7,020	**7,020**
	T300		999	-	**999**			909	91%	-	0%	**909**	91%		1,073	-	**1,073**
GSUV FRT			22,179	8,704	**30,883**			22,171	100%	7,936	91%	**30,107**	97%		18,447	7,424	**25,871**
GSUV RR			15,984	17,898	**33,882**			16,797	105%	16,362	91%	**33,159**	98%		13,684	13,332	**27,016**
부평#2	VS/V300	9	1,436	-	**1,436**	9	100%	990	69%	-	-	**990**	69%	10	1,476	-	**1,476**
	C140		1,873	-	**1,873**			2,430	130%	-	0%	**2,430**	130%		2,164	-	**2,164**
군산	J200	10	-	-	**-**	10	100%	-	0%	-	0%	**-**	0%	7	-	-	**-**
	J300		3,408	1,542	**4,950**			3,680	108%	1,062	69%	**4,742**	96%		2,320	1,158	**3,478**
창원	M2XX	23	17,382	-	**17,382**	24	104%	18,017	104%	-	0%	**18,017**	104%	21	16,717	-	**16,717**
SYMC	A150	22	672	-	**672**	20	91%	650	97%	-	0%	**650**	97%	18	600	-	**600**
RSM	L38/43/47	21	5,025	-	**5,025**	22	105%	4,495	89%	-	0%	**4,495**	89%	19	1,769	-	**1,769**

2-2. 부문별 매출/부가가치 현황

▷매출 현황

단위:백만원

구분			2014년 월평균	2015년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	'16년 01월
매출	Wheel	계획	1,887	1,774	1,472	2,002	1,820	1,444	1,781	1,720	1,145	1,481	1,782	1,540	1,869	**19,830**	1,748
		실적	1,840	1,774	1,472	2,002	1,820	1,444	1,781	1,932	1,433	1,756	1,810	1,293	1,646	**20,163**	(1,682)
	Body	계획	4,823	4,994	3,276	4,836	5,000	3,985	4,580	4,540	2,054	3,928	4,439	4,375	4,578	**50,584**	4,106
		실적	4,614	4,994	3,276	4,836	5,000	3,985	4,580	4,492	2,686	3,844	4,664	4,075	4,432	**50,862**	(4,147)
	Chassis	계획	12,840	13,265	9,960	13,388	12,049	11,075	11,444	11,390	8,472	10,828	11,213	10,801	11,869	**135,754**	9,701
		실적	12,288	13,265	9,960	13,388	12,049	11,075	11,444	12,856	7,464	9,175	10,431	9,596	10,354	**131,058**	(10,442)
	Module	계획	409	384	218	409	476	401	389	423	182	221	254	283	305	**3,945**	303
		실적	376	384	218	409	476	401	389	433	186	261	279	271	284	**3,992**	(303)
	Seat	계획	3,828	3,922	2,599	3,895	4,248	3,397	3,646	3,911	2,914	3,597	3,719	3,621	3,778	**43,247**	3,456
		실적	3,773	3,922	2,599	3,895	4,248	3,397	3,646	3,985	2,751	3,944	3,809	3,591	3,980	**43,766**	(3,687)
Total		**계획**	**23,787**	**24,338**	**17,525**	**24,530**	**23,592**	**20,302**	**21,840**	**21,984**	**14,766**	**20,054**	**21,407**	**20,621**	**22,399**	**253,360**	**19,314**
		실적	**22,891**	**24,338**	**17,525**	**24,530**	**23,592**	**20,302**	**21,840**	**23,698**	**14,519**	**18,980**	**20,992**	**18,827**	**20,696**	**249,841**	**(20,262)**
		%	**96%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**108%**	**98%**	**95%**	**98%**	**91%**	**92%**	**99%**	**(105%)**

▷부가가치 현황

단위:백만원

구분			2014년 월평균	2015년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	'16년 01월
부가 가치	Wheel	계획	704	659	630	871	743	549	714	688	462	612	735	635	775	**8,072**	751
		실적	693	659	630	871	743	549	714	800	638	807	816	541	697	**8,465**	(712)
	Body	계획	857	997	690	980	1,028	832	936	926	419	784	889	860	894	**10,233**	842
		실적	842	997	690	980	1,028	832	936	905	546	778	994	860	935	**10,480**	(875)
	Chassis	계획	3,746	4,213	3,424	4,515	3,839	3,485	3,786	3,565	2,735	3,911	4,062	3,955	4,268	**45,758**	3,332
		실적	3,769	4,213	3,424	4,515	3,839	3,485	3,786	4,378	2,867	3,572	4,024	3,683	4,079	**45,866**	(3,687)
	Module	계획	409	384	218	409	476	401	389	423	182	221	254	283	305	**3,945**	303
		실적	376	384	218	409	476	401	389	433	186	261	279	271	284	**3,992**	(303)
	Seat	계획	1,120	1,285	898	1,393	1,506	1,219	1,317	1,444	1,078	1,355	1,383	1,344	1,380	**15,603**	1,294
		실적	1,143	1,285	898	1,393	1,506	1,219	1,317	1,549	1,035	1,565	1,396	1,298	1,555	**16,017**	(1,402)
Total		**계획**	**6,835**	**7,537**	**5,860**	**8,168**	**7,593**	**6,486**	**7,143**	**7,046**	**4,875**	**6,883**	**7,324**	**7,076**	**7,621**	**83,610**	**6,522**
		실적	**6,823**	**7,537**	**5,860**	**8,168**	**7,593**	**6,486**	**7,143**	**8,065**	**5,272**	**6,984**	**7,509**	**6,653**	**7,550**	**84,820**	**(6,978)**
		%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**114%**	**108%**	**101%**	**103%**	**94%**	**99%**	**101%**	**(107%)**

3-1. 공장별 인력 운영 현황


라인별				12월 실적 인원	16년 01월 계획						02월 전망				비 고 (충원 및 인력 운영계획)
					인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	O/T	인원	Shift	조업일수	O/T	
						인원	증감율								
본사	Wheel	Disc		35	35	0	0%	1Shift	20	2T	35	1Shift	17	2T	
		Rim Ass'y#1						1Shift	20	0		1Shift	17	0	
		Rim Ass'y#2						1Shift	20	2T		1Shift	17	2T	
		ED						1Shift	20	0		1Shift	17	0	
	Body	Longi/Stamping		35	34	-1	-3%	2Shift	24	주간2T 야간2T	34	2Shift	22	주간2T 야간2T	- T250 LONGI 라인 협사 1명 퇴사
	Chassis	C/MBR	T300	95	94	-1	-1%	2Shift	30	주간2T 야간2T	95	2Shift	24	주간2T 야간2T	
			J200					-	1	-		-	1	-	
			J300					1Shift	20	-		1Shift	16	-	
			C140					1Shift	17	-		1Shift	16	-	
		C/ARM		5	5	0	0%	1Shift	24	-	5	1Shift	22	-	
		E/D		16	16	0	0%	2Shift	30	주간2T 야간2T	16	2Shift	24	주간2T 야간2T	
전의	Body	Longi/TWB		31	31	0	0%	2Shift	25/30	주간2T 야간2T	31	2Shift	21/26	주간2T 야간2T	
	Seat	Track		41	41	0	0%	2Shift	22	2T	41	2Shift	20	2T	
		Recliner						2Shift	22	2T		1 or 2Shift	18	2T	M2XX Recliner 1shift 전환
		Round Core						1Shift	22	2T		1Shift	18	2T	
		Pumping						2Shift	20	2T		1Shift	16	2T	Pumping 1shift 전환
		B515						1Shift	20	2T		1Shift	16	2T	

3-1. 공장별 인력 운영 현황

라인별			12월 실적 인원	16년 01월 계획						02월 전망				비 고 (충원 및 인력 운영계획)
				인원	전월대비 증감		Shift	조업일수	O/T	인원	Shift	조업일수	O/T	
					인원	증감율								
전의2	Seat	Seat Ass'y	55	55	0	0%	1Shift	20	2T	55	1Shift	16	2T	M2XX Upper Sub Welding 2shift
		Sub & Weld'g					1 or 2Shift	24	2T		1 or 2Shift	22	2T	
		Stamping					1Shift	22	2T		1Shift	18	2T	
		ED					1Shift	24	2T		1Shift	22	2T	
		Fine Blanking					1Shift	22	2T		1Shift	18	2T	
		열처리					1 or 2Shift	20	2T		1 or 2Shift	16	2T	
인천	Module	T25x/T300/GSUV	36	36	0	0%	2Shift	28	0T	36	2Shift	21	0T	
		Vs/V300/C14x FRT	22	22	0	0%	2Shift	9	0T	22	2Shift	13	0T	
		C14x RR	17	17	0	0%	2Shift	9	0T	17	2Shift	13	0T	
	Seat	C140	20	20	0	0%	1Shift	20	0T	20	1Shift	17	0T	
직접소계			**408**	**406**	-2	0%				**407**				
간접	생산		2	2	0	0%				2				
	품질/시험		44	44	0	0%				44				
	물류		37	37	0	0%				37				
	금형/보전		24	23	-1	-4%				23				
	개발		0	0	0	0%				0				
간접 소계			**107**	**106**	-1	-1%				**106**				
합 계			**515**	**512**	**-3**	**-1%**				**513**				

3-2. 제품군별 생산성 현황


3-2-1. 생산성 현황-Wheel



구분	CY2014 실적	CY2015												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	71,006	6,075	4,205	6,138	5,438	4,842	5,749	6,043	4,254	5,634	5,439	4,611	5,085	63,512
유실공수	7,619	684	435	747	605	523	875	735	605	909	1,084	732	826	8,761
작업공수	63,388	5,391	3,769	5,391	4,834	4,319	4,874	5,308	3,649	4,725	4,354	3,879	4,259	54,752
표준공수	72,044	6,378	4,494	5,758	4,951	4,614	4,928	5,552	3,771	4,892	4,494	4,140	4,398	58,371
생산성(%)	101.5%	105.0%	106.9%	93.8%	91.0%	95.3%	85.7%	91.9%	88.6%	86.8%	82.6%	89.8%	86.5%	91.9%
성과율(%)	113.7%	118.3%	119.2%	106.8%	102.4%	106.8%	101.1%	104.6%	103.3%	103.5%	103.2%	106.7%	103.3%	106.6%
유실율(%)	10.7%	11.3%	10.4%	12.2%	11.1%	10.8%	15.2%	12.2%	14.2%	16.1%	19.9%	15.9%	16.2%	13.8%
유실금액(백만원)	137	12	8	13	11	9	16	13	11	16	20	13	15	158
인당 OT	**2.3**	**2.6**	**2.4**	**2.3**	**1.6**	**2.8**	**1.5**	**2.0**	**2.2**	**2.6**	**2.4**	**2.3**	**1.8**	**2.2**
주 유실원인	*금형교환 *품질조정 *설비고장 *금형이상	*금형교환 *설비고장 *품질조정 *불량선별	*금형교환 *설비고장 *품질조정 *금형이상	*금형교환 *설비고장 *품질조정 *금형이상	*금형교환 *품질조정 *설비고장 *금형이상	*금형교환 *설비고장 *품질조정 *손실원인기타	*금형교환 *품질조정 *설비고장 *금형이상	*금형교환 *설비고장 *품질조정 *금형이상	*설비고장 *금형교환 *품질조정 *금형이상	*금형교환 *설비고장 *품질조정 *금형이상	*품질조정 *설비고장 *금형교환 *금형이상	*금형교환 *품질조정 *설비고장 *금형이상	*설비고장 *금형교환 *품질조정 *금형이상	

3-2. 제품군별 생산성 현황


3-2-2. 생산성 현황-Body



구분	CY2014 실적	CY2015												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	88,374	7,243	5,106	6,965	7,522	6,193	7,178	7,617	4,079	6,109	7,045	6,198	6,381	77,635
유실공수	1,890	143	99	191	173	158	148	159	83	127	137	110	124	1,652
작업공수	86,483	7,100	5,007	6,774	7,349	6,035	7,030	7,458	3,996	5,983	6,908	6,087	6,257	75,984
표준공수	96,202	8,087	5,722	7,696	8,173	6,678	7,597	8,000	4,329	6,478	7,814	7,070	7,378	85,022
생산성(%)	108.9%	111.7%	112.1%	110.5%	108.7%	107.8%	105.8%	105.0%	106.1%	106.0%	110.9%	114.1%	115.6%	109.5%
성과율(%)	111.2%	113.9%	114.3%	113.6%	111.2%	110.7%	108.1%	107.3%	108.3%	108.3%	113.1%	116.1%	117.9%	111.9%
유실율(%)	2.1%	2.0%	1.9%	2.7%	2.3%	2.6%	2.1%	2.1%	2.0%	2.1%	1.9%	1.8%	1.9%	2.1%
유실금액(백만원)	34	3	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	30
인당 OT	**3.2**	**3.4**	**2.3**	**2.7**	**2.7**	**2.7**	**2.3**	**2.4**	**2.0**	**2.5**	**3.9**	**2.6**	**2.6**	**2.7**
주 유실원인	품목교체 대기 설비이상 설비고장	품목교체 대기 설비고장 설비이상	품목교체 대기 품질조정 TEACH-G	품목교체 대기 설비이상 설비고장	품목교체 대기 품질조정 설비이상	품목교체 대기 설비고장 설비이상	품목교체 대기 설비이상 설비고장	품목교체 대기 설비이상 설비고장	품목교체 대기 설비이상 품질조정	품목교체 대기 설비이상 소모품교체	품목교체 대기 설비고장 품질조정	품목교체 대기 설비이상 설비고장	*품목교체 대기 *설비이상 *정전	

3-2. 제품군별 생산성 현황


3-2-3. 생산성 현황-Chassis



구분	CY2014 실적	CY2015												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	204,867	18,568	15,142	19,041	18,416	17,368	18,634	19,761	12,330	14,129	15,686	13,939	14,791	197,804
유실공수	7,373	549	521	688	493	526	699	694	462	408	391	340	471	6,242
작업공수	198,061	18,018	14,621	18,353	17,923	16,842	17,935	19,067	11,868	13,721	15,295	13,599	14,320	191,562
표준공수	204,852	19,249	15,756	19,759	19,112	17,983	18,721	19,904	12,521	14,218	14,836	13,486	14,380	199,925
생산성(%)	100.0%	103.7%	104.1%	103.8%	103.8%	103.5%	100.5%	100.7%	101.5%	100.6%	94.6%	96.7%	97.2%	101.1%
성과율(%)	103.4%	106.8%	107.8%	107.7%	106.6%	106.8%	104.4%	104.4%	105.5%	103.6%	97.0%	99.2%	100.4%	104.4%
유실율(%)	3.6%	3.0%	3.4%	3.6%	2.7%	3.0%	3.8%	3.5%	3.7%	2.9%	2.5%	2.4%	3.2%	3.2%
유실금액(백만원)	133	10	9	12	9	9	13	12	8	7	7	6	8	112
인당 OT	**3.0**	**3.8**	**3.5**	**2.9**	**2.8**	**4.2**	**2.8**	**2.8**	**3.0**	**2.6**	**2.8**	**1.8**	**2.9**	**3.0**
주 유실원인	설비고장 설비이상 소모품교체 자재결품	설비이상 설비고장 소모품교체 TEACH-G	설비이상 설비고장 소모품교체 TEACH-G	설비고장 설비이상 소모품교체 TEACH-G	설비고장 설비이상 소모품교체 TEACH-G	설비고장 설비이상 소모품교체 TEACH-G	설비이상 설비고장 소모품교체 품질조정	설비이상 설비고장 소모품교체 TEACH-G	설비이상 설비고장 소모품교체 RACK/팔레트 이상	설비고장 설비이상 소모품교체 TEACH-G	설비이상 설비고장 소모품교체 TEACH-G	설비이상 설비고장 소모품교체 품질조정	*설비고장 *설비이상 *소모품교체 *TEACH-G	

3-2. 제품군별 생산성 현황

3-2-4. 생산성 현황-Seat



구분	CY2014 실적	CY2015												
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	TOTAL
투입공수	199,234	17,509	14,383	19,751	20,419	17,293	18,228	18,687	14,159	20,368	21,347	20,558	19,734	222,437
유실공수	7,200	584	729	751	1,024	857	866	1,012	780	1,000	1,284	915	632	10,433
작업공수	192,035	16,925	13,655	19,001	19,395	16,436	17,362	17,676	13,379	19,367	20,064	19,643	19,102	212,004
표준공수	184,194	15,848	12,354	17,758	18,292	15,646	17,314	18,285	13,566	19,905	21,031	21,166	20,621	211,788
생산성(%)	92.5%	90.5%	85.9%	89.9%	89.6%	90.5%	95.0%	97.8%	95.8%	97.7%	98.5%	103.0%	104.5%	95.2%
성과율(%)	95.9%	93.6%	90.5%	93.5%	94.3%	95.2%	99.7%	103.4%	101.4%	102.8%	104.8%	107.8%	108.0%	99.9%
유실율(%)	3.6%	3.3%	5.1%	3.8%	5.0%	5.0%	4.8%	5.4%	5.5%	4.9%	6.0%	4.5%	3.2%	4.7%
유실금액(백만원)	130	11	13	14	18	15	16	18	14	18	23	16	11	188
인당 OT	**1.9**	**2.2**	**2.0**	**1.8**	**2.1**	**2.4**	**1.1**	**1.1**	**2.2**	**3.2**	**2.9**	**2.2**	**1.7**	**2.1**
주 유실원인	*설비이상 *금형교환 *품질조정 *REPAIR	*설비이상 *금형교환 *REPAIR *품질조정	*REPAIR *금형교환 *품질조정 *금형이상	*품질조정 *REPAIR *설비이상 *금형교환	*품질조정 *REPAIR *설비이상 *금형교환	*REPAIR *품질조정 *설비이상 *금형교환	*설비이상 *REPAIR *품질조정 *금형교환	*REPAIR *설비이상 *품질조정 *금형교환	*설비이상 *REPAIR *품질조정 *금형교환	*설비이상 *품질조정 *REPAIR *금형교환	*설비이상 *품질조정 *REPAIR *금형교환	*설비이상 *REPAIR *품질조정 *금형교환	*REPAIR *설비이상 *금형교환 *품질조정	


4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

Austem	Plant	Commodity	Customer	Program		Timing												Remarks
				Progect	P/Name	T.K.O	Tool Off	OTS	Ship	Install	Validation Part	P.V Start	P.V Completed	Non-Saleable	PPAP Submit	PPAP App.	Saleable	S.O.R.P	
KOREA	Chen-an Jeonui	Chassis	GM	C14X	F/Cradle	15-1-9	15-4-30	N/A	N/A	15-4-30	15-6-12	15-5-15	15-8-30	15-9-7	15-10-23	15-10-30	15-11-16	16-1-31	
				E2XX	R/Links	14-5-20	15-2-13	N/A	N/A	15-3-13	15-8-30	15-5-18	15-10-30	15-11-23	15-12-22	16-1-8	16-1-16	16-5-2	
					TWB	15-3-15	15-6-20	N/A	N/A	15-6-30	N/A	N/A	N/A	15-11-23	15-12-22	16-1-8	16-1-16	16-5-2	
				D2LC	Front Rear	15-7-15	16-1-30	N/A	N/A	16-02-30	16-6-10	16-5-1	16-8-26	16-8-26	16-9-15	16-9-30	16-10-14	17-1-23	
				G2KCZ	AL. KNUCKLE	15-5-21	15-10-20	N/A	N/A	15-11-30	16-2-11	16-2-11	16-4-30	15-5-20	16-6-30	16-7-4	16-7-8	16-10-31	외주
		Wheel	GM	E2XX	Temp	Comp	15-3-30	N/A	N/A	N/A	15-4-10	15-4-30	15-6-3	15-5-8	15-6-12	15-6-12	15-6-26	15-11-2	
				E2XX	Road	Comp	15-3-30	N/A	N/A	N/A	15-8-7	15-4-30	15-10-26	15-10-23	15-12-17	15-12-17	16-1-15	16-5-2	EWO 진행
			RENAULT	P32R	Road	15-7-30	15-12-24	N/A	N/A	N/A	15-12-28	15-12-28	16-3-30	N/A	16-4-10	16-4-15	N/A	16-8-1	
		Track	RENAULT	P32R	Track	15-7-15	15-11-15	15-11-20	N/A	N/A	15-11-15	15-11-20	16-2-1	N/A	16-2-5	16-3-15		16-5-20	
China	Kunshan	Chassis	GM	C1XX	R/CMR	14-6-3	15-1-19	15-6-12	15-5-30	15-6-30	15-8-7	15-8-20	15-10-26	15-10-23	15-12-15	16-1-15	16-1-20	16-4-18	
			SAIC GM	SGM 358	R/CMR RR Links	15-1-15	15-7-30	15-10-25	N/A	15-11-1	15-12-1	15-12-11	16-2-28	16-5-2	16-3-28	16-4-15	16-7-11	16-10-27	
			ALL	2500 ton T/F		14-9-28	N/A	N/A	15-11-15	16-4-15	16-6-30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16-8-1	
			VOLVO	CMA	F/Cradle FLCA	15-8-15	15-12-11	16-2-15	16-4-30	16-5-30	16-6-10	16-8-15	16-12-12	16-10-28	16-11-10	16-11-22	16-12-23	17-4-24	
		BIW	VOLVO	CMA	Body	15-5-15	15-8-31	15-10-15	N/A	15-9-30	15-12-4	N/A	N/A	16-8-10	16-9-29	16-10-20	16-12-23	17-4-24	
	Yentai	Chassis	VOLVO	L541	F/Cradle RR Link	15-2-1	15-7-15	15-9-15	15-10-20	15-12-15	16-1-15	16-2-1	16-7-22	16-5-15	16-7-22	16-7-29	16-8-5	16-12-15	
					R/CMR	15-2-1	15-11-20	16-3-15	16-3-25	16-5-5	16-5-25	16-5-25	16-7-22	16-5-15	16-7-22	16-7-29	16-8-5	16-12-15	
	Chengdu	Chassis	VOLVO	315A	Crash Box & Beam	15-2-1	15-6-30	15-7-30	15-8-9	15-9-15	15-9-24	15-10-15	15-12-26	15-9-29	15-12-16	15-12-30	16-2-3	16-4-18	Crash Box 양산 start
	Wuhan	Chassis	GM	D2UC	R/CMBR	15-6-15	16-2-15	16-5-15	16-6-1	16-7-15	16-8-15	16-9-1	16-12-15	TBD	TBD	TBD	TBD	17-4-15	
Uzbec.	Andizan	Chassis	GM	T250	F/Cradle F/LCA Wheel	14-12-15	15-4-20	N/A	15-7-30	15-11-11	N/A	15-11-15	16-2-15	16-2-5	16-2-20	16-2-28	16-3-18	16-5-26	

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-2.투자비 현황(발주기준, Global Investment)





구분		구분	2014년 실적	2015 투자 계획/실적									절감 금액	미집행
				1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계		
합계		계획	27,593	26,377	10,542	7,543	6,134	9,566	1,402	17,979	2,257	81,801	7,272	11,716
		실적	27,306	21,731	9,234	9,171	2,444	5,338	4,930	8,811	1,155	62,813		
		%	99%	82%	88%	122%	40%	56%	352%	49%	51%	77%		
국내 (선투자 포함)		계획	27,477	16,228	3,221	5,109	1,351	9,070	319	7,969	471	43,736	2,230	-
		실적	27,191	12,194	4,083	6,642	120	5,152	4,064	8,549	699	41,505		
해외직접투자	Kunshan	계획	-	6,238	7,287	1,485	4,435	20	1,010	273	1,378	22,126	4,199	1,979
		실적	-	5,656	5,107	2,118	2,314	85	669	-	-	15,949		
	Yantai	계획	116	268	-	949	348	477	73	-	409	2,524	752	-
		실적	115	327	10	410	10	101	196	261	456	1,772		
	Wuhan	계획	-	-	-	-	-	-	-	9,737	-	9,737	-	9,737
		실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	O'zauto	계획	-	3,644	34	-	-	-	-	-	-	3,678	91	-
		실적	-	3,553	34	-	-	-	-	-	-	3,587		


구분	회수			합계
	2014년	2015년	2016년	
계획	6,372	16,990	21,585	44,948
실적	6,372	15,557		21,929
%	100%	92%		49%
계획	6,372	6,272	10,254	22,898
실적	6,372	6,272	-	12,644
계획	-	5,363	10,544	15,907
실적	-	3,930	-	3,930
계획	-	64	-	64
실적	-	64	-	64
계획				-
실적				-
계획	-	5,291	788	6,079
실적	-	5,291	-	5,291

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-3.투자비 현황(발주기준, 국내&해외선투자)









구분	구분	2014년 실적	2015 투자 계획/실적									절감 금액	미집행
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계		
합계	계획	27,477	19,872	3,255	5,109	1,351	9,070	319	7,969	471	**47,414**	2,321	-
	실적	27,191	15,747	4,117	6,642	120	5,152	4,064	8,549	699	**45,093**		
	%	99%	79%	126%	130%	9%	57%	1275%	107%	149%	**100%**		
국내	계획	19,398	2,722	1,264	5,030	1,125	5,326	222	1,611	414	**17,713**	592	-
	실적	19,209	1,958	1,158	5,256	119	4,809	1,197	1,982	643	**17,120**		
해외 선투자	계획	8,078	17,150	1,991	80	226	3,744	97	6,358	56	**29,701**	1,729	-
	실적	7,982	13,790	2,959	1,387	1	344	2,868	6,568	56	**27,972**		
Kunshan	계획	7,962	2,093	117	15	1	74	37	6,350	56	**8,742**	110	-
	실적	7,867	1,717	54	54	1	344	37	6,370	56	**8,632**		
Yantai	계획	116	11,413	470	65	-	-	-	8	-	**11,956**	492	-
	실적	115	8,520	2,871	65	-	-	-	8	-	**11,464**		
Wuhan	계획	-	-	1,370	-	225	3,670	60	-	-	**5,325**	1,036	-
	실적	-	-	-	1,268	-	-	2,831	190	-	**4,289**		
O'zauto	계획	-	3,644	34	-	-	-	-	-	-	**3,678**	91	-
	실적	-	3,553	34	-	-	-	-	-	-	**3,587**		

구분	회수			합계
	2014년	2015년	2016년	
계획	14,076	20,127	37,248	71,451
실적	14,075	20,127	-	34,202
%	100%	100%	0%	48%
계획	6,372	6,272	10,254	22,898
실적	6,372	6,272	-	12,644
계획	7,703	13,855	26,994	48,553
실적	7,703	13,855	-	21,558
계획	4,719	3,684	8,890	17,293
실적	4,719	3,684	-	8,403
계획	2,984	4,880	12,599	20,464
실적	2,984	4,880	-	7,864
계획	-	-	4,718	4,718
실적	-	-	-	-
계획	-	5,291	788	6,079
실적	-	5,291	-	5,291

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-4.투자비 현황(발주기준, 국내 제품군별)





※국내 투자 기준


단위:백만원


구분	구분	2014년 실적	2015 투자 계획/실적									절감 금액	미발주	특이사항
			1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계			
Wheel	계획	174	362	-	-	320	-	17	-	240	938		-	
	실적	171	361	-	-	-	-	317	-	240	917	21	100%	
Body	계획	937	657	183	70	-	-	-	76	-	985		-	
	실적	921	657	172	70	-	-	-	76	-	974	11	100%	
Chassis	계획	7,100	319	159	3,694	34	5,156	65	1,461	27	10,916		-	
	실적	6,983	305	162	3,654	34	4,741	65	1,778	49	10,787	129	100%	
Module	계획	40	617	-	-	-	-	-	-	-	617		-	
	실적	40	-	10	395	40	3	3	-	-	451	166	100%	
Seat	계획	10,400	397	544	1,266	766	35	138	74	142	3,362		-	
	실적	10,372	265	578	1,137	40	21	810	128	261	3,241	121	100%	
공통	계획	748	370	377	-	5	135	2	-	5	895		-	
	실적	722	370	235	-	5	44	2	-	93	750	145	100%	
합계	계획	19,398	2,722	1,264	5,030	1,125	5,326	222	1,611	414	17,713		-	
	실적	19,209	1,958	1,158	5,256	119	4,809	1,197	1,982	643	17,120	592	100%	
	%	99%	72%	92%	104%	11%	90%	540%	123%	155%	97%			

구분	회수			합계
	2014년	2015년	2016년	
계획	681	505	753	1,939
실적	681	505		1,186
계획	146	-	-	146
실적	146	-		146
계획	2,341	3,007	8,491	13,839
실적	2,341	3,007		5,348
계획	-	-	-	-
실적	-	-		-
계획	3,205	2,760	1,010	6,975
실적	3,205	2,760		5,965
계획	-	-	-	-
실적				-
계획	6,372	6,272	10,254	22,898
실적	6,372	6,272		12,644
%	100%	100%		55%

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

4-5.해외법인 先투자비 현황






단위:백만원


Project	구분	2014년 실적	2015 투자 계획/실적 1Q	2Q	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	절감 금액	미발주 진행%	특이사항
Khunshan	계획	7,962	2,093	117	15	1	74	37	6,350	56	**8,742**		-	
	실적	7,867	1,717	54	54	1	344	37	6,370	56	**8,632**	110	100%	
Yantai	계획	116	11,413	470	65	-	-	-	8	-	**11,956**		-	
	실적	115	8,520	2,871	65	-	-	-	8	-	**11,464**	492	100%	
Wuhan	계획		-	1,370	-	225	3,670	60	-	-	**5,325**		-	
	실적		-	-	1,268	-	-	2,831	190	-	**4,289**	1,036	100%	
중국선투자 소계	계획	8,078	13,506	1,957	80	226	3,744	97	6,358	56	**26,023**		-	
	실적	7,982	10,237	2,925	1,387	1	344	2,868	6,568	56	**24,385**	1,638	100%	
	%	99%	76%	149%	1742%	0%	9%	2956%	103%	100%	**94%**			
O'zauto austem	계획		3,644	34	-	-	-	-	-	-	**3,678**		-	
	실적		3,553	34	-	-	-	-	-	-	**3,587**	91	100%	
합계	계획	8,078	17,150	1,991	80	226	3,744	97	6,358	56	**29,701**		-	
	실적	7,982	13,790	2,959	1,387	1	344	2,868	6,568	56	**27,972**	1,729	100%	
	%	99%	80%	149%	1742%	0%	9%	2956%	103%	100%	**94%**			

구분	회수 2014년	2015년	2016년	합계
계획	4,719	3,684	8,890	17,293
실적	4,719	3,684		8,403
계획	2,984	4,880	12,599	20,464
실적	2,984	4,880		7,864
계획			4,718	4,718
실적				
계획	7,703	8,564	26,206	42,474
실적	7,703	8,564		16,267
%	100%	100%		38%
계획		5,291	788	6,079
실적		5,291		5,291
계획	7,703	13,855	26,994	48,553
실적	7,703	13,855		21,558
%	100%	100%		44%

5. TCR2015 원가절감 현황

단위:백만원







구분		전년실적	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	합계
재료비	목표	1,251	63	52	198	110	111	100	96	79	87	94	87	89	1,167	1,167
	실적	1,083	63	52	198	110	111	100	110	79	104	129	127	149	1,332	1,332
	%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	115%	100%	120%	137%	146%	167%	114%	114%
노무비	목표	1,746	210	213	254	257	267	289	246	235	255	258	256	248	2,989	2,989
	실적	1,642	210	213	254	257	267	289	299	266	297	296	306	318	3,272	3,272
	%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	122%	113%	116%	115%	119%	128%	109%	109%
경비	목표	1,152	104	44	90	93	83	101	102	85	95	94	97	147	1,135	1,135
	실적	976	104	44	90	93	83	101	120	72	107	125	101	95	1,134	1,134
	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	118%	85%	112%	132%	104%	64%	100%	100%
합계	**목표**	**4,149**	**377**	**309**	**542**	**460**	**461**	**490**	**444**	**399**	**437**	**447**	**440**	**485**	**5,291**	**5,291**
	실적	**3,701**	**377**	**309**	**542**	**460**	**461**	**490**	**529**	**417**	**507**	**549**	**534**	**562**	**5,739**	**5,739**
	%	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**119%**	**105%**	**116%**	**123%**	**121%**	**116%**	**108%**	**108%**

특기사항

6. 2015년 고객사 차량판매 실적 현황





구분	전년 실적	2015년 월별 차량 판매 현황												누계		비고
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	실적	달성율	
합계	**85**	**6**	**-**	**6**	**3**	**-**	**1**	**1**	**2**	**1**	**4**	**5**	**5**	**34**		
기술연구소	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5		
사업개발본부	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
생산본부	67	6	-	5	3	-	1	1	1	1	3	1	3	25		
경영지원본부	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3		

※2014년 실적 85대/127대(67%), 2015년 목표 미정

강평말씀