대외비(confidential information)

G_경영회의 보고서

(2018년 01월)

2018.01.10

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

※ 경영관리지표 보고

1. 매출/부가가치/인원 현황

1) 국내사업장 매출 및 부가가치 현황

2) 중국사업장 매출 및 부가가치 현황

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

1) Project 진행현황

2) 투자비 종합(국내(해외선투자 포함)&해외직접투자)

3) 국내 투자비 종합(국내&해외선투자)

4) 해외 투자비 현황

※ 부문별 동향 보고

1. 국내사업본부 기술연구부문

2. 국내사업본부 사업개발부문

3. 국내사업본부 샤시사업부문

4. 국내사업본부 시트사업부문

5. 신규사업본부 HC사업부문

6. 해외사업본부

7. 계열사 보고

8. 경영지원본부


※ 강평


※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	지정부서	일정	추진실적 및 현황	추진부서	일정	진도	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-1) 국내 매출 / 부가가치 / 인원 현황







구분		2016년 실적		2017년												합계	2018년	
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
매출 (백만원)	사업계획	231,833	19,319	17,400	17,877	19,993	19,094	17,946	18,494	17,068	16,702	17,700	15,123	16,822	16,548	**210,768**	17,748	**195,453**
	수정계획	231,833	19,319	19,123	18,551	21,796	20,716	20,392	18,564	15,714	14,962	17,640	15,860	17,901	16,982	**218,202**	17,748	**195,453**
	실적	234,260	19,522	19,123	18,551	21,796	20,716	20,392	18,564	17,570	16,262	16,639	14,385	18,084	16,134	**218,216**	(17,914)	**17,914**
	%	101%	101%	110%	104%	109%	108%	114%	100%	112%	109%	94%	91%	101%	95%	**100%**	(101%)	**(9%)**
부가가치 (백만원)	사업계획	81,348	6,779	6,203	6,391	7,197	6,861	6,499	6,599	6,101	6,047	6,462	5,801	6,502	6,384	**77,048**	6,056	**65,141**
	수정계획	81,348	6,779	6,847	6,594	7,389	6,871	6,741	6,136	5,206	4,940	5,765	5,611	6,247	6,005	**74,352**	6,056	**65,141**
	실적	83,180	6,932	6,847	6,594	7,389	6,871	6,741	6,136	5,786	5,221	5,563	4,878	6,377	5,352	**73,756**	(6,049)	**6,049**
	%	102%	102%	110%	103%	103%	100%	104%	93%	111%	106%	97%	87%	102%	89%	**99%**	(100%)	**(9%)**
인원 현황 (명)	사업계획	506	506	510	511	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	**512**	495	**495**
	수정계획	506	506	505	509	508	509	507	507	507	507	507	507	507	507	**507**	495	**495**
	실적	508	508	505	509	508	509	507	507	507	504	500	500	499	500	**505**	(495)	**495**
	%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	99%	98%	99%	**99%**	(100%)	**(100%)**
인당 매출액 (백만원/명)	사업계획	457.8	38.1	34.1	35.0	39.0	37.3	35.1	36.1	33.3	32.6	34.6	29.5	32.9	32.3	**411.9**	35.9	**394.9**
	수정계획	457.8	38.1	37.9	36.4	42.9	40.7	40.2	36.6	31.0	29.5	34.8	31.3	35.3	33.5	**430.2**	35.9	**394.9**
	실적	461.4	38.4	37.9	36.4	42.9	40.7	40.2	36.6	34.7	32.3	33.3	28.8	36.2	32.3	**432.5**	(36.2)	**36.2**
	%	101%	101%	111%	104%	110%	109%	115%	101%	112%	109%	96%	92%	103%	96%	**101%**	(101%)	**(9%)**
인당 부가가치 (백만원/명)	사업계획	160.6	13.4	12.2	12.5	14.1	13.4	12.7	12.9	11.9	11.8	12.6	11.3	12.7	12.5	**150.6**	12.2	**131.6**
	수정계획	160.6	13.4	13.6	13.0	14.5	13.5	13.3	12.1	10.3	9.7	11.4	11.1	12.3	11.8	**146.6**	12.2	**131.6**
	실적	163.8	13.7	13.6	13.0	14.5	13.5	13.3	12.1	11.4	10.4	11.1	9.8	12.8	10.7	**146.2**	(12.2)	**12.2**
	%	102%	102%	111%	104%	103%	101%	105%	94%	111%	106%	98%	88%	104%	90%	**100%**	(100%)	**(9%)**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-2) 국내 부문별 매출 현황

단위:백만원







구분			2016년 월평균	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	2018년 1월	합계
매출	Wheel	계획	1,784	2,283	2,112	2,438	2,359	2,433	2,214	2,415	2,225	2,544	1,945	2,265	2,074	**27,306**	2,129	**20,960**
		수정	1,784	2,502	2,365	2,735	2,641	2,185	2,285	2,367	1,858	2,025	2,091	1,902	1,953	**26,909**	2,129	**20,960**
		실적	1,989	2,502	2,365	2,735	2,641	2,185	2,285	2,099	1,935	2,009	1,838	2,570	2,399	**27,562**	(2,614)	**(2,614)**
	Body	계획	3,983	3,700	3,870	4,267	4,357	4,016	4,234	3,963	3,726	3,894	3,248	3,478	3,570	**46,323**	4,625	**50,681**
		수정	3,983	3,754	3,473	4,661	4,557	4,801	4,525	3,729	3,495	4,272	3,545	4,432	4,090	**49,334**	4,625	**50,681**
		실적	3,889	3,754	3,473	4,661	4,557	4,801	4,525	4,345	4,235	3,991	3,961	4,754	4,356	**51,412**	(4,595)	**(4,595)**
	Chassis	계획	9,709	7,940	8,489	9,674	8,858	7,884	8,539	7,362	7,714	7,867	7,266	7,683	8,050	**97,326**	8,042	**82,396**
		수정	9,709	9,116	8,767	10,674	10,124	9,846	8,514	6,735	6,852	8,238	7,474	8,212	7,886	**102,438**	8,042	**82,396**
		실적	9,634	9,116	8,767	10,674	10,124	9,846	8,514	8,344	7,440	7,742	6,219	7,547	6,474	**100,806**	(7,444)	**(7,444)**
	Module	계획	386	339	346	378	375	384	404	396	378	409	338	403	377	**4,527**	424	**4,605**
		수정	386	334	329	340	391	417	407	389	346	445	382	456	400	**4,636**	424	**4,605**
		실적	360	334	329	340	391	417	407	382	301	318	312	373	277	**4,180**	(431)	**(431)**
	Seat	계획	3,457	3,139	3,061	3,237	3,145	3,229	3,103	2,932	2,660	2,986	2,325	2,993	2,477	**35,287**	2,529	**36,811**
		수정	3,457	3,417	3,617	3,386	3,004	3,143	2,833	2,493	2,410	2,660	2,368	2,900	2,653	**34,885**	2,529	**36,811**
		실적	3,649	3,417	3,617	3,386	3,004	3,143	2,833	2,401	2,352	2,579	2,057	2,839	2,628	**34,256**	(2,830)	**(2,830)**
Total		**계획**	**19,319**	**17,400**	**17,877**	**19,993**	**19,094**	**17,946**	**18,494**	**17,068**	**16,702**	**17,700**	**15,123**	**16,822**	**16,548**	**210,768**	**17,748**	**195,453**
		수정	**19,319**	**19,123**	**18,551**	**21,796**	**20,716**	**20,392**	**18,564**	**15,714**	**14,962**	**17,640**	**15,860**	**17,901**	**16,982**	**218,202**	**17,748**	**195,453**
			19,522	**19,123**	**18,551**	**21,796**	**20,716**	**20,392**	**18,564**	**17,570**	**16,262**	**16,639**	**14,385**	**18,084**	**16,134**	**218,216**	**(17,914)**	**(17,914)**
		%	**101%**	**110%**	**104%**	**109%**	**108%**	**114%**	**100%**	**112%**	**109%**	**94%**	**91%**	**101%**	**95%**	**100%**	**(101%)**	**(9%)**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-2) 국내 부문별 부가가치 현황

단위:백만원





구분			2016년 월평균	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	2018년 1월	합계
부가가치	Wheel	계획	772	1,036	953	1,102	1,061	1,092	991	1,094	1,005	1,154	874	1,012	933	**12,306**	887	**8,748**
		수정	772	1,197	1,103	1,170	1,107	909	978	1,012	777	850	878	794	827	**11,602**	887	**8,748**
		실적	890	1,197	1,103	1,170	1,107	909	978	895	802	833	780	1,100	989	**11,865**	(1,078)	**(1,078)**
	Body	계획	886	845	899	988	1,011	977	1,029	959	913	979	838	891	908	**11,237**	941	**10,540**
		수정	886	866	799	1,009	1,077	1,035	957	770	721	884	746	937	877	**10,678**	941	**10,540**
		실적	878	866	799	1,009	1,077	1,035	957	890	823	790	799	947	774	**10,766**	(816)	**(816)**
	Chassis	계획	3,329	2,711	2,944	3,401	3,118	2,762	2,957	2,503	2,681	2,749	2,852	3,012	3,196	**34,886**	2,776	**29,108**
		수정	3,329	3,059	2,865	3,570	3,094	3,114	2,654	2,077	2,167	2,578	2,720	2,959	2,873	**33,730**	2,776	**29,108**
		실적	3,322	3,059	2,865	3,570	3,094	3,114	2,654	2,667	2,355	2,630	2,224	2,744	2,236	**33,211**	(2,571)	**(2,571)**
	Module	계획	386	339	346	378	375	384	404	396	378	409	338	403	377	**4,527**	424	**4,605**
		수정	386	334	329	340	391	417	407	389	346	445	382	456	400	**4,636**	424	**4,605**
		실적	360	334	329	340	391	417	407	382	301	318	312	373	277	**4,180**	(431)	**(431)**
	Seat	계획	1,406	1,272	1,249	1,328	1,297	1,285	1,218	1,148	1,070	1,172	899	1,184	971	**14,092**	1,029	**12,140**
		수정	1,406	1,390	1,499	1,300	1,203	1,265	1,140	957	929	1,008	886	1,101	1,028	**13,706**	1,029	**12,140**
		실적	1,481	1,390	1,499	1,300	1,203	1,265	1,140	952	941	993	763	1,212	1,076	**13,735**	(1,153)	**(1,153)**
Total		**계획**	**6,779**	**6,203**	**6,391**	**7,197**	**6,861**	**6,499**	**6,599**	**6,101**	**6,047**	**6,462**	**5,801**	**6,502**	**6,384**	**77,048**	**6,056**	**65,141**
		수정	**6,779**	**6,847**	**6,594**	**7,389**	**6,871**	**6,741**	**6,136**	**5,206**	**4,940**	**5,765**	**5,611**	**6,247**	**6,005**	**74,352**	**6,056**	**65,141**
		실적	**6,932**	**6,847**	**6,594**	**7,389**	**6,871**	**6,741**	**6,136**	**5,786**	**5,221**	**5,563**	**4,878**	**6,377**	**5,352**	**73,756**	**(6,049)**	**(6,049)**
		%	**102%**	**110%**	**103%**	**103%**	**100%**	**104%**	**93%**	**111%**	**106%**	**97%**	**87%**	**102%**	**89%**	**99%**	**(100%)**	**(9%)**


1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황


1-3) 주요 고객사 차량 및 가동계획


고객사		12월 실적				'18년 01월 계획								02월 전망			
		가동일	차량(대)		Total	가동일		차량(대)				Total		가동일	차량(대)		Total
								OEM		KD							
			OEM	KD			전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비	수량	전월 대비		OEM	KD	
부평#1	T250	24	-	336	**336**	30	125%	-	0%	480	143%	**480**	143%	24	-	1,056	**1,056**
GSUV FRT			20,559	3,941	**24,500**			23,900	116%	4,680	119%	**28,580**	117%		19,960	2,048	**22,008**
GSUV RR			14,176	3,810	**17,986**			19,514	138%	8,754	230%	**28,268**	157%		15,120	6,834	**21,954**
부평#2	T300	9	500	-	**500**	13	144%	655	131%	-	-	**655**	131%	13	680	-	**680**
	V400		1,178	-	**1,178**			2,129	181%	-	-	**2,129**	181%		2,518	-	**2,518**
	C140		1,334	-	**1,334**			1,368	103%	-	0%	**1,368**	103%		982	-	**982**
군산	J300	11	1,565	192	**1,757**	5	45%	-	0%	312	163%	**312**	18%	5	-	216	**216**
	J400		624	-	**624**			1,605	257%	-	0%	**1,605**	257%		1,600	-	**1,600**
창원	M2XX	20	12,023	-	**12,023**	22	110%	12,130	101%	-	0%	**12,130**	101%	18	10,715	-	**10,715**
SYMC	A150	20	577	-	**577**	22	110%	700	121%	-	0%	**700**	121%	17	550	-	**550**
	Y400	21	2,002	-	**2,002**	22	105%	1,850	92%	-	0%	**1,850**	92%	17	1,520	-	**1,520**
RSM	L38/43/47	21	1,647	-	**1,647**	26	124%	1,721	104%	-	0%	**1,721**	104%	21	1,475	-	**1,475**
	P32R	21	11,692	-	**11,692**	26	124%	13,538	116%	-	0%	**13,538**	116%	21	8,790	-	**8,790**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-1) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황









항목		구분	2016년		2017년												누계	합계
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
중국 법인	매출 (천위안)	계획	834,796	69,566	76,309	61,684	83,577	90,166	93,505	89,584	84,830	97,575	111,221	109,910	122,023	127,771	1,148,157	1,148,157
		수정	834,796	69,566	79,499	62,093	76,570	81,833	87,902	76,233	79,661	91,660	108,876	110,642	116,986	128,673	1,100,628	1,100,628
		실적	879,937	73,328	79,499	62,093	76,570	81,861	87,953	76,263	67,002	77,223	98,641	91,550	103,724	99,633	1,002,012	1,002,012
		%	105.4%	105.4%	104.2%	100.7%	91.6%	90.8%	94.1%	85.1%	84.1%	84.2%	90.6%	82.7%	88.7%	77.4%	91.0%	91.0%
	부가가치 (천위안)	계획	248,910	20,742	21,044	16,840	23,522	26,132	26,395	25,606	24,255	28,324	32,662	32,641	36,036	38,385	331,843	331,843
		수정	248,910	20,742	22,134	17,325	21,048	23,388	24,547	21,265	22,581	25,916	31,243	31,311	33,800	37,422	311,979	311,979
		실적	268,767	22,397	22,134	17,325	21,048	23,416	24,598	21,294	19,005	22,042	28,358	26,304	30,765	29,715	286,004	286,004
		%	108.0%	108.0%	105.2%	102.9%	89.5%	89.6%	93.2%	83.2%	84.2%	85.1%	90.8%	84.0%	91.0%	79.4%	91.7%	91.7%
	인원 (명)	계획	523	523	565	596	622	634	636	641	645	647	650	654	659	659	634	634
		실적	524	524	559	593	600	616	600	577	607	605	619	651	644	657	611	611
		%	100.2%	100.2%	98.9%	99.5%	96.5%	97.2%	94.3%	90.0%	94.1%	93.5%	95.2%	99.5%	97.7%	99.7%	96.3%	96.3%
	인당 매출 (천위안)	계획	1,596	133	135	103	134	142	147	140	132	151	171	168	185	194	1,811	1,811
		수정	1,593	133	142	105	128	133	147	132	124	142	168	169	178	195	1,736	1,736
		실적	1,679	140	142	105	128	133	147	132	110	128	159	141	161	152	1,641	1,641
		%	105.4%	105.4%	105.3%	101.2%	95.0%	93.4%	99.7%	94.6%	89.4%	90.1%	95.1%	83.1%	90.7%	77.7%	94.5%	94.5%
	인당 부가가치 (천위안)	계획	476	40	37	28	38	41	42	40	38	44	50	50	55	58	523	523
		수정	475	40	40	29	35	38	41	37	35	40	48	48	51	57	492	492
		실적	513	43	40	29	35	38	41	37	31	36	46	40	48	45	468	468
		%	108.0%	108.0%	106.3%	103.4%	92.8%	92.2%	98.8%	92.4%	89.4%	91.0%	95.3%	84.4%	93.1%	79.6%	95.2%	95.2%

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-1) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황







항목		구분	2016년		2017년												누계	합계
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
쿤산 법인	매출 (천위안)	계획	481,432	40,119	42,876	37,818	51,958	52,842	46,758	47,420	47,510	56,191	60,101	56,703	63,170	67,466	630,813	630,813
		수정	481,432	40,119	46,247	37,097	45,461	46,432	45,230	43,067	42,316	45,628	56,025	55,135	59,942	64,538	587,118	587,118
		실적	504,828	42,069	46,247	37,097	45,461	46,432	45,230	43,067	42,782	44,983	51,499	50,382	61,014	57,689	571,882	571,882
		%	104.9%	104.9%	107.9%	98.1%	87.5%	87.9%	96.7%	90.8%	101.1%	98.6%	91.9%	91.4%	101.8%	89.4%	97.4%	97.4%
	부가가치 (천위안)	계획	151,497	12,625	11,908	10,322	14,802	15,528	12,841	13,374	13,374	16,079	17,542	17,376	19,046	20,980	183,173	183,173
		수정	151,497	12,625	13,417	10,622	12,828	13,688	12,763	12,229	12,364	13,815	17,127	16,952	18,779	20,675	175,259	175,259
		실적	165,591	13,799	13,417	10,622	12,828	13,688	12,763	12,229	12,495	13,399	15,361	14,785	18,597	17,389	167,573	167,573
		%	109.3%	109.3%	112.7%	102.9%	86.7%	88.1%	99.4%	91.4%	101.1%	97.0%	89.7%	87.2%	99.0%	84.1%	95.6%	95.6%
	인원 (명)	계획	382	382	382	384	400	398	398	398	405	404	401	401	401	401	398	398
		실적	382	382	382	379	387	385	381	368	384	392	399	406	409	424	391	391
		%	100.0%	100.0%	100.0%	98.7%	96.8%	96.7%	95.7%	92.5%	94.8%	97.0%	99.5%	101.2%	102.0%	105.7%	98.4%	98.4%
	인당 매출 (천위안)	계획	1,260	105	112	98	130	133	117	119	117	139	150	141	158	168	1,586	1,586
		수정	1,260	105	121	98	117	121	119	117	104	113	140	137	149	161	1,476	1,476
		실적	1,322	110	121	98	117	121	119	117	111	115	129	124	149	136	1,461	1,461
		%	104.9%	104.9%	107.9%	99.4%	90.4%	90.8%	101.0%	98.2%	106.6%	101.6%	92.4%	90.3%	99.8%	84.5%	99.0%	99.0%
	인당 부가가치 (천위안)	계획	397	33	31	27	37	39	32	34	33	40	44	43	47	52	461	461
		수정	397	33	35	28	33	36	33	33	31	34	43	42	47	52	441	441
		실적	433	36	35	28	33	36	33	33	33	34	38	36	45	41	428	428
		%	109.3%	109.3%	112.7%	104.3%	89.6%	91.1%	103.8%	98.9%	106.6%	100.0%	90.1%	86.1%	97.1%	79.5%	97.2%	97.2%

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-1) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황







항목		구분	2016년		2017년												누계	합계
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
옌타이 법인	매출 (천위안)	계획	353,364	29,447	33,433	23,733	30,588	29,547	32,639	33,992	32,943	35,115	39,157	37,549	39,473	39,988	408,157	408,157
		수정	353,364	29,447	33,252	24,863	30,078	27,624	28,564	24,994	32,967	39,764	40,888	39,848	37,663	43,818	404,323	404,323
		실적	375,109	31,259	33,252	24,863	30,078	27,624	28,564	24,994	19,827	25,938	37,713	29,687	32,083	27,626	342,249	342,249
		%	106.2%	106.2%	99.5%	104.8%	98.3%	93.5%	87.5%	73.5%	60.1%	65.2%	92.2%	74.5%	85.2%	63.0%	84.6%	84.6%
	부가가치 (천위안)	계획	97,413	8,118	9,136	6,484	8,452	8,392	9,546	9,908	9,630	10,464	11,726	10,851	11,554	11,692	117,835	117,835
		수정	97,413	8,118	8,717	6,669	7,952	7,488	7,776	6,712	8,966	10,320	10,722	9,945	9,584	11,034	105,885	105,885
		실적	103,176	8,598	8,717	6,669	7,952	7,488	7,776	6,712	5,243	6,837	10,261	7,773	8,156	7,046	90,630	90,630
		%	105.9%	105.9%	95.4%	102.9%	94.1%	89.2%	81.5%	67.7%	58.5%	66.3%	95.7%	78.2%	85.1%	63.9%	85.6%	85.6%
	인원 (명)	계획	141	141	157	155	159	165	165	166	167	167	167	167	167	167	164	164
		실적	142	142	151	157	150	160	146	132	150	146	156	163	162	160	153	153
		%	100.7%	100.7%	96.2%	101.3%	94.3%	97.0%	88.5%	79.5%	89.8%	87.4%	93.4%	97.6%	97.0%	95.8%	93.1%	93.1%
	인당 매출 (천위안)	계획	2,506	209	213	153	192	179	198	205	197	210	234	225	236	239	2,487	2,487
		수정	2,488	207	220	158	201	173	196	189	197	238	245	239	226	262	2,464	2,464
		실적	2,642	220	220	158	201	173	196	189	132	178	242	182	198	173	2,241	2,241
		%	106.2%	106.2%	103.4%	103.4%	104.2%	96.4%	98.9%	92.5%	67.0%	74.6%	98.7%	76.3%	87.8%	65.8%	90.9%	90.9%
	인당 부가가치 (천위안)	계획	691	58	58	42	53	51	58	60	58	63	70	65	69	70	718	718
		수정	686	57	58	42	53	47	53	51	54	62	64	60	57	66	645	645
		실적	727	61	58	42	53	47	53	51	35	47	66	48	50	44	593	593
		%	105.9%	105.9%	99.2%	101.5%	99.7%	92.0%	92.1%	85.2%	65.1%	75.8%	102.4%	80.1%	87.7%	66.7%	91.9%	91.9%

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-1) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황





항목		구분	2016년		2017년												누계	합계
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
우한 법인	매출 (천위안)	계획	-	-	-	133	1,031	7,777	14,108	8,172	4,378	6,268	11,963	15,658	19,381	20,318	109,187	109,187
		수정	-	-	-	133	1,031	7,777	14,108	8,172	4,378	6,268	11,963	15,658	19,381	20,318	109,187	109,187
		실적	-	-	-	133	1,031	7,805	14,159	8,202	4,393	6,302	9,429	11,481	10,627	14,319	87,882	87,882
		%				100.0%	100.0%	**100.4%**	**100.4%**	**100.4%**	**100.4%**	**100.5%**	**78.8%**	**73.3%**	**54.8%**	**70.5%**	**80.5%**	**80.5%**
	부가가치 (천위안)	계획	-	-	-	34	268	2,212	4,008	2,324	1,251	1,781	3,394	4,414	5,436	5,713	30,835	30,835
		수정	-	-	-	34	268	2,212	4,008	2,324	1,251	1,781	3,394	4,414	5,436	5,713	30,835	30,835
		실적	-	-	-	34	268	2,240	4,059	2,353	1,267	1,806	2,736	3,746	4,012	5,280	27,800	27,800
		%				100.0%	100.0%	**101.3%**	**101.3%**	**101.3%**	**101.3%**	**101.4%**	**80.6%**	**84.9%**	**73.8%**	**92.4%**	**90.2%**	**90.2%**
	인원 (명)	계획	-	-	26	57	63	71	73	77	73	76	82	86	91	91	72	72
		실적	-	-	26	57	63	71	73	77	73	67	64	82	73	73	67	67
		%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**88.2%**	**78.0%**	**95.3%**	**80.2%**	**80.2%**	**92.3%**	**92.3%**
	인당 매출 (천위안)	계획	-	-	-	2	16	110	193	106	60	82	146	182	213	223	1,513	1,513
		수정	-	-	-	2	16	110	193	106	60	82	146	182	213	223	1,513	1,513
		실적	-	-	-	2	16	110	194	107	60	94	147	140	146	196	1,320	1,320
		%				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**114.0%**	**101.0%**	**76.9%**	**68.4%**	**87.9%**	**87.2%**	**87.2%**
	인당 부가가치 (천위안)	계획	-	-	-	1	4	31	55	30	17	23	41	51	60	63	427	427
		수정	-	-	-	1	4	31	55	30	17	23	41	51	60	63	427	427
		실적	-	-	-	1	4	32	56	31	17	27	43	46	55	72	418	418
		%				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	**115.0%**	**103.3%**	**89.0%**	**92.0%**	**115.2%**	**97.7%**	**97.7%**


2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A **2017.12**

Austem	Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone								Remarks
				Progect	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	
KOREA	Chen-an	Chassis	GM	9BUX	RDM (C+K)	17-12-15	18-8-24	18-7-1	18-10-1	18-12-15	19-2-25	19-6-1	19-7-29	China
		Wheel	GM	9BUX	Road. Temp.	16-12-9	N/A	N/A	17-5-20	17-7-14	18-12-30	19-3-30	19-4-29	
	Sejong	Seat	GM	9BUX	Track Recliner	18-1-30	18-8-3	18-6-30	18-7-15	19-1-25	19-4-19	19-6-28	19-10-7	
			(앗싼한일)	H62X	Track	17-5-20	17-6-14	17-10-1	17-10-14	17-12-30	18-3-20	18-5-25	18-6-15	
			KIA (한화첨단 소재)	ON	Lever Ass'y	17-12-20	18-3-15	18-4-1	18-5-1	18-10-1	18-12-1	19-1-15	19-2-15	
China	Kunshan	Chassis	GM	E2XX	R/Cradle	17-1-17	17-10-20	17-8-25	17-12-18	18-3-26	18-5-30	18-6-25	18-9-17	
				BEV2	UCCB FRT EXTENSION	17-6-21	18-4-27	18-2-28	18-5-7	18-7-20	19-9-20	19-10-4	20-2-24	
	Yantai	Chassis	GM	9BXX	F/Cradle FLCA	16-5-16	17-4-7	17-4-25	17-6-14	17-9-20	18-1-30	18-2-10	18-3-29	
				D2UC	FLCA&LINK (Capa increase)	17-5-2	N/A	17-7-17	17-8-31	17-12-4	18-1-20	18-1-25	18-2-15	
				9BUX	F/Cradle, LCA Watt Link	17-11-15	18-8-10	18-4-24	18-10-12	19-2-14	19-3-18	19-6-1	19-7-29	
				K257	F/Cradle	17-7-11	18-3-9	17-12-29	18-4-3	18-7-9	18-7-23	18-8-10	18-8-31	
	Wuhan	Chassis	GM	D2UC	R/CMBR (Capa increase)	17-3-20	N/A	17-7-1	17-8-31	17-12-4	18-1-20	18-1-25	18-2-15	
				PHEV (X74 / X83)	R/CMR	17-4-19	17-12-11	18-4-20	18-6-29	18-11-30	19-1-25	19-2-15	19-3-25	
				ES-CAR	FRT CRADLE REAR AXLE	17-7-7	18-1-18	17-11-30	18-1-22	18-4-9	19-5-7	18-5-21	18-5-28	

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2. Global Investment




구분		2016년 실적	2017 투자 계획/실적													조정	미집행
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계		
합계	계획	40,665	1,710	6,176	9,958	2,384	1,297	1,141	807	7,690	6,572	16,839	9,283	462	64,319	27,124	19,751
	실적	37,512	568	608	1,497	3,225	651	3,192	757	2,603	6,786	11,296	8,293	692	40,169		
국내 (선투자포함)	계획	10,816	882	605	1,552	1,598	583	935	617	161	1,829	7,271	2,490	257	18,779	9,571	-
	실적	9,852	157	464	1,421	1,657	476	1,153	734	172	1,915	7,279	2,509	327	18,264		
해외 직접 투자	계획	29,849	828	5,571	8,406	787	714	207	190	7,529	4,743	9,568	6,793	205	45,540	17,554	19,751
	실적	27,660	411	145	75	1,568	175	2,039	23	2,431	4,871	4,017	5,784	365	21,905		
Kunshan	계획	5,174	828	106	1,572	213	155	69	119	513	81	-	267	144	4,066	1,040	534
	실적	4,584	390	31	-	1,525	140	70	-	513	82	184	425	139	3,500		
Yantai	계획	4,255	-	1,958	6,685	519	536	110	20	-	324	9,063	5,843	61	25,121	3,815	18,845
	실적	3,521	21	114	15	41	13	480	23	61	273	179	2,663	59	3,942		
Wuhan	계획	20,420	-	3,507	149	55	23	27	51	7,016	4,338	505	683	-	16,353	12,698	372
	실적	19,554	-	-	60	1	22	1,489	-	1,858	4,516	3,653	2,696	167	14,464		


구분	회수			합계
	2016년	2017년	2018년	
계획	22,105	18,779	21,979	62,863
실적	22,067	12,859	-	34,925
계획	10,304	4,192	4,610	19,106
실적	10,266	4,192	-	14,458
계획	11,801	14,587	17,369	43,756
실적	11,801	8,666	-	20,467
계획	8,672	7,429	1,752	17,853
실적	8,672	1,270	-	9,942
계획	3,129	3,007	10,410	16,546
실적	3,129	3,007	-	6,136
계획	-	4,151	5,207	9,358
실적	-	4,390	-	4,390


2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-3. 국내&해외선투자

사업 계획 | 실적 금액단위:백만원







◆ 특기 사항


구분		2016년 실적	2017 투자 계획/실적													조정	미집행
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계		
합계	계획	10,816	882	605	1,552	1,598	583	935	617	161	1,829	7,271	2,490	257	18,779	9,571	-
	실적	9,852	157	464	1,421	1,657	476	1,153	734	172	1,915	7,279	2,509	327	18,264		
국내	계획	7,166	882	595	1,552	303	583	625	617	161	591	5,834	2,453	207	14,402	5,204	-
	실적	6,216	157	464	1,415	362	476	903	680	172	677	5,843	2,471	277	13,897		
해외 선투자	계획	3,650	-	10	-	1,295	-	310	-	-	1,238	1,437	37	50	4,377	4,367	-
	실적	3,636	-	-	7	1,295	-	250	54	-	1,238	1,437	37	50	4,367		
Kunshan	계획	-	-	10	-	390	-	310	-	-	-	-	-	-	710	700	-
	실적	-	-	-	7	390	-	250	54	-	-	-	-	-	701		
Yantai	계획	3,608	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13	13	-
	실적	3,594	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13		
Wuhan	계획	42	-	-	-	905	-	-	-	-	1,225	1,437	37	50	3,654	3,654	-
	실적	42	-	-	-	905	-	-	-	-	1,225	1,437	37	50	3,654		
O'zauto	계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		


구분	회수			합계
	2016년	2017년	2018년	
계획	36,709	9,482	9,012	55,202
실적	36,671	5,909		42,579
계획	10,304	4,192	4,610	19,106
실적	10,266	4,192		14,458
계획	26,404	5,289	4,402	36,096
실적	26,405	1,716		28,121
계획	8,271	1,029	-	9,300
실적	8,271	-		8,271
계획	13,201	3,672	383	17,256
실적	13,201	1,148		14,349
계획	4,145	588	4,019	8,752
실적	4,145	568		4,713
계획	788	-	-	788
실적	788	-		788


2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-4.투자비 현황(발주기준, 해외 Plant)

사업 계획 | 실적 | 단위 : 백만원







구분		2016년 실적	2017 투자 계획/실적													조정	미집행
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계		
합계	계획	35,531	6,468	5,581	8,406	787	714	207	190	8,377	4,743	12,882	6,793	205	55,351	29,796	25,095
	실적	31,529	411	3,972	75	1,568	175	2,039	23	3,279	4,871	4,045	5,784	365	26,608		
직접투자	계획	29,849	828	5,571	8,406	787	714	207	190	7,529	4,743	9,568	6,793	205	45,540	19,995	21,799
	실적	27,660	411	145	75	1,568	175	2,039	23	2,431	4,871	4,017	5,784	365	21,905		
선투자	계획	5,682	5,640	10	-	-	-	-	-	848	-	3,313	-	-	9,811	9,801	3,296
	실적	3,869	-	3,827	-	-	-	-	-	848	-	28	-	-	4,703		
Kunshan	계획	5,174	828	116	1,572	213	155	69	119	1,361	81	-	267	144	4,924	2,032	544
	실적	4,584	390	31	-	1,525	140	70	-	1,361	82	184	425	139	4,348		
Yantai	계획	9,895	5,640	1,958	6,685	519	536	110	20	-	324	9,078	5,843	61	30,775	11,767	21,025
	실적	7,348	21	3,941	15	41	13	480	23	61	273	194	2,663	59	7,783		
Wuhan	계획	20,463	-	3,507	149	55	23	27	51	7,016	4,338	3,804	683	-	19,652	15,997	3,525
	실적	19,596	-	-	60	1	22	1,489	-	1,858	4,516	3,667	2,696	167	14,477		

구분		회수			합계
		2016년	2017년	2018년	
합계	계획	11,801	14,587	17,369	43,756
	실적	11,801	8,369	-	20,169
직접투자	계획				-
	실적				-
선투자	계획				-
	실적				-
Kunshan	계획	8,672	7,429	1,752	17,853
	실적	8,672	1,270	-	9,942
Yantai	계획	3,129	3,007	10,410	16,546
	실적	3,129	3,007	-	6,136
Wuhan	계획	-	4,151	5,207	9,358
	실적	-	4,092	-	4,092

부문별 주요 동향

Contents

1. 국내사업본부 기술연구부문

2. 국내사업본부 사업개발부문
- 사업개발 / 구매

3. 국내사업본부 샤시사업부문
- 금형,생산기술 / 생산(휠,샤시,모듈) / 생산지원 / 품질보증

4. 국내사업본부 시트사업부문
- 시트설계 / 시트사업개발 / 시트생산(개발기술, 구매, 생산, 품질보증)

5. 신규사업본부 HC사업부문

6. 해외사업본부
- 쿤산Plant / 연태Plant / 우한Plant

7. 계열사 보고
- 우즈오토오스템 / 아이비머티리얼즈

8. 경영지원본부
- 재경부문 / 경영지원부문

9. 사장님 강평

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
기술 연구 부문	**1. Geely EMA Project 대응건** . SOP: 2020 06/30 & Total Volume : 1,057,000대 .Customer site: Ning Bo / Model Life : 6yrs **2. Geely CMA 1.5 Project 대응건** . RFQ 입수 완료 (Front Cradle / FLCA) . SOP: 2021 (Volume : China 910K, Oversea: 74K) **3. SsangYoung A200 Project 대응건** . 코란도 투리스모 후속차량 . ITEM : FRT & RR SubFrame / SORP : 2020.09.01 . ITEM : FRT & RR SubFrame / SORP : 2020.09.01 **4. Easton EV C-Car Project 대응건** . ITEM : FRT & RR SubFrame, Links / SORP : 2019.10 . Volume : 40,000 @ 3yrs / Mfg site : Changhe or Ma'anshan **5. ZF FLCA (BMW Mini) Project 대응건** . Mfg site : ZF Slovakia Levice & ZF Shanghai / SORP : 2022	(1) Front Cradle : L541 project 동일 사양으로 RFQ 입수 완료 -> 고객사 요청사항 : 10% weight reduction, Cost reduction -> EMA vRLDA적용 L541 해석 검토 후 진행 방향 설정 예정 (2) Rear Cradle : L541과 Design Concept 다름 (1) Front Cradle : CMA design에서 일부 형상 변경 --> 형상 변경과 적용 하중이 상이하여 현재 선투자비 검토후 추진 방향 설정예정 (2) FLCA : CMA Design C/O로 RFQ입수 / CMA 1.5 Spec 적용 해석 결과 성능 저하로 인해 Design C/O 불가능함 -> 1월초 CEVT K/O meeting 결과에 따라 추진 방향 설정 예정 (1) 설계 시방서 및 Math data 입수 완료 -> 견적 업무 대응 중 (2) FRT Cradle 견적 : 입수 모델 수정 필요 & 쌍용 협의 진행 중 (3) RR Cradle 견적 : 입수 모델 Base로 견적 진행 예정 -> 1차 견적 : 01/20 / 2월 말 : 개발 업체 선정 (1) RFQ 입수 완료 -> 01/08 Pre-TR 예정 (업체 능력 평가 목적) (2) Pre-TR 이후 3D data 입수&검토 결과에 따라 진행 방향 결정 (Project 진행 시 Al Extrusion으로 FRT Cradle만 대응 검토 중) (3) 일정 : 02/26 -Sourcing / 03/31 - Nomination (1) 2018년 1월 중 ZF 담당 바이어 와 SQE 당사 방문 예정 --> 당사 기본 audit 와 기술 미팅 진행예정	

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
사업 개발	1. 9BUX FLCA/ CM RDM TKO 관련 2. GSUV-GMM 공급 F/Up - Front Cradles 3,000대 Spot Order 추가 입수(12월) 3. GSUV-SGM 공급요청(FRT Cradles, Rail ASM) 4. RSM LJL FRT Subframe Kick Off 5. D2UB/C B-Pin Localization (투자비&Profit: 707백만원) 6. K2xx Biz Transfer (국내생산시 Profit 1,045백만원) **RFQ 대응 현황 ----------** 1. 9BUX FRT Horizontal VAA RFQ 접수 APV 3,500백만 2. GMUZ G1UC Tooling RFQ 접수 - Frt Cradle, FLCA, Steel Wheel 3. SYMC A200 FRT/RR SUBFRAME RFQ 접수 APV 약 3,000백만 4. Solar Trushrimp 수주 확정 단계 APV 13,635백만	1. Opel Volume Drop에 따른 Cancellation 검토 - GM 내부적으로 Cancellation Impact 협의 중(GMK & OPEL) - GM Decision에 따른 Cancellation Impact 협의 예정 2. 1/6일한 3,000대 Spot Order 공급 완료 - 2017년 Spot공급 총수량 7,150대- (OT/포장비-189백만원) 회수 예정 (1월/말) 3. SGM 공급관련 가격 및 포장 사양 협의 - 부품가 재협의 요청사항(OT / Market Steel 조정삭제) F/Up - OT/ Market Steel 불인정시 직공급불가통보-> GMK CKD 전환 4. Update design에 대한 Cost impact 제출 및 협의 F/Up - 제품중량감소와 H/W 열처리사양추가->가격인상으로 통보 5. 공급 단가 협의중 (금형 232백만, Saving Profit 475백만) 6. 투자비회수및 Profit 회수 방안 Draft 송부 협의중 ---------- 1. 연 206,095veh/year, 2019.11 ~ 2026.9(7.5년 기준) - 견적가 인하 요청에 따른 추가 F/up 2. 연 48K 대/년 , 2019.09 ~ 2026.9 (7년) - 1차 견적 Due Date : 01/05 3. Volume : 41K(A200) / 101K(A200+D300) / 120K(A200+D300+W60x) - 1차 견적 Due Date : 01/20 4. 연 10,400EA/year - 예상 납기일 : First Project - 2018.04 중순 / Second Project : 2018.11 - PO release : 2018년 2월초 예정	

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
구매	1. K2UX Track BAR 중국공장 이전에 따른 재고확보	1. 재고 확보 진행 중 (대상업체 : 다인, YSW)	
	2. BIQS 심사 관련 협력업체 진행사항 F/UP	2-1. 대상업체 : 다인 2-2. 점검항목 : BIQS 1~13항목	
	3. IATF 16949 전환심사 대응	3-1. 내부심사 : '18년 1월 4일 ~ 5일 3-2. 본 심사 : '18년 1월 17일 ~ 18일	
	4. 9BUX Supplier Sourcing 검토	4. 협력업체 품목별 Sourcing 검토 (Press자동화,매출,Risk고려)	
	5. BFB-9000 양산 T/O 및 공급 진행 F/UP	5. DVT MRD 공급 및 양산 준비	
	6. 일반 정기 구매품 적정 소요량 설정 관련 전산시스템 검토	6. 업무협의 진행 (전산담당 및 관련부서)	

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
개발	1. PSA PHEV Rear Cradle 개발 (우한) 2. K257 Front Cradle 개발 (연대) 3. Posco 전기차 (PCC) 개발 (Front Cradle, Rear Cradle, Rear 4-Link, Rear Axle)	1-1. OTS (IOD) Parts 공급 진행 : Total 220대 공급예정 (4월 末) 1-2. Magni Coat 품질 -. Base Coat : 양산조건 확보 (양산조건 확보) --> process: dip drain + spin -. Top Coat : Debugging 진행 (흐름, 맺힘) --> Process: dip drain + spin 1-3. Magni Coat Line Installation Start : 2/23 2. 용접 Tryout 진행 (F-Tech. Stamping Parts) -. Dim's : F-Tech 동등 수준 / 용접(아연도금강) : F-Tech 동등 이상 확보 -. Ship out : 1/20 3. 1차분 공급 완료 -. Giga steel (1180 MPa) 성형성 (주름, 크렉) 개선진행 --> 제품/공정 설계 -. 1월 末 소재입고 ---> 2월 初 Tryout	
생산	1. 3,500Ton Idle Gear & Drive Shaft 신작 교체 건 2. D2UB FLCA B-Pin 국산화 개발	1. 교체 완료 : 1/5 2. 연동 Tryout, 양산성 검증 : 1/10 ~	
품질 보증	1. 용접부 / 이면부 전착도장 부착성 개선 2. TS16949 ---> IATF16949 갱신 3. BIQS Audit	1. 용접입열량 / 전처리조건 / ED 부착성 상관관계 분석 및 조건별 Test 진행 --> 1/19 결과 Review with GMK 설계 2. 갱신심사 : 1/17 ~ 19 (3일) 3. GAP Audit : 2/6 ~ 2/7 (GMK 공영근차장, 정영진차장) Final Audit : 5/23 ~ 5/24	
생산 지원	1. GSUV C/MBR FRT 미납없음 -> 차체 GSUV RR 멕시코 발주수량 19,500대 -> C/MBR는 발주분 1월 1주차에 완납. 차후 발주시 대응 2. E2SC WHEEL 발주 일부 증가됨 -> 평균발주 40,000개 / 1월발주 60,000개	1. C/MBR는 주말조업 축소로 대응중 -> 차체는 3월까지 지속 공급필요.(현재까지 3,000대 공급) -> 잔량 16,500대는 OEM 공급후 잔여 수량 공급 예정 2. 고객과 지속 협의후 지연 납입중. -> 타품목 재고 감소 및 주말조업으로 1월 말까지 완납 예정	

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
시트 사업 개발	1. SYMC, A200 견적대응 1) Program 정보: 30K대/년, SOP: 2020년 6월 2) Item: 1열~4열 시트 (7인승,9인승,11인승) Cush ASM/Back Frame/Recl/Long Rail/Sink Seat	1) 오스템 설계사양, 원가 및 투자비 산출 보고 - 비대칭 Track 사양, DV 용 Tool 개발 2) 쌍용자동차, 업체 소싱일정: 18년 2월 예정 (JIT 업체)	1월 말
	2. ADI DS, P33B 차종 견적업무 (* Nissan Qashqai 후속) 1) Item: RR SEAT FRAME 2) Program 정보: 115,000대/년, SOP: 2021년 5월	1) RENAULT 본사, GLOBAL SOURCING 진행 (FRAME&JIT) 2) Cost 절감위한, 오스템 의견 안 제출	1월 말 1/5
	3. ADI DS, 2단 Latch 견적대응 1) Program 정보: 60,000대/년, SOP: 2019년 4월	1) 오스템 자체, Proto 검증 후 수주진행 (* 18년 4월 이후)	
	4. ASSANHANIL, 견적 대응 건 1) Item: MNL TRACK (* H62 사양) 2) Program 정보: 17,450석/년, SOP: 2018년 6월(예정)	1) H62X 차종과 비교 후 C/O 사양으로 검토 후 견적대응 (* LIFE CYCLE: 8년)	1/10
	5. 한화첨단소재, ON 견적대응 1) Item: LEVER ASSY 2) Program 정보: 55,000대/년, SOP: 2019년 1월	1) 양산 제품가 및 금형비, 공식 PO 접수 및 TKO 진행 (* 북미용, 기아 모하비 후속)	1/25
시트 설계	1. 9BUX Project (GMK)	1) TKO MEETING 자료 준비 2) GMNA, 오스템 Mechanisms 및 회사소개 (To DRE) 3) JIT DV(SSTS) TEST F/UP@KM&I	1/12 1/18 1/30
	2. A200 Project 설계구상서	1) Front Seat Proposal (MNL/PWR/EXT.)_비대칭 트랙사양 2) Sinking Seat 및 Long Rail proposal	1/31 1/31
	3. 2단 LATCH (RSM)	1) 3D 및 2D 도면 작성 및 배포 2) Test Jig 검토 및 Test List 작성 및 배포	1/5 1/5
	4. 기타사항	1) Power track 개선샘플 제작 및 평가 2) Lock 개선 연구결과 보고	1/20 1/20

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
시트 개발 기술	1. 9BUX Project, KM&I DV 제품대응 2. 앗산한일, H62X Project 3. AHE-001 양산설비, 금형 개발 4. A200 Project 5. RSM 2단 Latch 개발	1) KM&I, DV Test 샘플 제작 및 공급 1) Track 조립 Line 공용화 검토 및 설비입고 시운전 1) 설비입고 시운전, DVT2 MRD 제작 및 공급 1) A200 Sinking Seat, 2차 Mock-UP 샘플 1석 제작 1) 2단 Latch Proto Sample 제작 및 검증	1/31 1/19 1/30 1/26 1/15
시트 생산	1. F/B 부품 내재화 (Cam ,Lock gear) 사내적용 F/UP 2. IATF 16949 심사 준비(1/15일~1/17일) 3. AHE-001 용접설비 설치및 시운전 4. AHE-001 양산용 납품용기 품의보고	1) 초기품질 유동관리 1) 프로세스 점검및 표준류 Update 1) DVT 2차 공급 대응 1) Sample Rack 제작 및 BAHC 승인의뢰	1/31 1/15 1/22 1월 말
시트 품질 보증	1. ABH-001.PV품질확보 2. 업체이관(경일 FB & 열처리→오스템) 4M 변경 승인업무 * 적용 Target : 2018년 1월 20일 3. 9BUX DV, 2단 LATCH, 비대칭 TRACK 품질확보 4. IATF 갱신심사	1) 부품품질확보 (부품 ISIR 추진) 및 ASM 품질확보 * 정기 품질회의체 운영에 의한 개선 활동 1) PTR 진행 * 금형이관 : 2018년 1월 3일, PTR : 2018년 1월6~18일 1) GP11 운영 및 입고시마다 수입검사 통한 품질 Feed-Back 및 개선반영 1) KFQ 내부 심사 대응 2) 갱신심사 대응	1/30 1/18 지속 1/5 1/20

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
H C 사업 부문	▣ **AHE-001(BF) - LBF750** 1. DVT #1 -- 15대 1) Off-Line Manual 조립 (1/20) 설계 검토용 ==> 1/10 1차 설계 변경 Release 2) 조립 Line Trial Start -- 1/21 ==> 15대 제작 by 2/7 3) DVT# 완료 (Total 15대 제작) by 2/7 ▣ **AHE-002(HILARIS 운동 부하 엔진 모듈)** 1. 시제품 시연회 -- 반 제품 수준 시연	▣ **AHE-001(BF) - LBF750** --> Austem/BAHC/BF 검토 @ 공주 BAHC --> 해외 도입품 (롱타이) 입고 F/UP (BF) --> BF 인원 중국 롱타이 출장 예정 --> 3일 /주 BAHC 상주 예정 (BF / Austem) ▣ **AHE-002(HILARIS 운동 부하 엔진 모듈)** -->향후 일정 -모듈의 완성도를 향상 하여 2차 시연회 예정	

중국 사업 개발

중점추진업무 및 주요동향

1. DPCA/PSA/CAPSA PHEV Rear Crossmember Volume 증가
- SORP: 2019.03, Volume : 4.3만대/년
- Manufacturing Site : Wuhan, Shenzhen, Europe

2. E2UB Rear Cradle
- SORP: 2020년 , 6월
- Manufacturing Site : 연태공장
- Volume : 13만대/년

3. SGM BEV2 Rear Axle Tube
- Manufacturing Site : 쿤산공장
- Volume : 6만대/년

4. K227 FRT Cradle
- SORP : 2019.03
- Manufacturing Site : 우한
- Volume : 5만대/년

5. Volvo V331 IMPACT MEMBER Beam / Box
- SORP: 2019.11 Volume : 10만대/년
- Manufacturing Site : 루치아오
- Aluminum Extrusion type

예상문제점 및 대응방안

1. 볼륨증가 확정 (Official E-Mail 접수)
- 변경 기준으로 Contract 체결 진행 예정

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Awarded Volume	13,578	42,328	42,909	42,019	31,455	16,635	188,924
V1 (Aprroved)	17,138	87,366	101,749	96,129	75,394	29,837	407,613
V1+V2 (T.B.D)	30,716	129,694	144,658	138,148	106,849	46,472	596,537

2. 수주 완료
- POS-Austem Target Sourcing 결정 완료 (E2xx 차종의 EWO 진행방식으로 소싱진행)
-투자비 협의 완료 (100% 신규 제작기준으로 협의 완료됨)
: 내부 원가 검토하여 원가절감이 가능한 제품만 신규 개발 예정

3. 수주 완료
- 최종 COSMA Nego 및 수주 완료
- 제품가 추가 공정에 대하여 협의중 / 투자비 협의완료 (충분한 Profit 확보 예정)

4. Target 소싱 예정
- K257 C/O 예정 (4개 Parts 상이)
-가격 / 개발 Timing이 맞을경우 K257 EWO 방식으로 소싱 예정
-SGM Buyer와 가격 협의 중

5. 수주 완료
- Aluminum Extrusion Part 외주업체 활용 방안으로 대응.
- 1/4 TKO 진행 예정

쿤산 Plant

중점추진업무 및 주요동향

1.개발부문

1.1 C1XX & E2XX Rear Cradle Capa Increase 내부 TKO진행_1/22
: 년간 230,000 Peak Volume

PROJECT	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12	TOTAL
C1UL	9,492	4,000	5,884	6,000	5,523	5,552	5,650	6,002	6,400	6,400	6,500	6,599	74,002
E2UL	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	4,500	6,000	8,400	22,000
TOTAL	9,492	4,000	5,884	6,000	5,523	5,552	5,650	6,002	9,500	10,900	12,500	14,999	96,002

2. 품질부문

2.1 우한PLANT IATF 16949 SYSTEM 최초 인증 심사 계획_1/29 ~ 2/2
** KFQ와 세부일정 협의 중

3. 관리부문

3.1 2018년 핵심추진과제 보고회_1/17 ~ 1/19

예상문제점 및 대응방안

1.1.1 본사에서 Layout, 투자비, Timing 검토 진행 중
1.1.2 월 Actual Capa : 8,085Set (21hr, 25days), Max Capa : 9,500Set (22hr, 30days)
1.1.3 2018년 SGM Peak 요구수량 : 14,999Set (2018.12)

2.1.1 SYSTEM 인증 업무 지원
- Quality Manual & Process 보완작업 실시
- 사전 Audit를 통한 미비점 보완 및 심사업무 대응

<table>
<tr><th>구분</th><th>중점추진업무 및 주요동향</th><th>예상문제점 및 대응방안</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>연태
Plant</td><td>
1. 생산/개발/품질 부문
1) D2UC FLCA&Link Welding Line Capa 증설.
- SGM 공정심사 완료 , 승인예정일 (~1/15일)
- SGM PTR 일정 : ~1/31 완료 계획.
2) 9BXX 개발 PROJECT
- SGM Full PPAP 진행
- SGM Run@Rate 진행
3) FLCA B-PIN 국산화 관련 진행사항
- GM3660 업무 진행 중.
4) 400Ton Blanking Line 당사 이설
- (구)Aus-Dain의 400ton Pos-Austem으로 이설진행
- D2UB FLCA&K257 Progressive 6ea 제품 적용예정.
5) 설비&Robot Maintenance 진행
- KUKA Robot/Arc Robot/Handling Robot Grease 교체
- Controller & Welder 내부청소
- Press 6대 Maintenance
6) QSB 승인관련 진행 사항
- SGM QSB 인증회의 결과 : 87점 (Green) 완료함.
- SGM QSB 인증서 획득진행
2. 관리/기타
1) 연대 LNG GAS 25% 절감 요청 접수.2017년 12월~2018년 2월
</td><td>
1) D2UC Capa 증설 SGM 승인 대기중
- SGM EP SYSTEM 승인예정
- SGM Wuhan PTR수량 : 155대
2) 9BXX 개발 PROJECT
- 1월5일 고객 Full PPAP Audit대응 및 20set 생산 진행
- MVBs MRD일정 1개월 Delay에 따른 Run@Rate일정 Delay 2월초~중순
3) FLCA B-PIN 국산화관련 진행사항
- GMNA SVE 요구사항 : Push out test 방법변경에 따른 Retest 진행
4) 400Ton Blanking Line 당사 이설
- 12월20일~12월24일 이설 & 무부하 Test 진행 완료.
- 1월4일 D2UB FLCA OP60 Trail 완료 : 생산문제 없음.
5) 설비&Robot Maintenance 진행
- KUKA Robot 7set : 12/10, Arc Robot 67set & H/R 4set : 12/28 Grease 교체완료
- Controller & Welder 내부청소 및 Welder 고장 수리 완료.
- Press 6대 유압유 & 윤활유 2월 중으로 교체 예정.
6) QSB 승인관련 진행 사항
- SGM Dongyue 승인완료 Shanghai SGM으로 인증서 신청완료
- 2018년 1/4분기내 승인 및 정식 인증서 발행 예정.

1) 개발구 LNG GAS 업체와 협의로 SGM과 동일한 일정으로 진행.

</td><td></td></tr>
<tr><td>우한
Plant</td><td>
1. 생산부문
<table>
<tr><th rowspan="2">차종</th><th colspan="2">2017/12</th><th colspan="2">2018/01</th></tr>
<tr><th>사업계획</th><th>실적</th><th>사업계획</th><th>실적</th></tr>
<tr><td>D2UC</td><td>13,492</td><td>7,085</td><td>7,197</td><td></td></tr>
<tr><td>K256</td><td>6,000</td><td>7,197</td><td>7,000</td><td></td></tr>
</table>
2. 품질부문
1) IATF 16949 전환 심사 (2018년1월 중)
3. 생산기술 부문
1) Easton Front crossmember & Rear Axle Line 설치
- Rear Axle 가공기 & 조립장비 install : 1/4~15
- PV test : 2/5 ~
</td><td>
1) D2UC assy line　SHIFT　운영
2) K-256 flca & s/link (k-257 c/over용 대응중)
3) Easton line　시운전 및 고객대응

1) 쿤산공장 업무지원 CROSS CHECK 진행 중

- PV test 제품 생산 : 1/10~25 (75台)
</td><td>18. 2. 1
18. 1. 3
지속</td></tr>
</table>

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
IB Materials	■ 영업 1. 매출현황 12월 계획/실적=1,217/1,563백만원 2017년 계획/실적=9,456/10,572(=세라믹5,315+촉매5,274백만원) 2. 시장현황/영업활동 (1) 자부연(광주) 말레이-베트남 수출지원 호남기업 사절단(1/10~1/16) (2) 국내 주요고객사 방문(신년인사, 1/15~18, 크린어스 외) ■ 연구개발 1. 제올라이트(압출형, 강도향상중-무기바인더/소성온도향상) 2. 제올라이트 촉매(코팅형, 총3종) 3. TWC 촉매(+블루플라넷RE엔진, 중국OE용) ■ 생산 1. (1)月 생산라인 운영(주간11T, 부분2교대+특근) 2. 압출 Segment 건조방식 변경(방안검토중) 3. 플러깅 자동화설비(주입노즐 업체 수배중) 4. 접합자동화 설비 개선방향 검토 및 업체 수배 5. 외벽도포 자동화 설비(효율50% 상태 가동중) ■ 관리/기타 1. 총원 64명(=생산직34+사무직30, 전월말 기준 변동없음)	1월 계획/실적=1,266/908백만원 2018년 목표11,532(=세라믹6,074+촉매5,458백만원) VOC 흡착용 Pilot 시험장비 구축중 고객사 엔진시험 착수 주입방식, 건조, 청소방식 집중 검토 건조용량 증설 검토	

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
우즈 오토 오스템	**1. Payment 현황 (Delayed Payment Total : 1,521,797 USD)** 1) CKD Delayed Payment -. Shipping 기준 : 1,392,606 USD -. Over Due 기준 : 949,308 USD 2) JVC MTSA : 219,778 USD 3) JVC Running Royalty : 211,007 USD 4) Lemex CKD : 141,703 USD	* [Catch-up Plan "0" for 2018] 수립 및 실행 -. 7월까지 미수금 Zero화 -. 3월 102 Thou.USD / 4월 22 Thou.USD / 7월 180 Thou. USD -. 5월 91 Thou.USD / 7월 350 Thou. USD * New Founder와 Lemex 기업재생 과정에서 회수	

2. 2017년 매출 현황

(단위 : Thou. USD)

Description	년간 계획	12월			1~12월 누적		달성율(%)		Remark
		계획	실적	%	계획	실적	1~12월	년간	
Wheel	6,381	627	481	77%	6,381	6,498	102%	102%	*수출 포함
Chassis	6,913	532	741	139%	6,913	8,290	120%	120%	
Others	200	17	10	62%	200	175	87%	87%	*도장 임가공 등
Total	13,494	1,176	1,232	105%	13,494	14,963	111%	111%	

3. Business Plan in 2018

1) GMUZ Production Plan : 162,200 대
2) Sales Plan : 18,950 Thou. USD
3) Income Statement : - 1,745 Thou. USD

* GSVEM 25,000대, T250 44,000대, Lacetti 25,000대, M300 28,000대

* GMUZ와 단가 재협의

<table>
<tr><th>구분</th><th>중점추진업무 및 주요동향</th><th>예상문제점 및 대응방안</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>재경
부문</td><td>1. 오스템 별도 결산 보고
- 1월 16일

2. IB머티리얼즈 회계 감사
- 2월 1일 - 2월 2일
- 성도회계법인

3. 오스템 회계감사
- 2월 5일 - 2월 9일
- 성도회계법인</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>경영
지원
부문</td><td>1.사무직군 인사제도 개편 진행
1)설문조사 및 계층별 간담회 (~ 1월31일)

2.부문(팀)별 핵심추진과제 보고회
1)일정: 2018년 1월 30일(화)~31일(수)

3.2018년 (1)분기 정기 노사협의
- 2월 첫 주 예정

4.2017년 연차정산 및 2018년 연차사용촉진(안) 확정/시행

5.2017년 귀속 연말정산 (~ 2/28)

6.(주)바흐 사내공개모집 (~ 1/11)

7.기타사항
1)01월23일(화) 노동조합창립일</td><td>▣ 인건비통계
단위:백만원
<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">전년실적</th><th colspan="2">목표</th><th rowspan="2">금월실적</th><th rowspan="2">누적합계</th></tr><tr><th>사업계획</th><th>수정계획</th></tr><tr><td>매출액</td><td>234,260</td><td>210,768</td><td>218,202</td><td>16,134</td><td>218,216</td></tr><tr><td>부가가치</td><td>83,180</td><td>77,048</td><td>74,352</td><td>5,352</td><td>73,756</td></tr><tr><td>인건비</td><td>44,711</td><td>43,537</td><td>42,581</td><td>3,346</td><td>41,450</td></tr><tr><td>인건비율</td><td>19.1%</td><td>20.7%</td><td>19.5%</td><td>20.7%</td><td>19.0%</td></tr><tr><td>노동분배율</td><td>53.8%</td><td>56.5%</td><td>57.3%</td><td>62.5%</td><td>56.2%</td></tr><tr><td>인원(명)</td><td>508</td><td>512</td><td>507</td><td>500</td><td>505</td></tr></table>▣ 고객사 차량 판매 현황
단위:대
<table><tr><th>구분</th><th>GMK</th><th>RSM</th><th>SYM</th></tr><tr><td>할당</td><td>103</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>실적</td><td>50</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>달성율</td><td>49%</td><td>80%</td><td>40%</td></tr></table>- (12)월 실적: GMK(3대), RSM(0대), SYM(1대)</td><td></td></tr>
</table>

강평 말씀