대외비(confidential information)

G_생판회의 보고서

(2019년 01월)

2019.01.09

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

※ 경영관리지표 보고

1. 매출/부가가치/인원 현황

1) 국내사업장 매출 및 부가가치 현황

2) 중국사업장 매출 및 부가가치 현황

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

1) Project 진행현황

2) 투자비 종합(국내(해외선투자 포함)&해외직접투자)

3) 국내 투자비 종합(국내&해외선투자)

4) 해외 투자비 현황

※ 부문별 주요 동향 보고

1. 국내사업본부 사업개발부문
2. 국내사업본부 생산총괄부문
3. 해외사업본부
 - 쿤산Plant / 연태Plant / 우한Plant
4. 계열사 보고
 - 우즈오토오스템
5. 경영지원본부
 - 재경부문 / 경영지원부문(경영지원, 구매)


※ 강평


※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-1) 국내 매출 / 부가가치 / 인원 현황







구분		2017년 실적		2018년												합계	2019년	
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
매출 (백만원)	사업계획	210,768	17,564	17,748	15,269	17,621	17,956	17,863	17,146	16,181	10,704	13,846	17,128	17,085	16,906	**195,453**	13,067	**140,831**
	수정계획	218,202	18,183	19,425	14,766	17,736	16,106	16,552	15,497	13,625	9,666	12,037	14,547	14,427	14,107	**178,492**	13,067	**140,831**
	실적	218,216	18,185	19,425	14,766	17,736	16,106	16,552	15,497	14,522	8,380	12,070	16,529	15,938	15,475	**182,997**	(15,878)	**(15,878)**
	%	104%	104%	109%	97%	101%	90%	93%	90%	107%	87%	100%	114%	110%	110%	**103%**	(122%)	**(11%)**
부가가치 (백만원)	사업계획	77,048	6,421	6,056	5,148	5,971	5,926	5,715	5,517	5,341	3,626	4,618	5,747	5,745	5,730	**65,141**	4,413	**54,275**
	수정계획	74,352	6,196	6,719	4,979	6,010	5,509	5,605	5,280	4,616	3,398	4,214	5,080	5,078	4,924	**61,414**	4,413	**54,275**
	실적	73,756	6,146	6,719	4,979	6,010	5,509	5,605	5,280	5,092	2,926	4,089	5,618	5,543	5,129	**62,499**	(5,376)	**(5,376)**
	%	96%	96%	111%	97%	101%	93%	98%	96%	110%	86%	97%	111%	109%	104%	**102%**	(122%)	**(10%)**
인원 현황 (명)	사업계획	754	754	708	707	706	706	706	706	698	698	698	698	698	698	**702**	633	**616**
	수정계획	749	749	697	689	688	672	668	664	657	658	658	658	658	658	**669**	633	**616**
	실적	737	737	697	689	688	672	668	664	657	656	642	638	637	633	**662**	(624)	**(624)**
	%	98%	98%	98%	98%	97%	95%	95%	94%	100%	100%	98%	97%	97%	96%	**99%**	(99%)	**(101%)**
인당 매출액 (백만원/명)	사업계획	279.5	23.3	25.1	21.6	25.0	25.4	25.3	24.3	23.2	15.3	19.8	24.5	24.5	24.2	**278.3**	20.6	**228.6**
	수정계획	291.3	24.3	27.9	21.4	25.8	24.0	24.8	23.3	20.7	14.7	18.3	22.1	21.9	21.4	**266.9**	20.6	**228.6**
	실적	296.1	24.7	27.9	21.4	25.8	24.0	24.8	23.3	22.1	12.8	18.8	25.9	25.0	24.4	**276.5**	(25.4)	**(25.4)**
	%	106%	106%	111%	99%	103%	94%	98%	96%	107%	87%	103%	117%	114%	114%	**104%**	(123%)	**(11%)**
인당 부가가치 (백만원/명)	사업계획	102.2	8.5	8.6	7.3	8.5	8.4	8.1	7.8	7.7	5.2	6.6	8.2	8.2	8.2	**92.8**	7.0	**88.1**
	수정계획	99.3	8.3	9.6	7.2	8.7	8.2	8.4	8.0	7.0	5.2	6.4	7.7	7.7	7.5	**91.8**	7.0	**88.1**
	실적	100.1	8.3	9.6	7.2	8.7	8.2	8.4	8.0	7.8	4.5	6.4	8.8	8.7	8.1	**94.4**	(8.6)	**(8.6)**
	%	98%	98%	113%	99%	103%	98%	104%	102%	110%	86%	99%	114%	113%	108%	**103%**	(124%)	**(10%)**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-2) 국내 부문별 매출 현황

단위:백만원





구분			2017년 실적		2018년												합계	2019년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	**합계**
매출	Wheel	계획	27,306	2,276	2,129	1,690	1,837	1,841	1,583	1,668	1,859	1,597	1,577	1,815	1,699	1,667	**20,960**	1,528	**25,010**
		수정	26,909	2,242	2,882	1,677	2,453	2,357	2,027	1,584	1,460	1,390	1,526	1,732	1,420	1,657	**22,167**	1,528	**25,010**
		실적	27,562	2,297	2,882	1,677	2,453	2,357	2,027	1,584	1,711	1,186	1,201	1,832	1,670	1,079	**21,659**	(1,530)	**(1,530)**
	Body	계획	46,323	3,860	4,625	3,946	4,796	4,675	4,531	4,309	4,171	2,155	3,474	4,752	4,681	4,565	**50,681**	3,673	**34,547**
		수정	49,334	4,111	5,194	4,282	5,083	4,167	4,707	4,447	3,868	2,196	3,437	4,390	4,368	4,153	**50,292**	3,673	**34,547**
		실적	51,412	4,284	5,194	4,282	5,083	4,167	4,707	4,447	3,861	2,146	3,464	4,573	4,725	4,327	**50,975**	(4,369)	**(4,369)**
	Chassis	계획	97,326	8,110	8,042	7,186	7,853	7,882	7,568	7,336	6,374	3,929	5,611	6,794	6,926	6,896	**82,396**	5,475	**56,451**
		수정	102,438	8,536	7,999	6,365	7,362	6,764	7,177	6,498	5,795	3,913	4,894	5,838	5,905	5,626	**74,136**	5,475	**56,451**
		실적	100,806	8,401	7,999	6,365	7,362	6,764	7,177	6,498	6,311	3,163	5,321	7,382	7,074	7,884	**79,301**	(7,144)	**(7,144)**
	Module	계획	4,527	377	424	351	441	428	419	396	411	197	284	398	426	430	**4,605**	325	**3,922**
		수정	4,636	386	447	384	426	348	390	428	349	196	293	393	372	357	**4,384**	325	**3,922**
		실적	4,180	348	447	384	426	348	390	428	377	190	333	400	432	361	**4,517**	(383)	**(383)**
	Seat	계획	35,287	2,941	2,529	2,095	2,694	2,478	2,499	2,174	2,104	1,562	1,637	2,106	2,090	2,084	**26,053**	1,825	**18,275**
		수정	34,885	2,907	2,903	2,058	2,412	2,470	2,250	2,427	2,039	1,743	1,659	1,966	2,134	1,985	**26,047**	1,825	**18,275**
		실적	34,256	2,855	2,903	2,058	2,412	2,470	2,250	2,427	2,225	1,619	1,692	2,285	1,970	1,811	**26,122**	(2,452)	**(2,452)**
	신규사업	계획	-	-	-	-	-	652	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	**10,758**	241	**2,625**
		수정	-	-	-	-	-	-	-	114	114	228	228	228	228	328	**1,467**	241	**2,625**
		실적	-	-	-	-	-	-	-	114	37	76	59	57	67	13	**423**	-	-
	Total	**계획**	**210,768**	**17,564**	**17,748**	**15,269**	**17,621**	**17,956**	**17,863**	**17,146**	**16,181**	**10,704**	**13,846**	**17,128**	**17,085**	**16,906**	**195,453**	**13,067**	**140,831**
		수정	**218,202**	**18,183**	**19,425**	**14,766**	**17,736**	**16,106**	**16,552**	**15,497**	**13,625**	**9,666**	**12,037**	**14,547**	**14,427**	**14,107**	**178,492**	**13,067**	**140,831**
		실적	**218,216**	**18,185**	**19,425**	**14,766**	**17,736**	**16,106**	**16,552**	**15,497**	**14,522**	**8,380**	**12,070**	**16,529**	**15,938**	**15,475**	**182,997**	**(15,878)**	**(15,878)**
		%	**104%**	**104%**	**109%**	**97%**	**101%**	**90%**	**93%**	**90%**	**107%**	**87%**	**100%**	**114%**	**110%**	**110%**	**103%**	**(122%)**	**(11%)**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

▷매출/부가가치 증감 분석

■ 12월 매출 계획 대비 실적 분석

단위:백만원

제품군	계획	실적	달성율	차액	주요원인	비고
Wheel	1,657	1,079	65%	-578	수량감소 116,733EA → 78,719EA : GMNA E2SC& D2LC (-17,085EA), GMM E2SC& D2LC (-6,080EA) GMM GSUV (-12,966EA)	
Body	4,153	4,327	104%	174	수량증가 : LONGI 50,042EA → 48,140EA (-1.0억원), TWB 124,194EA → 144,941EA (+3.6억원), 단품 (-0.8억원)	
Chassis	5,626	7,884	140%	2,258	직수출 증가 (+22.0억) : GSUV 멕시코 & OPEL (+2.9억), GMUZ (+1.9억), K2XX (+5.8억), 우즈오토오스템 (+10.8억), 이외 (0.6억)	
Module	357	361	101%	4		
Seat	1,985	1,811	91%	-174	수량감소 : M2XX (11,262대 → 7,980대)	
신규사업	328	13	4%	-315	수량감소 : LBF-750 (238석 → 2석)	
Total	**14,107**	**15,475**	**110%**	**1,368**		

■ 12월 부가가치 계획 대비 실적 분석

630%

단위:백만원

제품군	계획	실적	달성율	차액	주요원인	비고
Wheel	661	423	64%	-238	매출감소	
Body	872	856	98%	-15		
Chassis	2,138	2,653	124%	515	매출증가	
Module	357	361	101%	4		
Seat	865	832	96%	-33	매출감소	
신규사업	32	4	12%	-28	매출감소	
Total	**4,924**	**5,129**	**104%**	**204**		

■ '19년 01월 매출 추정 분석

단위:백만원

제품군	계획	추정실적	달성율	차액	주요원인	비고
Wheel	1,528	1,530	100%	2	수량증가 109,842EA → 110,376EA : M2XX (+7,851EA), GMNA E2SC& D2LC (-8,256EA)	
Body	3,673	4,369	119%	696	수량증가 : LONGI 43,301EA → 52,124EA (+1.5억원), TWB 111,002EA → 141,896EA (+5.4억원)	
Chassis	5,475	7,144	130%	1,668	GMK GSUV & E2SC 수량증가 (+6.3억), 직수출 증가 (+10.4억원) : GMUZ (+1.5억), K2XX (+1.7억), 우즈오토오스템 (+2.2억), AL 너클 (+1.1억), 스페인 GSUV (+2.1억), 멕시코 GSUV (+1.0억) 이외 (+0.8억)	
Module	325	383	118%	58	수량증가 : GSUV (20,207대 → 24,160대), E2SC (3,401대 → 4,064대)	
Seat	1,825	2,452	134%	627	수량증가 : M2XX (11,581대 → 15,970대), P32R (7,347대 → 9,494대), 수출차종 (TMX, GMI31UX, P6-20A)	
신규사업	241	0	0%	-241	수량감소 : LBF-750 (209석 → 0석)	
Total	**13,067**	**15,878**	**122%**	**2,811**		

■ '19년 01월 부가가치 추정 분석


단위:백만원


제품군	계획	추정실적	달성율	차액	주요원인	비고
Wheel	630	600	95%	-31		
Body	749	864	115%	116	매출증가	
Chassis	1,807	2,404	133%	597	매출증가	
Module	325	383	118%	58	매출증가	
Seat	833	1,125	135%	292	매출증가	
신규사업	68	0	0%	-68	매출감소	
Total	**4,413**	**5,376**	**122%**	**962**		

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-2) 국내 부문별 부가가치 현황

단위:백만원





구분			2017년 실적		2018년												합계	2019년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	**합계**
부가가치	Wheel	계획	12,306	1,026	887	706	770	768	654	696	780	668	662	756	704	697	**8,748**	630	**15,390**
		수정	11,602	967	1,182	704	995	950	830	659	593	566	607	689	555	661	**8,992**	630	**15,390**
		실적	11,865	989	1,182	704	995	950	830	659	733	495	483	730	657	423	**8,842**	(600)	**(600)**
	Body	계획	11,237	936	941	805	984	962	926	884	878	484	728	989	987	971	**10,540**	749	**7,285**
		수정	10,678	890	1,022	840	1,021	794	937	862	781	470	722	923	916	872	**10,160**	749	**7,285**
		실적	10,766	897	1,022	840	1,021	794	937	862	736	436	667	915	979	856	**10,066**	(864)	**(864)**
	Chassis	계획	34,886	2,907	2,776	2,448	2,683	2,700	2,554	2,471	2,242	1,455	2,081	2,541	2,572	2,584	**29,108**	1,807	**18,603**
		수정	33,730	2,811	2,908	2,214	2,544	2,374	2,463	2,268	1,983	1,389	1,855	2,203	2,260	2,138	**26,600**	1,807	**18,603**
		실적	33,211	2,768	2,908	2,214	2,544	2,374	2,463	2,268	2,255	1,089	1,856	2,526	2,607	2,653	**27,758**	(2,404)	**(2,404)**
	Module	계획	4,527	377	424	351	441	428	419	396	411	197	284	398	426	430	**4,605**	325	**3,922**
		수정	4,636	386	447	384	426	348	390	428	349	196	293	393	372	357	**4,384**	325	**3,922**
		실적	4,180	348	447	384	426	348	390	428	377	190	333	400	432	361	**4,517**	(383)	**(383)**
	Seat	계획	14,092	1,174	1,029	838	1,093	971	973	882	843	634	674	875	868	860	**10,541**	833	**8,329**
		수정	13,706	1,142	1,160	836	1,023	1,043	984	1,054	899	754	713	850	951	865	**11,133**	833	**8,329**
		실적	13,735	1,145	1,160	836	1,023	1,043	984	1,054	981	694	732	1,031	849	832	**11,218**	(1,125)	**(1,125)**
	신규사업	계획	-	-	-	-	-	97	188	188	188	188	188	188	188	188	**1,600**	68	**746**
		수정	-	-	-	-	-	-	-	9	11	23	23	23	23	32	**144**	68	**746**
		실적	-	-	-	-	-	-	-	9	11	22	17	16	19	4	**98**	-	-
Total		**계획**	**77,048**	**6,421**	**6,056**	**5,148**	**5,971**	**5,926**	**5,715**	**5,517**	**5,341**	**3,626**	**4,618**	**5,747**	**5,745**	**5,730**	**65,141**	**4,413**	**54,275**
		수정	**74,352**	**6,196**	**6,719**	**4,979**	**6,010**	**5,509**	**5,605**	**5,280**	**4,616**	**3,398**	**4,214**	**5,080**	**5,078**	**4,924**	**61,414**	**4,413**	**54,275**
		실적	**73,756**	**6,146**	**6,719**	**4,979**	**6,010**	**5,509**	**5,605**	**5,280**	**5,092**	**2,926**	**4,089**	**5,618**	**5,543**	**5,129**	**62,499**	**(5,376)**	**(5,376)**
		%	**96%**	**96%**	**111%**	**97%**	**101%**	**93%**	**98%**	**96%**	**110%**	**86%**	**97%**	**111%**	**109%**	**104%**	**102%**	**(122%)**	**(10%)**


1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황


1-3) 주요 고객사 차량 및 가동계획

고객사		SORP	EOP	수주수량 (계약 기준, 2018년)		사업계획 수량			12월 실적						19년 01월 계획				19년 02월 전망			
									가동일	차량(대)		Total	누적(~12월)			가동일	차량(대)		Total	가동일	차량(대)		Total
				연간	평균 (월)	연간 (2018)	18. 12월	19. 01월		OEM	KD		사업 계획	실적	%		OEM	KD			OEM	KD	
부평#1	T250	2002-01	2022-12	41,822	3,485	12,097	775	570	28	-	120	**120**	12,097	10,453	86%	30	-	408	**408**	21	-	1,056	**1,056**
	GSUV FRT	2012-05	2020-07	251,685	20,974	312,208	27,465	24,949		22,788	6,656	**29,444**	312,208	320,333	103%		24,160	7,360	**31,520**		17,950	5,664	**23,614**
	GSUV RR	2012-05	2020-07	269,310	22,443	255,887	21,977	17,877		17,673	4,974	**22,647**	255,887	250,065	98%		18,294	3,450	**21,744**		13,147	3,828	**16,975**
부평#2	T300	2017-03	2020-01	7,793	649	5,826	143	152	21	189	-	**189**	5,826	6,579	113%	22	191	-	**191**	13	85	-	**85**
	V400	2016-04	2022-05	50,055	4,171	30,770	3,758	3,401		3,787	-	**3,787**	30,770	30,664	100%		4,064	-	**4,064**		2,445	-	**2,445**
창원	M2XX	2015-03	2024-02	160,000	13,333	142,241	11,262	11,581	13	7,980	-	**7,980**	142,241	137,101	96%	25	15,970	-	**15,970**	18	11,123	-	**11,123**
SYMC	A150	2013-02	2019-02	15,000	1,250	5,214	496	242	20	285	-	**285**	5,214	4,649	89%	18	308	-	**308**	16	80	-	**80**
	Y400	2017-05	2022-04	30,000	2,500	23,066	2,372	1,772	25	2,111	-	**2,111**	23,066	23,581	102%	26	1,530	-	**1,530**	19	1,196	-	**1,196**
	Q200	2018-01	2022	32,500	2,708	30,428	2,850	2,864	25	4,500	-	**4,500**	30,428	46,960	154%	26	5,200	-	**5,200**	19	3,624	-	**3,624**
RSM	L38/43/47	2012-10	2020-12	80,000	6,667	22,331	1,359	1,093	19	1,247	-	**1,247**	22,331	21,614	97%	22	1,724	-	**1,724**	16	917	-	**917**
	P32R	2016-09	2019-12	80,000	6,667	105,281	7,492	7,347	19	6,642	-	**6,642**	105,281	107,044	102%	22	9,494	-	**9,494**	16	5,535	-	**5,535**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-1) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황





항목		구분	2017년		2018년												합계	2019년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
중국 법인	매출 (천위안)	사업계획	1,151,098	95,925	114,530	75,146	104,480	111,357	113,524	117,537	110,348	116,189	138,723	143,789	156,134	151,165	1,452,922	98,592	1,327,090
		수정계획	1,100,627	91,719	110,416	60,131	93,079	106,223	104,733	92,465	80,758	96,212	106,115	114,387	122,882	128,354	1,215,754	98,592	1,327,090
		실적	1,001,983	83,499	110,416	60,131	93,079	106,223	104,733	92,465	81,007	93,517	99,278	106,692	102,842	71,476	1,121,859	99,423	99,423
		%	87.0%	87.0%	96.4%	80.0%	89.1%	95.4%	92.3%	78.7%	100.3%	97.2%	93.6%	93.3%	83.7%	55.7%	92.3%	(100.8%)	(7.5%)
	부가가치 (천위안)	사업계획	341,043	28,420	35,125	23,813	33,118	35,551	36,299	37,809	36,146	37,714	44,758	45,554	50,870	47,555	464,312	32,614	451,865
		수정계획	311,979	25,998	34,601	19,550	29,427	35,974	34,653	30,433	27,081	31,536	35,758	39,170	41,833	43,490	403,507	32,614	451,865
		실적	286,005	23,834	34,601	19,550	29,427	35,974	34,653	30,433	27,395	30,347	31,914	34,959	33,273	22,927	365,456	33,079	33,079
		%	83.9%	83.9%	98.5%	82.1%	88.9%	101.2%	95.5%	80.5%	101.2%	96.2%	89.3%	89.2%	79.5%	52.7%	90.6%	(101.4%)	(7.3%)
	인원 (명)	사업계획	649	649	720	722	793	813	826	835	844	854	862	903	905	907	832	773	799
		수정계획	702	702	705	689	716	729	736	730	744	785	810	835	849	856	765	773	799
		실적	699	699	705	689	716	729	736	730	742	774	787	822	814	818	755	773	773
		%	107.7%	107.7%	97.9%	95.4%	90.3%	89.7%	89.1%	87.4%	99.7%	98.6%	97.2%	98.4%	95.9%	95.6%	98.7%	(100.0%)	(96.7%)
	인당 매출 (천위안/명)	사업계획	1,774	148	159	104	132	137	137	141	131	136	161	159	173	167	1,746	128	1,661
		수정계획	1,568	131	157	87	130	146	142	127	109	123	131	137	145	150	1,589	128	1,661
		실적	1,433	119	157	87	130	146	142	127	109	121	126	130	126	87	1,486	(129)	(129)
		%	80.8%	80.8%	98.5%	83.9%	98.7%	106.4%	103.5%	90.0%	100.6%	98.6%	96.3%	94.7%	87.3%	58.3%	93.5%	(100.8%)	(7.7%)
	인당 부가가치 (천위안/명)	사업계획	525	44	49	33	42	44	44	45	43	44	52	50	56	52	558	42	566
		수정계획	444	37	49	28	41	49	47	42	36	40	44	47	49	51	527	42	566
		실적	409	34	49	28	41	49	47	42	37	39	41	43	41	28	484	(43)	(43)
		%	77.9%	77.9%	100.6%	86.0%	98.4%	112.8%	107.1%	92.1%	101.4%	97.6%	91.9%	90.7%	83.0%	55.2%	91.8%	(101.4%)	(7.6%)


1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황


2-2) 각 PLANT 고객사 가동계획

PLANT	고객사		차종	SORP	EOP	수주수량 (계약기준)		사업계획 수량			2018/12 실적					2019/01 계획		2019/02 전망		비고
											가동일	차량 (대)	누적 (~12월)			가동일	차량 (대)	가동일	차량 (대)	
						2018년	평균 (월)	2018년	12월	2019/01			사업계획	실적	%					
쿤산	SGM	烟台(옌타이)	GSUV	2012-06	2019-05	136,535	11,378	19,378	1,000	1,470	18	279	19,378	19,557	100.9%	18	3,100	18	714	EOP연장 (2016/12 -> 2019/05)
		上海(상하이)	C1XX	2016-04	2022-09	52,170	4,348	74,951	6,422	7,300	21	5,712	74,951	68,756	91.7%	29	7,555	17	2,063	
			E2XX	2018-09	2028-08	24,675	6,169	22,035	6,900	6,864	21	3,047	22,035	16,524	75.0%	29	6,395	5	838	E2UL
			SGM358	2016-10	2022-10	60,865	5,072	79,017	7,400	7,136	24	4,809	79,017	69,689	88.2%	29	7,506	5	535	
		武汉(우한)	NGK	2015-01	2019-03	449,790	37,483	444,867	32,500	47,757	23	48,877	444,867	545,441	122.6%	30	67,626	13	25,486	
	VOLVO	大庆(따칭)	L541	2016-12	2023-11	86,597	7,216	57,472	6,276	2,220	15	4,960	57,472	54,416	94.7%	19	2,196	7	2,208	
		成都(청두)	L541	2018-01	2025-12	73,362	6,114	97,008	10,368	9,120	22	10,560	97,008	97,716	100.7%	22	9,120	10	4,800	
		路桥(루챠오)	CMA	2016-11	2025-10	183,389	15,282	105,464	12,951	7,772	22	1,100	105,464	79,890	75.8%	16	4,515	16	3,590	
		张家口(장쟈커우)	CMA	2017-11	2025-01	118,480	9,873	52,357	9,860	11,839	28	6,485	52,357	49,142	93.9%	24	5,000	20	5,000	
옌타이	SGM	烟台(옌타이)	D2UB	2014-12	2021-05	233,825	19,485	233,208	23,000	13,038	12	4,494	233,208	201,024	86.2%	22	15,735	9	6,230	
			9BXX	2018-05	2023-05	123,453	13,615	24,967	4,466	732	9	700	24,967	15,242	61.0%	16	476	8	300	
			K257	2018-09	2023-08	18,839	4,710	23,681	7,200	2,893	9	2,057	23,681	13,486	56.9%	16	3,081	8	1,825	
우한	SGM	武汉(우한)	D2UC	2017-04	2023-05	161,680	13,473	94,297	10,500	6,650	23	4,077	89,395	71,565	80.1%	30	5,656	13	2,900	SGM D2UC & K256 공용라인
			K2XX	2017-09	2023-08	104,027	8,669	84,000	9,726	3,076	29	9,302	39,455	39,371	99.8%	30	4,052	13	1,200	(North Plant)
		烟台(옌타이)	K257	2018-09	2023-08	18,839	4,710	23,003	7,200	3,525	9	1,960	23,581	13,514	57.3%	16	3,081	8	1,825	DYSP

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-3) 쿤산 Plant 매출 / 부가가치 / 인원 현황





항목		구분	2017년		2018년												합계	2019년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
중국 법인	매출 (천위안)	사업계획	630,813	52,568	71,493	52,506	69,994	71,643	72,853	74,960	76,113	78,331	86,803	85,336	98,883	88,778	927,694	69,221	866,668
		수정계획	587,118	48,926	67,413	43,522	59,815	67,866	65,423	56,799	51,538	56,448	61,241	71,058	73,396	74,699	749,218	69,221	866,668
		실적	571,882	47,657	67,413	43,522	59,815	67,866	65,423	56,799	51,536	61,619	62,191	71,331	74,081	55,376	736,973	67,435	67,435
		%	90.7%	90.7%	94.3%	82.9%	85.5%	94.7%	89.8%	75.8%	100.0%	109.2%	101.6%	100.4%	100.9%	74.1%	98.4%	(97.4%)	(7.8%)
	부가가치 (천위안)	사업계획	183,088	15,257	23,184	17,460	23,273	24,022	24,594	25,639	26,193	26,758	29,422	28,743	34,125	29,318	312,729	23,731	301,888
		수정계획	175,259	14,605	22,206	14,777	20,207	24,865	22,987	19,759	17,568	19,229	21,332	24,876	25,446	25,811	259,063	23,731	301,888
		실적	167,573	13,964	22,206	14,777	20,207	24,865	22,987	19,759	18,252	20,752	20,706	24,184	24,589	17,600	250,884	23,731	23,731
		%	91.5%	91.5%	95.8%	84.6%	86.8%	103.5%	93.5%	77.1%	103.9%	107.9%	97.1%	97.2%	96.6%	68.2%	96.8%	(100.0%)	(7.9%)
	인원 (명)	사업계획	394	394	447	452	477	496	509	515	516	522	524	560	562	562	512	496	497
		수정계획	438	438	446	437	477	482	484	466	472	510	522	543	553	554	496	496	497
		실적	440	440	446	437	477	482	484	466	473	500	506	535	521	525	488	496	496
		%	111.7%	111.7%	99.8%	96.7%	100.0%	97.2%	95.1%	90.5%	100.2%	98.0%	96.9%	98.5%	94.2%	94.8%	98.4%	(100.0%)	(99.8%)
	인당 매출 (천위안/명)	사업계획	1,601	133	160	116	147	144	143	146	148	150	166	152	176	158	1,812	140	1,744
		수정계획	1,340	112	151	100	125	141	135	122	109	111	117	131	133	135	1,512	140	1,744
		실적	1,300	108	151	100	125	141	135	122	109	123	123	133	142	105	1,511	(136)	(136)
		%	81.2%	81.2%	94.5%	85.7%	85.5%	97.5%	94.4%	83.7%	99.8%	111.3%	104.8%	101.9%	107.1%	78.2%	99.9%	(97.4%)	(7.8%)
	인당 부가가치 (천위안/명)	사업계획	465	39	52	39	49	48	48	50	51	51	56	51	61	52	611	48	607
		수정계획	400	33	50	34	42	52	47	42	37	38	41	46	46	47	523	48	607
		실적	381	32	50	34	42	52	47	42	39	42	41	45	47	34	514	(48)	(48)
		%	82.0%	82.0%	96.0%	87.5%	86.8%	106.5%	98.3%	85.2%	103.7%	110.1%	100.1%	98.7%	102.6%	72.0%	98.4%	(100.0%)	(7.9%)

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-3-1) 군산 Plant 매출 분석

■ 2018/12 매출 증감 분석

단위 : 위안

차종	2018/12				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
GSUV	597,402	166,094	27.8%	-431,308	EOP 도래
C1XX	3,641,292	3,348,660	92.0%	-292,632	
E2XX	3,911,162	1,727,146	44.2%	-2,184,015	최근 판매가 개시된 차량으로 아직 시장반응 및 분석 어려움 (2019년 1월 판매량 정상 회복)
SGM358	5,867,164	3,812,864	65.0%	-2,054,300	
NGK	8,530,950	13,089,699	153.4%	4,558,749	
CMA	20,951,713	5,364,047	25.6%	-15,587,665	배기가스 환경기준 변경(国5->国6, 대도시 기준2019/1/1시행->3월)으로 시장 판매 감소 및 재고소진 진행
L541	13,955,275	12,344,178	88.5%	-1,611,098	따칭 공장, 신규라인(K431) 설치로 인해 공장가동 중단 (12월 마지막 주 7일)

■ 2018/12 부가가치 증감 분석

차종	2018/12				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
GSUV	208,175	57,927	27.8%	-150,248	
C1XX	889,833	901,396	101.3%	11,562	BUSH Localization으로 7월에 계획한 판매가격 인하(586.25 -> 567.00)가 적용되지 않아 한시적으로 부가가치율 상승
E2XX	743,781	328,450	44.2%	-415,332	
SGM358	2,022,892	1,314,606	65.0%	-708,286	
NGK	2,031,330	3,225,713	158.8%	1,194,383	BUSH (DB Part) 추가 LTA로 인해 재료비 감소
CMA	9,249,763	2,491,301	26.9%	-6,758,463	
L541	4,518,931	3,876,227	85.8%	-642,704	

■ 2019/01 매출 증감 분석


차종	2019/01				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
GSUV	869,196	1,832,999	210.9%	963,803	
C1XX	3,933,386	4,070,785	103.5%	137,399	
E2XX	3,776,298	3,518,273	93.2%	-258,025	
SGM358	5,492,394	5,777,143	105.2%	284,749	
NGK	12,680,512	18,554,930	146.3%	5,874,418	
CMA	16,765,169	8,449,233	50.4%	-8,315,936	배기가스 환경기준 변경(国5->国6, 대도시 기준2019/1/1시행) -> CX11 은 2019년 3월부터 国6 차량 적용 예정
L541	8,572,579	8,582,786	100.1%	10,207	


■ 2019/01 부가가치 증감 분석

차종	2019/01				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
GSUV	301,649	636,130	210.9%	334,481	
C1XX	1,381,944	1,430,217	103.5%	48,273	
E2XX	848,700	790,710	93.2%	-57,990	
SGM358	2,017,614	2,122,215	105.2%	104,602	
NGK	3,188,889	4,293,879	134.7%	1,104,990	
CMA	7,348,927	3,665,298	49.9%	-3,683,629	
L541	2,876,115	2,878,563	100.1%	2,448	

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-4) 연태 Plant 매출 / 부가가치 / 인원 현황





항목		구분	2017년		2018년												합계	2019년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
중국 법인	매출 (천위안)	사업계획	408,157	34,013	33,712	17,188	25,586	29,798	30,816	32,721	24,341	27,313	34,945	38,202	38,172	39,969	372,763	21,145	323,612
		수정계획	404,322	33,694	34,262	13,856	29,193	30,349	31,061	27,920	21,475	31,194	34,587	32,003	35,115	36,933	357,948	21,145	323,612
		실적	342,219	28,518	34,262	13,856	29,193	30,349	31,061	27,920	22,617	24,528	28,184	26,928	21,061	8,000	297,959	24,528	24,528
		%	83.8%	83.8%	101.6%	80.6%	114.1%	101.8%	100.8%	85.3%	105.3%	78.6%	81.5%	84.1%	60.0%	21.7%	83.2%	(116.0%)	(7.6%)
	부가가치 (천위안)	사업계획	117,835	9,820	8,313	4,267	6,395	7,787	7,993	8,458	6,376	7,156	9,038	9,765	9,823	10,314	95,685	6,000	92,881
		수정계획	105,885	8,824	8,919	3,620	7,518	7,956	8,360	7,608	6,482	9,025	10,523	10,162	11,360	11,928	103,461	6,000	92,881
		실적	90,631	7,553	8,919	3,620	7,518	7,956	8,360	7,608	6,475	6,810	8,012	7,640	6,028	2,698	81,644	6,779	6,779
		%	76.9%	76.9%	107.3%	84.8%	117.6%	102.2%	104.6%	90.0%	99.9%	75.5%	76.1%	75.2%	53.1%	22.6%	78.9%	(113.0%)	(7.3%)
	인원 (명)	사업계획	164	164	159	161	170	171	171	171	171	175	181	186	186	186	174	170	173
		수정계획	158	158	156	153	151	160	161	176	181	182	190	190	190	190	173	170	173
		실적	153	153	156	153	151	160	161	176	178	177	180	185	187	185	171	170	170
		%	93.3%	93.3%	98.1%	95.0%	88.8%	93.6%	94.2%	102.9%	98.3%	97.3%	94.7%	97.4%	98.4%	97.4%	98.5%	(100.0%)	(98.3%)
	인당 매출 (천위안/명)	사업계획	2,489	207	212	107	151	174	180	191	142	156	193	205	205	215	2,142	124	1,871
		수정계획	2,559	213	220	91	193	190	193	159	119	171	182	168	185	194	2,065	124	1,871
		실적	2,237	186	220	91	193	190	193	159	127	139	157	146	113	43	1,745	(144)	(144)
		%	89.9%	89.9%	103.6%	84.8%	128.5%	108.9%	107.1%	82.9%	107.1%	80.9%	86.0%	86.4%	60.9%	22.2%	84.5%	(116.0%)	(7.7%)
	인당 부가가치 (천위안/명)	사업계획	719	60	52	27	38	46	47	49	37	41	50	53	53	55	550	35	537
		수정계획	670	56	57	24	50	50	52	43	36	50	55	53	60	63	597	35	537
		실적	592	49	57	24	50	50	52	43	36	38	45	41	32	15	478	(40)	(40)
		%	82.4%	82.4%	109.4%	89.3%	132.4%	109.2%	111.1%	87.4%	101.6%	77.6%	80.4%	77.2%	53.9%	23.2%	80.1%	(113.0%)	(7.4%)

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-4-1) 연태 Plant 매출 분석

■ 2018/12 매출 부진 분석

단위 : 위안

차종	2018/12				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UB	39,623,237	5,584,280	14.1%	-34,038,957	
9BXX	2,499,531	391,776	15.7%	-2,107,755	고객사 생산계획 변경에 따른 생산량 감소
K257	3,351,096	957,390	28.6%	-2,393,706	

■ 2018/12 부가가치 부진 분석

차종	2018/12				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UB	7,598,302	1,367,373	18.0%	-6,230,929	
9BXX	1,186,170	185,745	15.7%	-1,000,425	생산량 감소에 따른 매출감소
K257	1,283,544	366,701	28.6%	-916,843	

■ 2019/01 매출추정 부진 분석


차종	2019/01				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UB	16,714,701	20,268,620	121.3%	3,553,919	
9BXX	402,284	261,433	65.0%	-140,851	고객사 생산계획 변경에 따른 생산량 변화
K257	1,349,340	1,437,225	106.5%	87,885	


■ 2019/01 부가가치추정 부진 분석

차종	2019/01				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UB	4,110,638	4,957,348	120.6%	846,710	
9BXX	137,942	89,645	65.0%	-48,297	생산량 감소에 따른 매출변화
K257	518,701	552,485	106.5%	33,784	

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-5) 우한 Plant 매출 / 부가가치 / 인원 현황





항목		구분	2017년		2018년												합계	2019년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
중국 법인	매출 (천위안)	사업계획	112,128	9,344	9,325	5,453	8,900	9,915	9,855	9,855	9,895	10,545	16,976	20,250	19,079	22,418	152,465	8,226	136,810
		수정계획	109,187	9,099	8,742	2,753	4,071	8,008	8,249	7,746	7,745	8,570	10,286	11,325	14,372	16,722	108,589	8,226	136,810
		실적	87,882	7,323	8,742	2,753	4,071	8,008	8,249	7,746	6,854	7,370	8,902	8,433	7,700	8,099	86,927	7,461	7,461
		%	78.4%	78.4%	93.7%	50.5%	45.7%	80.8%	83.7%	78.6%	88.5%	86.0%	86.5%	74.5%	53.6%	48.4%	80.1%	(90.7%)	(5.5%)
	부가가치 (천위안)	사업계획	40,120	3,343	3,628	2,086	3,451	3,742	3,712	3,712	3,577	3,800	6,298	7,046	6,922	7,922	55,898	2,882	57,097
		수정계획	30,835	2,570	3,476	1,153	1,702	3,153	3,307	3,066	3,031	3,282	3,904	4,133	5,026	5,751	40,983	2,882	57,097
		실적	27,800	2,317	3,476	1,153	1,702	3,153	3,307	3,066	2,669	2,785	3,196	3,135	2,657	2,629	32,928	2,569	2,569
		%	69.3%	69.3%	95.8%	55.3%	49.3%	84.3%	89.1%	82.6%	88.0%	84.9%	81.9%	75.9%	52.9%	45.7%	80.3%	(89.1%)	(4.5%)
	인원 (명)	사업계획	91	91	114	109	146	146	146	149	157	157	157	157	157	159	146	107	129
		수정계획	106	106	103	99	88	87	91	88	91	93	98	102	106	112	97	107	129
		실적	106	106	103	99	88	87	91	88	91	97	101	102	106	108	97	107	107
		%	116.5%	116.5%	90.4%	90.8%	60.3%	59.6%	62.3%	59.1%	100.0%	104.3%	103.1%	100.0%	100.0%	96.4%	100.3%	(100.0%)	(82.9%)
	인당 매출 (천위안/명)	사업계획	1,232	103	82	50	61	68	68	66	63	67	108	129	122	141	1,043	77	1,061
		수정계획	1,030	86	85	28	46	92	91	88	85	92	105	111	136	149	1,125	77	1,061
		실적	829	69	85	28	46	92	91	88	75	76	88	83	73	75	898	(70)	(70)
		%	67.3%	67.3%	103.8%	55.6%	75.9%	135.5%	134.3%	133.1%	88.5%	82.5%	84.0%	74.5%	53.6%	50.2%	79.8%	(90.7%)	(6.6%)
	인당 부가가치 (천위안/명)	사업계획	441	37	32	19	24	26	25	25	23	24	40	45	44	50	382	27	443
		수정계획	291	24	34	12	19	36	36	35	33	35	40	41	47	51	425	27	443
		실적	262	22	34	12	19	36	36	35	29	29	32	31	25	24	340	(24)	(24)
		%	59.5%	59.5%	106.0%	60.9%	81.8%	141.4%	142.9%	139.8%	88.0%	81.4%	79.4%	75.9%	52.9%	47.4%	80.1%	(89.1%)	(5.4%)

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

2-5-1) 우한 Plant 매출 분석

■ 2018/12 매출 부진 분석

단위 : 위안

차종	2018/12				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UC	10,047,458	3,903,574	38.9%	-6,143,884	전반적인 SGM 차량 판매 부진
K2XX	6,674,904	4,195,676	62.9%	-2,479,228	SGM 19년 1월 예상 판매 부진 지속 예상

■ 2018/12 부가가치 부진 분석

차종	2018/12				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UC	4,096,505	1,590,606	38.8%	-2,505,899	
K2XX	1,654,145	1,038,893	62.8%	-615,252	

■ 2019/01 매출추정 부진 분석

차종	2019/01				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UC	6,153,814	5,234,220	85.1%	-919,594	
K2XX	929,378	1,204,761	129.6%	275,383	

■ 2019/01 부가가치추정 부진 분석

차종	2019/01				주요원인
	계획	실적	달성율	차액	
D2UC	3,909,335	2,683,741	68.6%	-1,225,594	
K2XX	317,498	359,599	113.3%	42,101	

2. 신규 Project 진행 현황(2018) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A 2019-01-08

Austem	Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								Remarks
				Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	
KOREA	Cheon-an	Chassis	GM	9BUX	F/Cradle FLCA	18-1-23	19-1-18 품질 T/O	18-12-20	19-2-22	19-5-20	19-6-28	19-7-26	19-11-4	
					RDM	17-8-30	18-8-24	18-10-31	18-10-29 품질 T/O	19-1-11	19-3-18	19-4-19	19-7-29	SGM Volume
				LJL	F/Cradle	18-5-11	18-11-30 품질 T/O	18-10-12	NA	NA	19-10-4	19-11-1	19-11-29	
		Wheel	GM	9BUX	Road. Temp.	16-12-9	N/A	N/A	18-11-1	19-1-30 TTR Pass	19-9-27	19-11-20	20-1-20	KOR Volume
			KWC	트레일러 휠	15x5 (○) 15x5 (△) 13x4.5J (○) 13x4.5J(△)	18-12-3	N/A	N/A	19-1-23 Tooling	19-1-25	19-1-28	N/A	19-1-28	벤트홀 형상 △ ,○
	Sejong	Seat	GM	9BUX	Track Recliner	18-2-28	18-9-20	18-9-10	18-10-5 품질 T/O	19-5-25	19-6-7	19-8-7	19-10-7	
			VINFAST	VN24	Track	18-11-9	19-2-15 Tooling	19-4-15	19-5-5	19-5-30	19-6-20	19-7-15	19-8-10	SUV 2열 track
			대유에이텍	A-200	7P SINKING 9P/11P POP UP	18-12-21	19-7-10 품질 T/O	19-7-30	20-2-1	20-4-1	20-5-10	20-6-15	20-9-1	

2. 신규 Project 진행 현황(2018) - CHINA


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


2019-01-08


Austem	Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								Remarks
				Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	
China	Kunshan	Chassis	GM	C1XX (C1TL_s)	R/Cradle	17-12-21	18-8-9	18-6-11	18-9-11	18-11-5 GM3660승인완료	19-2-26 PTR 1월 예정	19-3-4	19-4-29	Capa Increase관련 승인 업무진행 중
			GM	G2KBZ (BEV2)	UCCB F/EXTENSION	17-6-21	18-8-6	18-3-13	18-8-14	18-9-13 TEST완료	19-9-20	19-10-4	20-2-24	
			GM	9BUX	Watt Link(압입)	18-4-1	18-8-10	18-11-16	18-11-26	19-2-14	19-3-18	19-4-1	19-7-29	
			VOLVO	P319	IMPACT MEMBER FRT IMPACT BOX FRT	18-6-22	19-1-11 1차&2차 공급	18-11-25 VP Event중	19-6-25	19-9-30	19-11-4	19-12-7	20-3-16	VP 1st MRD : 1/11 VP 2nd MRD : 1/18
			VOLVO	P319	FRT CROSSMEMBER FLCA	18-8-31	19-7-26	19-4-21 Sourcing	19-7-15	19-10-11	19-11-4	19-11-12	20-2-10	개발투자비 승인준비 (오스템 개발)
			Cosma Shanghai	G2KBZ (BEV2)	TORSION BEAM	17-12-27	18-6-20 IVER part	18-4-20	N/A	N/A	19-9-15	TBD	20-2-24	IVER 제품 공급 중
			VOLVO	519B	Front Cradle (Design EWO from L541)	18-7-24	19-4-19	19-1-30 Tool개발중	TBD	TBD	19-9-15	TBD	19-11-1	Install일자 update
	Yantai	Chassis	GM	9BUX	F/Cradle FLCA	17-11-15	18-8-10	18-8-31	18-10-26 PV TEST중	19-1-31	19-3-18	19-4-1	19-7-29	PPV MRD : 10/12 PV Start일정 updated
			GM	E2UB	R/Cradle (Design carryover on E2UL-s)	18-10-12 TKO완료	19-9-6	19-6-18	19-11-10	20-2-28	20-4-24	20-5-9	20-8-17	
	Wuhan	Chassis		ES-CAR	F/CRADLE REAR AXLE	17-7-7	18-1-31	17-11-30	18-2-5	18-4-3	18-10-31 PPAP진행중	TBD	TBD	
			PSA	PHEV (X74 / X83)	R/CMR	17-4-19	18-4-20	18-5-21	18-7-2	19-4-26	19-5-10	TBD	19-6-24	IOD 공급 중 - PSA & DPCA

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2. Global Investment







(12)월 투자 실적

- **국내(선투자 포함)** → **일반(0.49억** : 차량구매+신규백업시스템 구축), **휠(4.4억** : KWC 트레일러 금형), **샤시(5.8억** : 9BUX 성인화(3.6억)+9BUX 설변(0.7억)+PCC(1억)+ UZ-Austem 1000톤 프레스 O/H(0.45억))
  시트(4.1억: 9BUX Laser발진기(2.2억)+FB Retooling(0.7억)+LBF-750 품질향상(1.2억)), **모듈(1억** : 9BUX), **쿤산(57억** : 519B FCM).
- **해외(직접)** → **쿤산(0.38억 :** 9BUX Watt Link(0.2억)+G2KBZ 검사구(0.18억)), **우한**(K256/K257/K226/K228 CAPA INCREASE- 납품 Rack : **1.7억).**

구분		2017년 실적	2018 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	미집행
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계			
합계	계획	63,099	21,444	11,131	5,059	3,082	1,497	828	1,824	724	349	3,081	851	5,666	55,535	7,130	-9,844	820
	실적	33,564	5,385	1,205	2,726	2,801	8,561	10,732	2,289	546	307	1,539	1,270	7,510	44,871			
국내 (선투자포함)	계획	18,779	18,183	2,640	3,321	1,719	947	593	961	388	184	3,016	512	5,426	37,890	8,269	-7,428	-
	실적	18,264	2,389	782	699	2,232	7,004	5,869	1,515	213	300	1,236	921	7,304	30,462			
해외 직접 투자	계획	44,321	3,261	8,491	1,738	1,363	550	235	863	336	165	66	339	240	17,645	-1,139	-2,416	820
	실적	15,300	2,996	423	2,027	569	1,557	4,863	774	333	8	303	350	206	14,409			
Kunshan	계획	3,655	65	2,693	147	228	413	-	132	271	-	-	-	28	3,977	-2,776	-1,023	-
	실적	2,935	36	235	1,829	197	229	-	-	214	-	160	15	38	2,955			
Yantai	계획	25,058	3,104	5,798	1,499	299	74	60	-	41	165	-	-	-	11,040	392	-1,421	509
	실적	1,213	2,868	188	104	-	1,264	4,471	35	94	8	78	-	-	9,110			
Wuhan	계획	15,607	91	-	91	836	62	175	731	25	-	66	339	212	2,627	1,245	29	311
	실적	11,152	92	-	94	372	64	392	740	25	-	65	334	168	2,345			

구분	회수				합계
	2017년	2018년	2019년	2020년	
계획	17,663	11,383	27,062	14,858	70,967
실적	17,663	11,354	-	-	29,017
계획	3,717	3,849	11,450	-	19,016
실적	3,717	3,820	-	-	7,537
계획	13,946	7,534	15,613	14,858	51,951
실적	13,946	7,534	-	-	21,480
계획	6,909	2,148	5,317	11,162	25,536
실적	6,909	2,148	-	-	9,057
계획	3,045	4,282	6,227	3,548	17,101
실적	3,045	4,282	-	-	7,326
계획	3,992	1,105	4,069	149	9,315
실적	3,992	1,105	-	-	5,097

주)계획증감: 사업계획대비 증감분((+)표기가 증가), 실행절감: 발주 종료된 투자건에 대하여 절감금액((-)표시가 절감된 금액(실적-계획))

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-3-1. 국내&해외선투자 부문별 사업계획 대비 증감현황

단위:백만원

구분			2017년 실적	2018 투자 계획/실적 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	계획증감	실행절감	특이사항 (증감/절감 사유)
국내	Wheel	사업계획	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	- 2	- **증감 :** RTC 개선 (0.1억), Impact 장비(0.16억), **KWC 트레일러 금형(4.26억)** - **절감 :** Impact 장비(-0.02억)
		실행계획	468	-	-	10	-	-	-	-	16	-	-	-	426	452			
		실적	459	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	441	451			
	Body	사업계획	136	25	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	- 97	- **증감 :** 스탬핑 30/10톤 크레인 수리(0.15억), 취소(TWB 정반제작 : -0.25억). - **절감** : T250 용접라인 이설(-0.97억).
		실행계획	872	-	190	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	205			
		실적	854	-	-	-	-	93	-	-	-	-	15	-	-	108			
	Chassis	사업계획	4,296	9,673	1,200	-	-	-	544	-	180	45	340	-	50	12,032	1,387	- 2,865	- **증감 : 9BUX(15.5억)**, Trushrimp(2.1억), GSUV Retooling(1.5억), PCC(1억) 기타(1.7억), **취소(-8억).** - **절감 : 9BUX(-21억), LJL(-7.3억),** 기타(-0.3억).
		실행계획	2,576	9,541	1,510	-	213	105	499	307	241	102	243	104	553	13,419			
		실적	2,328	-	310	-	1,687	2,856	3,761	308	21	99	352	582	578	10,554			
	Module	사업계획	146	-	502	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	682	- 106	- 23	- **증감 :** RE2SC 조립설비 개선(0.74억), 취소(9BUX 설비 예비품 구매 : -1.8억) - **절감 :** 9BUX(0.23억).
		실행계획	165	-	502	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	576			
		실적	51	-	-	-	-	366	-	-	85	-	-	-	102	553			
	Seat	사업계획	3,953	267	26	695	1,261	150	-	651	-	-	41	-	1,423	4,513	- 1,423	- 431	- **증감 : 9BUX(7.7억), LBF(4.3억),** ON/A200/H62X(4억). 기타(2.6억), **취소(-32.9억 :** LJL(-14.5억),9BUX(-8.5억),M2XX(-4억),프레스(-3억),기타(-2.9억) - **절감** : 9BUX 설비(-3.6억), AHE-001 납품용기(-0.34억), 기타(-0.38억).
		실행계획	6,802	154	298	1	1,096	117	8	599	27	-	38	339	413	3,090			
		실적	6,772	1	332	59	137	107	11	1,177	75	-	9	339	413	2,659			
	에너지	사업계획	-	-	-	3,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200	35	- 2,874	- **증감** : PCS개발 및 BMS BOARD 제작 - **절감 :** 태양광발전소(-28.7억).
		실행계획	2,555	-	-	3,200	-	11	24	-	-	-	-	-	-	3,235			
		실적	2,548	-	-	-	-	209	24	-	-	128	-	-	-	361			
	공통	사업계획	342	210	-	100	-	-	-	25	25	-	-	-	-	360	- 56	- 76	- **증감 :** 취소(폐수처리공사: -2.1억), 업무용 차량(1.1억), 노트북(0.42억). - **절감 :** APPLICATION BACKUP SERVER(-0.19억), 신규 백업 시스템(-0.57억)
		실행계획	964	-	-	111	-	-	43	25	30	82	8	-	6	304			
		실적	884	-	-	11	-	-	43	-	31	73	21	-	49	228			
	소계	사업계획	9,198	10,175	1,918	3,995	1,261	150	544	676	205	225	381	-	1,473	21,002	290	- 6,367	
		실행계획	14,402	9,695	2,500	3,321	1,309	234	574	931	388	184	304	443	1,399	21,281			
		실적	13,897	1	642	80	1,824	3,631	3,839	1,485	213	300	398	921	1,583	14,914			
		%	96%	0%	26%	2%	139%	1553%	669%	159%	55%	163%	131%	208%	113%	70%			
해외선투자	쿤산	사업계획	10	6,100	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,240	7,462	- 1,061	- **증감 : P319 AL(9.1억), 519B(59억),** CMA 용접 2Line(6억), K2XX (0.39억) - **절감 : C1XX(-7억),** K2XX(-1.1억), 519B(-1.8억), P319(-0.73억).
		실행계획	710	6,100	140	-	20	615	19	-	-	-	2,712	69	4,027	13,702			
		실적	701	-	140	619	18	3,275	2,030	-	-	-	838	-	5,721	12,641			
	연태	사업계획	-	2,389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,389	66	-	- **증감** : B-PIN Spare Part
		실행계획	13	2,389	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	2,454			
		실적	13	2,389	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	2,454			
	우한	사업계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	-	- **증감 : PHEV (45.3억)**
		실행계획	3,654	-	-	-	390	33	-	30	-	-	-	-	-	453			
		실적	3,654	-	-	-	390	33	-	30	-	-	-	-	-	453			
	소계	사업계획	10	8,489	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,629	7,980	- 1,061	
		실행계획	4,377	8,489	140	-	410	713	19	30	-	-	2,712	69	4,027	16,608			
		실적	4,367	2,389	140	619	408	3,373	2,030	30	-	-	838	-	5,721	15,548			
		%	100%	28%	100%		99%	473%	10798%	100%			31%	0%	142%	94%			
합계		사업계획	9,208	18,663	2,058	3,995	1,261	150	544	676	205	225	381	-	1,473	29,631	8,269	- 7,428	
		실행계획	18,779	18,183	2,640	3,321	1,719	947	593	961	388	184	3,016	512	5,426	37,890			
		실적	18,264	2,389	782	699	2,232	7,004	5,869	1,515	213	300	1,236	921	7,304	30,462			
		%	97%	13%	30%	21%	130%	740%	990%	158%	55%	163%	41%	180%	135%	80%			

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황


2-4-1. 해외 직접투자 부문별 사업계획 대비 증감현황


단위:백만원

구분			2017년 실적	2018 투자 계획/실적												합계	계획증감	실행절감	미집행	특이사항 (증감/절감 사유)
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월					
해외 직접투자	쿤산	사업계획		281	2,938	677	562	917	483	215	49	83	334	-	217	6,753	- 2,776	- 1,023	-	- **증감 :** 9BUX/CMA(0.54억), 공용(0.64억), **취소(-28.95억 : CMA/GSUV/L541 Rack(-13.22억)+공용(-5.8억)+GEM/Easton/K256 용접(-5.6억)**+GSUV(-2.6억)+P319/GEM검사구(-1억)+기타(-0.65억)) - **절감 :** G2KBZ 설비(-6.2억), 9BUX W/Link(-3.7억), 기타(-0.33억).
		실행계획	3,655	65	2,693	147	228	413	-	132	271	-	-	-	28	3,977				
		실적	2,935	36	235	1,829	197	229	-	-	214	-	160	15	38	2,955				
	연태	사업계획		3,104	5,798	1,148	299	74	60	-	-	165	-	-	-	10,649	392	- 1,421	509	- **증감 : 사무/창고동 증축(3.3억),** K257 Fume (0.4억) - **절감 : 9BUX 금형(-3.5억), 9BUX Equipment (-10억)** K257 Equipment(-1.3억)
		실행계획	25,058	3,104	5,798	1,499	299	74	60	-	41	165	-	-	-	11,040				
		실적	1,213	2,868	188	104	-	1,264	4,471	35	94	8	78	-	-	9,110				
	우한	사업계획		83	-	-	924	-	165	-	-	-	-	-	210	1,382	1,245	29	311	- **증감 : K257(7.2억), D2UC (6억), PHEV (4.6억),** Eastone (1.4억), ,공통(0.18억), 기타(1.1억), **취소 (K256 Capa : -8.2억)** - **절감 :** 기타(-0.29억).
		실행계획	15,607	91	-	91	836	62	175	731	25	-	66	339	212	2,627				
		실적	11,152	92	-	94	372	64	392	740	25	-	65	334	168	2,345				
	합계	사업계획	-	3,468	8,736	1,824	1,785	992	708	215	49	248	334	-	427	18,784	- 1,139	- 2,416	820	
		실행계획	44,321	3,261	8,491	1,738	1,363	550	235	863	336	165	66	339	240	17,645				
		실적	15,300	2,996	423	2,027	569	1,557	4,863	774	333	8	303	350	206	14,409				
		%	35%	92%	5%	117%	42%	283%	2068%	90%	99%	5%	462%	103%		82%				

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-3. 국내&해외선투자





(12)월 투자 실적

- 국내 → 일반(0.49억 : 차량구매+신규백업시스템 구축), 휠(4.4억 : KWC 트레일러 금형), 샤시(5.8억 : 9BUX 성인화(3.6억)+9BUX 설변(0.7억)+PCC(1억)+ UZ-Austem 1000톤 프레스 O/H(0.45억)). 시트(4.1억: 9BUX Laser발진기(2.2억)+FB Retooling(0.7억)+LBF-750 품질향상(1.2억)), 모듈(1억 : 9BUX)
- 해외 선투자 → 쿤산(57억 : 519B FCM)

구분		2017년 실적	2018 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	잔여
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월				
합계	계획	18,779	18,183	2,640	3,321	1,719	947	593	961	388	184	3,016	512	5,426	37,890	8,269	-7,428	-
	실적	18,264	2,389	782	699	2,232	7,004	5,869	1,515	213	300	1,236	921	7,304	30,462			
국내	계획	14,402	9,695	2,500	3,321	1,309	234	574	931	388	184	304	443	1,399	21,281	290	-6,367	-
	실적	13,897	1	642	80	1,824	3,631	3,839	1,485	213	300	398	921	1,583	14,914			
해외 선투자	계획	4,377	8,489	140	-	410	713	19	30	-	-	2,712	69	4,027	16,608	7,980	-1,061	-
	실적	4,367	2,389	140	619	408	3,373	2,030	30	-	-	838	-	5,721	15,548			
Kunshan	계획	710	6,100	140	-	20	615	19	-	-	-	2,712	69	4,027	13,702	7,462	-1,061	-
	실적	701	-	140	619	18	3,275	2,030	-	-	-	838	-	5,721	12,641			
Yantai		13	2,389	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	2,454	66	-	-
	실적	13	2,389	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	2,454			
Wuhan	계획	3,654	-	-	-	390	33	-	30	-	-	-	-	-	453	453	-	-
	실적	3,654	-	-	-	390	33	-	30	-	-	-	-	-	453			

구분	회수				합계
	2017년	2018년	2019년	2020년	
계획	5,434	10,774	29,886	7,970	54,063
실적	5,434	9,644			15,078
계획	3,717	3,849	11,450	-	19,016
실적	3,717	3,820			7,537
계획	1,716	6,925	18,436	7,970	35,047
실적	1,716	5,825			7,541
계획	-	1,100	10,403	7,970	19,472
실적	-	-			-
계획	1,148	5,825	-	-	6,973
실적	1,148	5,825			6,973
계획	568	-	8,034	-	8,602
실적	568	-			568


주)계획증감: 사업계획대비 증감분((+)표기가 증가), 실행절감: 발주 종료된 투자건에 대하여 절감금액((-)표시가 절감된 금액(실적-계획))


2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-4.투자비 현황(발주기준, 해외 Plant)

사업 계획 | 실행 계획 | 실적

단위 : 백만원





(12)월 투자 실적

- **해외(직접) → 쿤산(0.38억 :** 9BUX Watt Link(0.2억)+G2KBZ 검사구(0.18억)), **우한**(K256/K257/K226/K228 CAPA INCREASE- 납품 Rack : **1.7억**).

구분		2017년 실적	2018 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	미집행
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월				
합계		48,492	6,274	14,812	3,442	3,647	5,072	235	903	336	165	66	339	240	35,532	-2,237	-5,341	820
	실적	16,163	5,954	439	2,030	573	5,282	9,289	815	333	2,713	1,386	350	206	29,370			
직접투자	계획	44,321	3,261	8,491	1,738	1,363	550	235	863	336	165	66	339	240	17,645	-1,139	-2,416	820
	실적	15,300	2,996	423	2,027	569	1,557	4,863	774	333	8	303	350	206	14,409			
선투자	계획	4,171	3,013	6,322	1,705	2,284	4,523		41						17,887	-1,098	-2,926	
	실적	863	2,958	16	3	4	3,725	4,425	41		2,706	1,083			14,961			
Kunshan	계획	4,513	65	8,999	1,850	2,449	1,316		132	271				28	15,110	-7,614	-3,965	
	실적	3,784	36	235	1,829	197	229	4,425		214	2,682	1,243	15	38	11,145			
Yantai	계획	25,073	6,117	5,798	1,499	362	74	60	41	41	165				14,157	495	-1,498	509
	실적	1,227	5,826	188	104	4	1,277	4,471	76	94	31	78			12,150			
Wuhan	계획	18,906	91	15	94	836	3,682	175	731	25		66	339	212	6,265	4,883	122	311
	실적	11,152	92	16	96	372	3,776	392	740	25		65	334	168	6,075			

구분	회수				합계
	2017년	2018년	2019년	2020년	
계획	13,946	7,534	15,613	14,858	51,951
실적	13,946	7,534	-	-	21,480
계획					-
실적					-
계획					-
실적					-
계획	6,909	2,148	5,317	11,162	25,536
실적	6,909	2,148	-	-	9,057
계획	3,045	4,282	6,227	3,548	17,101
실적	3,045	4,282	-	-	7,326
계획	3,992	1,105	4,069	149	9,315
실적	3,992	1,105	-	-	5,097

주)계획증감: 사업계획대비 증감분((+)표기가 증가), 실행절감: 발주 종료된 투자건에 대하여 절감금액((-)표시가 절감된 금액(실적-계획))

부문별 주요 동향

Contents

1. 국내사업본부 사업개발부문

2. 국내사업본부 생산총괄부문

3-1)개발기술/품질보증 부문(생산기술/금형기술/시트개발기술/품질보증(샤시,시트))

3-2)생산부문(휠/샤시/시트/모듈/생산지원/구매)

3. 해외사업본부

- 쿤산Plant / 연태Plant / 우한Plant

4. 계열사 보고

- 우즈오토오스템

5. 경영지원본부

6. 사장님 강평

1. 국내사업본부 사업개발부문

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
사업개발	**[샤시]** 1. CCUV Body New Sourcing 진행 예정 - 9BUX C/O 형태로 오픈소싱(2019.Q4) 예상 2. GMUZ 결품에 따른 Urgent Shipping F/Up - 대상 차종 : GSV EM/ T250 / M200 RFQ 대응 현황 ---------- 1. Solar NSM Flex Rack TDP 2.0 Tracker 2 parts 일정 협의 - APV : 6.8억 - Annual Volume : Sector Plate 88,000pcs / Cradle 44,000pcs 2. 코리아휠 13"(2종) & 15"(2종) 트레일러 휠 - SORP / Volume : 2019.02 / 15" : 150K/월, 13" : 50K/월 - APV : 94억 - 금형비 : DISC - 일시불(3.1억) / RIM - 부품가 상각(1.2억) **[시트]** 1. 대유에이텍, A200 수주 件 - SOP 2020년 9월, 35,000대/년 2. 베트남, Vinfast 수주 및 견적 件 - SUV 2열 Track ASM: 6만대/년, SOP 19년 8월 - Sedan RR Frame: 4만대/년, SOP 19년 8월 3. GMK CUV 차종 견적 대응 件 - 년 265,596대 기준, SOP 2022년 10월 - PWR 사양 Option: 1.3만석/년 (Only 운전석) 4. 씨엠텍, Mecha 견적 대응 건 - 일본 수출 캠핑카 및 국내 군수차량	1. 당사 생산(내제) 기준 및 Current 가격과 BZ Case 검토 진행 예정 - 검토대상 : FRT/RR RAIL ASM 2. GMUZ/ UZAustem 일단위 공급대응 중(항공/해상/핸드캐리). - 12월 정규오더분 공급완료 (L/C, 1,348K USD, T/T 129K) - 1월 정규오더분부터는 Ocean으로 진행 예정 ---------- 1. 일정 협의 후 PO 발행 예정 - 개발 Lead time, PPAP, 1st Shipping 2. 가격 협의 완료 (재료비/포장비/운송비:코리아 휠 Responsibility) - 01/28 양산목표 개발 진행 중 - 개발완료 시 스크랩 재판매용 기준중량 설정 예정 - 상세 금형 견적 제출 및 금형발주서 접수 F/UP 1) 대유에이텍, 업체선정 완료일 : 12월 한 -> 1월 말 연기 2) 오스템 수주 항목에 대한 공식 "개발 착수서" 접수 - Sink Seat / Pop-Up Sink Seat에 대한 개발 착수서 접수 완료 - Long Rail, Recliner ASM, Jump Seat: 1월 한 접수 예정 1) Sedan, Rear Back Frame 견적업무 F/UP (* BTP 기준) 2) Vinfast Seat 관련, JIT 업체 변경 검토 건 (Sedan & SUV) - 대유에이텍, Seat Assy 기준 1차 견적 제출 (* 현지 진출 기준) - 오스템 업무 Scope: Mecha 및 Seat Structure 전체 1) 오스템 Power 사양 제안에 따른 GMK 전략회의 참석 2) 9BUX C/O 기준, GMK "Product Program Cost Optimization" 팀에서 요청한 투자비 세부자료 설계 상세자료 제출 1) 견적 검토 Item: Recliner / Long Rail - 설계사양 협의 미팅 : 1월 중순 예정	1/31 1/15 1/10 1/31 1/21

2-1. 국내사업본부 생산총괄 개발기술/품질보증 부문

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
개발 기술	1.PSA PHEV Rr Cradle 개발(우한) - 증량 7.5만/년 : 19년 11월 SOP 2.VOLVO CMA Capa Increase(쿤산) 3.VOLVO 519B(L541변경모델) Frt Cradle개발(쿤산) -현라인 수정(17.5만/년) + 신규(10만/년) 4.VLOVO P319 Al Impact Member/Box 개발(쿤산) - Frt Cradle & FLCA 개발 5.GMK 9BUX Frt Cradle&FLCA/RDM 개발(한국) 6.RSM LJL Frt Cradle 개발(한국) 7.샤시 A/S 라인 용접라인 (한국)	1.증량검토 - 19년5월 목표 - Magni 도장라인 전처리 철계피막공정 추가+C/T 개선 : 19년 2월 2.VOLVO CMA : PV Test 완료 - 연동 품질 모니터링 3.TT '19년4월 / SOP'19년11월 - 금형: TOOLING 개발중 -용접라인 선적 준비 중(1/14) 4.Al Part (SOP '20년3월) : 품질 육성 및 VP생산 중(110대) ~1/25 - VP #1~2 LOT 20대 : 12/28 완료, #3~5 LOT 90대 생산중 : 1/17 - Steel Part 공법 완료 - 투자비 및 업체 선정 중 5.FCM : SUB용접 : 완료, 메인용접 설치 및 품질육성 중, APPV '19 1/18 FLCA : 용접라인 완료 / 조립라인 설치 중(1/15) , 금형 품질 육성 중 6.용접라인 연동 및 1차 품질육성 완료- ABVC 2차분(27대) 완료 : 1/2 7.FCM 용접라인 : 설치 완료 - 차종별 순차적 셋업 진행 중	
	8.베트남 Vinfast Track 개발 9.A200 Sink(Swing/Pop-Up) 개발	8.금형 T/O 및 설비 공법검토 9.워킹 목업 제작(3/22) - 도면출도 (2/10)	
품질 보증	**[샤시]** 1.IATF 16949 사후심사 2.A/S 라인구축 PPAP 승인. 3.9BUX APPV(1/18) 검사 4.차체 BIQS 인증심사(세종공장) 5.KWC, Trailer Wheel PPAP (3 Item) **[시트]** 6.ON Laver Ass'y 이관(오스템→유진기공(SQ 인증사) 7.9BUX 트랙, 리클라이너 개발 8.4M변경 고객 승인 업무	1.심사 일정 : 2/11 ~ 13 2.PPAP 승인일정 : FLCA : 1/15~16, C/MBR : 1/29 3.부품 검사 일정 : 1/15~16 4.심사일정 : 1/ 21~ 22 5.승인 일정 : ~ 1/18 6.부품업체(2개사) ISIR : 01/25, 고객승인 : 01/31 7.PV 시험 참관 & 대응(KM&I) : 1/11 8-1.도장라인 장소 변경(세종2공장 → 천안본사) : 1/31 8-2. M2XX,Shaft Bush OB 업체 변경(JA-TECH → 중앙캐스트) : 2/8	

2-2. 국내사업본부 생산총괄 생산부문

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
생산총괄부문	[생산] 1. KWC 트레일러 휠 양산준비(S.O.P : 2019.1.23) > #1라인: 5Jx15 (137천개/월) > #2라인: 4.5Jx13 (63천개/월) 2. 샤시 도장Line Seat관련 부품 도장 이관 생산 작업 준비 >도장 물류공간 & 동선 검토 및 Hanger 준비 작업 3. TWB Line SIS As TWB 제품 순차적인 이관 생산 진행 > V-200 INR RR DR, J-300&J-309 INR FRT DR. 4. M2XX 일시적 생산량 증가에 따른 대응 5. 위험기계설비 검사 대비 보완작업 완료 > 콘베이어 설비 최종 미진사항 점검 실시 6. GMK부평1공장9Bux FRT Module APPV 생산 대응 > 2019년01월20일 APPV 생산	1. 금형개발 및 인력배치 완료(~1/16) 2. 이관일자 : 2019 . 01 .25 3. 이관일정 : 2019 . 06. 30 5. M2XX : 15,970대(1월) 6. 2019년 상반기 검사 예정 > 대상설비 과다로 인한 검사 일정 연기 7. 시스템 보완사항에 대한 OPEN ISSUE 자료 작성 및 개선 진행 > 작업표준 비치 및 공정 자재 Lay_out 선정	
	[생산지원] 1. 2018년 4분기 재고실사 2. KWC 트레일러 휠 양산관련 물류업무 F/UP 3. 개발차종 납품용기 제작 검토	1. 원인분석 및 품의보고 2. 물류 LAY-OUT 및 원자재 관리방안 수립 3. 9BUX FLCA, 9BUX SEAT, LJL CRADLE 컨셉확정 및 견적 검토	1/14일한 1/11일한 1/31일한
	[구매] 1. C14X 포스코 H/F 금형 이관 및 사전 점검 2. 체시스 AS 공급 및 이관 관련 업무 F/UP 3. ON 조립 라인 이관 - 양산 초도관리 (유진기공)	1. 금형벌수 : 금형 9벌, C/F 3Set(세종공장 보관) 2. GMK 협의, 처리방안확정(1/8일) 3. 양산 초도품 관리 - 양산 준비 체계 점검 확인 - Press 부품 금형(2 Sets) 이관 추진 T/OUT (세종2=> 유진)	구매,사업개발

3. 해외사업본부

<table>
<tr><th>구분</th><th>중점추진업무 및 주요동향</th><th>예상문제점 및 대응방안</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>쿤산
Plant</td><td>1.개발/품질부문
1.1 E2YB Proto 개발업무 진행_1/2~
2. 관리부문
2.1 춘절휴무 : 2/4(월) ~ 2/10(일) ; 7일
- 2/2(토)~2/3(일) ; 대체근무
2.2 환경안전 캠페인 : 1/7 ~ 1/18</td><td>1.1.1 검사기준, 검사방법, Sign-off, Open issue 등 품질확보 방안 수립

2.2.1 안전사고 예방을 위한 교육
2.2.2 환경폐기물 및 사내 환경안전 구역 점검</td><td></td></tr>
<tr><td>연태
Plant</td><td>1.개발부문
1.1 9BUX 개발 PROJECT

2.생산/품질부문
2.1 1월 고객사(SGM) 정상가동
- PRESS, D2UB, Magni, 압입라인 2 Shift 운영
2.2 SGM BIQS 심사예정_1/7
3. 관리부문
3.1 연태공장 증축 공사 완료
1) 수입창고 WMS 작업 및 출하창고 정리 완료
3.2 환보국 지적사항 조치
1) 대기오염방지시설 소음개선 및 점검용 사다리 설치</td><td><table><tr><th>NO</th><th>SGM Milestone</th><th>수량</th><th>SGM Date</th><th>Remark</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">PPV GA</td><td>20</td><td>2018-10-29</td><td>완료</td></tr><tr><td>14</td><td>2018-12-03</td><td>완료</td></tr><tr><td>7</td><td>2019-01-03</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>MVBns GA</td><td>37</td><td>2019-02-08</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MVBs GA</td><td>775</td><td>2019-04-19</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SORP</td><td></td><td>2019-07-29</td><td></td></tr></table>2.1.1 고객사 생산계획 기준 인력운영 최소화
2.1.2 라인별 탄력적 인원배치 및 잔업/특근 통제
2.2.1 공장내 정리정돈 및 기타 심사준비 진행 중

3.1.1 스크랩장 소음(환보국) 및 프레스동 동절기(바람/온도) 대비 자동문 및 벽체 건설 완료
3.1.2 생산/총무사무실, 휴게실, 여자탈의실 총 4개소 공사 완료
3.2.1 차단막 설치_1/6 완료예정
- 현재/70dB, 환보국 요구 : 주간/60dB, 야간/50dB 이하</td><td></td></tr>
<tr><td>우한
Plant</td><td>1. 생산부문
1.1 NGK 양산 및 고객 납품(포장) 준비

1.2 인원 감축

2. 품질부문
2.1 NGK 압입설비 이설 및 ED 도장 4M 변경 진행 중 (Kunshan=>Wuhan)
->PPAP 승인 완료
2.2 K256/K257 FLCA & SPRING LINK Capa 증가 LINE 승인
->PPAP 승인완료
3. 개발부문
3.1.1 Magni 도장라인 개선

3.1.2 PHEV Vison 측정장비
3.1.3 PHEV 설계변경 관련 JIG 개조 공사</td><td>1.1 PTR 대기 중으로 라인 이설 대비 재고 확보 중 (주 1,500대 생산 계획)
포장 업체에서 진행 중인 쿤산공장 생산품 납품분을 우한공장에서 포장/납품
할수 있도록 업무 진행 (~1/20)
1.2 각 라인별 순환 근무율을 높여 외주인원 감소토록 진행 (1월부터 점진적 시행)
- 다기능화 진행으로 유휴 인원 순환 배치 근무

2.1 -> K215 & 221 PTR 신청 완료
-> PTR 진행 후 양산품 품질 안정화 계획수립 중
2.1 -> K256/K257 FLCA & SPRING LINK
-> PTR 진행 및 양산품 품질 안정화 계획수립 중

3.1.1 도장라인 설비 1월 7일 선적 예정
- 전처리 공정 철계피막 추가 진행 : 1/3 ~2/15
- Cycle time 개선 진행 (6분/행거 -> 3분/행거) : 1/20~2/15
3.1.2 설치 진행 중 (1/3 ~1/30)
3.1.3 설치 진행 중 (1/3 ~1/15)</td><td></td></tr>
</table>

4. 계열사

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
우즈오토 오스템	**1. Payment 현황(Delayed Payment : CKD+MTSA+Royalty+J200 Lemex): 2,627,203 USD** 1) CKD Delayed Payment -. Shipping 기준 : 2,457,953 usd -. Over Due 기준 : 2,192,336 usd 2) JVC MTSA : 38,572 USD - . 2017년 잔액($11,916) + 2018년 Q1($26,656) -. 2018 년 Q2 비용 산출중 3) JVC Running Royalty : $ 254,592 -. 2016 년 $ 92,862 / 2017 년 $ 161,730 -. 2018 년 H1 비용 산출중 4) Lemex CKD : 141,703 USD **2. 2018년 매출 현황** -. Estimated 2018 매출: $16,738 K (11월,12월 매출:10월 85%적용) (단위 : Thou. USD) **3. Business Plan in 2018** 1) GMUZ Production Plan : 170K (6월11일자 갱신) 2) 2018년 12월 까지 GMUz 22만대 생산 완료 2019년 1월15일 까지 GMUz Shut Down 진행중 - 2018 12월 생산 ; 34,117대 **4. 기타사항** 1) Delayed payment 관련 Claim Letter 발송 2) 11월12월 Urgent Shipment 추가비용 Claim Letter 송부 3) Uzbek JV 합작사 공동 선언문 작성 송부예정 - 20% 단가인하 부당함 원복요청 과 CKD/MTSA/TAA 등 지연지급에 대한 즉시 지급요청 - JV 합작사 한국파견 인원을 통해 GMUz와 Uzbek 한국대사관 전달예정 4) GMUZ, SamAuto, JV MAN Auto-Uzbekistan 에 대한 Tax Incentive(VAT,관세,중고Tool수입에 대한 세금등) 종료 2019년 5) Fx Rate $ Vs SOUM	* CKD Order : 10월 발주(11월생산) 부터 L/C 40 at sight 진행중 - Opened L/C : $3,838,508.26 - L/C 회수: $1,725,097.25 (45%) * CKD Delayed Payment Plan - Samatov 사장- Payment Plan 수립진행중(GMUz 3개월 Advanced Payment) * MTSA /Running Royalty Payment Plan - 자금조달 :휠 직수출을 통해 수입 발생하여 집행 - 2018년 MTSA 와 Royalty 포함 집행계획수립 (12월 말) MTSA - 일정 수립 진행 중 Royalty - 일정 수립 진행 중 - CKD 포함 Delayed Payment 완료시점- Box Diff. 와 일부상계 * Survey 이후 MTSA 견적제출 완료 4/23 , Feedback 대기중 * Major 차종 3개월 생산실적 * 처리 방안에 대한 협의 진행예정 (Samatov 사장보고) * 처리 방안에 대한 협의 진행예정 (Samatov 사장보고) * KM&I , 이레CS, 인피니트(UZ동양), 오스템 * Fx Rate : 2018년 12월 ($= 8067 SOUM) 외환 자유화 시점대비 2.6% 절하 ($=8277SOUM)	

Description	2018 계획	10월 계획	10월 실적	10월 %	1~10월누적 계획	1~10월누적 실적	1~10월누적 달성율	년간 달성율(%)	Remark
Wheel	5,415	321	838	261%	5,050	6,249	124%	115%	*수출 포함
Chassis	8,142	478	1,223	256%	7,743	9,267	120%	114%	
Total	13,558	800	2,060	258%	12,793	15,516	121%	114%	

Month	9월	10월	11월
GSVEM	2,902	4,955	5,803
T250	5,015	6,477	6,239
J200	3,214	3,921	4,162
M300	1,700	3,464	4,697
Total	12,831	18,817	20,901

5. 경영지원본부

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
재경부문	1. 재고실사 완료 (회계사 입회) - 오스템 : 1월1일 - 아이비머티리얼즈 : 1월 4일 2. 2018년 년간 손익 보고 - 1월 16일 3. IB머티리얼즈 회계 감사 - 2월 7일 - 2월 8일 4. 오스템 회계감사 - 2월 11일 - 2월 15일		
경영지원	1.부문(팀)별 핵심추진과제 보고회 1)일정: 2019년 1월 15일(화), 08시30분~, 사업개발,생산기술부문 2.2018년 연차정산 및 2019년 연차사용촉진(안) 확정/시행 3.2018년 귀속 연말정산 (~ 2/28) 4.2019년 (1)분기 정기 노사협의 - (1)월 중순 예정 5.기타사항 1)신년산행(1/12(토)), 가야산, 06:40분 천안삼거리 출발 2)01월23일(수) 노동조합창립일 →사무직군 정상근무, 생산직군 유급휴일	▣ 인건비통계 단위:백만원 (아래 표 참조) ▣ 고객사 차량 판매 현황 단위:대 (아래 표 참조) (12)월실적: GMK (6)대	

구분	전년실적	목표		금월실적	누적합계
		사업계획	수정계획		
매출액	218,216	195,453	178,492	**15,475**	182,997
부가가치	73,756	65,141	61,414	**5,129**	62,499
인건비	42,591	40,188	38,852	**3,021**	37,420
인건비율	19.5%	20.6%	21.8%	**19.5%**	20.4%
노동분배율	57.7%	61.7%	63.3%	**58.9%**	59.9%
인원(명)	737	702	669	**633**	662

구분	전년실적			2018년 누계		
	GMK	RSM	SYM	GMK	RSM	SYM
할당	103	5	5			
실적	50	4	2	22	2	0
달성율	49%	80%	40%			

강평 말씀