대외비(confidential information)

G_생판회의 보고서

(2020년 01월)

2020. 01. 08.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 매출/부가가치/인원 현황

1) 국내사업장 매출 및 부가가치 현황

2) 중국사업장 매출 및 부가가치 현황

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

1) Project 진행현황(국내&중국)

2) 투자비 종합(국내(해외선투자 포함)&해외직접투자)

2-1) 국내 Project별 투자비 현황

2-2) 중국 Project별 투자비 현황

※ 부문별 주요 동향 보고

1. 국내사업본부 사업개발부문

2. 국내사업본부 생산총괄그룹

3. 우즈오토오스템

4. 경영지원본부

- 재경부문 / 경영지원부문


※ 강평


※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-1) 국내 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2018년 실적		2019년												합계	2020년	
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
매출 (백만원)	사업계획	195,453	16,288	13,068	12,519	14,414	13,741	13,209	12,664	12,620	11,316	11,235	10,902	11,198	10,633	**147,519**	9,137	**133,073**
	수정계획	178,492	14,874	16,709	13,684	17,429	17,082	16,282	13,785	12,451	11,397	12,536	12,700	11,558	11,097	**166,711**	9,137	**133,073**
	실적	182,997	15,250	16,709	13,684	17,429	17,082	16,282	13,785	14,303	10,957	10,018	12,820	11,185	11,989	**166,243**	(8,990)	**(8,990)**
	%	94%	94%	128%	109%	121%	124%	123%	109%	115%	96%	80%	101%	97%	108%	**100%**	(98%)	**(7%)**
부가가치 (백만원)	사업계획	65,141	5,428	4,413	4,247	4,889	4,721	4,474	4,265	4,280	3,878	3,871	3,779	4,394	4,249	**51,460**	3,647	**53,566**
	수정계획	61,414	5,118	5,462	4,778	5,973	5,932	5,739	4,752	4,367	3,976	4,331	4,475	4,154	4,228	**58,167**	3,647	**53,566**
	실적	62,499	5,208	5,462	4,778	5,973	5,932	5,739	4,752	5,166	3,991	3,606	4,445	4,066	4,319	**58,230**	(3,403)	**(3,403)**
	%	96%	96%	124%	112%	122%	126%	128%	111%	118%	100%	83%	99%	98%	102%	**100%**	(93%)	**(6%)**
인원 현황 (명)	사업계획	681	681	601	600	599	595	592	588	569	558	561	560	572	565	**580**	546	**538**
	수정계획	647	647	610	607	614	612	604	591	583	572	576	570	564	552	**588**	546	**538**
	실적	640	640	610	607	614	612	604	591	603	592	580	570	568	568	**593**	(567)	**(567)**
	%	94%	94%	101%	101%	103%	103%	102%	101%	103%	103%	101%	100%	101%	103%	**101%**	(104%)	**(105%)**
인건비 지표 (실적)	인건비	38,530	3,211	3,057	3,160	3,150	2,887	2,926	2,775	3,410	2,724	2,835	2,801	2,718	3,716	**36,159**	(3,006)	**(33,512)**
	인당인건비	62.24	5.19	5.19	5.39	5.31	4.89	5.02	4.87	5.85	4.76	5.06	5.09	4.96	6.78	**63.17**	(5.49)	**(61.27)**
	인건비율	21.1%	21.1%	18.3%	23.1%	18.1%	16.9%	18.0%	20.1%	23.8%	24.9%	28.3%	21.8%	24.3%	31.0%	**21.8%**	(33.4%)	**(25.2%)**
	노동분배율	61.6%	61.6%	56.0%	66.1%	52.7%	48.7%	51.0%	58.4%	66.0%	68.2%	78.6%	63.0%	66.8%	86.0%	**62.1%**	(88.3%)	**(62.6%)**
인당 매출액 (백만원/명)	사업계획	287.2	23.9	21.7	20.9	24.1	23.1	22.3	21.5	22.2	20.3	20.0	19.5	19.6	18.8	**254.3**	16.7	**247.6**
	수정계획	275.9	23.0	27.4	22.5	28.4	27.9	27.0	23.3	21.4	19.9	21.8	22.3	20.5	20.1	**283.6**	16.7	**247.6**
	실적	285.9	23.8	27.4	22.5	28.4	27.9	27.0	23.3	23.7	18.5	17.3	22.5	19.7	21.1	**280.2**	(15.9)	**(15.9)**
	%	100%	100%	126%	108%	118%	121%	121%	108%	111%	93%	79%	101%	96%	105%	**99%**	(95%)	**(6%)**
인당 부가가치 (백만원/명)	사업계획	95.7	8.0	7.3	7.1	8.2	7.9	7.6	7.3	7.5	6.9	6.9	6.7	7.7	7.5	**88.7**	6.7	**99.7**
	수정계획	94.9	7.9	9.0	7.9	9.7	9.7	9.5	8.0	7.5	7.0	7.5	7.9	7.4	7.7	**98.9**	6.7	**99.7**
	실적	97.6	8.1	9.0	7.9	9.7	9.7	9.5	8.0	8.6	6.7	6.2	7.8	7.2	7.6	**98.2**	(6.0)	**(6.0)**
	%	102%	102%	122%	111%	119%	122%	126%	111%	114%	97%	83%	99%	97%	99%	**99%**	(90%)	**(6%)**

1-1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

고객사			가동일	차량생산(대)		
				계획	실적	%
12월	GMK	부평#1	31	16,532	23,620	143%
		부평#2	19	1,986	1,722	87%
		창원	24	9,234	7,718	84%
	SYMC		21	9,871	8,249	84%
	RSM		23	8,530	6,131	72%
합계				46,153	47,440	103%
1월	GMK	부평#1	17	10,082	(9,479)	(94%)
		부평#2	27	8,308	(8,314)	(100%)
		창원	22	6,758	(5,840)	(86%)
	SYMC		13	5,370	(6,146)	(114%)
	RSM		19	3,797	(2,828)	(74%)
합계				34,315	32,607	95%

구분		매출			부가가치			직접인원			생산성			유실율		
		계획	실적	%	계획	실적	%	계획	실적	%	계획	실적	%	계획	실적	%
12월	Wheel	2,988	2,231	75%	1,171	835	71%	52	50	96%	100.0%	94.0%	94%	8.0%	21.7%	37%
	Body	1,951	2,846	146%	441	571	129%	36	46	128%	100.0%	96.1%	96%	4.0%	14.6%	27%
	Chassis	4,148	5,155	124%	1,476	1,907	129%	81	92	114%	100.0%	101.4%	101%	2.5%	6.6%	38%
	Module	308	372	121%	308	372	121%	47	50	106%	100.0%	96.0%	96%	0.0%	0.4%	0%
	Seat	1,702	1,385	81%	832	633	76%	49	51	104%	100.0%	101.7%	102%	2.0%	2.9%	69%
합계		11,097	11,989	108%	4,228	4,319	102%	265	289	109%	100.0%	98.3%	98%	2.8%	8.4%	33%
1월	Wheel	2,053	(1,851)	(90%)	799	(709)	(89%)	48	(45)	(94%)	100.0%	92.6%	93%	8.0%	19.2%	42%
	Body	1,164	(1,286)	(110%)	256	(261)	(102%)	41	(41)	(100%)	100.0%	104.5%	105%	4.0%	8.7%	46%
	Chassis	4,431	(4,520)	(102%)	1,703	(1,623)	(95%)	96	(111)	(116%)	100.0%	100.1%	100%	2.5%	6.5%	39%
	Module	380	(353)	(93%)	380	(353)	(93%)	59	(59)	(100%)	100.0%	106.3%	106%	0.0%	1.2%	0%
	Seat	1,109	(980)	(88%)	508	(457)	(90%)	48	(52)	(108%)	100.0%	104.8%	105%	2.0%	3.8%	53%
합계		9,137	(8,990)	(98%)	3,647	(3,403)	(93%)	292	(308)	(105%)	100.0%	100.5%	100%	2.8%	8.7%	32%


고객사 특이사항	
GMK	▷부평1공장 : 주/야 TPS 1일 (1/2), 야간 TPS 6일 (1/8~1/10, 1/15~1/17), 주/야 SPS 2일 (1/28, 1/29) ▷부평2공장 : 1Shift → 2Shift (1/9~)
SYMC	▷조립1공장 : 휴무 5일 신정 (1/2), 설날 (1/28), TPS 3일 (1/3, 1/6, 1/23) ▷조립3공장 : 휴무 7일 신정 (1/2), 설날 (1/28), TPS 5일 (1/3, 1/6, 1/16, 1/17, 1/23)
RSM	▷창립기념일 대체휴무 (1/28) ▷LJL 1월 : 2,847대 → 928대 * Ramp up (1/6~1/29) : 60대/일 * SOP (1/30~)
KWC	▷12월 실적 : 82,800pcs ▷01월 계획 : 53,000pcs


중점추진업무 및 주요동향	Wheel	Body	Chassis	Module	Seat
	■ KWC 15" 소재두께 설변. ▷DISC : 5.0mm → 4.7mm ▷RIM : 2.75mm ▷DISC 형상변경 내구검증. - CFT (36,000cycles Pass) - RFT (350,000cycles Fail) ▷내구 개선관련 DISC 형상변경 도면 Review 및 T/O 실시(~1/17)	■ GSUV 관련 생산 Line 주간 Shift 생산으로 전환. ▷전환일자 : 2020. 01. 02 ■ 간접부서 잉여인원 및 직제개편 감독자 생산 Line 배치. ▷배치일자 : 2019. 01. 02 □	■ 9BUX FCM/FLCA/RDM 2Shift 전환 진행. ▷전환일자 : 2020. 01. 02 ▷GP12 실시 강화. ■ RSM LJL 양산 SOP 전환. ▷SOP일자 : 2019. 01. 30 ▷4M 준비 및 GP12 실시.	■ GMK 부평2공장 2Shift 운영에 따른 조별 인원 구성 및 G1UX GP12 실시. ■ 9BUX 생산관련 조립라인 정비 실시. (GSUV 조립관련 Tool 철거 및 9BUX 자재 공정 전진 배치)	■ 어린이 시트 차체변경에 따른 Lay Out 작성. ■ T250 Track 우즈벡 사양 양산설비 발주. ▷양산목표 : 2020. 03. 01 ■ 9BQx Pre-Qualification 관련 NA 출장 대응. ▷2020. 01. 20 ■ F10 (베트남) 5개 Item 중 1개 Item 선행양산 PO 접수. ▷2020. 01. 14 (1,500개 출하)


1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-2) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황

단위 : 천위안, 명, %







항목			2018년		2019년												합계	2020년	
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	2월
중국 법인	매출 (천위안)	사업계획	1,527,209	127,267	83,724	47,136	84,579	91,971	94,228	95,217	90,284	87,664	112,500	116,075	128,196	132,136	1,163,710	90,053	67,409
		수정계획	1,075,041	89,587	94,553	53,203	92,280	69,136	74,628	72,856	58,456	77,178	90,236	90,014	93,345	**102,437**	**968,320**	90,053	67,409
		실적	1,147,418	95,618	94,553	53,203	92,280	69,136	74,628	72,856	76,166	98,135	90,425	87,118	91,277	**116,211**	1,015,986	92,690	77,270
		%	106.7%	106.7%	112.9%	112.9%	109.1%	75.2%	79.2%	76.5%	130.3%	127.2%	100.2%	96.8%	97.8%	**113.4%**	104.9%	102.9%	114.6%
	부가가치 (천위안)	사업계획	472,952	39,413	26,090	15,046	27,046	28,624	30,246	30,784	29,586	29,352	37,385	39,853	44,928	45,171	384,111	33,155	27,453
		수정계획	360,678	30,056	28,354	16,832	30,534	22,431	22,871	22,990	19,593	25,969	31,818	31,656	36,154	**39,356**	**328,559**	33,155	27,453
		실적	366,923	30,577	28,354	16,832	30,534	22,431	22,871	22,990	25,131	33,127	31,716	31,373	33,344	**42,577**	341,280	35,545	31,460
		%	101.7%	101.7%	108.7%	111.9%	112.9%	78.4%	75.6%	74.7%	128.3%	127.6%	99.7%	99.1%	92.2%	**108.2%**	103.9%	107.2%	114.6%
	인원 (명)	사업계획	836	836	789	731	727	701	705	708	695	703	705	718	718	718	718	758	748
		수정계획	828	828	802	740	719	703	686	678	708	740	756	766	772	**782**	**738**	758	748
		실적	794	794	802	740	719	703	686	678	693	731	734	746	744	**751**	727	715	706
		%	95.9%	95.9%	101.6%	101.2%	98.9%	100.3%	97.3%	95.8%	97.9%	98.8%	97.1%	97.4%	96.4%	**96.0%**	98.6%	94.3%	94.4%
	인건비지표 (실적)	인건비	64,754	5,396	5,315	4,468	5,160	4,866	5,041	5,166	5,286	5,756	5,630	5,517	5,592	**5,558**	63,356		
		인당인건비	81.55	6.80	6.63	6.04	7.18	6.92	7.35	7.62	7.63	7.87	7.67	7.40	7.52	**7.40**	87.22		
		인건비율	5.6%	5.6%	5.6%	8.4%	5.6%	7.0%	6.8%	7.1%	6.9%	5.9%	6.2%	6.3%	6.1%	**4.8%**	6.2%		
		노동분배율	17.6%	17.6%	18.7%	26.5%	16.9%	21.7%	22.0%	22.5%	21.0%	17.4%	17.8%	17.6%	16.8%	**13.1%**	18.6%		
	인당 매출 (천위안)	사업계획	1,826.8	152.2	106.1	64.5	116.3	131.2	133.7	134.5	129.9	124.7	159.6	161.7	178.5	184.0	1,620.4	118.8	90.1
		수정계획	1,298.4	108.2	117.9	71.9	128.3	98.3	108.8	107.5	82.6	104.3	119.4	117.5	120.9	**131.0**	**1,312.7**	118.8	90.1
		실적	1,445.1	120.4	117.9	71.9	128.3	98.3	108.8	107.5	109.9	134.2	123.2	116.8	122.7	**154.7**	1,397.0	129.6	109.4
		%	111.3%	111.3%	111.1%	111.5%	110.3%	75.0%	81.4%	79.9%	133.1%	128.7%	103.2%	99.4%	101.5%	**118.1%**	106.4%	109.1%	121.4%
	인당 부가가치 (천위안)	사업계획	565.7	47.1	33.1	20.6	37.2	40.8	42.9	43.5	42.6	41.8	53.0	55.5	62.6	62.9	534.8	43.7	36.7
		수정계획	435.6	36.3	35.4	22.7	42.5	31.9	33.3	33.9	27.7	35.1	42.1	41.3	46.8	**50.3**	**445.4**	43.7	36.7
		실적	462.1	38.5	35.4	22.7	42.5	31.9	33.3	33.9	36.3	45.3	43.2	42.1	44.8	**56.7**	469.3	49.7	44.6
		%	106.1%	106.1%	106.9%	110.5%	114.2%	78.1%	77.7%	78.0%	131.0%	129.1%	102.7%	101.8%	95.7%	**112.6%**	105.4%	113.7%	121.4%

1-2-1. 군산 PLANT 상세현황

단위 : 천위안, 명, %

구분			2018년 실적		2019년						합계	2020년		주요원인 및 대책
			년간	월평균	1 분기	2 분기	3 분기	10월	11월	12월		1월	2월	
매출	(천위안)	사업계획	927,694	77,308	149,310	184,410	181,777	66,753	70,426	72,809	725,485	54,120	40,122	SGM
		수정계획	749,218	62,435	163,323	154,266	148,928	**57,309**	**48,940**	**53,756**	**626,522**	**54,120**	**40,122**	
		실적	736,973	61,414	163,323	154,266	177,188	55,762	55,150	**61,890**	667,579	50,229	49,754	
		%	98.4%	98.4%	109.4%	83.7%	97.5%	97.3%	112.7%	**115.1%**	106.6%	92.8%	124.0%	
	SGM	사업계획	510,842	42,570	86,446	99,832	93,948	34,992	37,664	40,823	393,705	27,403	12,873	
		수정계획	394,065	32,839	104,480	94,645	76,228	**30,946**	**22,375**	**27,806**	**356,479**	**27,403**	**12,873**	
		실적	412,961	34,413	104,480	94,645	95,516	26,383	27,879	**30,831**	379,734	24,568	20,487	
		%	104.8%	104.8%	120.9%	94.8%	101.7%	85.3%	124.6%	**110.9%**	106.5%	89.7%	159.1%	
	VOLVO	사업계획	368,048	30,671	62,863	84,579	87,828	31,761	32,762	31,986	331,779	26,717	27,249	
		수정계획	325,907	27,159	58,844	59,621	72,700	**26,364**	**26,566**	**25,949**	**270,043**	**26,717**	**27,249**	
		실적	292,690	24,391	58,844	59,621	81,672	29,380	27,270	**31,059**	287,845	25,661	29,267	
		%	89.8%	89.8%	93.6%	70.5%	93.0%	111.4%	102.7%	**119.7%**	106.6%	96.0%	107.4%	
부가가치	(천위안)	사업계획	312,729	26,061	48,681	60,570	61,333	22,510	23,725	24,286	241,103	17,696	14,243	
		수정계획	259,063	21,589	50,300	47,952	48,932	**18,584**	**16,849**	**18,470**	**201,087**	**17,696**	**14,243**	
		실적	250,884	20,907	50,300	47,952	57,729	18,674	18,141	**20,000**	212,797	16,166	16,137	
		%	96.8%	96.8%	103.3%	79.2%	94.1%	100.5%	107.7%	**108.3%**	105.8%	91.4%	113.3%	
	SGM	사업계획	149,104	12,425	24,598	27,609	27,470	10,293	11,193	12,100	113,263	7,828	4,303	
		수정계획	115,554	9,629	28,797	26,108	22,002	**8,818**	**7,241**	**9,125**	**102,091**	**7,828**	**4,303**	
		실적	119,229	9,936	28,797	26,108	27,725	7,770	8,201	**8,899**	107,500	6,924	5,631	VOLVO
		%	103.2%	103.2%	117.1%	94.6%	100.9%	88.1%	113.3%	**97.5%**	105.3%	88.5%	130.9%	
	VOLVO	사업계획	146,905	12,242	24,083	32,960	33,863	12,217	12,532	12,186	127,841	9,868	9,940	
		수정계획	128,045	10,670	21,503	21,843	26,930	**9,767**	**9,608**	**9,345**	**98,996**	**9,868**	**9,940**	
		실적	115,077	9,590	21,503	21,843	30,004	10,904	9,940	**11,102**	105,297	9,242	10,506	
		%	89.9%	89.9%	89.3%	66.3%	88.6%	111.6%	103.5%	**118.8%**	106.4%	93.7%	105.7%	
인원 (명)		사업계획	562	562	478	420	402	402	402	402	426	438	428	
		수정계획	554	554	475	425	441	**452**	**450**	**457**	**448**	**438**	**428**	
		실적	520	520	475	425	451	458	450	**456**	451	436	431	
		%	93.9%	93.9%	99.4%	101.1%	112.2%	101.3%	100.0%	**99.8%**	100.7%	99.5%	100.7%	
인건비지표 (실적)		인건비	49,790	4,149	11,500	11,919	12,946	4,383	4,328	**4,597**	49,661	-	-	
		인당인건비	95.75	7.98	24.27	28.06	28.69	9.57	9.62	10.08	110.03	-	-	
		인건비율	6.8%	6.8%	7.0%	7.7%	7.3%	7.9%	7.8%	**7.4%**	7.4%	0.0%	0.0%	
		노동분배율	19.8%	19.8%	22.9%	24.9%	22.4%	23.5%	23.9%	23.0%	23.3%	0.0%	0.0%	
인당매출 (천위안/명)		사업계획	1,650.7	137.6	312	439	452	166.1	175.2	181.1	1,705.0	123.6	93.7	
		수정계획	1,352.4	112.7	343	363	337	**126.8**	**108.8**	**117.6**	**1,397.2**	**123.6**	**93.7**	
		실적	1,417.3	118.1	343	363	392	121.8	122.6	**135.7**	1,479.1	115.2	115.4	
		%	104.8%	104.8%	109.9%	82.8%	86.7%	96.0%	112.7%	**115.4%**	105.9%	93.2%	123.1%	
인당부가가치 (천위안/명)		사업계획	556.5	46.4	102	144	153	56.0	59.0	60.4	566.6	40.4	33.3	
		수정계획	467.6	39.0	106	113	111	**41.1**	**37.4**	**40.4**	**448.4**	**40.4**	**33.3**	
		실적	482.5	40.2	106	113	128	40.8	40.3	**43.9**	471.5	37.1	37.4	
		%	103.2%	103.2%	103.8%	78.3%	83.8%	99.2%	107.7%	**108.5%**	105.1%	91.8%	112.5%	

1-2-2. 연태 PLANT 상세현황

단위 : 천위안, 명, %

구분		2018년 실적		2019년						합계	2020년		주요원인 및 대책
		년간	월평균	1 분기	2 분기	3 분기	10월	11월	12월		1월	2월	
매출	사업계획	447,049	37,254	50,802	70,030	76,308	33,010	36,660	38,467	305,278	16,421	8,433	**SGM**
	수정계획	217,235	18,103	56,523	41,994	47,646	**17,466**	**21,483**	**23,486**	**208,598**	**16,421**	**8,433**	**- 12월: 수정계획- 13,118대, 실적- 10,266대 (▽22%)**
(천위안)	실적	323,518	26,960	56,523	41,994	56,957	18,601	17,651	**19,160**	210,887	19,345	6,326	- 1월: 사업계획- 9,818대, 예상- 12,778대 (△30%)
	%	148.9%	148.9%	111.3%	60.0%	74.6%	106.5%	82.2%	**81.6%**	101.1%	117.8%	75.0%	
부가가치	사업계획	104,325	8,694	14,111	19,613	21,752	9,590	10,686	11,237	86,989	4,734	2,395	2. D2UC
	수정계획	60,632	5,053	15,796	11,845	14,877	**5,456**	**6,804**	**7,549**	**62,328**	**4,734**	**2,395**	- 12월: 수정계획- 6,360대, 실적- 11,433대 (△80%)
(천위안)	실적	83,111	6,926	15,796	11,845	17,859	5,716	5,377	**5,942**	62,534	5,429	1,672	연식변경에 따른 재고비축
	%	137.1%	137.1%	111.9%	60.4%	82.1%	104.8%	79.0%	**78.7%**	100.3%	114.7%	69.8%	**- 1월: 당월 생산계획 없었으나, 3천대 수준 생산 예정**
인원	사업계획	166	166	161	161	167	167	167	167	164	139	139	
	수정계획	185	185	176	158	147	**145**	**145**	**145**	**157**	**139**	**139**	3. K257
(명)	실적	166	166	176	158	155	153	154	**150**	160	139	139	- 12월: 수정계획- 3,491대, 실적- 5,601 (△60%)
	%	89.7%	89.7%	109.3%	98.1%	92.6%	105.5%	106.2%	**103.4%**	102.4%	100.0%	100.0%	**연식변경에 따른 재고비축**
인건비지표 (실적)	인건비	14,963	1,247	3,443	3,156	3,727	1,134	1,264	**961**	13,685	-	-	- 1월: 당월 생산계획 없었으나, 2천대 수준 생산 예정
	인당인건비	90.14	7.51	19.55	20.00	24.11	7.41	8.21	6.41	85.35	-	-	
	인건비율	4.6%	4.6%	6.1%	7.5%	6.5%	6.1%	7.2%	**5.0%**	6.5%			4. 9BUX
	노동분배율	18.0%	18.0%	21.8%	26.6%	20.9%	19.8%	23.5%	16.2%	21.9%			**- 12월: 수정계획대비 3% 실적달성**
인당매출	사업계획	2,693.1	224.4	312.6	433.9	456.9	197.7	219.5	230.3	1,860.5	118.1	60.7	- 1월: 당월 역시 저조한 생산 예상됨(13백대 수준)
	수정계획	1,174.2	97.9	359.8	302.2	324.1	**120.5**	**148.2**	**162.0**	**1,332.2**	**118.1**	**60.7**	
(천위안/명)	실적	1,948.9	162.4	359.8	302.2	368.9	121.6	114.6	**127.7**	1,315.3	139.2	45.5	
	%	166.0%	166.0%	115.1%	69.7%	80.7%	100.9%	77.4%	**78.9%**	98.7%	117.8%	75.0%	
인당부가가치	사업계획	628.5	52.4	86.8	121.5	130.3	57.4	64.0	67.3	530.2	34.1	17.2	
	수정계획	327.7	27.3	100.5	85.2	101.2	**37.6**	**46.9**	**52.1**	**398.0**	**34.1**	**17.2**	
(천위안/명)	실적	500.7	41.7	100.5	85.2	115.6	37.4	34.9	**39.6**	390.0	39.1	12.0	
	%	152.8%	152.8%	115.8%	70.1%	88.8%	99.3%	74.4%	**76.1%**	98.0%	114.7%	69.8%	

1-2-3. 우한 PLANT 상세현황

단위 : 천위안, 명, %

구분			2018년 실적		2019년						합계	2020년		주요원인 및 대책
			년간	월평균	1 분기	2 분기	3 분기	10월	11월	12월		1월	2월	
매출	(천위안)	사업계획	108,589	9,049	15,327	26,976	32,363	16,312	21,109	20,860	132,948	19,512	18,854	SGM
		수정계획	108,589	9,049	20,189	20,360	29,297	**15,239**	**22,921**	**25,195**	**133,201**	**19,512**	**18,854**	**1. 12월 물량 급 증가**
		실적	86,927	7,244	20,189	20,360	30,580	12,755	18,476	**35,162**	137,521	23,116	21,190	- 20년 1중순 ~ 3월 초, 고객 셧다운 계획(GEM 라인
		%	80.1%	80.1%	131.7%	75.5%	94.5%	83.7%	80.6%	**139.6%**	103.2%	118.5%	112.4%	수정 및 일부라인 개선)에 따른 재고 적재 진행
	SGM	사업계획	108,589	9,049	14,972	25,760	27,763	9,783	10,664	12,693	101,635	5,863	5,205	이로 인하여 물량 급증
		수정계획	108,589	9,049	15,086	16,394	17,600	**6,858**	**7,553**	**9,885**	**73,376**	**5,863**	**5,205**	
		실적	86,927	7,244	15,086	16,394	19,713	4,416	6,884	**23,059**	85,553	3,488	10	
		%	80.1%	80.1%	100.8%	63.6%	71.0%	64.4%	91.1%	**233.3%**	116.6%	59.5%	0.2%	
	PSA	사업계획	-	-	355	1,216	4,601	6,529	10,445	8,167	31,313	13,650	13,650	
		수정계획	-	-	5,103	3,966	11,697	**8,381**	**15,368**	**15,310**	**59,825**	**13,650**	**13,650**	
		실적	-	-	5,103	3,966	10,866	8,338	11,592	**12,102**	51,968	19,628	21,180	
		%	0.0%	0.0%	1437.7%	326.2%	236.2%	99.5%	75.4%	**79.0%**	86.9%	143.8%	155.2%	
부가가치	(천위안)	사업계획	40,983	3,415	5,390	9,471	13,238	7,754	10,517	9,648	56,018	10,725	10,816	
		수정계획	40,983	3,415	9,626	8,495	13,570	**7,616**	**12,209**	**13,337**	**64,852**	**10,725**	**10,816**	
		실적	32,928	2,744	9,626	8,495	14,386	6,983	9,826	**16,635**	65,949	13,950	13,650	
		%	80.3%	80.3%	178.6%	89.7%	108.7%	91.7%	80.5%	**124.7%**	101.7%	130.1%	126.2%	
	SGM	사업계획	40,983	3,415	5,174	8,694	10,304	3,597	3,854	4,438	36,061	2,094	2,185	
		수정계획	40,983	3,415	5,175	5,747	6,059	**2,259**	**2,327**	**3,493**	**25,058**	**2,094**	**2,185**	
		실적	32,928	2,744	5,175	5,747	7,426	1,624	2,370	**8,844**	31,187	1,302	4	PSA
		%	80.3%	80.3%	100.0%	66.1%	72.1%	71.9%	101.9%	**253.2%**	124.5%	62.2%	0.2%	
	PSA	사업계획	-	-	216	776	2,934	4,157	6,663	5,210	19,957	8,631	8,631	
		수정계획	-	-	4,450	2,748	7,512	**5,357**	**9,882**	**9,844**	**39,793**	**8,631**	**8,631**	
		실적	-	-	4,450	2,748	6,959	5,358	7,456	**7,790**	34,762	12,648	13,646	
		%	0.0%	0.0%	2060.5%	353.9%	237.2%	100.0%	75.5%	**79.1%**	87.4%	146.5%	158.1%	
인원 (명)		사업계획	108	108	110	124	132	149	149	149	129	181	181	
		수정계획	108	108	103	106	147	**169**	**177**	**180**	**133**	**181**	**181**	
		실적	108	108	103	106	114	135	140	**145**	116	140	136	
		%	100.0%	100.0%	93.3%	85.6%	86.3%	79.9%	79.1%	**80.6%**	87.2%	77.3%	75.1%	
인건비지표 (실적)		인건비	6,155	513	1,631	2,007	2,313	915	984	**1,087**	8,936	-	-	
		인당인건비	56.99	4.75	15.89	18.96	20.26	6.78	7.03	7.49	77.26	-	-	
		인건비율	7.1%	7.1%	8.1%	9.9%	7.6%	7.2%	5.3%	**3.1%**	6.5%	0.0%	0.0%	
		노동분배율	18.7%	18.7%	16.9%	23.6%	16.1%	13.1%	10.0%	6.5%	13.6%	0.0%	0.0%	
인당매출 (천위안/명)		사업계획	1,005.5	83.8	138.9	217.8	244.4	109.5	141.7	140.0	1,033.9	107.8	104.2	
		수정계획	1,005.5	83.8	195.1	192.6	193.4	**90.2**	**129.5**	**140.0**	**1,004.7**	**107.8**	**104.2**	
		실적	804.9	67.1	195.1	192.6	266.2	94.5	132.0	**242.5**	1,188.9	165.1	155.8	
		%	80.1%	80.1%	140.4%	88.4%	108.9%	104.8%	101.9%	**173.2%**	118.3%	153.2%	149.6%	
인당부가가치 (천위안/명)		사업계획	379.5	31.6	48.9	76.4	99.9	52.0	70.6	64.8	435.7	59.3	59.8	
		수정계획	379.5	31.6	93.3	80.3	88.9	**45.1**	**69.0**	**74.1**	**489.1**	**59.3**	**59.8**	
		실적	304.9	25.4	93.3	80.3	124.9	51.7	70.2	**114.7**	570.2	99.6	100.4	
		%	80.3%	80.3%	190.9%	105.0%	125.0%	114.8%	101.8%	**154.8%**	116.6%	168.2%	168.0%	

2. 신규 Project 진행 현황(2019) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

2020-01-08

Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시별 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	9BUX	F/Cradle FLCA	18-1-23	19-1-18	18-12-20	19-3-4	19-7-12	19-7-18	19-9-4	19-11-4 초기 유동관리	6,017	4,857	2020-02 : 1,160	8,641	8,641	100%	
				RDM	17-8-30	18-8-24	18-10-31	19-2-21	19-3-1	19-3-7	19-5-15	19-7-29 초기 유동관리	748	660	2020-02: 88	446	446	100%	SGM Volume
		Renault	LJL	F/Cradle	18-5-11	18-11-30	18-10-12	NA	NA	19-12-9 승인 완료	19-11-12	20-1-1	1,020	612	2020-02: 408	1,268	1,268	100%	
		SAMSUNG SDI	Gemini	Battery Tray	19-3-28	19-9-1	20-1-31 품질 육성	NA	NA	20-2-1	20-8-3	21-7-1	1,075	-	2020-03	877	877	100%	상각(320 백만원)
		GM	BEV3	FCM (Mule)	19-10-3	20-2-17 품질 육성	20-1-6	NA	NA	NA	NA	NA	672	-	2020-02	277	277	100%	
				RCM (Mule)	19-11-25	20-2-17	20-1-15 Tooling	NA	NA	NA	NA	NA	581		2020-02	264	264	100%	
	Wheel	GM	9BUX	Road. Temp.	16-12-9	N/A	N/A	18-11-1	19-3-29	19-9-27	19-10-23	19-11-4 초기 유동관리	160	80	2020-02: 80	310	310	100%	상각(208백만원) TEMP DISC 256K x 5yrs
Sejong	Seat	GM	9BUX	Track Recliner	18-2-28	18-9-20	18-9-10	19-2-11	19-5-26	19-8-7	19-8-29	19-10-7 초기 유동관리	979	979	2019-10(완료)	1,524	1,524	100%	상각(821백만원)
		VINFAST	VN24	Track	18-11-9	19-4-26	19-4-15	19-5-5	19-5-30	19-6-20	19-7-15	19-8-10 초기 유동관리	1,550	1,550	2019-11(완료)	1,684	1,684	100%	SUV 2열 track
			F-10	Backrest	19-4-20	19-9-30	19-9-11	NA	NA	19-12-10 품질 육성	19-12-20	20-1-30	2,158	410	2020-01: 437 2020-02: 656 2020-03: 656	1,828	1,828	100%	Sedan 2열 Back

2. 신규 Project 진행 현황(2019) - CHINA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

2020-01-08


Plant	Customer	Program		Miestone / Main Issue									고객회수			투자현황			Remarks
		Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Ship-Out	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Kunshan	GM	C1XX (C1TL_s)	Rear Cradle	17-12-21	18-8-9	-	18-6-11	18-9-11	18-11-5	19-2-26	19-3-28	19-4-29	2,162	-	2020/3/31	3,148	3,108	100%	
	GM	G2KBZ (BEV2)	UCCB F/EXTENSION	17-6-21	19-8-7	-	18-3-13	18-8-14	18-9-13 PV 완료	20-4-6	20-4-20	20-6-22	3,805	-	2020/8/30	5,560	4,500	81%	SORP 연기 : 2020.2->2020.6
	GM	9BUX	WATT LINK(압입)	18-4-1	18-8-10	-	18-11-16	-	19-2-14	19-5-30	N/A	19-7-1	83	71	2020/6/30	121	37	30%	1.GM CHINA PPAP승인
	VOLVO	P319	IMPACT MEMBER FRT IMPACT BOX FRT	18-6-22	19-1-11	19-4-30	19-5-24	-	-	19-11-4 Ph1 승인	19-11-2	20-2-10	-	-	N/A	1,874	1,181	63%	1.툴링비 감가 969백만원 (2,338원/대) 2.유틸리티 공사 품의 (19년 11월 : 19.98백만원)
	VOLVO	P319	FRT CROSSMEMBER FLCA	18-8-31	19-7-22	19-5-7	19-5-30	19-11-18 PV Test 진행중	20-1-7	20-1-24	20-1-31	20-2-10	3,889	-	2020/8/30	3,278	2,584	79%	PV Test 품의 (19년 9월 : 38.41백만원)
	Cosma Shanghai	G2KBZ (BEV2)	TORSION BEAM	17-12-27	18-6-20	-	19-8-30 IVER 공급중	N/A	N/A	20-4-6	20-4-20	20-6-22	615	-	2020/8/30	365	187	51%	SORP 연기 : 2020.2->2020.6
	VOLVO	519B	Front Cradle (Design EWO from L541)	18-7-24	19-4-30	-	19-3-16	19-6-5	19-9-30	19-10-15	19-10-20	19-11-1	3,300	-	2020/3/31	7,081	6,215	88%	양산진행중
Yantai	GM	9BUX	F/Cradle FLCA	17-11-15	18-8-10	-	18-8-31	18-10-26	19-3-4	19-4-19 PPAP 승인완료	19-5-28 승인완료	19-7-1	3,696	-	2020/3/31	7,336	7,260	99%	양산진행중
	GM	E2UB	R/Cradle (Design carryover on E2UL-s)	18-10-12	19-8-23	19-5-25	19-6-9	19-11-10	20-2-28 Test 진행중	20-4-9	20-6-22	20-8-17	3,548	-	2020/11/30	5,640	5,080	90%	PPV 3rd MRD 생산진행중
Wuhan		ES-CAR	F/CRADLE REAR AXLE	17-7-7	18-1-31	-	17-11-30	18-2-5	18-4-3	18-10-31	TBD	TBD	3,701	-	TBD	3,547	3,547	100%	Program 지연에 따른 투자비 미회수
		PHEV (X74 / X83)	R/CMR	17-4-19	18-4-20	-	18-5-21	18-7-2	19-7-18	N/A	19-11-10	19-6-24	-	-	N/A	7,185	6,811	95%	1.툴링비 감가 5,251백만원 (11,578원/대) 2.Arc Robot 4set추가. 3.SST 장비 구입 품의(19년 9월 : 24.83백만원)
		PHEV (X74 / X83)	R/CMR (Capa increase_2Line)	18-10-29	N/A	19-7-2	19-8-25	19-9-11	19-11-10 20-2-29 2차PV진행	19-11-19	TBD	19-12-2 PSA승인	-	-	N/A	2,783	2,209	79%	1.툴링비 감가 1,520백만원(3351원/대) 2.1차 PV Test완료 후 양산진행 3.Fume 설비 품의(19년 9월 : 80.22백만원)
	GM	GEM	R/CMR	-	19-6-21	-	19-3-19	19-8-22	19-10-21	19-12-11 MVBs진행	20-1-14	20-3-14	264	-	2020/9/30	460	294	64%	Fume 설비 품의(19년 9월 : 8.91백만원)

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황


2-2. Global Investment

단위:백만원

투자 계획 & 실적



회수 계획 & 실적



< 특기 사항 >

1. 한국
   1) 연간 계획 증감 : 2,838백만원 증가 (↓32백만원)
   → 시트(3,833),우한 MAGNI(573),연태 E2UB/E2YB(3,416),샤시(2,405),Body(210),Wheel(97),모듈(83),쿤산(420),일반공통(461)-취소(-7,447))-절감(-1,213)
   2) 12월 실적 : 1,478백만원 집행
   → E2YB Weld'g & 압입 설비(1,054), P319 설변(15), BEV3 RCM Proto(308), Gemini Z-BRKT(29), LJL Rack(17), Seat(42), 9BUX Wheel(8), GSUV SPOT JIG(5).
   3) 회수 실적 : 11,173백만원 (↑735백만원)
   → KCW (314) , 9BUX Wheel (80), seat ON (180) , Vinfast (1,960), 바디프랜드 (572) , LJL (612), 9BUX (5,517), Solar (284) , Gsuv Retooling (94), 9BUX Seat (979) , GSUV FRT Cradle & RR Axle(581)
   4) 투자취소: 7,447백만원 (↑194백만원)
   → A200 (6,550), Seat M2XX RETOOL'G(35), Wheel 로딩자동화 외(130), ATW FCM GIGA STEEL 양산 금형 선행 개발(200) , 일반공통(111) 신기술 WELDLESS FLCA 금형(100), 샤시 노후 금형 RETOOL'G 외(127)), P319 FLCA Weld'g(194)
2. 쿤산
   1) 12월 직접투자 : 없음
   2) Tooling비 회수 : 없음
3. 엔타이
   1) 12월 실적 : 185백만원 집행. (E2UB RCM)
   2) 회수실적 : 35.6백만원(9Bxx Front Cradle EWO2713347)
4. 우한
   1) 12월 직접투자 및 회수실적 없음.

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2-1. 국내 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

사업구분	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
							2019년									
		Project	P/Name	계획	실적	18년이전 누적실적	19년 사업 계획	(+) 18년 이월	(+) 19년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Chassis	GMK	9BUX	F/Cradle, FLCA	6,017	4,857	8,356	235		148	71	27	285	285	100%	추가 : 148 (9BUX Robot 구매(88), FCM 양산금형 2차 설계변경(4), PROJECTION WELDER(56)) 절감 : -71 (9BUX IVER 14, rack 57). 취소 : 용입검사 설비(-27)	
			RDM	748	660	389	-		57			57	57	100%	WIRE BRUSH 공정 추가	
	RSM	LJL	F/Cradle	1,020	612	1,206	45		34	17		62	62	100%	추가: PROJECTION AUTO FEEDING기 4백만, Rack 30백만원 절감 : -17(Rack).	
	Sumsung SDI	Gemini	AL BATTERY TRAY	1,079	-	-	-		877			877	877	100%	추가: 877 (AL BATTERY TRAY 양산 금형 개발(840), 검사구(34.5), 설변(2.6))	
	GM	BEV3	FRT Mule	672	-	-	-		277			277	277	100%	추가:277.4 (jig 129.4, 금형: 104, 검사구:43.8)	
			RR Mule	581	-	-	-		264			264	264	100%	추가 : 364.1 (JIG : 95.2, 금형 : 130, 검사구(38.9).	
	샤시 기타(당해년도 기준)			959	959		400		1,157		400	1,157	1,157	100%	추가 : 1,157(TWB 용접배드(110), (중고)로봇구입(75), SOLAR(512.7),GSUV RR longi(75), Gsuv FRT 리툴링(189), C300 TWB Rack(25), GEMINI Z-BRKT(55.6), 3,500톤 소재공급장치(115) 취소 : 400(200(ATW FCM).100(WELDLESS FLCA 금형), 100(노후 금형 RETOOL'G))	
	소 계			**11,076**	**7,088**	**9,951**	**680**	**-**	**2,814**	**88**	**427**	**2,979**	**2,979**	**100%**		
Wheel	GMK	9BUX	Road. Temp.	160	80	310	-		8			8	8	100%	추가: 8(ETRTO SLIDING GAUGE 제작 건)	상각(208백만원) TEMP DISC 256K x 5yrs
	KWC	트레일러 휠	15x5, 13x4.5J	314	314	426	-		60			60	60	100%	추가: T504,T505 개발(24.5), 사양 추가를 (3종) 위한 금형 제작(35) 회수:DISC설변금형비회수(314백만원)	상각(117백만원) 1백만개 상각
	휠 기타(당해년도 기준)			-			130		30		130	30	30	100%	추가: 29.6(RIM1 ARC 2호기 용접기 용량 UP) 취소 : AIR LEAK 검사공정 로딩자동화 / 도장라인 언로딩 자동화	
	소 계			**474**	**394**	**736**	**130**	**-**	**97**	**-**	**130**	**97**	**97**	**100%**		
Seat	GMK	9BUX	Track Recliner	979	979	1,439	57		49	20	-	85	85	100%	추가 : 49 (품질 개선을 위한 양산 금형 공정 추가). 절감 : 20 (납품 Rack).	상각(821백만원)
	Vinfast	VN24	Track	1,550	1,550		32	1,666	3	17		1,684	1,684	100%	이월 : 1,666 (Vinfast 신규 개발). 추가 : 3 (사출금형 CORE 신작). 절감 : -17 (Track 검사구).	
	Vinfast	F-10	Back Pannel 외	2,158	410		-		1,828			1,828	1,828	100%	추가 : 금형 및 지그 제작(1,774백만원), 검사구(54백만원)	
	대유에이텍	A-200	7P SINKING 9P/11P POP UP	-			6,550				6,550	-	-		투자취소: 프로젝트 일정연기로 인해 취소	
	시트 기타(당해년도 기준)			752	752		35		288	1	35	287	287	100%	추가 : 287 (H62X 검사구(2), 세종2공장 이설(262), LBF-750(19), M2xx금형수정(4)) 절감 : -1 (세종공장 이설). 취소 : 35(M2XX Retooling).	
	소 계			**5,439**	**3,691**	**1,439**	**6,674**	**1,666**	**2,169**	**39**	**6,585**	**3,885**	**3,884**	**100%**		
Module(당해년도 기준)				-			**500**	-	**83**	**32**		552	552	100%	추가: 9BUX FRT MODULE SPARE PART 구매(59), 9BUX_FRT RACK 개선(24)	
일반관리 기타(당해년도 기준)				-			111		461		111	461	461	100%	추가 : 전산(36백만), 휠(15백만원), 부동산매입(375), 법인차량(30), 특별고압 가공전선 교체(6)	
합 계				**16,988**	**11,173**	**12,126**	**8,095**	**1,666**	**5,624**	**158**	**7,253**	**7,974**	**7,974**	**100%**		

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2-2. 중국 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

Plant	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
						18년이전 누적실적	2019년									
		Project	P/Name	계획	실적		19년 사업 계획	(+) 18년 이월	(+) 19년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Kunshan	SGM	E2YB	REAR CRADLE (Proto)	515	515		412		5			417	418	100%	백만원 차이는 실적환율 차이 임. (계획환율 :165/실적환율:165.22)	발주종결
		G2KBZ (BEV2)	UCCB F/EXTENSION	3,805		4,426	1,134					1,134	74	7%	UCCB PV TEST비용 품의(to 오스템) C212사양 추가 및 Capa increase투자비.	
		9BUX	Watt Link	83	71	20	101					101	17	16%	압입기 수정 품의	
		GEM	Watt Link	115			64					64	9	14%	Buckling TEST 품의(to 오스템)	
		C1TL-S	REAR CRADLE	2,162		2,769	379			40		379	339	89%	PV TEST비용 품의(to 오스템)	발주종결
	VOLVO	P319	IMPACT MEMBER FRT IMPACT BOX FRT	N/A			1,734		140			1,874	1,181	63%	유틸리티 공사 품의 (19년 11월 : 19.98백만원)	툴링비 감가 969백만원 (2,338원/대)
		P319	FRT CROSSMEMBER FLCA	3,889			3,878			600		3,278	2,584	79%	1.Handling Robot 10set 발주(to 오스템)_2,025백만원 2.PV Test 품의(19년 9월 : 38.41백만원)	
		519B	FRONT CRADLE	3,300			8,200			1,119		7,081	6,215	88%	금형 투자비 품의. (19년 7월 : 336백만원)	
		L541	FRONT CRADLE REAR CRADLE	124			308					308	137	44%	Rear Cradle Dide Brace EWO 금형제작 품의. (REAR CRADLE EWO회수금액 : 124백만원.)	
		CMA	FRT CROSSMEMBER FLCA	-		20	107					107	98	100%	PV TEST비용 품의(to 오스템)_17.9백만원	발주종결
	GEELY	FS11	FRT CROSSMEMBER	N/A			333					333		0%		
	Cosma Shanghai	G2KBZ (BEV2)	TORSION BEAM	615		187	178					178		0%		
	기타(공용)						884					884	180	20%	용접 검사 장비 품의 (19년 11월 : 9.65백만원)	
	소 계			**14,609**	**587**	**7,422**	**17,711**	**-**	**145**	**1,759**	**-**	**16,138**	**11,251**	**70%**		

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2-2. 중국 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

Plant	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
		Project	P/Name	계획	실적	18년이전 누적실적	2019년									
							19년 사업 계획	(+) 18년 이월	(+) 19년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Yantai	SGM	D2UB	FLCA EWO	66	66							-			FLCA Bush EWO에 따른 A Bush ASM Line 설치 회수금액 → 8/13 RMB 400,000원 회수 완료.	
		9BXX	FLCA (Ball Joint)	78		7,225		95				95		0%	Supplier CTR Ball Joint Tooling비용 지급사항. → CTR에서 관련 자료를 제출하지 않아 Holding상태임	
		K257	F/Cradle	2,711	2,591	5,944						-			투자완료, 회수일정 : 2019년 5월 회수완료.	
		K257	F/Cradle MT EWO	33			10					10	9	89%	투자완료, 회수일정 : 2019년 12월 쿤산영업 SGM PO 미발행.	
		9BUX	F/Cradle FLCA	3,329		7,074	107	254		99		262	186	71%	용접 Fume발주(73백만원)	Shiping Rack 2018이월 :
		9BUX	F/Cradle EWO	188					142			142	142	100%	9BUX Extension LH/RH 재질변경에 따른 EWO 2019년 추가집행	
		9BYC-N 9BYH	F/Cradle Development	180											9BYC-N & 9BYH Project 추가 개발비용	
		E2UB	R/Cradle	3,548			6,562			922		5,640	5,080	90%	E2UB Rack관련 SGM 설계부문 승인완료. Sample제작후 수정진행 중.	고객 회수비용 2020년 예정
	기타(당해년도 기준)						385					385	76	20%	환경/안전: 공장소음발생에 방음설치&배기시설 측정설비 적용(정부요구사항) 등	
	소 계			**10,132**	**2,657**	**20,243**	**7,064**	**349**	**142**	**1,021**	**-**	**6,533**	**5,493**	**84%**		
Wuhan	Eastone	ES-Car	FRONT CRADLE REAR CRADLE Rear Cradle	3,701		3,547						-			Program 지연에 따른 투자비 미회수	
	SGM	K257	FLCA SPLING LINK	368		951						-				
		GEM	REAR CROSSMEMBER	264			460					460	294	64%	1.금형 및 용접라인 발주 2.Fume 설비 품의(19년 9월 : 8.91백만원)	
	PSA	PHEV	REAR CRADLE Capa Increase	N/A			3,600			817		2,783	2,209	79%	1.용접 2라인발주: 2,038.8백만원(오스템 선투자). 2.PV TEST 및 유틸리티(전기/아어/가스) : 28.4백만원. 3.Fume 설비 품의(19년 9월 : 80.22백만원)	툴링비 감가 1,520백만원 (3351원/대)
	PSA	PHEV	REAR CRADLE	N/A		6,293	741		151			892	518	58%	1.Capa increase(8.9pcs to 12.6pcs). 2.Arc Robot 4set추가. 3.SST 장비 구입 품의(19년 9월 : 24.83백만원)	툴링비 감가 5,251백만원 (11,578원/대)
	PSA	PHEV	REAR CRADLE EWO (ECR008&009)	N/A					127			127	127	100%	1.용접지그 신작(오스템 선투자). 2.금형 신작(2item) 및 수정(1item).	툴링비 감가 261백만원
	PSA	PHEV	REAR CRADLE EWO (ECR010)	N/A					31.5			31.5	31.5	100%	1.Sub용접지그 1set추가.	툴링비 감가 50백만원
	Magni						894		59			953	373	39%	1.철계피막공정 추가(오스템선투자). 2.Coating Base/Top공정 로봇추가(오스템선투자). 3.콘베아연장 및 로딩&언로딩 개선	
	기타(공용)								5			5	5	100%	1.D2UC S/LINK이설 유틸리티 공사	
	소 계			**4,333**	**-**	**10,791**	**5,695**	**-**	**373**	**817**	**-**	**5,252**	**3,556**	**68%**		
합 계				**29,073**	**3,243**	**38,455**	**30,470**	**349**	**660**	**3,597**	**-**	**27,922**	**20,300**	**73%**		

부문별 주요 동향

Contents

1. 국내사업본부 사업개발부문

2. 국내사업본부 생산총괄그룹

3. 우즈오토오스템

4. 경영지원본부

5. 사장님 강평

1. 국내사업본부 사업개발부문

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
사업개발	**[사업개발팀]** 1 A100 IVER Design Fix에 따른 Cost impact 협의	1. Mass Production Vs Cost Optimization Design에 대한 Cost 검토 - 1/10일 GM과 C/Call 및 협의 진행 예정	
	2. ESDEC RFQ 접수 (Volume 500K) - ClickFit Evo Roofhook (국제공용 규격의 지붕용 경사각) Assembly	2. 기 양산중인 제품으로 당사 가격 경쟁력 검토를 위한 요청건임 - 사내생산기준 Vs 외주기준 가격 검토 후 대응 예정	
	RFQ 대응 현황 ---------- 1. 태양광 GF1 Aluminum Type - 1st Quote 제출 (Steel Type 대비 132% 수준 - 재료비 상승분만 반영) - GF1-810/810M: $0.93 / GF1-812: $1.13 / Tool cost : $70,000	1. Feedback 접수 - PP 인하 요청 접수 (2020.01.03) - Target Price $0.8~$0.9/pcs (Quote Price 기준 14%~20% 인하) - 절감 방법 검토중	
	2. Electrolux RFQ (Volume 100K , APV $0.595M) - Leveling system metal SUPPORT (Stamping & Powder Coating)	2. 제품가 경쟁력 있으나 Tooling비용 다소 높음 ($99K vs. 400K). - 금형비 재검토 기준 개선제안 예정.	
	[구매팀] 1. A100 IVER Design Fix -> 업체선정 진행 예정.	1. IVER 및 양산 Tooling 업체선정 PLAN 작성 보고 (1월 말)	
	2. NSM Sector Ass'y PPAP승인 및 Sample 공급 F/UP	2. PPAP 제출 일정 (1/10일 고객 제출 예정) -> Sample 5set, DHL 공급(1/13일 예정)	
	3. 리더스 A/S LINE 해체 및 설치 진행	3-1. LINE 해체 업체 선정 완료. (12/23일) 3-2. LINE 해체 (1/14일 진행예정)->설치(천안본사) 3월중순 완료 예정.	
	4. SIS 이관 관련 업무 협의. (J200 CENTOR FILLER BL금형1개, CUTOF DIE 1개, GSUV TWB WELD'G)	4-1. SIS에 이관 예정 내용 통보 (~1/10일 예정) 4-2. SIS 이관 업무 협의 진행 (~1/17일 예정) 4-3. J200 재고확보를 위해 COIL 공급 필요 (3개월 물량)	

2. 국내사업본부 생산총괄그룹

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
생산 총괄 그룹	**[생산부문]** 1. 9BUX관련 Line 2Shift 운영 생산 준비 진행. ▶ Chassis & 인천 Module 생산 적용. 2. 간접부서 잉여인원 및 직군 개편 감독자 생산팀 전환 배치 실시. (감독자 : 5명, 직접직 : 10명) **[시트사업부문]** 1. 어린이 시트 차체 변경에 따른 lay out 작성 2.T250 Track 우즈백 사양 양산 설비발주 3. 9BQx Pre-Qualification 관련 NA출장 대응: 4. F10-Sedan(베트남) 5개 아이템 中 1개 아이템 선행 양산 PO 접수 **[생산지원부문]** 1. 고객사 조업계획 (TPS 및 임단협) 축소에 따른 생산라인 탄력적 운영. **[개발기술부문]** 1. BEV 3 MULE 개발 Trial Start (Proto shop & A/S Line)	1. 적용일자 : 2020 . 01 . 02 2. 시행일자 : 2020 . 01 . 02 1. lay out 재작성 :2020.01.10 2. 양산목표 : 2020.02.03 3. 미국출장 계획 : 2020.01.20 4. 1,500개 출하예정 : 2020.01.14 - 인원 재 배치 / 재고확보 / 잔업 및 특근 최소운영. - 설 연휴기간 라인 조업계획 수립 (12/23~12/28) 2020. 02. 17 Ex-work	

3. 우즈오토오스템

구분	중점추진업무 및 주요동향	예상문제점 및 대응방안	비고
우즈오토오스템	**1. Payment 현황(Delayed Payment:CKD+MTSA+Royalty+J200Lemex)** **1,462,611** 1) CKD Delayed Payment 2) JVC MTSA : $142,042 -. 2016 ($27,000) + 2017년($11,915.61) + 2018년($ 103,126.05) 3) JVC Running Royalty : $ 388,797 -. 2016 ($92,861.63)+ 2017년($116,1730.8) + 2018년($134,204.23) 4) Lemex CKD : 141,703 USD **2. 2019년 매출 현황** -. 2019 매출계획: $ 17,928 K **3. Business Plan in 2019 (마감진행중)** 1) GMUZ Production Plan : 256K (1월31일자 갱신) 누적생산계획-12월말 226,300대 누적생산실적-12월말 251,587대 2) Fx Rate $ Vs SOUM : 2019년 12월 말기준 3) 긴급 Press Line MTSA 요청	***UZAuto Austem 상환계획** - CKD 잔액 $761K Completion 2020-05 - MTSA 잔액 Completed Completion 2019-10 - TAA 잔액 $390K Completion 2020-01 * 2019년예상매출 실적 : $ 20 Million * Major 차종 3개월 생산실적 * Fx Rate : 2018년 12월 ($= 8067 SOUM) 외환 자유화 시점대비 17.9% 절하 ($=9,516 SOM) * 견적 $599K - UZAutoAustem 에서 Payment 프로세스 서류제출완료	증감(전월대비) 220,000 926,371 2018년실적 $18,062K

구분	2019년 11월말			2019년 12월말		
	T/T75	L/C40	Total	T/T 75	L/C 40	TOTAL
Overdue	980,734		**980,734**	760,734		**760,734**
Shipping	980,734	877,747	**1,858,481**	760,734	171,376	**932,111**
* L/C40 누적발주(2018.10~)		12,437,612	8,607,044			

Month	2017 실적	2018 실적	2019 실적	2020 계획	10월	11월	12월
GSVEM	17,995	37,506	45,000	85,000	7,198	6,574	3,912
T250	36,386	58,946	63,900	55,000	9,135	8,806	2,795
J200	20,226	33,171	45,100	55,000	5,155	5,827	3,760
M300/M150	35,729	32,634	24,000	22,000	3,450	3,888	1,378
St- Total	110,336	162,257	178,000	217,000	30,444	31,497	15,245
Damas	27,267	41,354	48,300				
[illegible]	137K	204K	226K				
[illegible]	$14.8M	$18.1M	$19.7M				

4. 경영지원본부

<table>
<tr><th>구분</th><th>중점추진업무 및 주요동향</th><th>예상문제점 및 대응방안</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>재경
부문</td><td>1. 오스템 및 IBM 2019년 결산 손익보고

2. 아이비머티리얼즈 회계감사

3. 오스템 회계감사</td><td>(→) 1월 20일

1) 성도이현회계법인
2) 2월 3일 ~ 2월 4일

1) 성도이현회계법인
2) 2월 5일 ~ 2월 11일</td><td></td></tr>
<tr><td>경영
지원</td><td>1. 생산직제 개편 시행(2020년 01월부)

2. 2020년 신년산행
1)1월11일(토), 가야산, 임원 및 노동조합 상집간부

3. (1)분기 정기 노사협의: 01월20일(월) 예정

4. 설연휴 일정
1)1월24일(금)~1월 27일(월), 공통
2)생산직군: 1월23일(목) 노동조합창립일, 1월28일(화) 지정휴일

5. 2020년 부문별 Budget 관리(인원(인건비), 경비, 투자비)
1)예산초과집행 관련 위임전결규정 개정 및 시행</td><td>▣ 인건비통계 단위:백만원
<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">전년실적</th><th colspan="2">목표</th><th rowspan="2">금월실적</th><th rowspan="2">년간합계</th></tr><tr><th>사업계획</th><th>수정계획</th></tr><tr><td>매출액</td><td>182,997</td><td>138,016</td><td>166,711</td><td>11,989</td><td>166,243</td></tr><tr><td>부가가치</td><td>62,499</td><td>51,460</td><td>58,167</td><td>4,319</td><td>58,230</td></tr><tr><td>인건비</td><td>38,273</td><td>36,082</td><td>36,590</td><td>3,716</td><td>36,159</td></tr><tr><td>인건비율</td><td>20.9%</td><td>26.1%</td><td>21.9%</td><td>31.0%</td><td>21.8%</td></tr><tr><td>노동분배율</td><td>61.2%</td><td>70.1%</td><td>62.9%</td><td>86.0%</td><td>62.1%</td></tr><tr><td>인원(명)</td><td>640</td><td>580</td><td>588</td><td>568</td><td>593</td></tr></table>주) 12월 인건비에 연차수당 예상액 포함(943백만원)</td><td></td></tr>
</table>

강평 말씀