대외비(confidential information)

G_생판회의 보고서

(2021년 01월)

2021. 01. 13.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 매출/부가가치/인원 현황

1) 국내사업장 매출 및 부가가치 현황

2) 중국사업장 매출 및 부가가치 현황

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

1) Project 진행현황(국내&중국)

2) 투자비 종합(국내(해외선투자 포함)&해외직접투자)

2-1) 국내 Project별 투자비 현황

2-2) 중국 Project별 투자비 현황

※ 부문별 주요동향 및 Budget 계획/실적, 대응 방안 보고

0. 월별 계획 대비 실적 종합

1. 국내사업본부 기술연구소

2. 국내사업본부 사업개발부문

3. 국내사업본부 생산총괄그룹(개발기술부문, 품질보증부문, 생산부문, 생산지원부문)

4. 경영지원본부 재경부문

5. 경영지원본부 경영지원부문


※ 강평


※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

1-1) 국내 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2019년 실적		2020년												합계	2021년	
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
매출 (백만원)	사업계획	147,519	12,293	10,544	12,766	13,885	12,834	12,411	13,329	12,642	9,962	11,915	12,945	13,207	13,516	**149,955**	11,301	**134,210**
	수정계획	166,711	13,893	9,562	9,983	12,591	7,738	8,553	11,627	11,094	10,613	11,534	10,485	11,560	12,249	**127,587**		
	실적	166,243	13,854	9,562	9,983	12,591	7,738	8,553	11,627	12,447	9,697	12,531	10,432	8,926	12,975	**127,062**	(11,801)	**(11,801)**
	%	113%	113%	91%	78%	91%	60%	69%	87%	112%	91%	109%	99%	77%	106%	**100%**	(104%)	**(9%)**
부가가치 (백만원)	사업계획	51,460	4,288	3,998	4,917	5,398	4,956	4,803	5,193	4,834	3,853	4,523	5,016	5,106	5,181	**57,780**	4,188	**49,456**
	수정계획	58,167	4,847	3,620	3,875	4,790	3,091	2,625	3,522	4,261	3,885	4,259	3,937	4,321	4,576	**46,761**		
	실적	58,230	4,853	3,620	3,875	4,790	3,091	2,625	3,522	4,785	3,795	4,679	3,855	3,242	4,884	**46,762**	(4,226)	**(4,226)**
	%	113%	113%	91%	79%	89%	62%	55%	68%	112%	98%	110%	98%	75%	107%	**100%**	(101%)	**(9%)**
인원 현황 (명)	사업계획	580	580	547	546	550	542	541	539	534	533	533	533	532	532	**539**	544	**536**
	수정계획	588	588	573	558	546	542	541	544	546	539	535	529	527	528	**542**		
	실적	593	593	573	558	546	542	541	544	546	549	533	528	528	538	**544**	(534)	**(534)**
	%	102%	102%	105%	102%	99%	100%	100%	101%	100%	102%	100%	100%	100%	102%	**100%**	(98%)	**(100%)**
인건비 지표 (실적)	인건비	36,331	3,028	2,981	2,561	2,792	2,246	2,263	2,321	3,154	2,625	2,933	2,515	2,366	3,863	**32,619**	(2,700)	**(33,242)**
	인당인건비	63.5	5.1	5.2	4.6	5.1	4.1	4.2	4.3	5.8	4.8	5.5	4.8	4.5	7.2	**59.98**	(5.1)	**(62.3)**
	인건비율	21.9%	21.9%	31.2%	25.7%	22.2%	29.0%	26.5%	20.0%	25.3%	27.1%	23.4%	24.1%	26.5%	29.8%	**25.7%**	(22.9%)	**(24.8%)**
	노동분배율	62.4%	62.4%	82.3%	66.1%	58.3%	72.7%	86.2%	65.9%	65.9%	69.2%	62.7%	65.2%	73.0%	79.1%	**69.8%**	(63.9%)	**(67.2%)**
	인당초과근로(시간)	44.0	44.0	29.9	34.6	42.0	7.2	8.7	11.8	34.8	42.7	41.6	33.2	15.7	41.7	**28.6**	(30.0)	**(30.0)**
인당 매출액 (백만원/명)	사업계획	254.3	21.2	19.3	23.4	25.2	23.7	22.9	24.7	23.7	18.7	22.4	24.3	24.8	25.4	**278.5**	20.8	**250.4**
	수정계획	283.6	23.6	16.7	17.9	23.1	14.3	15.8	21.4	20.3	19.7	21.6	19.8	21.9	23.2	**235.3**		
	실적	280.2	23.4	16.7	17.9	23.1	14.3	15.8	21.4	22.8	17.7	23.5	19.8	16.9	24.1	**233.6**	(22.1)	**(22.1)**
	%	110%	110%	87%	77%	91%	60%	69%	86%	112%	90%	109%	100%	77%	104%	**99%**	(106%)	**(9%)**
인당 부가가치 (백만원/명)	사업계획	88.7	7.4	7.3	9.0	9.8	9.1	8.9	9.6	9.1	7.2	8.5	9.4	9.6	9.7	**107.3**	7.7	**92.3**
	수정계획	98.9	8.2	6.3	6.9	8.8	5.7	4.9	6.5	7.8	7.2	8.0	7.4	8.2	8.7	**86.2**		
	실적	98.2	8.2	6.3	6.9	8.8	5.7	4.9	6.5	8.8	6.9	8.8	7.3	6.1	9.1	**86.0**	(7.9)	**(7.9)**
	%	111%	111%	86%	77%	89%	62%	55%	67%	112%	96%	110%	98%	75%	105%	**100%**	(103%)	**(9%)**


1-1-1. 사업부문별 상세현황


단위:대,백만원,%


구분			11월 실적	12월				21년 01월				주요내용	비고
				사업계획	실적	%	전월대비	사업계획	실행계획	%	전월대비		
차량생산	GMK	부평#1	10,240	22,924	23,711	103%	232%	20,302	(18,904)	(93%)	80%	* 글로벌 자동차 반도체 칩 수급문제에 따른 조업계획 축소. - 부평1공장 근무일수 : 30일 → 22일 - 창원공장 근무일수 : 21일 → 18일	
		부평#2	3,144	10,445	9,649	92%	307%	10,453	(11,017)	(105%)	114%		
		창원	6,825	6,706	11,410	170%	167%	8,922	(8,160)	(91%)	72%		
	SYMC		7,012	8,820	8,036	91%	115%	6,566	(8,046)	(123%)	100%		
	RSM		1,176	3,584	1,480	41%	126%	5,545	(3,771)	(68%)	255%	* 1shift → 2shift (1/25일 ~)	
	KWC		225,173	100,000	196,585	197%	87%	187,150	(117,500)	(63%)	60%	* 수출 Container Space 부족 → 선적지연 → 수량감소	
매출			**8,926**	**12,249**	**12,975**	**106%**	**145%**	**11,301**	**(11,801)**	**(104%)**	**91%**		
	Wheel		2,792	2,259	3,118	138%	112%	2,790	(2,281)	(82%)	73%	* 사업계획 267,675pcs → 실행계획 202,505pcs	
	Body		1,145	1,925	1,778	92%	155%	1,798	(2,045)	(114%)	115%	* 수량증가 (G1UX, J200 UZ, Y400)	
	Chassis		2,645	5,105	4,682	92%	177%	3,967	(4,443)	(112%)	95%	* 수량증가 (J200 UZ), 수량감소 (9BUX, LJL)	
	Module		323	684	701	102%	217%	625	(605)	(97%)	86%	* 수량감소 (9BUX)	
	Seat		1,061	1,382	1,590	115%	150%	1,312	(1,376)	(105%)	87%	* 수량증가 (Y400, 직수출), 수량감소 (9BUX, M2XX)	
	Solar		961	894	1,107	124%	115%	810	(1,051)	(130%)	95%	* 수량증가 (H-BEAM, TRUSS HOOK, GF1)	
직접인원			**290**	**285**	**296**	**104%**	**6**	**300**	**(289)**	**(96%)**	**-7**		
	Wheel		60	44	60	136%	0	65	(54)	(83%)	-6	* RIM #1 & #2 : 2shift (4개조) → 1 & 2shift (3개조)	
	Body		40	40	39	98%	-1	37	(39)	(105%)	0	* 12월 : 병가휴직 1명	
	Chassis		82	97	86	89%	4	92	(86)	(93%)	0	* 12월 : Wheel 지원인원 복귀 (4명)	
	Module		59	59	59	100%	0	59	(59)	(100%)	0		
	Seat		45	45	47	104%	2	42	(46)	(110%)	-1	* 12월 : Solar → Seat 1명, 1월 : 병가휴직 1명	
	Solar		4	0	5	0%	1	5	(5)	(0%)	0	* TRUSS HOOK, GF1 발주증가에 따른 조립라인 한시적 운영 - Tapping (정규 1명), 조립 (용역 4명)	

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현 c d e f g h i j k l m n

1-2) 중국 매출 / 부가가치 / 인원 현황







항목			2019년		2020년												2021년		합계
			년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	
중국 법인	매출 (천위안)	사업계획	1,163,710	96,976	68,694	55,566	80,080	85,904	83,894	90,664	80,747	78,865	99,269	92,103	101,854	100,118	114,554	76,673	1,017,760
		수정계획	971,983	80,999	79,402	16,567	42,378	89,455	87,673	93,556	85,283	104,526	105,803	102,556	101,812	**105,160**	114,554	76,673	1,014,169
		실적	1,015,986	84,666	79,402	16,567	42,378	89,455	87,673	93,556	84,323	104,712	113,316	117,053	122,212	**123,234**	116,395	69,056	1,073,880
		%	87.3%	87.3%	115.6%	29.8%	52.9%	104.1%	104.5%	103.2%	98.9%	100.2%	107.1%	114.1%	120.0%	**117.2%**	101.6%	90.1%	105.9%
	부가가치 (천위안)	사업계획	384,111	32,009	24,283	20,184	27,881	32,969	30,735	33,244	30,198	25,881	36,898	33,366	36,225	35,289	41,329	29,737	367,154
		수정계획	328,267	27,356	27,807	6,566	15,814	33,009	30,969	30,712	28,535	36,409	36,842	35,965	35,362	**37,085**	41,329	29,737	355,074
		실적	341,280	28,440	27,807	6,566	15,814	33,009	30,969	30,712	28,296	36,803	40,036	41,045	43,812	**44,245**	40,155	25,543	379,113
		%	88.8%	88.8%	114.5%	32.5%	56.7%	100.1%	100.8%	92.4%	99.2%	101.1%	108.7%	114.1%	123.9%	**119.3%**	97.2%	85.9%	106.8%
	인원 (명)	사업계획	659	659	708	702	720	709	710	715	731	735	739	748	748	745	817	739	726
		수정계획	713	713	727	693	674	677	678	671	665	757	792	784	782	**778**	817	739	723
		실적	725	725	727	693	674	677	678	671	688	720	777	803	802	**795**	788	729	725
		%	110.0%	110.0%	102.7%	98.7%	93.6%	95.5%	95.5%	93.8%	103.5%	95.1%	98.1%	102.4%	102.6%	**102.2%**	96.5%	98.6%	100.3%
	인건비지표 (실적)	인건비	69,871	5,823	5,313	4,361	4,898	5,417	6,062	5,901	6,094	6,609	7,110	7,815	7,538	**7,587**			74,706
		인당인건비	96.37	8.03	7.31	6.29	7.27	8.00	8.94	8.79	8.86	9.18	9.15	9.73	9.40	**9.54**			102.98
		인건비율	6.9%	6.9%	6.7%	26.3%	11.6%	6.1%	6.9%	6.3%	7.2%	6.3%	6.3%	6.7%	6.2%	**6.2%**			7.0%
		노동분배율	20.5%	20.5%	19.1%	66.4%	31.0%	16.4%	19.6%	19.2%	21.5%	18.0%	17.8%	19.0%	17.2%	**17.1%**			19.7%
	인당 매출 (천위안)	사업계획	1,765.9	147.2	97.0	79.2	111.2	121.2	118.2	126.8	110.5	107.3	134.3	123.1	136.2	134.4	140.2	103.8	1,402.2
		수정계획	1,363.2	113.6	109.2	23.9	62.9	132.1	129.3	139.4	128.2	138.1	133.6	130.8	130.2	**135.2**	140.2	103.8	1,402.4
		실적	1,401.4	116.8	109.2	23.9	62.9	132.1	129.3	139.4	122.6	145.4	145.8	145.8	152.4	**155.0**	147.7	94.7	1,480.4
		%	79.4%	79.4%	112.6%	30.2%	56.5%	109.1%	109.4%	110.0%	95.6%	105.3%	109.2%	111.4%	117.0%	**114.7%**	105.3%	91.3%	105.6%
	인당 부가가치 (천위안)	사업계획	582.9	48.6	34.3	28.8	38.7	46.5	43.3	46.5	41.3	35.2	49.9	44.6	48.4	47.4	50.6	40.2	505.8
		수정계획	460.4	38.4	38.2	9.5	23.5	48.8	45.7	45.8	42.9	48.1	46.5	45.9	45.2	**47.7**	50.6	40.2	491.0
		실적	470.7	39.2	38.2	9.5	23.5	48.8	45.7	45.8	41.1	51.1	51.5	51.1	54.6	**55.7**	51.	35.	522.6
		%	80.8%	80.8%	111.5%	33.0%	60.6%	104.9%	105.5%	98.4%	95.8%	106.3%	110.8%	111.4%	120.8%	**116.8%**	100.7%	87.1%	106.4%

1-2-1. 쿤산 PLANT 상세현황

구분			2019년 실적		2020년						2021년		누계	합계	주요원인 및 대책
			년간	월평균	1 분기	2 분기	3 분기	10월	11월	12월	1월	2월			
매출	(천위안)	사업계획	725,485	60,457	137,452	150,624	157,065	53,721	60,606	59,310	73,689	43,772	618,778	618,778	SGM
		수정계획	626,522	52,210	89,628	171,722	189,032	68,592	68,186	**67,479**	73,689	43,772	654,638	654,638	
		실적	667,579	55,632	89,628	171,722	193,307	72,390	77,383	**75,672**	74,964	43,389	680,100	680,100	
		%	92.0%	92.0%	65.2%	114.0%	123.1%	105.5%	113.5%	**112.1%**	101.7%	99.1%	103.9%	103.9%	
	SGM	사업계획	393,705	32,809	64,972	69,702	73,842	26,440	28,105	30,044	34,751	20,740	293,105	293,105	
		수정계획	356,479	29,707	37,904	81,526	84,784	32,264	31,815	**32,392**	34,751	20,740	300,684	300,684	
		실적	379,734	31,644	37,904	81,526	83,928	33,487	36,468	**36,194**	32,649	18,575	309,507	309,507	
		%	96.5%	96.5%	58.3%	117.0%	113.7%	103.8%	114.6%	**111.7%**	94.0%	89.6%	102.9%	102.9%	
	VOLVO	사업계획	331,779	27,648	72,480	80,922	83,223	27,281	32,501	29,266	38,938	23,032	325,673	325,673	
		수정계획	270,043	22,504	51,724	90,196	104,247	36,329	36,371	**35,086**	38,938	23,032	353,953	353,953	
		실적	287,845	23,987	51,724	90,196	109,379	38,903	40,914	**39,478**	42,316	24,815	370,593	370,593	
		%	86.8%	86.8%	71.4%	111.5%	131.4%	107.1%	112.5%	**112.5%**	108.7%	107.7%	104.7%	104.7%	
부가가치	(천위안)	사업계획	241,103	20,092	42,133	45,973	46,436	16,046	18,261	18,044	22,566	13,257	186,893	186,893	
		수정계획	201,087	16,757	29,679	54,189	60,586	21,645	21,332	**21,639**	22,566	13,257	209,070	209,070	
		실적	212,797	17,733	29,679	54,189	62,646	23,125	24,361	**23,962**	23,193	13,639	217,962	217,962	
		%	88.3%	88.3%	70.4%	117.9%	134.9%	106.8%	114.2%	**110.7%**	102.8%	102.9%	104.3%	104.3%	
	SGM	사업계획	113,263	9,439	17,171	18,639	19,100	6,745	7,539	8,508	9,986	5,983	77,702	77,702	
		수정계획	102,091	8,508	10,822	22,610	24,627	8,991	8,865	**9,572**	9,986	5,983	85,488	85,488	
		실적	107,500	8,958	10,822	22,610	24,600	9,379	9,786	**10,021**	9,287	5,481	87,218	87,218	VOLVO
		%	94.9%	94.9%	63.0%	121.3%	128.8%	104.3%	110.4%	**104.7%**	93.0%	91.6%	102.0%	102.0%	
	VOLVO	사업계획	127,841	10,653	24,962	27,333	27,336	9,301	10,722	9,537	12,580	7,274	109,191	109,191	
		수정계획	98,996	8,250	18,857	31,579	35,959	12,654	12,467	**12,067**	12,580	7,274	123,583	123,583	
		실적	105,297	8,775	18,857	31,579	38,046	13,746	14,576	**13,941**	13,907	8,158	130,744	130,744	
		%	82.4%	82.4%	75.5%	115.5%	139.2%	108.6%	116.9%	**115.5%**	110.6%	112.1%	105.8%	105.8%	
인원 (명)		사업계획	403	403	441	443	451	452	452	449	524	449	447	447	
		수정계획	457	457	443	446	467	507	504	**500**	524	449	465	465	
		실적	468	468	443	446	478	513	519	**507**	504	438	470	470	
		%	116.1%	116.1%	100.6%	100.5%	106.2%	101.2%	103.0%	**101.4%**	96.2%	97.6%	101.1%	101.1%	
인건비지표 (실적)		인건비	49,661	4,138	10,594	12,330	13,725	5,512	5,264	**5,369**	-	-	52,793	52,793	
		인당인건비	106.11	8.84	23.90	27.67	28.69	10.74	10.14	**10.59**	-	-	112.31	112.31	
		인건비율	7.4%	7.4%	11.8%	7.2%	7.1%	7.6%	6.8%	**7.1%**	0.0%	0.0%	7.8%	7.8%	
		노동분배율	23.3%	23.3%	35.7%	22.8%	21.9%	23.8%	21.6%	**22.4%**	0.0%	0.0%	24.2%	24.2%	
인당매출 (천위안/명)		사업계획	1,800.2	150.0	311.8	339.7	348.6	118.8	134.0	132.1	140.6	97.5	1,385.8	1,385.8	
		수정계획	1,370.9	114.2	202.2	385.3	405.1	135.3	135.3	**135.0**	140.6	97.5	1,408.3	1,408.3	
		실적	1,426.4	118.9	202.2	385.3	404.1	141.1	149.1	**149.3**	149	99	1,446.8	1,446.8	
		%	79.2%	79.2%	64.8%	113.4%	115.9%	104.3%	110.2%	**110.6%**	105.8%	101.6%	102.7%	102.7%	
인당부가가치 (천위안/명)		사업계획	598.3	49.9	95.6	103.7	103.1	35.5	40.4	40.2	43.1	29.5	418.6	418.6	
		수정계획	440.0	36.7	66.9	121.6	129.8	42.7	42.3	**43.3**	43.1	29.5	449.8	449.8	
		실적	454.7	37.9	66.9	121.6	131.0	45.1	46.9	**47.3**	46	31	463.7	463.7	
		%	76.0%	76.0%	70.1%	117.3%	127.1%	105.6%	110.9%	**109.2%**	106.9%	105.5%	103.1%	103.1%	

1-2-2. 연태 PLANT 상세현황

구분		2019년 실적		2020년						2021년		합계	주요원인 및 대책
		년간	월평균	1 분기	2 분기	3 분기	10월	11월	12월	1월	2월		
매출 (천위안)	사업계획	305,278	25,440	30,810	38,346	39,324	13,786	16,118	16,776	17,420	9,805	155,160	SGM
	수정계획	208,598	17,383	25,288	57,780	64,408	16,309	16,415	**19,492**	17,420	9,805	199,691	
	실적	210,887	17,574	25,288	57,780	(65,262)	24,293	21,502	**23,397**	17,420	9,805	217,523	(주요차종 납품실적 및 예정)
	%	69.1%	69.1%	82.1%	150.7%	166.0%	149.0%	131.0%	**120.0%**	100.0%	100.0%	108.9%	**1. D2UB**
부가가치 (천위안)	사업계획	86,989	7,249	9,300	11,261	12,328	4,292	4,908	5,114	4,905	2,678	47,203	- 12월: 11,372 대 납품 (*전월 보고: 11,283 대)
	수정계획	62,328	5,194	7,230	16,398	18,091	4,745	4,854	**5,798**	4,905	2,678	57,116	- 1월: 6,688 대 생산예정(*감소분 반영)
	실적	62,534	5,211	7,230	16,398	(18,226)	6,663	6,138	**6,641**	4,905	2,678	61,296	*현재 EDI: 연말대비 4천대 감소>>7~9월 증가
	%	71.9%	71.9%	77.7%	145.6%	147.8%	140.4%	126.4%	**114.5%**	100.0%	100.0%	107.3%	- 2월: 4,100 대 생산예정
인원 (명)	사업계획	150	150	138	136	146	146	146	146	137	134	142	
	수정계획	150	150	121	118	141	138	138	**138**	137	134	129	**2. 9BUX**
	실적	150	150	121	118	(132)	146	144	**147**	137	134	129	- 12월: 2,246 대 납품 (*전월 보고: 2,319 대)
	%	100.0%	100.0%	87.2%	86.5%	90.2%	105.8%	104.3%	**106.5%**	100.0%	100.0%	99.7%	- 1월: 2,529 대 생산예정
인건비지표 (실적)	인건비	13,685	1,140	2,053	2,786	3,320	1,222	1,159	**1,104**	-	-	11,643	- 2월: 75 대 생산예정
	인당인건비	91.23	7.60	17.01	23.56	25.21	8.37	8.05	**7.51**	-	-	90.32	
	인건비율	6.5%	6.5%	8.1%	4.8%	5.1%	5.0%	5.4%	**4.7%**	0.0%	0.0%	5.4%	**3. E2UB**
	노동분배율	21.9%	21.9%	28.4%	17.0%	18.2%	18.3%	18.9%	**16.6%**	0.0%	0.0%	19.0%	- 12월: 9,517 대 납품 (*전월 보고: 10,000 대)
인당매출 (천위안/명)	사업계획	2,035.2	169.6	222.7	282.0	269.3	94.4	110.4	114.9	127.2	73.2	1,095.9	- 1월: 9,443 대 생산예정
	수정계획	1,390.7	115.9	209.6	491.0	457.9	118.2	118.9	**141.2**	127.2	73.2	1,545.0	- 2월: 5,317 대 생산예정
	실적	1,405.9	117.2	209.6	491.0	495.7	166.4	149.3	**159.2**	127	73	1,687.3	
	%	69.1%	69.1%	94.1%	174.2%	184.0%	140.8%	125.5%	**112.7%**	100.0%	100.0%	109.2%	
인당부가가치 (천위안/명)	사업계획	579.9	48.3	67.2	82.8	84.4	29.4	33.6	35.0	35.8	20.0	333.4	
	수정계획	415.5	34.6	59.9	139.4	128.6	34.4	35.2	**42.0**	35.8	20.0	441.9	
	실적	416.9	34.7	59.9	139.4	138.4	45.6	42.6	**45.2**	36	20	475.5	
	%	71.9%	71.9%	89.1%	168.3%	163.9%	132.7%	121.2%	**107.5%**	100.0%	100.0%	107.6%	

1-2-3. 우한 PLANT 상세현황

구분			2019년 실적		2020년						2021년		합계	주요원인 및 대책
			년간	월평균	1 분기	2 분기	3 분기	10월	11월	12월	1월	2월		
매출	(천위안)	사업계획	132,948	11,079	36,079	71,493	62,492	24,596	25,130	24,031	23,445	23,096	243,822	**12월 생산계획 대비 실적**
		수정계획	136,863	11,405	23,434	40,841	42,172	17,655	17,211	**18,190**	23,445	23,096	159,502	**1. SGM**
		실적	137,521	11,460	23,434	40,841	43,782	20,370	23,327	**24,165**	22,011	15,861	175,919	1) D2UC : 계획 -4,240 / 실적 - 4,340
		%	103.4%	103.4%	65.0%	57.1%	70.1%	115.4%	135.5%	**132.9%**	93.9%	68.7%	110.3%	2) K2XX : 계획 - 4,208 / 실적 - 3.391
	SGM	사업계획	101,635	8,470	4,275	16,014	15,346	7,252	8,006	8,655	5,594	3,588	59,547	3) K257 : 계획 - 1,297 / 실적 - 520
		수정계획	73,662	6,138	3,810	3,865	11,219	5,874	6,323	**6,567**	5,594	3,588	37,658	
		실적	85,553	7,129	3,810	3,865	12,654	5,548	4,518	**5,434**	5,334	1,841	35,829	
		%	84.2%	84.2%	89.1%	24.1%	82.5%	94.5%	71.4%	**82.7%**	95.3%	51.3%	95.1%	
	PSA	사업계획	27,450	2,288	31,804	55,479	47,147	17,344	17,124	15,376	17,851	19,508	184,275	
		수정계획	62,009	5,167	19,623	36,977	30,953	11,780	10,888	**11,623**	17,851	19,508	121,844	**2. PSA**
		실적	51,178	4,265	19,623	36,977	31,128	14,822	18,809	**18,731**	16,677	14,020	140,090	1) PHEV : 계획 - 6,300 / 실적 - 10,080
		%	186.4%	186.4%	61.7%	66.6%	66.0%	125.8%	172.7%	**161.2%**	93.4%	71.9%	115.0%	
부가가치	(천위안)	사업계획	56,018	4,668	20,915	39,715	34,214	13,028	13,055	12,131	13,021	13,302	133,058	
		수정계획	64,852	5,404	13,281	24,058	23,109	9,575	9,175	**9,647**	13,021	13,302	88,846	
		실적	65,949	5,496	13,281	24,058	24,263	11,257	13,313	**13,642**	12,057	9,226	99,813	
		%	117.7%	117.7%	63.5%	60.6%	70.9%	117.6%	145.1%	**141.4%**	92.6%	69.4%	112.3%	
	SGM	사업계획	36,061	3,005	1,415	5,701	5,499	2,513	2,674	2,810	2,054	1,321	20,613	**SGM**
		수정계획	25,060	2,088	1,252	1,381	4,346	2,452	2,593	**2,619**	2,054	1,321	14,644	**1. SGM생산량 전체적인 감소**
		실적	31,187	2,599	1,252	1,381	5,278	2,168	1,797	**2,175**	1,859	631	14,052	- 판매량 부진으로 인한 생산량 조정,및 생산계획 감소
		%	86.5%	86.5%	88.5%	24.2%	96.0%	88.4%	69.3%	**83.0%**	90.5%	47.8%	96.0%	
	PSA	사업계획	17,651	1,471	19,499	34,014	28,715	10,515	10,381	9,321	10,967	11,981	112,445	
		수정계획	39,057	3,255	12,029	22,677	18,763	7,123	6,582	**7,028**	10,967	11,981	74,202	
		실적	34,266	2,855	12,029	22,677	18,985	9,088	11,516	**11,467**	10,198	8,595	85,761	
		%	194.1%	194.1%	61.7%	66.7%	66.1%	127.6%	175.0%	**163.2%**	93.0%	71.7%	115.6%	
인원 (명)		사업계획	106	106	130	132	138	150	150	150	156	156	137	
		수정계획	106	106	134	112	131	139	140	**140**	156	156	129	
		실적	107	107	134	112	118	144	139	**141**	147	157	126	**PSA**
		%	100.9%	100.9%	102.9%	85.3%	85.7%	103.6%	99.3%	**100.7%**	94.2%	100.6%	97.9%	**1. PSA 물류비용 대폭 증가**
인건비지표 (실적)		인건비	6,525	544	1,925	2,400	2,769	1,082	1,116	**1,114**	-	-	10,405	- 글로벌 코로나로 영향으로 인한 중국 수입 물량 대폭 감소로 컨테이너 자연 회수율이 매우 낮아 물류비용 **급상승. 현재 정상적인 비용 대비 약 3배 증가 됨**
		인당인건비	60.98	5.08	14.37	21.40	23.40	7.51	8.03	**7.90**	-	-	82.29	
		인건비율	4.7%	4.7%	8.2%	5.9%	6.3%	5.3%	4.8%	**4.6%**	0.0%	0.0%	5.9%	- 이에 12월달 내 최대 물량으로 납품 진행 되었으며 21년 1, 2월 출하 수량 조절 및 3월부터 추가 납품 계획
		노동분배율	9.9%	9.9%	14.5%	10.0%	11.4%	9.6%	8.4%	**8.2%**	0.0%	0.0%	10.4%	
인당매출 (천위안/명)		사업계획	1,254.2	104.5	277.2	543.7	452.8	163.9	167.4	160.1	150.3	148.1	1,774.0	
		수정계획	1,291.2	107.6	174.9	364.2	322.8	127.0	122.9	**129.9**	150.3	148.1	1,235.4	
		실적	1,285.2	107.1	174.9	364.2	370.0	141.5	167.8	**171.4**	150	101	1,391.2	- 이로 인한 주말 근무 및 야간 작업이 취소 되었으며 현 상황 상 향후 단기간 물량 감소 예상
		%	102.5%	102.5%	63.1%	67.0%	81.7%	111.4%	136.5%	**131.9%**	99.6%	68.2%	112.6%	
인당부가가치 (천위안/명)		사업계획	528.5	44.0	160.7	302.0	247.9	86.8	87.0	80.8	83.5	85.3	968.1	- 최근 수출 물류비가 높아지는 추세로 12월 사내 재고 보관율을 높이고 출하량을 축소 예정
		수정계획	611.8	51.0	99.1	214.5	176.9	68.9	65.5	**68.9**	83.5	85.3	688.1	* 12월 출하 계획 변경 : 9,500 대 → 7,500대
		실적	616.3	51.4	99.1	214.5	205.0	78.2	95.8	**96.8**	82	59	789.3	
		%	116.6%	116.6%	61.7%	71.0%	82.7%	113.5%	146.1%	**140.4%**	98.3%	68.9%	114.7%	

2. 신규 Project 진행 현황(2020) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

2021-01-12

Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	9BUX	RDM	17-8-30	18-8-24	18-10-31	19-2-21	19-3-1	19-3-7	19-5-15	19-7-29	748	660	2021-01: 88	446	446	100%	SGM Volume
		SAMSUNG SDI	Gemini	Battery Tray	19-3-28	19-9-1	21-3-31 품질 육성	NA	NA Interim PPAP 승인 완료	21-7-2	21-7-2	21-9-1	1,090	1,090	회수완료	880	880	100%	상각(320 백만원)
				Z-BRKT	20-3-5	20-8-1	20-12-31	20-12-14	21-2-15 품질육성	21-2-26 Test 추가로 변경	21-2-26	21-9-1	723	109	2021-02	644	644	100%	
		GM	A100	F/Cradle (IVER)	20-8-28	21-3-23 품질육성	20-12-15	21-2-22	21-4-2	NA	NA	NA	3,229		2022-09	1,591	1,591	100%	
				(Production)	21-5-17	22-3-25	21-12-24	22-5-6	22-6-16	22-9-16	22-10-14	22-12-12							
		GM	9BQX	F/Cradle (IVER)	20-8-31	21-3-22	21-2-5 품질육성	NA	NA	NA	NA	NA	2,754	28	2022-11	67	67	100%	
				(Production)	21-2-1	22-1-21	21-12-1	22-4-1	22-6-10	22-9-9	22-12-16	23-2-13							
	Wheel	GM	9BQX	Road.	20-8-31	21-3-22 품질 육성	21-1-6	22-5-9	22-7-15	22-12-13	22-12-19	23-2-13	360	-	2021-12	350	110	100%	P32R 금형수정 활용하여 투자비 절감
Sejong	Seat	쌍용	Y450	Recliner ASM	NA	NA	NA	20-5-14	20-5-29	20-7-8	20-8-14	20-9-30 초기 유동관리	128	128	회수완료	92	92	100%	
		MANO	US4	Seat ASM	20-12-30 Sourcing	21-2-28	21-3-30	20-2-15	21-4-20	21-4-30	21-5-15	21-6-1							국책과제로 마노에서 투자비 모두 집행 예정

2. 신규 Project 진행 현황(2020) - CHINA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A

2021-01-12


Plant	Customer	Program		Miestone / Main Issue									고객회수				투자현황			Remarks
		Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Ship-Out	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	상각 (제품가 반영)	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Kunshan	GM	G2KBZ (BEV2)	FRT EXTENSION UCCB	17-6-21	19-8-7	-	18-3-13	18-8-14	18-9-13	20-5-4	20-5-31	20-6-30		3,805	2,981	2020/12/31	5,736	4,685	82%	Tooling비회수(RMB18,067,140)
	Cosma Shanghai	G2KBZ (BEV2)	TORSION BEAM	17-12-27	18-6-20	-	19-8-30	N/A	N/A	20-4-6	20-4-20	20-6-30		615	-	2020/12/31	365	239	65%	
	VOLVO	P319	IMPACT MEMBER FRT IMPACT BOX FRT	18-6-22	19-1-11	19-4-30	19-5-24	-	-	19-11-4	19-12-7	20-3-16	툴링비 감가 969백만원 (2,338원/대)	-	-	N/A	1,573	1,423	90%	
	VOLVO	P319	FRT CROSSMEMBER FLCA	18-8-31	19-7-22	19-5-7	19-5-30	19-11-18	20-1-7	20-1-24	20-1-31	20-3-16		3,997	2,588	2020/12/31	3,444	2,970	86%	
	GM	BEV3 (LUX)	FRONT CRADLE	20-5-22 IVER	21-1-6 IVER	-	21-4-30	21-11-10	22-1-21	22-3-10	22-3-15	22-4-20		4,501	-	2023/1/31	6,779	163	2%	IVER 제품 공급 진행중
	GM	BEV3 (LUX)	REAR CRADLE	20-5-22 IVER	21-1-6 IVER	-	21-4-30	21-11-10	22-1-21	22-3-10	22-3-15	22-4-20		2,948	-	2023/1/31	5,474	149	3%	IVER 제품 공급 진행중
	VOLVO	622A	LLP	20-5-6	21-1-22 Tool T/O	-	20-12-15	21-8-5	21-11-3	22-2-18	22-2-20	22-3-18		1,485	-	2022/8/31	1,070	777	73%	Tool Try-out 진행중
Yantai	GM	E2UB	R/Cradle (Design carryover on E2UL-s)	18-10-12	19-8-23	19-5-25	19-6-9	19-11-10	20-2-28	20-5-10	20-6-22	20-7-30		3,548	-	2020/11/30	5,640	5,175	92%	GP-12 진행중
	GM	E2YB	R/Cradle R/Link	19-8-25	20-6-19	19-3-30	19-4-9	20-8-28	20-11-23	21-1-29 3660진행중	21-4-25	21-5-31		3,879	-	2021/9/30	4,510	3,759	83%	PV Test 완료 Full PPAP 승인 준비중
	GM	9BQX	F/Cradle FLCA RDM	19-12-12 20-4-3	21-1-11 IVER	20-11-25	20-12-4	21-9-20	21-12-10	22-2-11	22-5-2	22-6-27		2,744	-	2022/7/30	1,738	988	57%	1.DV Test 완료 / IVER 납품 진행중 2.RDM 투자계획/실적 추가: 304.1백만원.
Wuhan	PSA PEUGEOT CITROEN	PHEV (X74 / X83)	R/CMR (Capa increase_2Line)	18-10-29	N/A	19-7-2	19-8-25	19-9-11	19-11-10 20-2-29 2차PV전행	19-11-19	TBD	19-12-2 PSA승인	툴링비 감가 1,520백만원 (3351원/대)	-	-	N/A	2,664	2,488	93%	1.PHEV 2라인 PV TEST비용(to 쿤산공장) : 103.54백만원.
	GM	GEM	R/CMR	-	19-6-21	-	19-3-19	19-8-22	19-10-21	19-12-11	TBD	21-7-30 일정연기		264	-	2020/11/30	294	294	100%	1.설비투자 완료. 2.공정&출하 랙 제작 필요.
	GM	BEV3 (MAINSTREAM)	FRONT CRADLE	20-8-17 21-8-18 IVER	21-5-21 22-5-21 IVER TEST	-	22-3-15	22-7-27	22-11-11	22-12-30	23-3-6	23-4-3		5,214	-	2023/8/30	8,455	-	0%	Stamping Tool개발 중. IVER 용접Tool및 설비 검토 (쿤산에서 생산)

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황


2-2. Global Investment

단위:백만원

투자 계획 & 실적



회수 계획 & 실적



< 특기 사항 >

1. 한국 **1) 계획 증가(추가) 투자비: 902.9백만원**
(Wheel : 101백만원, Body : 89.6백만원, Chassis : 832.4백만원, Module : 26.7백만원, Seat : 221.3백만원, 해외선투자: 716백만원, 공통 : 101백만원, 취소 : -1,185.2백만원)

2) 12월 실적 : 42백만원 (인천공장 기술연구소 1라인 냉난방기 교체공사 24.5백만원, 9BQC_B IVER 모듈공장 12.4백만원, 기타 4.8백만원)

3) 회수 실적 : 6,352백만원(12월실적:1,141백만원(GEMINI AL BATTERY Toling(1,090백만원), Y450 금형비 잔금(51백만원))
CHASSIS (4,185백만원): GSUV Body 설변(10백만원), 9BUX FLCA(1,160백만원), GEMINI Z-BRACKET Proto(108.7백만원), LJL FRT Cradle(519백만원)
BEV3 Proto Tooling(1,253백만원), 9BQX FRT Cradle PAPT Tool(28.2백만원), GEMINI AL BATTERY Toling(1,090백만원)
WHEEL (160.8백만원): 9BUX Wheel(80백만원), Gsuv Wheel Retooling(80.8백만원) 태양광 (26.8백만원): Ecofasten GF1 Tooling (26.8백만원)
SEAT(1,996 백만원): F10 BACKREST ASM(Vinfast) 금형비(1,748백만원(회수완료)), T250 UZ 리툴링(120백만원),Y450금형비(127.8백만원)

2. 쿤산 1) 계획 증가(추가) 투자비 : **0.38백만원** - EX11 FCM 화학성분 검사(0.38)
2) 12월 직접투자 : **70.79백만원** - CMA FCM 설변 금형수정(70.29), SGM458 LINK 코팅 유해물질 검사(0.11), EX11 FCM 화학성분 검사(.39)
3) 12월 Tooling비 회수 : **2,993.1백만원** - BEV2 Front Extension/UCCB(2,981.07백만원), 9BUX Watt link(12.03백만원)

3. 연태 1) 12월 직접투자 : **198.38백만원** - E2YB RR Cradle&Link PV Test(170.75백만원), 9BQX FLCA EWO PV Test(27.63백만원)
2) 12월 Tooling비 회수 : **224.54백만원** - 9BUX Frt Cradle(EWO2901085)_140.25백만원, 9BUX Frt Cradle(EWO2950739)_84.29백만원.

4. 우한 1) 12월 직접투자 : **418.29백만원** - PHEV EWO 및 소재변경 PV TEST비용(to 쿤산)
2) 12월 Tooling비 회수 : 없음

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2-1. 국내 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

사업구분	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
							2020년									
		Project	P/Name	계획	실적	19년이전 누적실적	20년 사업 계획	(+) 19년 이월	(+) 20년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Chassis	GMK	9BUX	F/Cradle, FLCA	6,017	6,017	8,641	146		221	6	114	247	247	100%	추가계획: 9BUX 생산 TOOLING 금형비(39.2백만원),9BUX FCM CAPA 6JPH증설(145백만원) Flca 증설(37백만원)	
			RDM	748	660	446						-	-			
	RSM	LJL	F/Cradle	1,391	1,131	1,268	13	17	348		13	365	365	100%	추가계획: RT CRADLE CAPA_INCREASE(348백만원)	
	Sumsung SDI	Gemini	AL BATTERY TRAY	1,090	1,090	877	-		3			3	3	100%	BATTERY COVER 설계변경(3.2백만원)	
			Z-BRKT	722	109	-	414		244	14		644	644	100%	양산 금형 개발(400백만원), 추가계획(Jig 226백만원, 검사구 17.5백만원)	
	GMK	9BQX	F/Cradle	2,754	28		153			8	78	67	67	100%	FCM IVER 대응을 위한 양산 금형(64.8백만원)	
	GM	A100	F/Cradle	3,229			1,695		-	104		1,591	1,591	100%	A100 금형(1,224백만원), A100 검사구(123백만원), IVER WELDING JIG(244백만원)	
	샤시 기타(당해년도 기준)			10	10		114		90	0	100	103	103	100%	T200 리더스 A/S 라인 이설공사(42.5백만원), GSUV EWO#3093601 설계변경 투자비(1백만원) TWB LINE LASER 광케이블 수리(7.1백만원), AIDA 630TON PRESS 용 NC FEEDER 교체(39백만원)	
	소 계			**17,214**	**10,298**	**11,773**	**2,535**	**17**	**906**	**132**	**305**	**3,020**	**3,020**	**100%**		
Wheel	GMK	9BUX	Road. Temp.	160	160	318	-		-			-				상각(208백만원) TEMP DISC 256Kx5yrs
	GMK	9BQX	Road	360			350		-	240		110	110	100%	A-7JX17 금형개발(110백만원, P32R 금형수정 활용하여 투자비 절감)	
	휠 기타(당해년도 기준)			81	81				101			101	101	100%	1공장 콤프레샤 화재 관련 콤프레샤 및 동력케이블 교체(64백만원) G1UX(GSUV) WHEEL ASM-16X4.0T RETOOLING(37백만원), 회수(GSUV Retooling 81백만원)	
	소 계			**601**	**241**	**318**	**350**	**-**	**101**	**240**	**-**	**211**	**211**	**100%**		
Seat	GMK	9BUX	Track Recliner	979	979	1,524	22		6		22	6	6	100%	9BUX LOWER TRACK 용접기 교체(6백만원)	상각(821백만원)
	Uzbek	T250	G/RAIL	120	120		172		24	77		119	119	100%	T250 G/RAIL 설비 및 양산금형 부품제작 및 리툴링, RACK 제작 투자(119백만원)	
	MANO	US24	Seat ASM				806				806	-	-		국책과재 사용으로 투자비 취소	
	시트 기타(당해년도 기준)			128	128				192			192	192	100%	Y450 Porjcet 91.7백만원(금형 76.1백만원, jig 6.5백만원, 검사구 9.1백만원), 세종2공장 도장라인 철거 (38백만원), YSW태양광발전(4.1백만원), 9BQX SVCC OUTLET FLANGE PART TOOL 제작(57백만원)	Y450회수(77백만원, 잔여 12월 회수예정)
	소 계			**3,385**	**3,385**	**3,352**	**1,000**	**-**	**221**	**77**	**828**	**317**	**317**	**100%**		
Module(당해년도 기준)				-					**27**			27	27	100%	9BUX FRT MODULE SHIELD ASM 조립설비 개조(5백만원) E2SC FRT HORIZONTAL MODULE SHIELD ASM 조립 GMK KPC DODE (STD → PS1) 변경으로 인한 ETC TOOL 적용(5백만원), 인천공장 AIR COMPRESSOR OVERHAUL(4.5백만원)	
일반관리 기타(당해년도 기준)				-			137		101	16	53	170	170	100%	GD&T ANALYSIS AND SIMULATION TOOL(55백만원), MINITAB(5백만원),워크스테이션(8.7백만원) 세종1공장 나대지 골재공사 및 천막창고 이설공사(66.5백만원),노트북(9백만원)	
합 계				**21,200**	**13,923**	**15,443**	**4,022**	**17**	**1,355**	**465**	**1,186**	**3,744**	**3,744**	**100%**		

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2-2. 중국 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

Plant	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
							2020년									
		Project	P/Name	계획	실적	19년이전 누적실적	20년 사업 계획	(+) 19년 이월	(+) 20년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Kunshan	SGM	G2KBZ (BEV2)	FRT EXTENSION UCCB	3,805	2,981	4,650	34	1,051				1,086	34	3%	BEV2 Front Extension/UCCB Tooling비회수(RMB18,067,140)	B121 : 투자 완료 C121 : 취소 관련 Cancellation cost 고객사 협의중
		C1XX /E2XX	REAR CRADLE	2,119	1,413	-	787		5			792	180	23%	추가계획 : E2UL 설변 금형수정(4.95백만원) E2UL 설변 금형수정 품의(20년 11월 : 5.07백만원)	C1UB/UC/TL 투자비 회수 (1412.88백만원, 20년 7월)
		SGM458	REAR LINK(Proto)	149		-	285					285	149	52%	DV Test(Stone chipping) 품의(20년 10월 : 0.36백만원) DV Test(코팅 유해물질 검사) 품의(20년 12월 : 0.11백만원)	
		SGM458	REAR LINK(Production)	1,485		-	2,407					2,407	-	0%		
		BEV3 (LUX)	FRONT CRADLE	4,501		-	6,187		206			6,393	163	3%	Mule Tool 구매 품의(20년 7월 : 100백만원) ASS'Y C/F 제작 품의(20년 9월 : 62.69백만원)	
		BEV3 (LUX)	REAR CRADLE	2,948		-	4,858		206			5,064	149	3%	Mule Tool 구매 품의(20년 7월 : 100백만원) ASS'Y C/F 제작 품의(20년 9월 : 48.75백만원)	
	VOLVO	P319	IMPACT MEMBER FRT IMPACT BOX FRT	N/A		1,181	18	375				392	242	62%	IMPACT MEMBER FRT 출하 Rack 제작 품의(20년 11월 : 101.8백만원) IMPACT BOX FRT 출하 Rack 제작 품의(20년 11월 : 43.16백만원)	
		P319	FRT CROSSMEMBER FLCA	3,997		2,574	248	623	1			872	396	45%	추가계획 : FCM 설변 금형수정(0.87백만원) FCM 설변 금형수정 품의(20년 11월 : 0.9백만원), FCM 출하 Rack 제작 품의(20년 11월 : 129.89백만원), FLCA 출하 Rack 제작 품의(20년 11월 : 47.36백만원)	
		519B	FRONT CRADLE	3,331	3,331	6,197	143	386	0			529	124	23%	추가계획 : EX11 FCM 화학성분 검사(0.38백만원) EX11 FCM 화학성분 검사 품의(2020년 12월 : 0.39백만원)	EWO비용 회수(31.45백만원, 20년 7월)
		SPA2	FRONT CRADLE(Proto)	437	437	-	321					321	321	100%	Aluminum Extrusion 투자비 품의(20년 5월 : 72.85백만원)	투자 완료 Tooling비 회수 완료
		622A	LLP	1,485		-	-		1,070			1,070	777	73%	추가계획 : 금형, JIG, C/F, Capital Tooling비(1069.70백만원) C/F 제작 품의(20년 9월 : 72.69백만원) 금형 제작 품의(20년 10월 : 704.66백만원)	
	GEELY	FS11	FRT CROSSMEMBER	N/A		51	157	333				490	36	7%		
	Cosma Shanghai	G2KBZ (BEV2)	TORSION BEAM	615		187	-	178				178	52	29%	Heating Line 수정 및 자동화 공사(20년 3월 : 49.28백만원) 출하 Rack 제작 품의(20년 10월 : 2.34백만원)	
	기타 프로젝트 및 공용			198	149	45	769	131	25			925	278	30%	CMA FCM 설변 금형수정 품의(20년 12월 : 70.29백만원)	
	소 계			**25,071**	**8,312**	**14,885**	**16,213**	**3,077**	**1,513**	**-**	**-**	**20,803**	**2,902**	**14%**		

2. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2-2-2. 중국 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

Plant	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
							2020년									
		Project	P/Name	계획	실적	19년이전 누적실적	20년 사업 계획	(+) 19년 이월	(+) 20년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Yantai	SGM	9BXX/ 9BUX	FLCA (Ball Joint)	136	76			130				130	115.1	89%	FLCA(EWO3030810 BJ) 9BXX B/Joint Die(83.8백만원), 9BUX B/Joint Die(31.3백만원)	
		K257	F/Cradle MT EWO	33		9						-				
		9BUX	F/Cradle FLCA	3,198	3,198	7,260						-				
		9BUX	F/Cradle EWO FLCA EWO	405	318	142						-			Tooling회수: 9BUX Frt Cradle(EWO2901085) / 9BUX Frt Cradle(EWO2950739)	
		9BYC-N 9BYH	F/Cradle Development FLCA EWO	292								-			9BYC-N & 9BYH Project 취소비용	
		E2UB	R/Cradle	3,548		5,080	153		4			157	95	61%	1.E2UB Rear Cradle - DIE EWO(10월 추가계획/실적).	
		E2YB	R/Cradle R/Link	3,764			4,510					4,510	3,759	83%	E2YB RR Cradle&Link PV Test(170.75백만원),	
		9BQX	F/Cradle FLCA / RDM	2,663			1,434		304.1			1,738	988.2	57%	9BQX FLCA EWO PV Test(27.63백만원)	
	기타(당해년도 기준)					76	139		41			180	53	29%	1.D2UB,9BXX,K257,9BUX Test비용(10월 추가계획/실적).	
	소 계			**14,039**	**3,593**	**12,567**	**6,237**	**130**	**349**	**-**	**-**	**6,715**	**5,010**	**75%**		
Wuhan	Eastone	ES-Car	FRONT CRADLE REAR CRADLE	3,701		3,547						-	-		Program 지연에 따른 투자비 미회수	
	SGM	K257	FLCA SPLING LINK	367.7		951						-	-		1.2020년 12월 회수:RMB2,228,524(367.7백만원)	
		GEM	REAR CROSSMEMBER	264.0		294						-	-		1.2020년 11월 회수:RMB1,600,000(264백만원)	
	PSA	PHEV	REAR CRADLE	N/A	N/A	6,811						-	-		103.5444917	툴링비 감가 5,251백만원 (11,578원/대)
	PSA	PHEV	REAR CRADLE Capa Increase	N/A	N/A	2,209	187	275				463	278.7	60%	1.PHEV 2라인 PV TEST비용(to 쿤산공장) : 103.54백만원.	툴링비 감가 1,520백만원 (3351원/대)
	PSA	PHEV	REAR CRADLE EWO (ECR008&009&010)	N/A	N/A	158		413				413	315	76%	1. PHEV EWO PV TEST비용(to 쿤산공장) : 314.74백만원	툴링비 감가:261백만원
	PSA	PHEV	REAR CRADLE EWO (ECR011)	N/A	N/A	-	105					105	31.2	30%	1.금형/CF수정 및 Test금액 2.금형 수정비용 집행(31.2백만원)	툴링비 감가:48.6백만원
	SGM	BEV3 (MST)	FRONT CRADLE	5,214			3,354					3,354		0%	1.금형 양산 IVER TOOL: 3,051백만원. 2.PROTO용접지그(152백만원)+CF(52.8백만원)	
	기타(공용)						139		81			220	72	33%	1.매그니라인 1차 개선공사(계획 80.8백만원/실적 67.23백만원)	
	소 계			**9,547**	**-**	**13,970**	**3,786**	**689**	**81**	**-**	**-**	**4,555**	**696**	**15%**		
합 계				**48,657**	**11,904**	**41,422**	**26,235**	**3,895**	**1,942**	**-**	**-**	**32,073**	**8,608**	**27%**		

부문별 주요동향 및 Budget 계획/실적, 대응 방안 보고

Contents

0. 월별 계획 대비 실적 종합
1. 국내사업본부 기술연구소
2. 국내사업본부 사업개발부문
3. 국내사업본부 생산총괄그룹(개발기술부문, 품질보증부문, 생산부문, 생산지원부문)
4. 경영지원본부 재경부문
5. 경영지원본부 경영지원부문

※ 월별 계획 대비 실적 종합

경영지원팀 기획인사, 2021.01.13

구분		월별												합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
매출 (백만원)	사업계획	10,544	12,766	13,885	12,834	12,411	13,329	12,642	9,962	11,915	12,945	13,207	13,516	149,955
	수정사업계획	9,562	9,983	12,591	7,738	8,553	11,627	11,094	10,613	11,534	10,485	11,560	12,249	127,587
	실적	9,562	9,983	12,591	7,738	8,553	11,627	12,447	9,697	12,531	10,432	8,926	12,975	127,062
	%	91%	78%	91%	60%	69%	87%	112%	91%	109%	99%	77%	106%	100%
부가가치 (백만원)	사업계획	3,998	4,917	5,398	4,956	4,803	5,193	4,834	3,853	4,523	5,016	5,106	5,181	57,780
	수정사업계획	3,620	3,875	4,790	3,091	2,625	3,522	4,261	3,885	4,259	3,937	4,321	4,576	46,761
	실적	3,620	3,875	4,790	3,091	2,625	3,522	4,785	3,795	4,679	3,855	3,242	4,884	46,762
	%	91%	79%	89%	62%	55%	68%	112%	98%	110%	98%	75%	107%	100%
인원 (명)	사업계획	547	546	550	542	541	539	534	533	533	533	532	532	539
	수정사업계획	573	558	546	542	541	544	546	539	535	529	527	528	542
	정규	413	405	400	404	404	402	400	400	400	400	400	400	402
	협력	160	153	146	138	137	142	146	139	135	129	127	128	140
	실적	573	558	546	542	541	544	546	549	533	528	528	538	544
	정규	413	405	400	404	404	402	399	398	391	392	393	397	400
	협력	160	153	146	138	137	142	147	151	142	136	135	141	144
	%	105%	102%	99%	100%	100%	101%	100%	102%	100%	100%	100%	102%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	3,024	2,644	2,727	2,661	2,687	2,651	2,653	3,099	2,920	2,650	2,614	3,649	33,978
	수정사업계획	2,981	2,561	2,792	2,246	2,263	2,321	3,058	2,576	2,845	2,541	2,537	3,863	32,583
	정규	2,441	2,039	2,194	1,817	1,837	1,835	2,539	2,077	2,359	2,065	2,067	3,390	26,660
	협력	539	522	598	429	426	486	519	499	486	476	469	473	5,923
	실적	2,981	2,561	2,792	2,246	2,263	2,321	3,154	2,625	2,933	2,515	2,366	3,750	32,506
	정규	2,441	2,039	2,194	1,817	1,837	1,835	2,538	2,111	2,368	2,039	1,918	3,149	26,287
	협력	539	522	598	429	426	486	615	514	565	476	448	600	6,219
	%	99%	97%	102%	84%	84%	88%	103%	102%	103%	99%	93%	97%	100%
경비 (백만원)	사업계획	1,736	1,689	1,977	1,674	1,562	1,630	1,587	1,607	1,616	1,539	1,683	1,786	20,086
	수정사업계획	1,585	1,584	1,696	1,344	1,129	1,245	1,440	1,425	1,540	1,368	1,492	1,624	17,471
	실적	1,585	1,584	1,696	1,344	1,129	1,245	1,537	1,290	1,479	1,293	1,462	1,743	17,387
	%	91%	94%	86%	80%	72%	76%	107%	90%	96%	95%	98%	107%	100%
투자비 (백만원)	사업계획	805	144	627	1,857	88	379	98	8	-	13	-	-	4,018
	실행계획	693	65	234	2,021	67	412	297	-	12	57	1,029	38	4,925
	실적	26	172	444	448	79	77	1,599	244	226	57	1,047	42	4,460
	%	3%	119%	71%	24%	89%	20%	539%	0%	0%	100%	102%	109%	91%

1. 국내사업본부 기술연구소

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	수정사업계획	28	28	27	29	29	28	27	27	27	32	32	32	29	29
	실적	28	28	27	29	29	28	27	27	27	32	32	32	29	29
	%	93%	93%	87%	94%	94%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	160	139	143	142	143	142	143	174	163	143	142	178	1,812	1,812
	수정사업계획	159	131	128	128	130	119	153	123	143	147	146	205	1,713	1,713
	실적	159	131	128	128	130	119	156	126	145	149	151	198	1,721	1,721
	%	99%	95%	90%	90%	91%	84%	102%	102%	102%	101%	103%	97%	100%	100%
경비 (백만원)	사업계획	12	19	22	19	19	55	12	22	22	17	34	52	306	306
	수정사업계획	44	10	3	7	14	36	12	27	16	11	14	51	245	245
	실적	44	10	3	7	14	36	4	23	10	9	57	7	223	223
	%	357%	53%	11%	35%	76%	67%	31%	86%	64%	77%	405%	13%	91%	91%
투자비 (백만원)	사업계획	-	14	-	-	28	-	28	-	-	-	-	-	70	70
	실행계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실적	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. GM BEV3 MAINSTREAM FRT CRADLE IVER PAPT DESIGN FREEZE 완료 / 북미 국산화 업체(FTECH, MAGNA, MRE) 업무 지원 대응 중 (2021년 1월말~2월초)
2. BEV3 LUX / A100 CRADLE 류 IVER PAPT TOOLING 진행 중. (포스오스템 BEV3 LUX DV TEST 진행 중~ // 오스템 A100 DV TEST 2월~)
3. 신규 RFQ DESIGN TR 대응 중 : 21년 1분기 - SGM C1XX 2L, SGM K218 FLCA, GMK 9BQX SLIDE LOAD FLOOR RFI
4. 포스코 POSZET (산화물 방지 용접봉) 4M 신고 준비 중 (RENAULT LJL, GM 9BUX 대상)
5. 2021 핵심 추진 과제 진행 중
6. HEALTH CARE 사업 업무 지원 :
   6-1. 안마의자 관련 국산화 검토 대상 모델(파라오 S) 부품단위 BOM 배포 완료
   6-2. EZ 모션베드 관련 BOM 진행 중

2. 국내사업본부 사업개발부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	수정사업계획	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15	15	14	14
	실적	12	12	12	12	12	12	14	15	14	14	14	15	13	13
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	93%	93%	93%	100%	98%	98%
인건비 (백만원)	사업계획	70	60	61	61	61	61	60	75	70	60	60	72	772	772
	수정사업계획	70	60	60	54	56	53	91	74	87	74	74	109	863	863
	실적	70	60	60	54	56	53	81	76	80	69	69	93	820	820
	%	100%	99%	99%	90%	92%	86%	89%	102%	92%	92%	92%	85%	95%	95%
경비 (백만원)	사업계획	218	192	161	158	139	147	133	131	128	136	162	203	1,907	1,907
	수정사업계획	141	160	133	195	92	96	148	141	154	156	188	247	1,852	1,852
	실적	141	160	133	195	92	96	129	73	109	91	109	154	1,482	1,482
	%	64%	83%	83%	124%	66%	66%	87%	52%	71%	58%	58%	62%	80%	80%
투자비 (백만원)	사업계획	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	실행계획	-	-	-	24	-	39	-	-	-	-	-	-	63	63
	실적	-	-	-	24		39	-	-					63	63
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

[사업개발팀]

1. 북미 BEV3 MAINSTREAM FRT CRADLE RFQ 견적 : 4차 견적 1/13일, (연간 볼륨 129,485대/Year=>173,705대/Year 134% 증가됨)
2. 9BQC-Sliding Load Floor 개발 관련 견적 검토 : - 1차 견적 제출 완료 (1/08일, 연간 볼륨 1,140대/Year, APV 6.8억원 예상)
3. 9BQB Front Horizontal VAA RFQ 접수 : 1차 견적 1/18일, T/R 1/19일 (9BQB+9BUX 250,617대 기준 sourcing 예정)
4. Solar H-Beam WANZEK RFQ F/Up : Fort Bend(9,382톤/APV 12,684백만원) + Chalie Creek(1,956톤/APV 2,644백만원) 관련 최종 입찰 진행 중(총 11,338톤/APV 15,328백만원)

[구매팀]

1. PosZET Wire RFQ 송부 (볼륨 192 Ton) to 고려용접봉 , Poszet 최종 견적 접수 및 NEGO 진행/제품 입고 가능 시점 및 최종단가 제출일정 확인('1/15)
   -용접봉 혼입 방지 & PosZET 사급공급 방안 협의 진행예정
2. Steel Pallet 시험 Test 진행중 -> 2차 Sample 품질 Test, 4단 적재 Test 및 피드백 미팅('1/13)

[UZAustem] **1) Delayed Payment 상환 진행** **$421K** ※ 철판Scrap 차이 Box Diff. 공제후 미회수잔액 **$238K**

구분	2020년 10월말			2020년 11월말		
	T/T 75	L/C 40	TOTAL	T/T 75	L/C 40	TOTAL
Overdue	163,968		163,968	123,968		**123,968**
Shipping	163,968	-	163,968	123,968	-	**123,968**

40,000 Improved

UZAuto Austem 상환계획

CKD잔액 $124K

MTSA19잔액 $0K

TAA16/7/8/9 $297K

2) 생산실적

- UZAuto Motors 유효차종(GSVEM/J200/T250/M200) Plan : 295K

누적생산계획-11월말 **272,811** 대

누적생산실적-11월말 **261,502** 대 96%

※ UzAuto Motors 전체: 340K_20년03월(다마스라보 & SKD :45K)

Shut down 2020. 12/23 ~ 2021. 1/24

3-1. 국내사업본부 생산총괄그룹 개발기술부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	수정사업계획	14	14	14	13	13	13	26	26	26	21	21	21	19	19
	실적	14	14	14	13	13	13	26	25	25	20	20	20	18	18
	%	117%	117%	117%	108%	108%	108%	100%	96%	96%	95%	95%	95%	98%	98%
인건비 (백만원)	사업계획	68	58	59	59	59	59	59	72	67	59	58	71	747	747
	수정사업계획	81	68	69	58	58	55	161	130	150	106	106	166	1,208	1,208
	실적	81	68	69	58	58	55	158	124	141	100	99	140	1,151	1,151
	%	119%	117%	117%	99%	99%	94%	98%	95%	94%	94%	94%	84%	95%	95%
경비 (백만원)	사업계획	7	12	8	9	7	9	6	11	7	9	7	9	99	99
	수정사업계획	5	2	3	3	2	2	56	53	58	59	63	59	364	364
	실적	5	2	3	3	2	2	35	5	2	6	35	9	108	108
	%	68%	18%	32%	37%	23%	23%	61%	10%	3%	10%	56%	15%	30%	30%
투자비 (백만원)	사업계획	610	11	389	1,577	-	335	-	95	-	-	-	-	3,017	3,017
	실행계획	610	43	-	1,611	-	335	151	-	7	-	1,023	-	3,779	3,779
	실적	-	150	428	380	-	-	1,375	244	72	-	1,029		3,678	3,678
	%	0%	1359%	110%	24%	0%	0%	911%	0%	991%	0%	101%	0%	97%	97%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 주요 실적(12월)

1) 투자비 : 사업계획 대비 6.6억 증가 {추가 : 16.1억(9BUX & LJL Capa' (5.3), SPA2 압입(6.4), Z-BRKT 용접(2.3), 기타(2)), 취소 : - 9.5억(US4(7.5), 기타(2)}

2) 업무

a) A100 IVER Poszet Wire 적용 용접 Trial 진행 (IVER 2021.04월)

b) LJL Capa. Incrase 기존(A) Line 양산 진행

C) US4 TKO 완료 (사내 / 사외 - 다인)

2. 1월 주요 업무

1) 투자비 : 100.5 백만원 (A100 IVER 압입(26), A100 IVER 금형 설변(6), US4 양산금형(68.5))

2) 업무 :

A) 9BUX/QX F-LCA New 용접 Line 양산 진행 (A/S 용접 Line 설치)

B) 9BUX/QX FCM New Line Concpet & 투자비 검토 보고 (고객 9BQX P.O 접수 2021.02월 예상 , 50% Volume)

C) US4 Sourcing 및 Tooling 진행.

D) Motion Bed 양산 발주 준비 / 안마의자 양산 투자비 검토

3-2. 국내사업본부 생산총괄그룹 품질보증부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	수정사업계획	29	28	27	27	28	28	36	36	36	33	33	33	31	31
	실적	29	28	27	27	28	28	36	37	35	35	35	35	32	32
	%	107%	104%	104%	104%	108%	108%	100%	103%	97%	106%	106%	106%	102%	102%
인건비 (백만원)	사업계획	155	133	137	135	137	135	136	164	153	136	134	206	1,762	1,762
	수정사업계획	168	138	146	120	123	123	218	178	201	163	160	283	2,021	2,021
	실적	168	138	146	120	123	123	220	187	200	169	155	282	2,031	2,031
	%	108%	104%	107%	89%	90%	91%	101%	105%	99%	104%	97%	100%	100%	100%
경비 (백만원)	사업계획	6	21	5	3	3	5	8	8	4	3	3	4	72	72
	수정사업계획	3	16	1	1	1	3	18	10	6	5	5	8	76	76
	실적	3	16	1	1	1	3	13	6	3	3	3	4	57	57
	%	53%	77%	19%	33%	17%	66%	73%	58%	55%	64%	70%	46%	75%	75%
투자비 (백만원)	사업계획	14	27	211	-	60	-	-	-	-	-	-	-	312	312
	실행계획	14	1	211	27	-	-	-	-	-	-	1	-	254	254
	실적	-	1	-	27	-		84	-	39	-	14	4	168	168
	%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1045%	0%	66%	66%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 인원 현황 :
   - 12월 계획 : 33명, 현재원 : 35명, 사유 : 중국 공장 파견자 1명, 전환 배치 1명 예정

2. 투자비 :
   - 12월 : 3.6 백만원 (9BQX_FCM Assy 수정. SVCC_Converter_Outlet_flange 검사구 제작)

3. 품질 부문 동향 :
   1) IATF 16949 갱신 심사 : 2021년 1월 18일 ~ 19일 (천안 본사, 세종, 인천 공장)
   2) 심사 준비 진행 :
      - 전부서 공통 준비 사항 : 각팀의 업무 프로세스 및 기록, 현장 3정 5S 보완 및 현장 표준류 관리 상태 확인 등

3-3. 국내사업본부 생산총괄그룹 생산부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	314	315	317	310	310	310	305	304	304	304	304	304	308	308
	수정사업계획	307	327	318	310	316	324	366	357	353	356	355	356	337	337
	정규	212	207	205	218	210	211	228	228	228	231	231	231	220	220
	협력	95	120	113	92	106	113	138	129	125	125	124	125	117	117
	실적	334	327	318	316	316	324	367	371	359	356	353	358	342	342
	정규	212	207	205	210	210	211	228	230	227	226	227	229	219	219
	협력	122	120	113	106	106	113	139	141	132	130	126	129	123	123
	%	106%	104%	100%	102%	102%	105%	100%	104%	102%	100%	99%	101%	101%	101%
인건비 (백만원)	사업계획	1,634	1,445	1,492	1,442	1,464	1,443	1,442	1,658	1,564	1,439	1,416	2,063	18,500	18,500
	수정사업계획	1,589	1,387	1,549	1,203	1,220	1,316	1,888	1,611	1,738	1,618	1,590	2,460	19,169	19,169
	정규	1,183	979	1,091	876	890	933	1,400	1,153	1,294	1,173	1,149	2,015	14,136	14,136
	협력	406	408	458	327	330	383	488	458	445	445	441	445	5,033	5,033
	실적	1,589	1,387	1,549	1,203	1,220	1,316	1,988	1,681	1,886	1,586	1,453	2,396	19,254	19,254
	정규	1,183	979	1,091	876	890	933	1,412	1,207	1,361	1,148	1,047	1,857	13,986	13,986
	협력	406	408	458	327	330	383	576	474	524	438	405	539	5,268	5,268
	%	97%	96%	104%	83%	83%	91%	105%	104%	108%	98%	91%	97%	100%	100%
경비 (백만원)	사업계획	389	390	419	371	362	378	423	391	384	343	360	412	4,623	4,623
	수정사업계획	430	431	413	352	254	314	428	397	397	357	371	421	4,564	4,564
	실적	430	431	413	352	254	314	454	442	479	425	426	518	4,937	4,937
	%	110%	110%	99%	95%	70%	83%	106%	111%	121%	119%	115%	123%	108%	108%
투자비 (백만원)	사업계획	-	-	-	280	-	-	70	-	-	-	-	-	350	350
	실행계획	-	-	5	361	-	38	146	-	-	57	-	12	619	619
	실적	-			9	12	38	140	-	110	57		12	379	379
	%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	96%	0%	0%	100%	0%	100%	61%	61%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

■ 부분별 동향

1. Global 반도체칩 수급(업체:아사이카세이) 문제로 고객사 생산량 감소 예상됨.
2. Stamp'g 1Line High Roof EOP예정 최종 생산 실시 . EOP 일정 : 2021. 01 .15 (1993. 06. 01생산)
3. Wheel 3,500Ton Main Pinion & Idle Crack 발생, Spare 제작 준비 후 교체 수리 작업 추진.

■ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향

구 분		계획	실적	비율	실적 분석
인원 (명)	생산1팀(휠)	57	69	121%	-코리아 휠 생산량 증가에 따른 협력사 인원 증가
	생산2팀(샤시)	164	154	94%	-정규직 전환배치(협력사 인원 휠라인 전환배치) : 8/17~
	생산3팀(시트)	56	55	98%	-특이 사항 없음
	생산4팀(모듈)	79	79	100%	-특이 사항 없음
	TOTAL	356	357	100%	
인건비 (백만원)	TOTAL	2,460	2,399	98%	
경비 (백만원)	생산1팀(휠)	54	95	177%	-코리아 휠 생산량 증가에 따른 소모품 비용 증가
	생산2팀(샤시)	82	91	111%	-전력비 사용량 증가 (목표 234.4 / 실적 256.8)
		234	290	124%	-3500TON 트랜스퍼 전후진 PLC CPU 구매 교체 (4.2), RIM1 스핀들 제작 3EA, 스핀들 감속기 부품 제작 2SET (9.0)
	생산3팀(시트)	32	29	90%	-특이 사항 없음
	생산4팀(모듈)	19	12	63%	-특이 사항 없음
	TOTAL	421	518	123%	

3-4. 국내사업본부 생산총괄그룹 시트사업부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원(명)	**사업계획**	**69**	**67**	**70**	**69**	**69**	**68**							**69**	**69**
	정규	48	48	48	48	48	47							48	**48**
	협력	21	19	22	21	21	21							21	**21**
	실적	**78**	**70**	**68**	**68**	**67**	**64**							**69**	**69**
	정규	49	45	44	44	44	43							45	**45**
	협력	29	25	24	24	23	21							24	**24**
	%	**113%**	**104%**	**97%**	**99%**	**97%**	**94%**							**101%**	**101%**
인건비(백만원)	**사업계획**	**360**	**312**	**329**	**322**	**325**	**319**							**1,967**	**1,967**
	정규	288	247	254	250	253	247							1,541	**1,541**
	협력	72	65	75	72	72	72							426	**426**
	실적	**366**	**304**	**339**	**262**	**255**	**252**							**1,778**	**1,778**
	정규	271	222	238	189	188	179							1,287	**1,287**
	협력	95	82	101	73	67	73							491	**491**
	%	**102%**	**98%**	**103%**	**81%**	**78%**	**79%**							**90%**	**90%**
경비(백만원)	**사업계획**	**74**	**87**	**92**	**82**	**82**	**98**							**515**	**515**
	실적	**70**	**61**	**77**	**55**	**66**	**73**							**403**	**403**
	%	**94%**	**70%**	**84%**	**68%**	**81%**	**75%**							**78%**	**78%**
투자비(백만원)	**사업계획**	**135**	**11**	**389**	**357**	**60**	**-**							**952**	**952**
	실적	**-**	**52**	**28**	**109**	**-**	**-**							**189**	**189**
	%	**0%**	**473%**	**7%**	**30%**	**0%**	**0%**							**20%**	**20%**

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

- 하반기 조직개편으로 조직 통폐합 됨

3-5. 국내사업본부 생산총괄그룹 생산지원부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	**사업계획**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**
	수정사업계획	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**36**	**36**	**32**	**31**	**31**	**33**	**33**
	정규	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	26	**26**
	협력	7	7	7	7	7	7	7	10	10	7	6	6	7	**7**
	실적	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**35**	**35**	**34**	**35**	**37**	**34**	**34**
	정규	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**26**
	협력	7	7	7	7	7	7	7	9	9	8	9	11	8	**8**
	%	**94%**	**94%**	**94%**	**94%**	**94%**	**97%**	**100%**	**96%**	**97%**	**106%**	**113%**	**119%**	**102%**	**102%**
인건비 (백만원)	**사업계획**	**196**	**171**	**176**	**174**	**176**	**171**	**172**	**201**	**189**	**172**	**169**	**248**	**2,216**	**2,216**
	수정사업계획	**186**	**155**	**175**	**139**	**142**	**140**	**194**	**174**	**191**	**165**	**158**	**257**	**2,075**	**2,075**
	정규	150	126	138	113	116	112	163	134	151	134	131	230	1,697	**1,697**
	협력	36	29	36	26	26	28	31	40	40	31	27	27	378	**378**
	실적	**186**	**155**	**175**	**139**	**142**	**140**	**195**	**176**	**190**	**160**	**151**	**280**	**2,089**	**2,089**
	정규	150	126	138	113	116	112	163	138	153	129	117	222	1,676	**1,676**
	협력	36	29	36	26	26	28	32	38	37	31	34	58	413	**413**
	%	**95%**	**91%**	**99%**	**80%**	**80%**	**82%**	**100%**	**101%**	**100%**	**97%**	**95%**	**109%**	**101%**	**101%**
경비 (백만원)	**사업계획**	**366**	**357**	**370**	**339**	**349**	**353**	**325**	**328**	**325**	**324**	**320**	**316**	**4,073**	**4,073**
	수정사업계획	**258**	**332**	**296**	**201**	**156**	**198**	**253**	**271**	**293**	**247**	**239**	**238**	**2,981**	**2,981**
	실적	**258**	**332**	**296**	**201**	**156**	**198**	**245**	**211**	**195**	**198**	**184**	**243**	**2,717**	**2,717**
	%	**71%**	**93%**	**80%**	**59%**	**45%**	**56%**	**97%**	**78%**	**67%**	**80%**	**77%**	**102%**	**91%**	**91%**
투자비 (백만원)	**사업계획**	**81**	-	-	-	-	-	-	-	-	**13**	-	-	**93**	**93**
	실행계획	**69**	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**86**	**86**
	실적	**26**	**16**	**16**	-	-	-	-	-	-	-	-		**58**	**58**
	%	**32%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**68%**	**68%**

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 계획대비 실적분석 (인원)
 1) 협력인원 : 태양광 조립인원 (TRUSS HOOK, GF1) 생산팀 → 생산지원 물류 변경에 따른 인원증가(4명), 태양광 및 J200 UZ 수출차종 생산량 증가에 따른 포장인원 증가(1명)
 2) 경비 : 수출차종 발주증가 및 Wheel 수출 Paper Pad 가격인상 10% (2020년 12월1일)
2. 부분별 동향
 1) 고객사 동향 예의주시 (GMK, KWC, SYMC) 및 수출 Container Space 부족관련 선적일정 집중관리.
 2) 2020년 4분기 재고실사 / 원인분석 / 품의보고.

4. 경영지원본부 재경부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	수정사업계획	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	실적	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	24	23	23	23	23	23	23	28	26	23	23	28	287	287
	수정사업계획	24	20	20	21	21	20	29	23	27	23	23	34	285	285
	실적	24	20	20	21	21	20	29	23	27	23	23	27	278	278
	%	100%	88%	88%	94%	93%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	79%	98%	98%
경비 (백만원)	사업계획	15	18	62	44	48	10	13	48	86	11	12	47	414	414
	수정사업계획	45	18	77	28	46	40	13	11	116	11	12	10	425	425
	실적	45	18	77	28	46	40	27	4	133	6	14	305	742	742
	%	300%	101%	124%	64%	95%	403%	206%	37%	114%	53%	125%	3085%	174%	174%
투자비 (백만원)	사업계획													-	-
	실적													-	-
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

특이사항 없음

5. 경영지원본부 경영지원부문

단위:명,백만원,%

구분		월별												누계	합계
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	수정사업계획	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	실적	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	107	92	93	92	93	92	92	113	106	92	92	122	1,187	1,187
	수정사업계획	105	89	91	84	84	79	113	90	105	90	90	142	1,162	1,162
	실적	105	89	91	84	84	79	112	90	104	89	88	128	1,143	1,143
	%	98%	97%	98%	91%	90%	86%	99%	100%	99%	99%	98%	90%	98%	98%
경비 (백만원)	사업계획	570	525	770	582	490	508	502	508	492	532	618	579	6,676	6,676
	수정사업계획	556	529	680	482	477	396	587	480	466	485	567	554	6,260	6,260
	실적	556	529	680	482	477	396	598	552	556	487	653	501	6,468	6,468
	%	97%	101%	88%	83%	97%	78%	102%	115%	119%	100%	115%	90%	103%	103%
투자비 (백만원)	사업계획	-	5.4	27.0	-	-	44.0	-	-	-	-	-	-	76	76.4
	실행계획	-	5.4	18.0	-	66.5	-	-	-	4.5	-	4.4	25.7	125	124.5
	실적	-	5.0	-	8.7	66.5	-	-		4.5		4.4	25.7	115	114.8
	%	0%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	92%	92%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 2021년 주간연속 2교대 시행 모니터링/보완 사항 점검

2. 2020년 귀속 연말정산 진행(1/15, 국세청 홈텍스 오픈 ~, 공제자료 접수 및 등록)

3. 2020년 연차수당 정산(1/29(금) 지급예정)

4. 2021년 (1)분기 정기노사협의
1)일시: 2021년 1월 26일(화) 09시30분 예정

5. 환경경영프로그램(ISO14001:2015) 사후심사
1)심사일정 : 2021년 01월 18일 ~ 19일(2일간, 5MD), 한국품질재단

강평 말씀