대외비(confidential information)

경영회의 보고서

(2022년 01월)

2022. 01. 12.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황(2021년)
2. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황(2022년)
3. BEP 손익 대비 월별 손익 현황
4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

※ 부문별 주요동향 및 Budget 계획/실적, 대응 방안 보고


0. 월별 계획 대비 실적 종합
1. 글로벌 기술연구소(기술지원부문, 설계부문)
2. 국내사업본부 사업개발부문
3. 국내사업본부 생산총괄그룹(개발기술부문, 품질보증부문, 생산부문, 생산지원부문,신규사업부문)
4. 경영지원본부 재경부문
5. 경영지원본부 경영지원부문

※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고
1.회의체 개선	1. BEP손익 관리	→ 경영회의 반영, 개선점 지속 보완	
	2. 원가절감 100억 달성	→ 원가절감 100억 달성을 위한 TFT구성 경영회의 후, 첫 미팅 진행	
	3. 부문장/팀장 정량적 성과 목표 제출	→ 진행 중	

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황(2021년)






구분		2020년 실적		2021년													2022년	
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	1월	합계
매출 (백만원)	사업계획	149,955	12,496	11,301	10,450	12,298	11,944	11,268	12,525	11,351	9,654	10,482	11,653	11,763	9,523	**134,210**	7,484	**108,772**
	수정계획	127,587	10,632	10,973	7,661	9,934	8,620	7,789	9,877	10,449	7,973	7,798	9,271	8,898	9,120	**108,362**		
	실적	127,062	10,589	10,973	7,661	9,934	8,620	7,789	9,877	10,127	7,342	6,689	7,526	7,621	7,733	**101,891**	(8,409)	**(8,409)**
	%	85%	85%	97%	73%	81%	72%	69%	79%	97%	92%	86%	81%	86%	85%	**94%**	(112%)	**(8%)**
부가가치 (백만원)	사업계획	57,780	4,815	4,188	3,847	4,544	4,399	4,111	4,682	4,230	3,593	3,861	4,328	4,364	3,310	**49,456**	2,336	**36,926**
	수정계획	46,761	3,897	3,923	3,052	3,829	3,272	2,704	3,440	3,482	2,750	2,645	3,112	3,291	3,305	**38,805**		
	실적	46,762	3,897	3,923	3,052	3,829	3,272	2,704	3,440	3,352	2,833	2,396	2,630	2,710	2,575	**36,716**	(2,768)	(2,768)
	%	81%	81%	94%	79%	84%	74%	66%	73%	96%	103%	91%	85%	82%	78%	**95%**	(118%)	(7%)
인원 현황 (명)	사업계획	539	539	541	537	537	539	539	539	528	530	530	525	525	525	**533**	462	**458**
	수정계획	542	542	532	523	514	511	506	503	503	502	501	500	495	495	**507**		
	실적	544	544	532	523	514	511	506	503	503	502	501	495	494	495	**507**	(491)	**(491)**
	%	101%	101%	98%	97%	96%	95%	94%	93%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	**100%**	(106%)	**(107%)**
인건비 지표 (실적)	인건비	32,919	2,743	2,702	2,616	2,481	2,430	2,150	1,993	2,929	2,236	2,359	2,084	2,120	2,872	**28,972**	(2,480)	**(28,259)**
	인당인건비	60.5	5.0	5.1	5.0	4.8	4.8	4.2	4.0	5.8	4.5	4.7	4.2	4.3	5.8	**57.2**	(5.1)	**(57.6)**
	인건비율	25.9%	25.9%	24.6%	34.2%	25.0%	28.2%	27.6%	20.2%	28.9%	30.5%	35.3%	27.7%	27.8%	37.1%	**28.4%**	(29.5%)	**(26.0%)**
	노동분배율	70.4%	70.4%	68.9%	85.7%	64.8%	74.2%	79.5%	57.9%	87.4%	78.9%	98.4%	79.2%	78.2%	111.5%	**78.9%**	(89.6%)	**(76.5%)**
	인당초과근로(시간)	28.6	28.6	41.7	21.6	25.5	27.2	7.7	20.1	24.0	12.4	5.6	7.5	6.5	6.0	**17.2**	(6.0)	**(6.0)**
인당 매출액 (백만원/명)	사업계획	278.5	23.2	20.9	19.5	22.9	22.2	20.9	23.2	21.5	18.2	19.8	22.2	22.4	18.1	**251.8**	16.2	**237.5**
	수정계획	235.3	19.6	20.6	14.6	19.3	16.9	15.4	19.6	20.8	15.9	15.6	18.5	18.0	18.4	**213.7**		
	실적	233.6	19.5	20.6	14.6	19.3	16.9	15.4	19.6	20.1	14.6	13.4	15.2	15.4	15.6	**201.1**	(17.1)	**(17.1)**
	%	84%	84%	99%	75%	84%	76%	74%	85%	97%	92%	86%	82%	86%	85%	**94%**	(106%)	**(7%)**
인당 부가가치 (백만원/명)	사업계획	107.3	8.9	7.7	7.2	8.5	8.2	7.6	8.7	8.0	6.8	7.3	8.2	8.3	6.3	**92.8**	5.1	**80.6**
	수정계획	86.2	7.2	7.4	5.8	7.4	6.4	5.3	6.8	6.9	5.5	5.3	6.2	6.6	6.7	**76.5**		
	실적	86.0	7.2	7.4	5.8	7.4	6.4	5.3	6.8	6.7	5.6	4.8	5.3	5.5	5.2	**72.5**	(5.6)	**(5.6)**
	%	80%	80%	95%	81%	88%	78%	70%	79%	96%	103%	91%	85%	83%	78%	**95%**	(111%)	**(7%)**


1-1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

구분			11월 실적	21년 12월				22년 1월				주요내용		비고
				사업계획	실적	%	전월대비	사업계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK	부평#1	6,847	13,000	4,644	36%	68%	6,408	(6,661)	(104%)	143%	* 9BQB 공사관련 계획정지(12/20일~22년 1/11일)		1 or 2shift
		부평#2	5,600	3,600	5,584	155%	100%	5,995	(8,440)	(141%)	151%			2shift(16T)
		창원	3,045	1,425	2,520	177%	83%	2,126	(1,956)	(92%)	78%	* 9BQX 공사관련 계획정지(9/13일~22년 1/14일)		2shift(16T)
	SYMC		4,873	6,384	5,916	93%	121%	5,130	(6,690)	(130%)	113%			1shift(8T)
	RSM		8,974	7,000	9,095	130%	101%	9,010	(10,437)	(116%)	115%			2shift(15.3T)
	KWC		-	190,000	15,493	8%	0%	100,000	(0)	(0%)	0%	* 현지 항구 물류대란 및 Order 감소 → 재고과다		
매출			**7,621**	**9,120**	**7,733**	**85%**	**101%**	**7,484**	**(8,409)**	**(112%)**	**109%**			
	Wheel		243	2,662	1,025	38%	422%	1,424	(962)	(68%)	94%	* 사업계획 137,208pcs → 실행계획 69,557pcs		
	Body		1,055	954	1,440	151%	136%	1,145	(1,706)	(149%)	118%	* 수량증가(GMK, SYMC)		
	Chassis		3,602	3,236	3,412	105%	95%	2,352	(3,671)	(156%)	108%	* 수량증가(GMK, J200 KD, SDIA)		
	Module		301	386	258	67%	86%	279	(338)	(121%)	131%	* 수량증가(GMK)		
	Seat		1,042	1,606	1,206	75%	116%	1,265	(1,294)	(102%)	107%	* 수량증가(GMK, 직수출), 수량감소(T250 KD)		
	Solar		1,379	276	392	142%	28%	1,019	(437)	(43%)	112%	* 수량증가(NSM), 수량감소(H-BEAM)		
직접인원			**262**	**268**	**262**	**98%**	**0**	**208**	**(262)**	**(126%)**	**0**	**12월 휴업 103명 (39.3%)**	**1월 휴업 44명 (16.8%)**	**협력직 포함기준**
	Wheel		39	53	41	77%	2	29	(39)	(134%)	-2			
	Body		36	30	34	113%	-2	37	(37)	(100%)	3	* 산재휴직 복귀(+1명)		
	Chassis		87	85	86	101%	-1	64	(82)	(128%)	-4	* 산재휴직 복귀(+1명)		
	Module		52	56	51	91%	-1	39	(51)	(131%)	0	* 협력직 퇴사(-1명)		
	Seat		45	42	41	98%	-4	39	(44)	(113%)	3	* 협력직 퇴사(-1명)		
	Solar		3	2	9	450%	6	-	(9)	(0%)	0	* Solar + 수출포장(SDIA, J200)	* Solar + 수출포장(SDIA, J200)	

2. 매출 / 부가가치 / 인원 현황(2022년)





구분		2021년 실적		2022년												
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
매출 (백만원)	계획	134,210	11,184	7,484	7,829	8,966	9,008	8,908	8,704	12,239	10,143	8,333	9,101	9,225	8,832	**108,772**
	실적	101,891	8,491	(8,409)												
	%	76%	76%	(112%)												
부가가치 (백만원)	계획	49,456	4,121	2,336	2,539	2,978	2,999	2,957	2,903	4,280	3,393	2,928	3,266	3,255	3,093	**36,926**
	실적	36,716	3,060	(2,768)												
	%	74%	74%	(118%)												
인원 현황 (명)	계획	533	533	462	458	458	457	467	467	491	491	439	438	436	436	**458**
	실적	507	507	(491)												
	%	95%	95%	(106%)												
인건비 지표 (실적)	인건비 목표	33,241	2,770	2,419	2,007	2,144	2,111	2,171	2,127	2,882	2,410	2,486	2,226	2,227	3,048	**28,259**
	인건비 실적	28,972	2,414	(2,480)												
	%	87%	87%	(103%)												
	인당인건비	57.2	4.8	(5.1)												
	인건비율	28.4%	28.4%	(29%)												
	노동분배율	78.9%	78.9%	(90%)												
	인당초과근로(시간)	17.2	17.2	(6.0)												

3. BEP 손익비교

단위:백만원,%

항목	비율		2021년 추정실적		2022년 사업계획		2022년				1월 추정		월평균 BEP 대비		특이사항
							년간 BEP		월 평균 BEP		실행계획				
	고정	변동	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액			**103,955**	**100.0**	**109,212**	**100.0**	**152,120**	**100.0**	**12,677**	**100.0**	**8,445**	**100.0**	**-4,231**	**-33.4**	
자동차			90,410		96,546						7,971	94.4			
solar			12,833		12,226						437	5.2			
발전,파견기술료			712		440						37	0.4			
부가가치			**38,410**	**36.9**	**37,366**	**34.2**	**52,047**	**34.2**	**4,337**	**34.2**	**2,805**	**33.2**	**-1,532**	**-35.3**	
자동차			36,243		36,049						2,710	32.1			
solar			1,455		877						59	0.7			
발전,파견기술료			712		440						37	0.4			
매출원가			106,563	102.5	110,867	101.5	142,537	93.7	11,878	93.7	9,013	106.7	-2,865	-24.1	
재료비		100%	65,546	63.1	71,846	65.8	100,073	65.8	8,339	65.8	5,640	66.8	-2,699	-32.4	
노무비			23,788	22.9	22,375	20.5	23,880	15.7	1,990	15.7	1,954	23.1	-36	-1.8	
정규	90%	10%	19,400	18.7	18,868	17.3	19,609	12.9	1,634	12.9	1,616	19.1	-18	-1.1	
도급	80%	30%	4,388	4.2	3,507	3.2	4,271	2.8	356	2.8	339	4.0	-17	-4.9	
제조경비			17,229	16.6	16,646	15.2	18,584	12.2	1,549	12.2	1,418	16.8	-131	-8.4	
복리후생	90%	10%	1,889	1.8	1,768	1.6	1,837	1.2	153	1.2	159	1.9	6	3.8	
소모품비	80%	20%	1,290	1.2	1,242	1.1	1,340	0.9	112	0.9	83	1.0	-29	-25.7	
수선비	80%	20%	1,767	1.7	1,456	1.3	1,570	1.0	131	1.0	98	1.2	-33	-24.8	
전력비	20%	80%	2,602	2.5	2,180	2.0	2,865	1.9	239	1.9	187	2.2	-52	-21.8	
운반비		100%	231	0.2	297	0.3	414	0.3	34	0.3	24	0.3	-11	-31.6	
감가상각	100%		5,540	5.3	5,292	4.8	5,292	3.5	441	3.5	441	5.2	0	0.0	
세금과공과	100%		748	0.7	748	0.7	748	0.5	62	0.5	61	0.7	-1	-2.1	
포장비		100%	1,258	1.2	1,421	1.3	1,979	1.3	165	1.3	91	1.1	-74	-44.9	
연료비	40%	60%	642	0.6	763	0.7	943	0.6	79	0.6	133	1.6	55	69.5	
기타	80%	20%	1,262	1.2	1,479	1.4	1,595	1.0	133	1.0	141	1.7	8	6.4	
고철매각		100%	3,081	3.0	3,050	2.8	4,248	2.8	354	2.8	236	2.8	-118	-33.4	
매출총이익			473	0.5	1,395	1.3	13,831	9.1	1,153	9.1	-332	-3.9	-1,484	-128.8	
판매관리비			11,562	11.1	12,883	11.8	13,831	9.1	1,153	9.1	1,062	12.6	-91	-7.9	
인건비	100%		5,713	5.5	5,884	5.4	5,884	3.9	490	3.9	525	6.2	35	7.2	
운반비		100%	1,151	1.1	2,411	2.2	3,358	2.2	280	2.2	117	1.4	-163	-58.3	
지급수수료	100%		593	0.6	533	0.5	533	0.4	44	0.4	92	1.1	48	107.1	
연구개발비	100%		233	0.2	304	0.3	304	0.2	25	0.2	15	0.2	-10	-40.8	
기타	100%		3,872	3.7	3,751	3.4	3,751	2.5	313	2.5	313	3.7	0	0.0	
영업이익			-11,088	-10.7	-11,488	-10.5	0	0.0	0	0.0	-1,393	-16.5	-1,393		

4. 신규 Project 진행 현황(2022) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	SAMSUNG SDI	JL	Fuse Cover	21-5-20	22-1-3	21-11-26	TBD	TBD	22-1-14 임시 PPAP 승인중	21-12-17	22-1-31	24	-	2022-02	6	6	100%	
		GM	A100	FCM	21-8-10	22-3-7	22-1-28 Tooling	22-3-21	22-6-16	22-9-16	22-10-14	22-12-12	4,122	2,337	2022-09	2,814	2,814	100%	
		GM	9BQX	FCM / FLCA	22-1-21 Sourcing	22-7-15	22-4-22	22-5-9	22-6-17	22-9-9	22-12-16	23-2-13	3,060	1,373	2022-11	2,421	2,421	100%	
	Wheel	GM	9BQX	Road.	20-8-31	21-3-22	21-1-6	21-1-25	21-8-18	21-10-21	22-12-19 양산안정화	23-2-13	360	360	2021-12	110	110	100%	P32R 금형수정 활용하여 투자비 절감
Sejong	Seat	MANO	US4	Seat ASM	20-12-30	21-3-15	21-4-15	21-4-1	21-8-13	21-8-13	21-8-10	21-10-8 양산안정화	511	511	2021.02 (국책과제)	511	511	100%	국책과제:510.5백만원 (424+86.5(SBR 마노) 오스템 투자(측정기&RACK) : 43.8백만원 (23.6+20.2)
																44	44	100%	
		GM	9BQX	TRACK / REC.	21-9-10	22-1-7	22-3-10 순차적 진행	22-1-10	22-4-1	22-9-9	22-12-2	23-2-13	761	-	2022-11	1,884	1,884	100%	
	Battery	TBD	NA	CELL POUCH FILM	21-2-15	TBD	21-8-31	21-10-1	21-10-29	TBD 표준화 작업 및 공정능력 검증	TBD	TBD	NA	NA	NA	2,287	2,287	100%	제조설비(1,990), 시험장비&유틸리티(65) 위험물 시설 공사(232)

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황


1) 투자비 현황(국내)

단위:백만원

투자 계획 & 실적



회수 계획 & 실적



< 특기 사항 >

1. 한국 **1)2021년사업계획 투자비: 9,205백만원**{(샤시(9BQX/A100) 79억, 시트(US4) 6억, 일반 7억)}

2)계획 증가(추가) 투자비: 2,996백만원(Wheel:169백만원, Body:711백만원, Chassis:608백만원, 모듈: 131백만원, 시트: 2,381백만원, 신규사업: 2,287백만원, 일반공통 146백만원, 선투자(쿤산) 672백만원 투자취소(4,126백만원):US4검사구 91백만원, 9BQX FCM/FLCA 용접/조립라인 투자취소(2022년초 투자) 3,331백만원), 9BUX FCM 원가절감 양산금형(35백만원), 샤시 기타(114백만원), 공장 시설보수(294백만원), 비대면 온라인 트레이닝 플랫폼 구축(250백만원)

3)(12)월 실적: 801백만원(A100 FCM 양산 WELDING,ASSEMBLY LINE 개발 392백만원, A100_FRT_CRADLE 설계변경 86백만원, J200 금형노후화 RETOOLING 25백만원, LJL FRT CRADLE RACK 추가 제작(50백만원), JL_FUSE_COVER POWDER COAT 투자(6백만원), 업무 서버 교체(9백만원)

4)회수실적: 5,060백만원(A100 FRT Cradle PAPT Tool (30%) - 선급금 887.6백만원, 중도금 1,179백만원, 9BUX FLCA(SGM) 87.6백만원 회수완료, 9BQX FRT Cradle IVER 40% 38백만원, 9BQX FRT Cradle 양산툴링 1,237백만원, FLCA 양산툴링 70백만원, Wheel 9BQX 360백만원, LJL FRT Cradle Capa tooling (30%)-중도금 111백만원, 잔금 148백만원 회수완료, ASSANHANIL Hole 추가 설변 40.3백만원, A100 ProtoTooling 270백만원, GEMINI BRACKET MTG LH/RH PACK Tolling 629.2백만원 회수완료)

5)중국 선투자 회수 실적 및 2022년 계획: 2021년 실적 2,076백만원(쿤산), 2022년 예상회수금액: 1,442백만원(쿤산)

4. 신규 Project 진행 및 투자비 현황

2) 국내 Porject별 투자비 현황

단위:백만원

사업구분	고객	Program		고객 회수 (project별 전체)		투자비									특이사항	비고
							2021년									
		Project	P/Name	계획	실적	20년이전 누적실적	21년 사업 계획	(+) 20년 이월	(+) 21년추가 계획	(-) 절감	(-) 취소	실행계획	실적	진도율		
Wheel	휠 기타(당해년도 기준)			360	360				169			169	169	100%	3500TON DRIVE UNIT 수리(29.5), 실린더 패킹교체(14.5), RIM #1 LINE의 BUTT-WELDING CONTROL SYSTEM 교체(125)	
	소 계			**360**	**360**	**-**	**-**	**-**	**169**	**-**	**-**	**169**	**169**	**100%**		
Chassis	GMK	9BQX	F/Cradle	3,660	1,303	67	5,473			677	2,442	2,354	2,354	100%	용접/조립라인(A Line) 설비/로봇 발주. B LINE 2022년초 투자	
			FLCA	400	70	-	889				889	-		0%	용접/조립라인 투자취소(2022년초 투자)	
	GM	A100	F/Cradle	4,122	2,337	1,591	1,182		140	93	6	1,223	1,223	100%	MRD LASER 비용 중간정산(54백만원), 2차(전단공정) 양산 금형 개발(691백만원), FCM 양산 WELDING, ASSEMBLY LINE 개발(392백만원)	
	샤시 기타(당해년도 기준)			978	978		316		1,197	76	143	1,293	1,293	100%	E/D 2LINE CHAIN 교체(42백만원), 9BUX RDM RACK 추가 제작(6.6백만원),STAMP'G 2LINE PRESS 증설(664백만원),MTS 16CH 시험장비 UPGRADE(85백만원),NSM태양광(78백만원),LBF-750 안마의자 FACE-LIFT 금형&JIG 수정(4백만원), GEMINI Z-BRACKET 설변(23백만원), LJL 랙 제작 40백만원+추가50만원, MTS유압실린더 120백만원, Stamp'g 2라인 증설 금형 수정 44백만원, 9BUX LCA 압입개선(38백만원), 9BUX SUB용접 검사구 추가(16백만원), STAMPING 2LINE 6,7호기 볼스타 및 커먼플레이트 가공(32백만원), TWB WELD'G LINE TRACKING CAMERA 수리 14백만원	
	소 계			**9,160**	**4,688**	**1,658**	**7,860**	**-**	**1,336**	**846**	**3,480**	**4,870**	**4,871**	**100%**		
Seat	MANO	US24	Seat ASM			-	594		87	80	91	511	491	96%	양산금형 발주(361백만원),다관절측정기(23.6백만원), Rack제작 20.2백만원, SBR개발 86.5백만원 투자취소: 검사구제작(90.6백만원), 절감(-80), 잔여 : Rack 제작(26)	
	GMK	9BQX	Track / Rec.	761		-			1,884			1,884	1,884	100%	1차(70% Capa') Welding Line 투자.	
	시트 기타(당해년도 기준)			40	40				411			411	410	100%	(ARM79T)레이저 발진기(290백만원), ASSANHANIL TRACK(20.9백만원), 9BUX JIG(53백만원), 9BQX SVCC OUTLET FLANGE 압입 JIG(35백만원), M2XX BOM10 PUMPING CHECK JIG 제작(2.3백만원),M2XX RELEASE LEVER BRKT 금형 신제작(9.5백만원)	
	소 계			**801**	**40**	**-**	**594**	**-**	**2,381**	**80**	**91**	**2,805**	**2,785**	**99%**		
Module(당해년도 기준)				-					**131**			131	131	100%	C14X RR 조립설비 철거(17.8백만원), 9BQB_FRT_HORIZONTAL_MODULE_VAA_투자(112.8백만원)	
신규사업 (BATTERY POUCH)				-					**2,287**			2,287	2,287	100%	CELL POUCH FILM 제조설비 투자(1,990백만원), 시험장비 제작(43백만원), 유틸리티공사(22백만원), 위험물 시설 증축공사(232백만원)	
일반관리 기타(당해년도 기준)				-			751		146	85	556	256	256	100%	추가계획(146백만원): 법인차량 구매 & 인천공장 네트워크 개선, 취소(556) : 지붕,환기 공사	
합 계				**10,321**	**5,088**	**1,658**	**9,205**	**-**	**6,450**	**1,010**	**4,127**	**10,519**	**10,499**	**100%**		

부문별 주요동향 및 Budget 계획/실적, 대응 방안 보고

Contents

0. 월별 계획 대비 실적 종합
1. 글로벌 기술연구소(자동차부문)
2. 국내사업본부 고객지원부문
3. 국내사업본부 생산총괄그룹(개발기술부문, 품질보증부문, 생산부문, 생산지원부문)
4. 경영지원본부 재경부문
5. 경영지원본부 경영지원부문

1. 월별 계획 대비 실적 종합

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	149,955	11,301	10,450	12,298	11,944	11,268	12,525	11,351	9,654	10,482	11,653	11,763	9,523	134,210	134,210
	수정사업계획	127,587	10,973	7,661	9,934	8,620	7,789	9,877	10,449	7,973	7,798	9,271	8,898	9,120	108,362	108,362
	실적	127,062	10,973	7,661	9,934	8,620	7,789	9,877	10,127	7,342	6,689	7,526	7,621	7,733	101,891	101,891
	%	85%	97%	73%	81%	72%	69%	79%	97%	92%	86%	81%	86%	85%	94%	94%
부가가치 (백만원)	사업계획	57,780	4,188	3,847	4,544	4,399	4,111	4,682	4,230	3,593	3,861	4,328	4,364	3,310	49,456	49,456
	수정사업계획	46,761	3,923	3,052	3,829	3,272	2,704	3,440	3,482	2,750	2,645	3,112	3,291	3,305	38,805	38,805
	실적	46,762	3,923	3,052	3,829	3,272	2,704	3,440	3,352	2,833	2,396	2,630	2,710	2,575	36,716	36,716
	%	81%	94%	79%	84%	74%	66%	73%	96%	103%	91%	85%	82%	78%	95%	95%
인원 (명)	사업계획	539	541	537	537	539	539	539	528	530	530	525	525	525	534	533
	수정사업계획	542	532	523	514	511	506	503	503	502	501	500	495	495	507	507
	정규	402	397	392	389	391	390	387	389	388	389	388	390	390	390	390
	협력	140	135	131	125	120	116	116	114	114	112	112	105	105	117	117
	실적	544	532	523	514	511	506	503	503	502	501	495	494	495	507	507
	정규	400	397	392	389	391	390	387	389	388	389	389	389	390	390	390
	협력	144	135	131	125	120	116	116	114	114	112	106	105	105	117	117
	%	101%	98%	97%	96%	95%	94%	93%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	33,978	2,663	2,808	2,650	2,618	2,666	2,630	3,114	2,570	2,885	2,628	2,610	3,399	33,241	33,241
	수정사업계획	32,583	2,702	2,616	2,481	2,430	2,150	1,993	2,929	2,421	2,705	2,474	2,457	3,091	30,451	30,451
	정규	26,660	2,202	2,242	2,063	2,036	1,830	1,539	2,517	2,068	2,366	2,079	2,069	2,724	25,735	25,735
	협력	5,923	500	375	419	394	320	454	412	353	339	395	389	367	4,715	4,715
	실적	32,506	2,702	2,616	2,481	2,430	2,150	1,993	2,929	2,236	2,359	2,084	2,120	2,872	28,972	28,972
	정규	26,287	2,202	2,242	2,063	2,036	1,830	1,539	2,517	1,936	2,074	1,808	1,793	2,539	24,578	24,578
	협력	6,219	500	375	419	394	320	454	412	301	284	275	328	333	4,393	4,393
	%	96%	101%	93%	94%	93%	81%	76%	100%	92%	87%	84%	86%	93%	95%	95%
경비 (백만원)	사업계획	20,086	1,550	1,536	1,831	1,439	1,508	1,462	1,383	1,513	1,508	1,364	1,551	1,652	18,298	18,298
	수정사업계획	17,471	1,634	1,287	1,393	1,359	1,282	1,261	1,456	1,493	1,501	1,351	1,518	1,590	17,125	17,125
	실적	17,787	1,634	1,287	1,393	1,359	1,282	1,261	1,425	1,428	1,339	1,248	1,428	1,386	16,470	16,470
	%	89%	105%	84%	76%	94%	85%	86%	98%	96%	89%	92%	94%	87%	96%	96%
투자비 (백만원)	사업계획	4,018	582	113	669	3,921	1,209	158	80	75	-	2,399	-	-	9,205	9,205
	실행계획	4,925	675	2,139	1,379	3,256	1,341	581	173	91	2,029	2,399	371	17	14,449	14,449
	실적	4,460	546	2,084	882	2,390	861	201	208	777	2,043	-	378	801	11,171	11,171
	%	111%	81%	97%	64%	73%	64%	35%	121%	854%	101%	0%	102%	4684%	77%	77%

1. 글로벌기술연구소 자동차부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	**사업계획**	**32**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**
	수정사업계획	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**33**	**33**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
	실적	**29**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**33**	**33**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
	%	**91%**	**97%**	**97%**	**97%**	**94%**	**94%**	**94%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
인건비 (백만원)	**사업계획**	**1,812**	**155**	**175**	**155**	**154**	**154**	**153**	**190**	**155**	**177**	**155**	**155**	**192**	**1,971**	**1,971**
	수정사업계획	**1,713**	**160**	**176**	**151**	**147**	**142**	**144**	**191**	**153**	**170**	**149**	**152**	**183**	**1,919**	**1,919**
	실적	**1,672**	**160**	**176**	**151**	**147**	**142**	**144**	**191**	**152**	**157**	**143**	**148**	**193**	**1,904**	**1,904**
	%	**92%**	**103%**	**101%**	**97%**	**95%**	**93%**	**94%**	**100%**	**100%**	**92%**	**96%**	**97%**	**105%**	**99%**	**99%**
경비 (백만원)	**사업계획**	306	32	43	29	25	53	45	26	28	27	22	42	30	**401**	**401**
	수정사업계획	245	21	26	14	9	36	12	16	32	41	34	41	38	**317**	**317**
	실적	223	21	26	14	9	36	12	8	31	13	6	16	15	**207**	**207**
	%	**73%**	**65%**	**59%**	**47%**	**36%**	**69%**	**26%**	**55%**	**98%**	**32%**	**17%**	**41%**	**40%**	**65%**	**65%**
투자비 (백만원)	**사업계획**	70	-	25	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33**	**33**
	실행계획	-	-	-	87	-	-	123	43	-	-	-	-	-	253	253
	실적	-	-	-	86	-	-	123	43	-	-	-	-	-	**252**	**252**
	%	**0%**	**0%**	**0%**	**99%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 포스오스템 신규 RFQ 6종 대응 중 / 1월 말~4월초 TECH REVIEW 진행 예정
   (GEELY DX11 FRONT CRADLE, ZEEKER REAR CRADLE, STELLANTIS SPRING LINK, SHAOMI EV FRONT & REAR CRADLE, POLESTAR AL CRADLE)

2. POSCO 공동 선행 연구 과제 3개소 대응 예정 / ~12월 (GM ATW POSZET, STYLE WHEEL, 탄소절감 활동)

3. 22년 상반기 내구 시험 CAPACITY FULL : A100 PV, BEV3 LUX PV, BEV3 MS PV, C1YX 등 CRADLE 대형 시험품 내구 시험 예정 (추가 ATW PJT 시험 계획 필요)

2. 국내사업본부 고객지원부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	수정사업계획	14	15	14	14	14	13	13	13	13	14	14	15	15	14	14
	실적	13	15	14	14	14	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
	%	110%	107%	100%	100%	100%	93%	93%	100%	100%	93%	100%	93%	93%	98%	98%
인건비 (백만원)	사업계획	772	70	80	70	69	70	70	87	70	81	70	70	87	894	894
	수정사업계획	863	72	81	69	69	61	74	85	68	83	71	75	92	900	900
	실적	820	72	81	69	69	61	74	85	68	69	63	66	89	866	866
	%	106%	103%	102%	99%	99%	88%	107%	100%	100%	83%	88%	88%	97%	96%	96%
경비 (백만원)	사업계획	1,907	186	173	156	145	133	142	119	112	120	127	154	191	1,759	1,759
	수정사업계획	1,852	188	133	104	116	68	98	120	134	145	168	198	269	1,741	1,741
	실적	1,482	188	133	104	116	68	98	99	99	81	127	131	175	1,419	1,419
	%	78%	101%	77%	67%	80%	51%	69%	82%	74%	56%	75%	66%	65%	81%	81%
투자비 (백만원)	사업계획	100	-	-	100	-	-	-	-	75	-	-	-	-	175	175
	실행계획	63	-	-	140	43	1	10	54	-	192	-	-	6	445	445
	실적	63	-		40	43	-	11	39	-	207	-	-	31	370	370
	%	100%	0%	0%	28%	100%	0%	113%	72%	0%	108%	0%	0%	502%	83%	83%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

[고객지원팀]

1. GMK EOP 완료 AS 공급 품목에 대한 가격 인상 요청 진행 (190품목) : 사급철판 및 직구매 원자재 가격 인상분(현 공급가의 5%, 21년 공급수량 기준 APV: 4.4억원, 인상 Impact 21.6백만원)
2. RSM QM6 후속 RFQ 진행 예정 (1월말~2월초) : Geely KX11(SUV) Model로 Localization 진행 예정, 연간 50K Volume / APV 20억원 예상
3. CUPERTUNO 및 WANJEK New H-Beam 견적(12월 RFQ 참여 , 6,737(4,737+2,000)ton / APV 128(90+38)억원) : 물류비 과다로 수주 실패 예상됨 => 물류비 동향 지속적 확인 예정
4. Roll-Forming Business Case Review - Nick으로부터 멕시코에 Roll-Forming Line 설치에 따른 JV 요청 접수 => 해외 Vs 국내(외주업체) 공장 설치에 대한 BZ Case 검토 진행

[구매팀]

1.C140 & T250 A/S공급 관련 가격인상 협의&검토 진행. / YSW이관 시 재고 소진 및 AS생산 누락부품으로 인한 재견적 진행 : 1월말
-22년 예상공급수량 : C140_3,392대 / T250_1,653대

[UZAustem] 2022년 UZAuto Motors 생산계획 : 375K대 (유효대수 244.7K대 : GSVEM 101K, T250 55K, J200 69K, M300 19.7K)

1) Delayed Payment 상환 진행 $145K

구분	2021년 10월말			UZAuto Austem 상환계획		
	T/T 75	L/C 40지연	TOTAL			
Overdue	3,887		**3,887**	CKD잔액 $4K	핸드캐리부분으로 지급방법검토중	
				MTSA19잔액 $0K	완료	
				TAA16/7/8/9 $141K	$65K 10월31일 / 잔액 $76K 11월말	

2) 2020년 MTSA & Royalty 진행

MTSA $96K 회수완료 10월8일

Royalty **TBD** 회수계획 Royalty Contract 정리 필요 : T250 로열티만 있음

3) 2021년 UZAuto Mortors 생산실적

TBD (확인 진행중)

3-1. 국내사업본부 생산총괄그룹 개발기술부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	수정사업계획	19	20	20	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19
	실적	18	20	20	19	19	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
	%	151%	100%	100%	95%	95%	90%	90%	100%	100%	106%	106%	106%	106%	102%	102%
인건비 (백만원)	사업계획	747	104	118	104	103	104	104	128	105	120	105	104	135	1,333	1,333
	수정사업계획	1,208	103	120	102	102	92	104	120	97	111	104	96	123	1,274	1,274
	실적	1,151	103	120	102	102	92	104	120	96	102	99	93	131	1,263	1,263
	%	154%	99%	102%	98%	99%	88%	101%	100%	99%	92%	95%	97%	106%	99%	99%
경비 (백만원)	사업계획	364	15	15	23	16	16	30	16	17	20	17	16	27	228	228
	수정사업계획	364	4	8	11	8	8	19	16	17	22	17	16	16	163	163
	실적	108	4	8	11	8	8	19	9	19	3	8	27	29	153	153
	%	30%	30%	51%	49%	49%	51%	65%	52%	113%	13%	47%	161%	178%	94%	94%
투자비 (백만원)	사업계획	3,017	430	35	-	3,911	1,176	-	-	-	-	2,399	-	-	7,951	7,951
	실행계획	3,779	424	17	381	3,053	1,307	443	-	-	1,692	-	-	298	7,614	7,614
	실적	3,678	361	17	90	2,257	861	10	40	763	1,692	-	-	691	6,781	6,781
	%	97%	85%	100%	24%	74%	66%	2%	0%	0%	100%	0%	0%	232%	89%	89%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 12월 주요 실적
  1) 투자비 A) 12월 : 690.8백만원 (A100 FCM 양산 Welding Line (392.5), A100 양산금형 설변(66.3), SGM458 - 5Link 압입 Line(232)).
  B) 21년 결산 : 실행계획(7,614), 실적(6,781), 집행률(89%), 절감(833).
  - 주요 집행 Project(6,781) : 9BQX FCM 'A' Line(2,354), 9BQX Track/Rec(1,692), A100 FCM(1,150), US4(447), BEV3 RCM(440), 레이저 발진기(290), SGM458 LINK(232), 기타(176)
  - 절감 Project(833) : 9BQX FCM 'A' Line(677), A100 FCM 양산(92), 기타(64).
  2)경비(12월) : 178% (추가 원인 : A100 정부지원사업(22.7))
  3) 업무 A) 9BUX/QX Track & Recliner 용접 1차(70%) Line 양산처 Install.
  B) A100 FCM 양산 Welding Line 발주 C) 9BQX FCM/FLCA 2차 Welding Line 공법 및 투자비 검토
2. 01월 주요 업무
  1) 예상 투자비 : 2,230 백만원(9BQX FCM/FLCA 'B" Line(2,110), 9BUX FCM 설변(120))
  2) 업무 A) 9BUX/QX FCM/FLCA 2차 Welding Line Sourcing
  B) 9BUX/QX Track & Recliner 용접 1차(70%) Line 양산처 Install.
  C) A100 FCM 양산 Welding Line 개발 F/UP.
  D) 본사 & 세종공장 Lay-out 합리화 개선.

3-2. 국내사업본부 생산총괄그룹 품질보증부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	26	34	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	수정사업계획	31	35	35	35	36	35	35	35	34	34	34	33	33	35	35
	실적	32	35	35	35	36	35	35	35	34	34	34	34	34	35	35
	%	121%	103%	109%	109%	113%	109%	109%	100%	100%	100%	100%	103%	103%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	1,762	168	182	161	156	160	158	192	160	179	160	158	218	2,053	2,053
	수정사업계획	2,021	185	191	177	173	154	131	215	172	197	172	173	225	2,164	2,164
	실적	2,031	185	191	177	173	154	131	215	158	172	147	156	224	2,082	2,082
	%	115%	110%	105%	110%	111%	96%	83%	100%	92%	87%	86%	90%	100%	96%	96%
경비 (백만원)	사업계획	72	13	22	10	4	6	6	19	4	6	4	5	6	104	104
	수정사업계획	76	8	19	10	4	2	10	16	4	6	4	5	5	91	91
	실적	57	8	19	10	4	2	10	18	1	3	10	10	2	96	96
	%	78%	63%	84%	104%	102%	28%	167%	111%	36%	44%	262%	217%	46%	105%	105%
투자비 (백만원)	사업계획	312	131	-	44	-	-	8	-	-	-	-	-	-	183	183
	실행계획	254	40	0	0	-	1	-	16	-	-	-	-	20	77	77
	실적	168	-	24	-	-	-		16	-	-	-	1	20	61	61
	%	66%	0%	9544%	0%	0%	0%	0%	103%	0%	0%	0%	0%	100%	79%	79%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

■ 계획 대비 실적 분석 품질 부문 동향 :

1.투자비

A-100 FCM CF 수정 (양산 설변)

■ 품질 부문 동향

<개발 부문>

1. 9BQX Seat 부문 : PV Test 검증 진행중 (사내 : Test 진행중, 고객사 제출 Sample 제작 준비중)

- 9BUX Seat Track S&R DV Test Fail 관련 고객과 개선 협의 진행중

<양산부문>

2. 9BUX Seat Track 유격, Lock 걸림, S&R 개선 TFT 진행 (오스템 자체적으로 S&R Test 진행 계획)

<SYSTEM>

3. 2022년 IATF16949 사후 심사 일정 : 1월 19일 ~ 21일 (본사 : 19~21일, 세종 : 19~20일, 인천 : 19~20일)

3-3. 국내사업본부 생산총괄그룹 생산부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별											누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원(명)	**사업계획**	**308**	**361**	**359**	**359**	**360**	**360**	**360**	**349**	**351**	**351**	**347**	**347**	**347**	**354**	**354**
	수정사업계획	**337**	**351**	**346**	**342**	**342**	**340**	**338**	**337**	**337**	**335**	**335**	**329**	**329**	**338**	**338**
	정규	220	230	227	226	231	233	231	232	232	232	232	233	233	231	**231**
	협력	117	121	119	116	111	107	107	105	105	103	103	96	96	107	**107**
	실적	**342**	**351**	**346**	**342**	**342**	**340**	**338**	**337**	**337**	**336**	**329**	**329**	**330**	**338**	**338**
	정규	219	230	227	226	231	233	231	232	233	232	231	232	233	231	**231**
	협력	123	121	119	116	111	107	107	105	104	104	98	97	97	107	**107**
	%	**111%**	**97%**	**96%**	**95%**	**95%**	**94%**	**94%**	**100%**	**100%**	**100%**	**98%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
인건비(백만원)	**사업계획**	**18,500**	**1,679**	**1,706**	**1,669**	**1,642**	**1,680**	**1,656**	**1,870**	**1,580**	**1,740**	**1,631**	**1,608**	**2,091**	**20,552**	**20,552**
	수정사업계획	**19,169**	**1,690**	**1,546**	**1,539**	**1,531**	**1,311**	**1,167**	**1,811**	**1,520**	**1,669**	**1,558**	**1,530**	**1,966**	**18,839**	**18,839**
	정규	14,136	1,257	1,211	1,156	1,175	1,034	756	1,441	1,205	1,366	1,208	1,190	1,646	14,647	**14,647**
	협력	5,033	433	335	383	356	277	411	371	316	302	350	340	320	4,193	**4,193**
	실적	**19,254**	**1,690**	**1,546**	**1,539**	**1,531**	**1,311**	**1,167**	**1,811**	**1,357**	**1,429**	**1,253**	**1,276**	**1,744**	**17,656**	**17,656**
	정규	13,986	1,257	1,211	1,156	1,175	1,034	756	1,441	1,095	1,176	1,011	981	1,443	13,737	**13,737**
	협력	5,268	433	335	383	356	277	411	371	263	253	242	295	301	3,919	**3,919**
	%	**104%**	**101%**	**91%**	**92%**	**93%**	**78%**	**70%**	**100%**	**89%**	**86%**	**80%**	**83%**	**89%**	**94%**	**94%**
경비(백만원)	**사업계획**	**4,623**	**514**	**495**	**545**	**478**	**482**	**486**	**500**	**522**	**477**	**479**	**497**	**476**	**5,951**	**5,951**
	수정사업계획	**4,564**	**516**	**428**	**503**	**423**	**365**	**373**	**505**	**466**	**462**	**460**	**483**	**469**	**5,451**	**5,451**
	실적	**4,937**	**516**	**428**	**503**	**423**	**365**	**373**	**518**	**497**	**386**	**306**	**317**	**361**	**4,992**	**4,992**
	%	**107%**	**100%**	**86%**	**92%**	**88%**	**76%**	**77%**	**103%**	**107%**	**83%**	**67%**	**66%**	**77%**	**92%**	**92%**
투자비(백만원)	**사업계획**	**350**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	실행계획	619	42	47	664	-	-	-	60	15	145	-	139	-	1,112	1,112
	실적	**379**	**42**	**47**	**664**				**60**	**15**	**145**	**-**	**139**	**-**	**1,112**	**1,112**
	%	**61%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

■ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향

부문		계획	실적	비율	실적 분석	비고
인원(명)	생산1팀(휠)	50	49	98%	-병가 휴직 복귀(1명)	
	생산2팀(샤시)	152	153	101%		
	생산3팀(시트)	58	57	98%		
	생산4팀(모듈)	69	71	103%		
	TOTAL	329	330	100%		
인건비(백만원)	TOTAL	1,966	1,312	67%		
경비(백만원)	생산1팀(휠)	88	54	61%	-특이 사항 없음	
	생산2팀(샤시)	342	278	81%	-전력비 (목표 250 / 실적 201)	
	생산3팀(시트)	25	19	76%	-특이 사항 없음	
	생산4팀(모듈)	14	10	74%	-특이 사항 없음	
	TOTAL	469	361	77%		

■ 부분별 동향

1. Market'g용 15" Styled Wheel Sample 생산 작업 진행. (생산수량 : 200Ea)
2. 세종공장 Seat Line 본사 이설 및 본사 Lay-out 합리와 검토 작업 진행
3. 인천공장 9Bux Module Line 9Bqb 혼용 가능토록 개전 작업 진행
 - Toolsnet System 신규 설치 및 Ship'g Hold 추가 보완

3-4. 국내사업본부 생산총괄그룹 생산지원부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	**사업계획**	**34**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**
	수정사업계획	**33**	**39**	**35**	**33**	**32**	**32**	**33**	**33**	**35**	**37**	**36**	**36**	**36**	**35**	**35**
	정규	26	26	26	25	24	24	25	25	25	25	24	24	24	25	**25**
	협력	7	13	9	8	8	8	8	8	10	12	12	12	12	10	**10**
	실적	**34**	**39**	**35**	**33**	**32**	**32**	**33**	**33**	**33**	**32**	**31**	**31**	**31**	**33**	**33**
	정규	26	26	26	25	24	24	25	25	25	25	24	24	24	25	**25**
	협력	8	13	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	**8**
	%	**98%**	**108%**	**97%**	**92%**	**89%**	**89%**	**92%**	**100%**	**94%**	**86%**	**86%**	**86%**	**86%**	**95%**	**95%**
인건비 (백만원)	**사업계획**	**2,216**	**179**	**184**	**173**	**170**	**173**	**171**	**199**	**165**	**182**	**162**	**160**	**210**	**2,129**	**2,129**
	수정사업계획	**2,075**	**211**	**179**	**163**	**157**	**152**	**131**	**193**	**175**	**202**	**182**	**183**	**220**	**2,150**	**2,150**
	정규	1,697	147	142	130	122	111	92	155	127	144	124	125	163	1,582	**1,582**
	협력	378	64	37	33	35	41	40	39	48	58	58	58	58	568	**568**
	실적	**2,089**	**211**	**179**	**163**	**157**	**152**	**131**	**193**	**157**	**156**	**141**	**144**	**189**	**1,974**	**1,974**
	정규	1,676	147	142	130	122	111	92	155	121	128	110	115	160	1,532	**1,532**
	협력	413	64	37	33	35	41	40	39	36	29	31	30	29	442	**442**
	%	**94%**	**118%**	**97%**	**94%**	**93%**	**88%**	**77%**	**100%**	**89%**	**78%**	**77%**	**79%**	**86%**	**92%**	**92%**
경비 (백만원)	**사업계획**	**4,073**	**201**	**209**	**241**	**230**	**232**	**246**	**184**	**183**	**193**	**194**	**196**	**167**	**2,475**	**2,475**
	수정사업계획	**2,981**	**176**	**125**	**118**	**183**	**253**	**208**	**221**	**240**	**269**	**246**	**275**	**274**	**2,588**	**2,588**
	실적	**2,717**	**176**	**125**	**118**	**183**	**253**	**208**	**177**	**182**	**150**	**342**	**242**	**260**	**2,417**	**2,417**
	%	**67%**	**88%**	**60%**	**49%**	**79%**	**109%**	**84%**	**80%**	**76%**	**56%**	**139%**	**88%**	**95%**	**93%**	**93%**
투자비 (백만원)	**사업계획**	**93**	**-**	**53**	**40**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113**	**113**
	실행계획	86	-	59	40	-	20	-	-	-	-	-	-	17	137	137
	실적	**58**	**-**	**7**	**-**	**-**		**54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**50**	**117**	**117**
	%	**68%**	**0%**	**11%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**293%**	**86%**	**86%**

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 부분별 동향
 1) 선박 부족관련 직수출 품목(SDIA, SOLAR) 공급 F/up
 2) 2022년 지게차 Rental 계약관련 협의
  - 운영댓수 조정, 안전장치 및 매연저감장치 추가에 따른 비용검토

3-5. 국내사업본부 생산총괄그룹 신규사업부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	-													-	-
	수정사업계획	-	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
	실적	-	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	-														-
	수정사업계획	-	14	20	17	38	34	34	47	37	43	38	38	45	405	405
	실적	-	14	20	17	38	34	34	47	36	40	33	34	43	391	391
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	93%	87%	91%	96%	97%	97%
경비 (백만원)	사업계획	-	5	5	18	5	5	5	21	5	5	5	5	5	90	90
	수정사업계획	-	-	0	14	1	2	3	16	18	8	8	41	21	133	133
	실적	-	-	0	14	1	2	3	11	5	18	3	20	15	93	93
	%	0%	0%	4%	76%	28%	36%	50%	71%	29%	219%	35%	49%	72%	70%	70%
투자비 (백만원)	사업계획	-		1,990											1,990	1,990
	실행계획	-	-	1,990	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	2,222	2,222
	실적	-		1,990					-	-	-	-	232		2,222	2,222
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1.CPP 필름 및 내,외층 접착제 국내 제조사 조사 적용 검토
2.B/P FILM 공정능력 검증용 제품 생산
- 오스템 제조 표준화 작업 기준

4. 경영지원본부 재경부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	수정사업계획	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	실적	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
인건비 (백만원)	사업계획	287	24	28	24	24	24	24	31	25	29	25	25	28	311	311
	수정사업계획	285	25	28	24	24	21	25	31	23	27	23	23	27	301	301
	실적	278	25	28	24	24	21	25	31	24	24	22	22	28	297	297
	%	97%	101%	101%	99%	99%	87%	104%	100%	104%	90%	94%	95%	104%	99%	99%
경비 (백만원)	사업계획	414	4	9	51	12	41	4	4	44	123	4	3	46	345	345
	수정사업계획	425	69	9	57	78	51	64	4	44	123	4	3	47	552	552
	실적	742	69	9	57	78	51	64	3	59	21	34	3	74	522	522
	%	179%	1971%	97%	111%	650%	126%	1542%	81%	134%	17%	896%	99%	160%	95%	95%
투자비 (백만원)	사업계획	-													-	-
	실적	-													-	-
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

특이사항 없음

5. 경영지원본부 경영지원부문

단위:명,백만원,%

구분		전년실적	월별												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
인원 (명)	사업계획	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	수정사업계획	18	18	18	17	17	17	16	16	16	16	16	17	17	17	17
	실적	18	18	18	17	17	17	16	16	16	17	18	17	17	17	17
	%	100%	100%	100%	94%	94%	94%	89%	100%	100%	106%	113%	100%	100%	101%	101%
인건비 (백만원)	사업계획	1,187	92	105	93	92	93	92	114	94	107	94	93	120	1,189	1,189
	수정사업계획	1,162	96	109	93	92	87	82	114	89	103	89	96	118	1,167	1,167
	실적	1,143	96	109	93	92	87	82	114	89	98	87	85	123	1,155	1,155
	%	96%	104%	104%	100%	100%	94%	89%	100%	100%	95%	98%	89%	104%	99%	99%
경비 (백만원)	사업계획	6,676	539	516	729	480	496	454	464	550	495	470	590	660	6,443	6,443
	수정사업계획	6,260	593	526	658	513	471	508	458	489	480	483	563	618	6,361	6,361
	실적	6,468	593	526	658	513	471	508	572	517	535	451	578	461	6,383	6,383
	%	97%	110%	102%	90%	107%	95%	112%	125%	106%	111%	93%	103%	75%	100%	100%
투자비 (백만원)	사업계획	76	21	-	477	160	13	-	80	-	-	-	-	-	751	751
	실행계획	125	163	-	15	150	13	-	-	-	-	-	-	-	341	341
	실적	115	143	-	2	90	-	3	10	-	-	-	-	9	256	256
	%	92%	88%	0%	13%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	75%

※ 계획 대비 실적 분석 및 대응 방향 / 부문별 동향

1. 2021년 단체교섭 (19)차 교섭, 01/11(화) 진행
2. 2021년 귀속 연말정산 진행(~ 02/28)
3. ISO14001 갱신심사(01/19~/1/21, 8MD)
4. 원가절감 100억달성을 위한 원가절감 TFT 운영(1/12, kick off meeting)
5. 세종1공장 Pouch라인 위험물 저장소 및 취급소 증축공사(~01/31)

강평 말씀