대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2024년 04월)

2024. 04. 11.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	32,294	**162,766**
	실적	163,997	13,666	19,007	15,150	11,286	(11,719)									45,443	**45,443**
	%	120%	120%	164%	184%	91%	(90%)									141%	**28%**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	11,002	**48,722**
	실적	53,733	4,478	5,807	3,952	3,986	(4,093)									13,744	**13,744**
	%	129%	129%	140%	137%	100%	(97%)									125%	**28%**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	385	**381**
	실적	385	385	384	380	382	(381)									382	**382**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	(100%)									99%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	7,214	**29,437**
	인건비 실적	28,113	2,343	2,516	2,175	2,463	(2,388)									7,154	**7,154**
	%	112%	112%	102%	95%	100%	(98%)									99%	**24%**
	인당인건비	73.0	6.1	6.6	5.7	6.4	(6.3)									18.7	**18.7**
	인건비율	17.1%	17.1%	13.2%	14.4%	21.8%	(20.4%)									15.7%	**15.7%**
	노동분배율	52.3%	52.3%	43.3%	55.0%	61.8%	(58.4%)									52.1%	**52.1%**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	(52.0)									48.4	**48.4**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	3월 실적								4월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				사업계획	실적	증감		사업계획	실적	증감		사업계획	실행계획	증감		사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**207,733**	**197,167**	**-10,566**	**95%**	**12,457**	**11,286**	**-1,171**	**91%**	**212,827**	**(208,787)**	**-4,040**	**98%**	**13,060**	**(11,719)**	**-1,341**	**90%**	**433**	**104%**
자동차				**168,733**	**121,509**	**-47,224**	**72%**	**11,880**	**10,364**	**-1,516**	**87%**	**173,827**	**(133,863)**	**-39,964**	**77%**	**12,482**	**(11,056)**	**-1,426**	**89%**	**693**	**107%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	23,089	24,187	1,098	105%	4,278	4,569	291	107%	21,527	(24,371)	2,844	113%	4,011	(4,539)	528	113%	-30	99%
	GMK 창원	9BQC	대분	18,878	18,500	-378	98%	3,618	3,500	-118	97%	21,714	(23,850)	2,136	110%	4,158	(4,410)	252	106%	910	126%
	GM	E2SC	EA	11,671	28,160	16,489	241%	178	456	278	257%	12,906	(31,680)	18,774	245%	196	(482)	286	245%	26	106%
	RKM	LJL	대분	3,420	6,840	3,420	200%	118	236	118	200%	3,380	(8,676)	5,296	257%	116	(298)	182	256%	62	127%
	HMC	US4	대분	180	82	-98	46%	480	219	-261	46%	180	(140)	-40	78%	480	(374)	-107	78%	155	171%
	EXPORT	HDTranslead	EA	66,700	-	-66,700	0%	1,749	-	-1,749	0%	66,700	(0)	-66,700	0%	1,749	(0)	-1,749	0%	-	0%
		GEMINI/JL	대분	8,310	4,920	-3,390	59%	932	581	-352	62%	10,710	(3,254)	-7,456	30%	1,214	(357)	-857	29%	-224	61%
		GSV-EM	대분	10,720	15,650	4,930	146%	287	451	164	157%	10,720	(10,519)	-201	98%	287	(283)	-5	98%	-168	63%
		SEAT	대분	25,765	23,170	-2,595	90%	181	204	23	113%	25,990	(31,373)	5,383	121%	212	(270)	58	128%	66	132%
	기타차종 및 A/S							59	149	90	252%					58	(44)	-14	76%	-104	30%
SOLAR				**39,000**	**75,658**	**36,658**	**194%**	**577**	**922**	**345**	**160%**	**39,000**	**(74,924)**	**35,924**	**192%**	**577**	**(663)**	**86**	**115%**	**-260**	**72%**
	STAMPING		EA	37,333	75,658	38,325	203%	387	922	535	238%	37,333	(74,924)	37,591	201%	387	(663)	275	171%	-260	72%
	ROLL FORM		EA	1,667	-	-1,667	0%	190	-	-190	0%	1,667	(0)	-1,667	0%	190	(0)	-190	0%	-	0%
	H-BEAM		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

구분		2월 실적	3월				4월				주요내용		비고
			사업계획	실적	%	전월대비	사업계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	20,535	23,089	24,187	105%	118%	21,527	(24,371)	(113%)	101%			2shift
	GMK 창원	12,080	18,878	18,500	98%	153%	21,714	(23,850)	(110%)	129%	* 3월 : 정전에 따른 비가동(3/25~3/30) * 4월 : 특별 연장근로 시행(일요일 8T 추가)		2shift
	KG 모빌리티	900	730	624	85%	69%	720	(464)	(64%)	74%			2shift
	RKM	6,192	3,420	6,840	200%	110%	3,380	(8,676)	(257%)	127%	* 내수 계약물량 상승(4월~10월 : 월평균 7,000대)		1shift
	GEMINI	4,107	8,310	4,920	59%	120%	10,710	(3,254)	(30%)	66%	* 고객사 생산량 감소(사업계획 109,940대/년, Forecast 69,155대/년)		
매출		**15,150**	**12,457**	**11,286**	**91%**	**74%**	**13,060**	**(11,719)**	**(90%)**	**104%**			
	Wheel	1,005	945	1,185	125%	118%	997	(1,294)	(130%)	109%	* 3월 : 71,456pcs(수출 28,160pcs), 4월 : 80,038pcs(수출 31,680pcs)		
	Body	32	-	17	0%	53%	-	(0)	(0%)	0%	* 3월 : GMK A/S		
	Chassis	4,713	7,695	6,032	78%	128%	8,112	(6,220)	(77%)	103%	* 3월 : 증가(9BUX, LJL, UZ-AUTO), 감소(HDTranslead, GEMINI, 9BQC) * 4월 : 증가(9BUX, 9BQC, LJL), 감소(HDTranslead, GEMINI)		
	Module	381	418	433	104%	114%	395	(436)	(110%)	101%			
	Seat	2,223	2,823	2,697	96%	121%	2,978	(3,106)	(104%)	115%	* 3월 : 증가(9BUX), 감소(US4, 9BQC) * 4월 : 증가(9BUX, 9BQC), 감소(US4)		
	Solar	6,797	577	922	160%	14%	577	(663)	(115%)	72%	* 3월~4월 : 증가(STAMPING), 감소(ROLL FORM)		
직접인원		**209**	**205**	**209**	**102%**	**-**	**205**	**(209)**	**(102%)**	**-**	**3월**	**4월**	
	Wheel	21	19	21	111%	-	19	(21)	(111%)	-			
	Stamping	20	20	19	95%	-1	20	(20)	(100%)	1	* 병가휴직(-1명)	* 병가휴직 복귀(+1명)	
	Chassis	82	86	82	95%	-	86	(81)	(94%)	-1		* 협력직 퇴사(-1명)	
	Module	34	34	34	100%	-	34	(34)	(100%)	-			
	Seat	52	46	53	115%	1	46	(53)	(115%)	-	* 병가휴직 복귀(+1명)		
	Solar	-	-	-	0%	-	-	(0)	(0%)	-			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	계획										
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원													
	실적	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,334원										
Wheel		472	39	33	23	27	(32)									84	
Body		-	-	-	-	-	(0)									-	
Chassis		2,098	175	78	53	65	(43)									197	
Module		-	-	-	-	-	(0)									-	
Seat		191	16	14	18	10	(17)									42	
Solar		2,039	170	406	420	58	(44)									884	
합 계		**4,801**	**400**	**532**	**514**	**161**	**(136)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,207**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	계획										
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원													
	실적	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,334원										
Wheel		472	39	33	23	27	(32)									84	
Body		-	-	-	-	-	(0)									-	
Chassis		2,087	174	78	52	65	(42)									194	
Module		-	-	-	-	-	(0)									-	
Seat		191	16	14	18	10	(17)									42	
Solar		550	46	106	161	58	(44)									324	
합 계		**3,301**	**275**	**231**	**254**	**160**	**(135)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**644**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	03월 실행계획		03월 실적		실행계획대비		누적 실적(~3월)		04월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**11,709**	**100.0**	**11,286**	**100.0**	**-423**	**-3.6**	**45,443**	**100.0**	**11,719**	**100.0**	**433**	**3.8**	
자동차	11,140	95.1	10,364	91.8	-776	-7.0	31,132	68.5	11,056	94.3	693	6.7	
solar	569	4.9	922	8.2	354	62.2	14,311	31.5	663	5.7	-260	-28.1	
부가가치	**4,174**	**35.7**	**3,986**	**35.3**	**-189**	**-4.5**	**13,744**	**30.2**	**4,093**	**34.9**	**107**	**2.7**	
자동차	4,111	35.1	3,829	33.9	-281	-6.8	11,781	25.9	3,974	33.9	144	3.8	
solar	64	0.5	156	1.4	93	146.0	1,964	4.3	119	1.0	-37	-23.7	
매출원가	10,876	92.9	10,494	93.0	-382	-3.5	41,479	91.3	10,942	93.4	448	4.3	03월환율효과: 160백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	7,535	64.3	7,300	64.7	-234	-3.1	31,699	69.8	7,626	65.1	326	4.5	04월환율(예상)효과: 135백만원 손익미반영(1,334원기준
노무비	2,079	17.8	2,027	18.0	-52	-2.5	6,040	13.3	1,956	16.7	-71	-3.5	
정규	1,649	14.1	1,622	14.4	-27	-1.7	4,664	10.3	1,556	13.3	-66	-4.1	
도급	430	3.7	405	3.6	-25	-5.8	1,376	3.0	400	3.4	-5	-1.2	
제조경비	1,262	10.8	1,167	10.3	-95	-7.5	3,740	8.2	1,361	11.6	193	16.6	
인건비성 경비	190	1.6	177	1.6	-13	-6.7	554	1.2	337	2.9	160	90.3	인건비성 경비: (04)월부터 사회보험(건강, 고용/산재)
수선/소모품비	303	2.6	291	2.6	-12	-4.0	886	2.0	293	2.5	2	0.8	보수총액 기준 변경으로 사회보험료 증가(전월 대비
전력비	290	2.5	246	2.2	-44	-15.2	861	1.9	290	2.5	44	17.9	43백만원/월 예상) 및 '23년도 사회보험 정산
감가상각	132	1.1	132	1.2	0	0.0	396	0.9	132	1.1	0	0.0	회사징수분 납부(498백만원 중 117백만원)
포장비	67	0.6	75	0.7	8	11.9	223	0.5	68	0.6	-7	-9.3	
연료비	130	1.1	91	0.8	-39	-29.7	375	0.8	90	0.8	-1	-1.5	
기타	150	1.3	154	1.4	4	3.0	445	1.0	150	1.3	-4	-2.9	
고철매각	370	3.2	434	3.8	64	17.2	1,207	2.7	416	3.6	-17	-4.0	
매출총이익	1,203	10.3	1,225	10.9	23	1.9	5,172	11.4	1,193	10.2	-32	-2.6	
판매관리비	887	7.6	926	8.2	38	4.3	2,690	5.9	873	7.5	-52	-5.7	
인건비	440	3.8	436	3.9	-4	-1.0	1,286	2.8	432	3.7	-4	-0.8	
운반비	97	0.8	96	0.9	-1	-1.0	343	0.8	91	0.8	-5	-5.2	
기타	350	3.0	394	3.5	44	12.5	1,061	2.3	350	3.0	-44	-11.1	
영업이익	315	2.7	299	2.7	-16	-5.0	2,482	5.5	319	2.7	20	6.7	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		03월실적	04월계획	05월계획	수량	%
부평#1	9BUX	18,409	18,495	17,988	86	0%
	9BQB	5,778	5,876	5,973	98	2%
창원	9BQC	18,500	23,850	23,438	5,350	29%
RKM	LJL	6,840	8,676	6,938	1,836	27%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	르노코리아자동차	AR-1	RR CMBR	23-2-9	23-10-16	23-8-23	24-1-15	24-4-12 품질 안정화	24-6-21	24-8-16	24-9-27	2,910	2,019	2024-12	3,403	3,205	94%	국책과제 700백만원 포함
		GM	BEV Prime	RR Links	25-9-8 수주완료	26-4-17	26-11-27	27-3-29	27-7-16	27-10-15	28-1-6	28-2-7	895		2027-11				
	Battery	SAMSUNG 삼성SDI	HEV-1 (A/S)	CAN	24-1-8	24-06-11 품질 육성	24-3-29	NA	NA	24-5-24	24-5-31	24-09-초	330	99	2026-07	320	280	88%	고객 일정 변경
	Wheel	르노코리아자동차	AR-1	18X4B Temp	24-1-10	24-6-3	24-5-1 품질 육성	24-9-10	24-11-15	24-11-29	24-11-29	24-12-6	380		2024-12	300	269	90%	부품가 감가 상각
Plymouth	Solar	FLEXRACK	SFR	Tracker Parts	23-9-22	TBD	24-5-10 Delivery	NA	NA	24-5-21	TBD	24-5-21	421		2024-06	2,336	2,336	100%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 실행계 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계				2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249				2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	4,223	1,306	2,291	200	159	20	260	174					8,633	385	-33	6,476	3,462	5,023		8,485
	실적	8,598	1,653	762	172										2,586				3,462	747		4,209
	%	90%	39%	58%	7%										30%				100%	15%		50%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174					6,773				2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	2,747	1,306	2,291	200	159	20	260	174					7,157	385	-33	6,476	3,462	5,023		8,485
	실적	7,738	177	762	172										1,110				3,462	747		4,209
해외 선투자	사업계획		1,476												1,476							
	실행계획	861	1,476												1,476	-	-	-				
	실적	860	1,476												1,476							

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 8,633백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획: 385백만원)

1)사업계획**(8,249백만원)**: AURORA-1 Wheel(300백만원), BATTERY CAN(850백만원), 9BXX Chassis 원가절감&공정개선(420백만원), 9BXX Seat 원가절감(604백만원), 현대 트랜스리드 LINE 개발(1,805백만원)
우즈벡 GSV_EM 금형신작(1,504백만원), Chassis 기타(569백만원), 시설환경 보수(580백만원), IT H/W, S/W 투자(140백만원)
북미 SFR 태양광 설비 투자, Jig 개발(1,476백만원)

2)추가계획**(385백만원)**: 법인차량 구매(176백만원), AIDA 630TONN RH 콘로드 메탈 고착 수리(37백만원), (인천공장)9BUX&9BQB 모듈조립 하판클립 자동화 설비 구축(140백만원), 화장실 시설물 교체공사(26백만원), 노트북교체(6백만원)

2. (03월) 실적: 172백만원

: (인천공장)9BUX&9BQB 모듈조립 하판클립 자동화 설비 구축(140백만원), 화장실 시설물 교체공사(26백만원), 노트북교체(6백만원)

3. 고객사 회수 계획: 5,023백만원(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, GSUV EM retooling 금형 3,145백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원)
회수 실적: **747백만원** (Aurora-1 PRODUCTION TOOLING - 중도금 (30%) 648백만원, 삼성SDI 5.2Ah Cell CAN AS 금형개발 선급금(30%) 99백만원)

3-2. 북미 태양광 진행 현황


구분		2023년				2024년						비고
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
대일정	변경전(ETA 3월 15일)	Kick off		Tooling & M/C Overhaul			shiping	install	SOP(1ST) Trial run	SOP(ALL)		
	변경후 (PRESS ETA 4월 25일)	Kick off		Tooling & M/C Overhaul				shiping	SOP(1ST) install Trial run			- install 4/24~5/10 - PPAP ~5/21 - SOP 5/21~
Press	Press 설비 구매 및 취외 공사		취외공사									PRESS ETD 1월 31일
	Press 수리,도색,포장 및 개조			설비 분해 수리,개조								ETA 4월 17일
	설비 운송 및 설치 공사							shiping		install		Shuttle
	Shuttle 신작 및 설치					설비 신작 및 T/O		shiping		install		ETD 3월 16일 ETA 4월 18일
Die	금형 수정/제작 & 품질 육성					Maker T/O	shiping					출하 완료 ETD 3월 16일 ETA 4월 18일
	Press / 금형 연동 Try-out									Trial run		
Check Fixture	C/F 제작 및 금형업체 입고			Tooling								
ASSY Fixture	ASSY JIG 제작 및 운송			Tooling			shiping			Trial run		
북미공장 Utility/창고정리	전기/AIR/공장(PIT FILL UP)			Quotation			AIR&전기공사		JL/WL 외주 창고			Air/전기/창고 완료(4/5)
인원 채용 및 교육	관리자 직접 작업자 간접 작업(포장/금형보수/보전) 물류						Traning					한국 교육 2월 14일 ~23일

4. 품질 지표 1) 고객 실적

구 분	단위		23년 실적	2024년												
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0										0
		CHASSIS	1	0	0	0										0
		SEAT	0	0	0	0										0
		인천공장	0	0	0	0										0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0										0
		CHASSIS	0	0	0	0										0
		SEAT	0	0	0	0										0
		인천공장	0	0	0	0										0


2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	목표	2024년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (휠)	목표	500	256	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	366
	실적	430		292	288	342										307
생산2팀 (샤시)	목표	224	211	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	257
	실적	250		52	75	68										65
생산2팀 (시트)	목표	78	45	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	55
	실적	64		52	0.4	0.8										18
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0										0
주요 품질 Issue		특이사항 없음														

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

품질총괄그룹 (단위 : 천원 ,%)





구 분 (단위:천원)		2023년	2024년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	합계
Chassis Q-Cost	목표	81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	5,210	20,130	71,720
	실적	92,636	5,177	3,902	4,911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,990	13,990
	실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613										9,948	9,948
	평가비용	14,727	1,263	773	1,298										3,334	3,334
	예방비용	3,373	708	-	-										708	708
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%										0.05%	0.05%
Seat Q-Cost	목표	29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	5,400	19,800
	실적	24,537	1,275	436	1,084										2,795	2,795
	실패비용	17,695	1,033	1	493										1,528	1,528
	평가비용	6,605	68	435	590										1,093	1,093
	예방비용	180	174	-	-										174	174
	Q-cost Rate	0.08%	0.06%	0.02%	0.04%										0.04%	0.04%
주요 품질 Issue																

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	1. 협력업체 상반기 공정감사 실시 - 11개 업체 (다인,다우테크,유동금속,삼광정밀,정운,리더스,운화,VTC,NTS,인성정밀,유진기공)	5월 ~	
	2. 삼성 북미 SDIABS관련 Z-BRKT 라인 점검 - 방문인원 : 박인우 프로. (Z' Bracket Mask'g Bolt 미제거 개선 유효성 확인 & 라인점검)	4월 5일	

강평 말씀