대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2024년 05월)

2024. 05. 13.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	45,353	**162,766**
	실적	163,997	13,666	19,007	15,150	11,286	12,488	(11,547)								57,931	**57,931**
	%	120%	120%	164%	184%	91%	96%	(91%)								128%	**36%**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	15,223	**48,722**
	실적	53,733	4,478	5,807	3,952	3,986	4,379	(4,019)								18,124	**18,124**
	%	129%	129%	140%	137%	100%	104%	(99%)								119%	**37%**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	384	**381**
	실적	385	385	384	380	382	381	(378)								382	**382**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	100%	(99%)								99%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	9,648	**29,437**
	인건비 실적	28,113	2,343	2,516	2,175	2,463	2,392	(2,516)								9,546	**9,546**
	%	112%	112%	102%	95%	100%	98%	(99%)								99%	**32%**
	인당인건비	73.0	6.1	6.6	5.7	6.4	6.3	(6.7)								25.0	**25.0**
	인건비율	17.1%	17.1%	13.2%	14.4%	21.8%	19.2%	(21.8%)								16.5%	**16.5%**
	노동분배율	52.3%	52.3%	43.3%	55.0%	61.8%	54.6%	(62.6%)								52.7%	**52.7%**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	51.3	(61.0)								49.1	**49.1**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	4월 실적								5월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				사업계획	실적	증감		사업계획	실적	증감		사업계획	실행계획	증감		사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**212,827**	**178,704**	**-34,123**	**84%**	**13,060**	**12,488**	**-571**	**96%**	**204,876**	**(231,034)**	**26,158**	**113%**	**12,624**	**(11,547)**	**-1,077**	**91%**	**-942**	**92%**
자동차				**173,827**	**138,336**	**-35,491**	**80%**	**12,482**	**11,521**	**-961**	**92%**	**165,876**	**(99,274)**	**-66,602**	**60%**	**12,046**	**(10,275)**	**-1,772**	**85%**	**-1,246**	**89%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	21,527	23,652	2,125	110%	4,011	4,377	366	109%	21,159	(23,843)	2,684	113%	3,943	(4,405)	462	112%	28	101%
	GMK 창원	9BQC	대분	21,714	26,640	4,926	123%	4,158	5,004	846	120%	21,497	(24,743)	3,246	115%	4,117	(4,565)	448	111%	-440	91%
	GM	E2SC	EA	12,906	33,280	20,374	258%	196	554	357	282%	8,255	(7,040)	-1,215	85%	126	(107)	-18	85%	-447	19%
	RKM	LJL	대분	3,380	8,864	5,484	262%	116	305	188	262%	2,770	(6,580)	3,810	238%	95	(226)	131	237%	-78	74%
	HMC	US4	대분	180	66	-114	37%	480	176	-304	37%	180	(80)	-100	44%	480	(213)	-267	44%	37	121%
	EXPORT	HDTranslead	EA	66,700	-	-66,700	0%	1,749	-	-1,749	0%	66,700	(0)	-66,700	0%	1,749	(0)	-1,749	0%	-	0%
		GEMINI/JL	대분	10,710	1,996	-8,714	19%	1,214	234	-980	19%	8,690	(0)	-8,690	0%	990	(124)	-866	13%	-109	53%
		GSV-EM	대분	10,720	10,365	-355	97%	287	341	54	119%	10,720	(16,444)	5,724	153%	287	(470)	183	164%	129	138%
		SEAT	대분	25,990	33,473	7,483	129%	212	372	161	176%	25,905	(20,544)	-5,361	79%	201	(102)	-99	51%	-270	27%
	기타차종 및 A/S							58	159	101	274%					58	(62)	4	107%	-97	39%
SOLAR				**39,000**	**40,368**	**1,368**	**104%**	**577**	**967**	**390**	**168%**	**39,000**	**(131,760)**	**92,760**	**338%**	**577**	**(1,272)**	**695**	**220%**	**305**	**132%**
	STAMPING		EA	37,333	38,608	1,275	103%	387	190	-198	49%	37,333	(131,760)	94,427	353%	387	(1,272)	884	328%	1,082	671%
	ROLL FORM		EA	1,667	-	-1,667	0%	190	-	-190	0%	1,667	(0)	-1,667	0%	190	(0)	-190	0%	-	0%
	H-BEAM		EA	-	1,760	1,760	0%	-	777	777	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-777	0%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

구분		3월 실적	4월				5월				주요내용		비고
			사업계획	실적	%	전월대비	사업계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	24,187	21,527	23,652	110%	98%	21,159	(23,843)	(113%)	101%			2shift
	GMK 창원	18,500	21,714	26,640	123%	144%	21,497	(24,743)	(115%)	93%	* 특별 연장근로 시행 중(일요일 8T 추가) : 4/1~6/9		2shift
	KG 모빌리티	624	720	492	68%	79%	710	(300)	(42%)	61%			2shift
	RKM	6,840	3,380	8,864	262%	130%	2,770	(6,580)	(238%)	74%	* 2Shift Ramp up(6월), 2Shift(7월~) : Aurora-1 SOP(7/15~) * 공사관련 Shut Down 일정 : 6/1~6/9(1주), 6/26~7/10(2주)		1shift
	GEMINI	4,920	10,710	1,996	19%	41%	8,690	(0)	(0%)	0%	* 고객 생산량 감소에 따른 현지 보유재고 증가로 출하보류 중(4/8~)		
매출		**11,286**	**13,060**	**12,488**	**96%**	**111%**	**12,624**	**(11,547)**	**(91%)**	**92%**			
	Wheel	1,185	997	1,437	144%	121%	916	(953)	(104%)	66%	* 4월 : 86,066pcs(수출 33,280pcs), 5월 : 57,052pcs(수출 7,040pcs)		
	Body	17	-	31	0%	184%	-	(0)	(0%)	0%	* 4월 : GMK A/S		
	Chassis	6,032	8,112	6,445	79%	107%	7,801	(6,151)	(79%)	95%	* 4월 : 증가(9BUX, 9BQC, LJL), 감소(HDTranslead, GEMINI) * 5월 : 증가(9BUX, 9BQC, LJL, UZ-AUTO), 감소(HDTranslead, GEMINI)		
	Module	433	395	425	108%	98%	390	(428)	(110%)	101%			
	Seat	2,697	2,978	3,182	107%	118%	2,939	(2,743)	(93%)	86%	* 4월 : 증가(9BUX, 9BQC, 수출), 감소(US4) * 5월 : 증가(9BUX, 9BQC), 감소(US4, 수출)		
	Solar	922	577	967	168%	105%	577	(1,272)	(220%)	132%	* 4월 : 증가(H-BEAM), 감소(STAMPING, ROLL FORM) * 5월 : 증가(STAMPING), 감소(ROLL FORM)		
직접인원		**209**	**205**	**209**	**102%**	**-**	**205**	**(208)**	**(101%)**	**-1**	**4월**	**5월**	
	Wheel	21	19	21	111%	-	19	(21)	(111%)	-			
	Stamping	19	20	20	100%	1	20	(20)	(100%)	-	* 병가휴직 복귀(+1명)		
	Chassis	82	86	81	94%	-1	86	(79)	(92%)	-2	* 협력직 퇴사(-1명)	* 협력직 퇴사(-1명)	
	Module	34	34	34	100%	-	34	(34)	(100%)	-			
	Seat	53	46	53	115%	-	46	(54)	(117%)	1			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	계획									
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,372원									
Wheel		472	39	33	23	27	47	(10)								131	
Body		-	-	-	-	-	-	(0)								-	
Chassis		2,098	175	78	53	65	43	(60)								240	
Module		-	-	-	-	-	-	(0)								-	
Seat		191	16	14	18	10	30	(8)								72	
Solar		2,039	170	406	420	58	89	(124)								973	
합 계		**4,801**	**400**	**532**	**514**	**161**	**209**	**(202)**								**1,416**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	계획									
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,372원									
Wheel		472	39	33	23	27	47	(10)								131	
Body		-	-	-	-	-	-	(0)								-	
Chassis		2,087	174	78	52	65	41	(58)								236	
Module		-	-	-	-	-	-	(0)								-	
Seat		191	16	14	18	10	30	(8)								72	
Solar		550	46	148	118	58	52	(124)								375	
합 계		**3,301**	**275**	**273**	**211**	**160**	**171**	**(200)**								**815**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	04월 실행계획		04월 실적		실행계획대비		누적 실적(~4월)		05월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**11,719**	**100.0**	**12,488**	**100.0**	**769**	**6.6**	**57,931**	**100.0**	**11,547**	**100.0**	**-942**	**-7.5**	
자동차	11,056	94.3	11,521	92.3	465	4.2	42,653	73.6	10,275	89.0	-1,246	-10.8	
solar	663	5.7	967	7.7	304	45.9	15,278	26.4	1,272	11.0	305	31.5	
부가가치	**4,093**	**34.9**	**4,379**	**35.1**	**286**	**7.0**	**18,124**	**31.3**	**4,019**	**34.8**	**-360**	**-8.2**	
자동차	3,974	33.9	4,216	33.8	242	6.1	15,997	27.6	3,790	32.8	-426	-10.1	
solar	119	1.0	163	1.3	44	36.8	2,127	3.7	229	2.0	66	40.3	
매출원가	10,942	93.4	11,328	90.7	385	3.5	52,806	91.2	10,816	93.7	-512	-4.5	04월환율효과: 171백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	7,626	65.1	8,109	64.9	483	6.3	39,808	68.7	7,527	65.2	-582	-7.2	05월환율(예상)효과: 200백만원 손익미반영(1,372원기준
노무비	1,956	16.7	1,964	15.7	8	0.4	8,004	13.8	2,070	17.9	106	5.4	
정규	1,556	13.3	1,562	12.5	6	0.4	6,226	10.7	1,670	14.5	108	6.9	
도급	400	3.4	402	3.2	2	0.5	1,778	3.1	400	3.5	-2	-0.5	
인건비성 경비	337	2.9	291	2.3	-47	-13.8	845	1.5	290	2.5	-1	-0.2	
수선/소모품비	293	2.5	284	2.3	-9	-3.1	1,171	2.0	280	2.4	-4	-1.5	
전력비	290	2.5	240	1.9	-50	-17.2	1,101	1.9	250	2.2	10	4.2	
감가상각	132	1.1	137	1.1	5	3.8	533	0.9	137	1.2	0	0.0	
포장비	68	0.6	66	0.5	-2	-2.9	289	0.5	29	0.3	-37	-56.1	GEMINI, Wheel 출하수량 감소
연료비	90	0.8	62	0.5	-28	-31.0	437	0.8	62	0.5	-0	-0.1	
기타	150	1.3	174	1.4	24	16.2	619	1.1	170	1.5	-4	-2.4	
고철매각	416	3.6	449	3.6	33	8.0	1,657	2.9	401	3.5	-49	-10.8	
매출총이익	1,193	10.2	1,610	12.9	417	35.0	6,782	11.7	1,132	9.8	-478	-29.7	
판매관리비	873	7.5	948	7.6	74	8.5	3,638	6.3	901	7.8	-47	-4.9	
인건비	432	3.7	427	3.4	-5	-1.2	1,713	3.0	445	3.9	18	4.2	
운반비	91	0.8	99	0.8	8	8.8	442	0.8	96	0.8	-3	-3.0	
기타	350	3.0	422	3.4	72	20.4	1,483	2.6	360	3.1	-62	-14.6	4월 해외출장비(60백만원)
영업이익	319	2.7	662	5.3	343	107.3	3,144	5.4	230	2.0	-432	-65.2	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		04월실적	05월계획	06월계획	수량	%
부평#1	9BUX	17,535	17,785	17,700	250	1%
	9BQB	6,117	6,058	5,973	-59	-1%
창원	9BQC	26,640	24,743	23,735	-1,897	-7%
RKM	LJL	8,864	6,580	6,171	-2,284	-26%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	르노코리아자동차	AR-1	RR CMBR	23-2-9	23-10-16	23-8-23	24-1-15	24-4-12	24-6-21 품질 안정화	24-8-16	24-9-27	2,910	2,046	2024-12	3,403	3,347	98%	국책과제 700백만원 포함
		GM	BEV Prime	RR Links	25-9-8 수주완료	26-4-17	26-11-27	27-3-29	27-7-16	27-10-15	28-1-6	28-2-7	895		2027-11				
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-10	24-7-12 Tooling	24-9-9	24-12-27	24-9-6	N/A	N/A	869		2024-10	644			
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	9,741		2025-10				
	Battery	SAMSUNG 삼성SDI	HEV-1 (A/S)	CAN	24-1-8	24-06-11 품질 육성	24-3-29	NA	NA	24-5-24	24-5-31	24-09-초	330	99	2026-07	320	305	95%	
	Wheel	르노코리아자동차	AR-1	18X4B Temp	24-1-10	24-6-3 품질 육성	24-5-1	24-9-10	24-11-15	24-11-29	24-11-29	24-12-6	380		2024-12	300	269	90%	부품가 감가 상각
Plymouth	Solar	FLEXRACK	SFR	Tracker Parts	23-9-22	24-6-10 시운전 및 T/O	24-5-10	NA	NA	24-5-29	TBD	24-6-5	421		2024-06	2,336	2,336	100%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 실행계 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계				2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249	493	-39	5,858	2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	4,223	1,306	2,291	308	159	20	260	174					8,741				3,462	5,023		8,485
	실적	8,598	1,653	806	172	214									2,844				3,462	774		4,236
	%	90%	39%	62%	7%	69%									33%				100%	15%		50%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174					6,773	493	-39	5,858	2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	2,747	1,306	2,291	308	159	20	260	174					7,265				3,462	5,023		8,485
	실적	7,738	177	806	172	214									1,368				3,462	774		4,236
해외 선투자	사업계획		1,476												1,476	-	-	-				
	실행계획	861	1,476												1,476							
	실적	860	1,476												1,476							

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 8,741백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획: 493백만원)

1)사업계획**(8,249백만원)**: AURORA-1 Wheel(300백만원), BATTERY CAN(850백만원), 9BXX Chassis 원가절감&공정개선(420백만원), 9BXX Seat 원가절감(604백만원), 현대 트랜스리드 LINE 개발(1,805백만원)
우즈벡 GSV_EM 금형신작(1,504백만원), Chassis 기타(569백만원), 시설환경 보수(580백만원), IT H/W, S/W 투자(140백만원)
북미 SFR 태양광 설비 투자, Jig 개발(1,476백만원)

2)추가계획**(493백만원)**: 법인차량 구매(176백만원), AIDA 630TONN RH 콘로드 메탈 고착 수리(37백만원), (인천공장)9BUX&9BQB 모듈조립 하판클립 자동화 설비 구축(140백만원), 화장실 시설물 교체공사(26백만원), 노트북교체(6백만원)
STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체(83백만원), HEV-1(페라리) TRAY 제작+세정(25백만원)

2. (04월) 실적: 214백만원

: STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체(83백만원), HEV-1(페라리) TRAY 제작+세정(25백만원), RKM AURORA-1 REAR SUB FRAME 양산용 납품용기 제작(106백만원)

3. 고객사 회수 계획: 5,023백만원(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, GSUV EM retooling 금형 3,145백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원)
회수 실적: **774백만원** (Aurora-1 PRODUCTION TOOLING - 중도금 (30%) 648백만원+FRT/RR BUSH PRODUCTION TOOLING 27백만원, 삼성SDI 5.2Ah Cell CAN AS 금형개발 선급금(30%) 99백만원)

3-2. 북미 태양광 진행 현황


구분		2023년				2024년						비고
		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
대일정	변경전(ETA 3월 15일)	Kick off		Tooling & M/C Overhaul			shiping	install	SOP(1ST) Trial run	SOP(ALL)		
	변경후 (PRESS ETA 4월 25일)	Kick off		Tooling & M/C Overhaul				shiping	SOP(1ST) install Trial run			- install 4/24~5/10 - PPAP ~5/21 - SOP 5/21~
Press	Press 설비 구매 및 취외 공사		취외공사									PRESS ETD 1월 31일
	Press 수리,도색,포장 및 개조			설비 분해 수리,개조								ETA 4월 17일
	설비 운송 및 설치 공사							shiping		install		Shuttle
	Shuttle 신작 및 설치					설비 신작 및 T/O		shiping		install		ETD 3월 16일 ETA 4월 18일
Die	금형 수정/제작 & 품질 육성					Maker T/O	shiping					출하 완료 ETD 3월 16일 ETA 4월 18일
	Press / 금형 연동 Try-out									Trial run		
Check Fixture	C/F 제작 및 금형업체 입고			Tooling								
ASSY Fixture	ASSY JIG 제작 및 운송			Tooling			shiping			Trial run		
북미공장 Utility/창고정리	전기/AIR/공장(PIT FILL UP)			Quotation			AIR&전기공사		JL/WL 외주 창고			Air/전기/창고 완료(4/5)
인원 채용 및 교육	관리자 직접 작업자 간접 작업(포장/금형보수/보전) 물류						Traning					한국 교육 2월 14일 ~23일

4. 품질 지표 1) 고객 실적

구 분	단위		23년 실적	2024년												
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0									0
		CHASSIS	1	0	0	0	0									0
		SEAT	0	0	0	0	0									0
		인천공장	0	0	0	0	0									0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0									0
		CHASSIS	0	0	0	0	0									0
		SEAT	0	0	0	0	0									0
		인천공장	0	0	0	0	0									0


2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	목표	2024년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (휠)	목표	500	256	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	348
	실적	430		292	288	342	128									263
생산2팀 (샤시)	목표	224	211	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	253
	실적	250		52	75	68	11									52
생산2팀 (시트)	목표	78	45	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	54
	실적	64		52	0.4	0.8	23									19
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0	0									0
주요 품질 Issue			특이사항 없음													

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

품질총괄그룹 (단위 : 천원 ,%)





구 분 (단위:천원)		2023년	2024년												누계	합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
Chassis Q-Cost	목표	81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	5,210	26,340	71,720
	실적	92,636	5,177	3,902	4,911	2,274	-	-	-	-	-	-	-	-	16,264	16,264
	실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613	1,239									11,187	11,187
	평가비용	14,727	1,263	773	1,298	1,035									4,370	4,370
	예방비용	3,373	708	-	-	-									708	708
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	0.03%									0.05%	0.05%
Seat Q-Cost	목표	29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	7,000	19,800
	실적	24,537	1,275	436	1,084	1,124									3,919	3,919
	실패비용	17,695	1,033	1	493	177									1,705	1,705
	평가비용	6,605	68	435	590	947									2,040	2,040
	예방비용	180	174	-	-	-									174	174
	Q-cost Rate	0.08%	0.06%	0.02%	0.04%	0.04%									0.04%	0.04%
주요 품질 Issue																

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	1. 사내 자주검사 현실화 방안 보고 - 적용라인 : 1공장 FLCA MAIN SHELL 단품 생산공정	4/24 ~	시행 중

강평 말씀