대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2024년 06월)

2024. 06. 10.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	57,977	**162,766**
	실적	163,997	13,666	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	(11,152)							70,487	**70,487**
	%	120%	120%	164%	185%	91%	96%	97%	(84%)							122%	**43%**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	19,273	**48,722**
	실적	53,733	4,478	5,903	4,014	4,061	4,471	4,341	(3,914)							22,789	**22,789**
	%	129%	129%	143%	140%	102%	106%	107%	(96%)							118%	**47%**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	383	**381**
	실적	385	385	384	380	382	381	378	(377)							381	**381**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	100%	99%	(99%)							99%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	12,198	**29,437**
	인건비 실적	28,113	2,343	2,516	2,175	2,463	2,392	2,518	(2,466)							12,063	**12,063**
	%	112%	112%	102%	95%	100%	98%	99%	(99%)							99%	**41%**
	인당인건비	73.0	6.1	6.6	5.7	6.4	6.3	6.7	(6.5)							31.7	**31.7**
	인건비율	17.1%	17.1%	13.2%	14.3%	21.7%	19.0%	20.6%	(22.1%)							17.1%	**17.1%**
	노동분배율	52.3%	52.3%	42.6%	54.2%	60.7%	53.5%	58.0%	(63.0%)							52.9%	**52.9%**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	51.3	60.0	(61.0)							51.3	**51.3**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	5월 실적								6월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				사업계획	실적	증감		사업계획	실적	증감		사업계획	실행계획	증감		사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**204,876**	**230,842**	**25,966**	**113%**	**12,624**	**12,231**	**-392**	**97%**	**267,347**	**(189,088)**	**-78,259**	**71%**	**13,288**	**(11,152)**	**-2,136**	**84%**	**-1,079**	**91%**
자동차				**165,876**	**99,082**	**-66,794**	**60%**	**12,046**	**10,845**	**-1,201**	**90%**	**168,347**	**(105,538)**	**-62,809**	**63%**	**11,980**	**(10,430)**	**-1,550**	**87%**	**-416**	**96%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	21,159	23,228	2,069	110%	3,943	4,315	372	109%	21,305	(24,239)	2,934	114%	3,967	(4,549)	583	115%	234	105%
	GMK 창원	9BQC	대분	21,497	26,260	4,763	122%	4,117	4,902	785	119%	20,547	(23,981)	3,434	117%	3,936	(4,465)	530	113%	-437	91%
	GM	E2SC	EA	8,255	5,760	-2,495	70%	126	112	-14	89%	11,370	(4,160)	-7,210	37%	173	(74)	-99	43%	-38	66%
	RKM	LJL	대분	2,770	6,294	3,524	227%	95	216	121	227%	3,630	(6,673)	3,043	184%	125	(229)	104	183%	13	106%
	HMC	US4	대분	180	132	-48	73%	480	352	-128	73%	180	(140)	-40	78%	480	(374)	-107	78%	21	106%
	EXPORT	HDTranslead	EA	66,700	-	-66,700	0%	1,749	-	-1,749	0%	66,700	(0)	-66,700	0%	1,749	(0)	-1,749	0%	-	0%
		GEMINI	대분	8,690	420	-8,270	5%	990	193	-798	19%	8,820	(0)	-8,820	0%	1,005	(0)	-1,005	0%	-193	0%
		GSV-EM	대분	10,720	16,444	5,724	153%	287	457	169	159%	10,720	(14,855)	4,135	139%	287	(434)	146	151%	-23	95%
		SEAT	대분	25,905	20,544	-5,361	79%	201	109	-92	54%	25,075	(31,490)	6,415	126%	200	(265)	65	133%	155	242%
	기타차종 및 A/S							58	189	131	328%					58	(40)	-18	69%	-149	21%
SOLAR				**39,000**	**131,760**	**92,760**	**338%**	**577**	**1,386**	**809**	**240%**	**99,000**	**(83,550)**	**-15,450**	**84%**	**1,308**	**(722)**	**-586**	**55%**	**-664**	**52%**
	STAMPING		EA	37,333	131,760	94,427	353%	387	1,386	999	358%	97,333	(83,550)	-13,783	86%	1,119	(722)	-397	65%	-664	52%
	ROLL FORM		EA	1,667	-	-1,667	0%	190	-	-190	0%	1,667	(0)	-1,667	0%	190	(0)	-190	0%	-	0%
	H-BEAM		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

구분		4월 실적	5월				6월				주요내용		비고
			사업계획	실적	%	전월대비	사업계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	23,652	21,159	23,228	110%	98%	21,305	(24,239)	(114%)	104%			2shift
	GMK 창원	26,640	21,497	26,260	122%	99%	20,547	(23,981)	(117%)	91%	* 특별 연장근로 종료(4/1~6/9)		2shift
	KG 모빌리티	492	710	1,043	147%	212%	720	(339)	(47%)	33%			2shift
	RKM	8,864	2,770	6,294	227%	71%	3,630	(6,673)	(184%)	106%	* 2Shift(6/10~) : Aurora-1 SOP(7/15~) * 비가동(휴가) : 6/3~6/7(1주), 비가동(공사) : 6/26~7/10(2주)		2shift
	GEMINI	1,996	8,690	420	5%	21%	8,820	(0)	(0%)	0%	* 고객 생산량 감소에 따른 보유재고 증가로 출하 미정		
매출		**12,580**	**12,624**	**12,231**	**97%**	**97%**	**13,288**	**(11,152)**	**(84%)**	**91%**			
	Wheel	1,529	916	983	107%	64%	946	(927)	(98%)	94%	* 5월 : 57,252pcs(수출 5,760pcs), 6월 : 54,673pcs(수출 4,160pcs)		
	Body	31	-	45	0%	144%	-	(0)	(0%)	0%	* 5월 : GMK TWB A/S		
	Chassis	6,445	7,801	6,325	81%	98%	7,760	(5,973)	(77%)	94%	* 5월 : 증가(9BUX, 9BQC, LJL, UZ-AUTO), 감소(HDTranslead, GEMINI) * 6월 : 증가(9BUX, 9BQC, LJL, UZ-AUTO), 감소(HDTranslead, GEMINI)		
	Module	425	390	419	107%	99%	392	(434)	(111%)	103%			
	Seat	3,182	2,939	3,073	105%	97%	2,882	(3,095)	(107%)	101%	* 5월 : 증가(9BUX, 9BQC), 감소(US4, 수출) * 6월 : 증가(9BUX, 9BQC, 수출), 감소(US4)		
	Solar	967	577	1,386	240%	143%	1,308	(722)	(55%)	52%	* 5월 : 증가(STAMPING), 감소(ROLL FORM) * 6월 : 감소(STAMPING, ROLL FORM)		
직접인원		**209**	**205**	**209**	**102%**	**-**	**205**	**(207)**	**(101%)**	**-2**	**5월**	**6월**	
	Wheel	21	19	21	111%	-	19	(20)	(105%)	-1		* 협력직 퇴사(-1명)	
	Stamping	20	20	20	100%	-	20	(20)	(100%)	-			
	Chassis	81	86	80	93%	-1	86	(79)	(92%)	-1		* 병가휴직(-1명)	
	Module	34	34	34	100%	-	34	(34)	(100%)	-			
	Seat	53	46	54	117%	1	46	(54)	(117%)	-			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	계획								
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,366원								
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	(7)							162	
Body		-	-	-	-	-	-	-	(0)							-	
Chassis		2,098	175	78	53	65	43	54	(40)							293	
Module		-	-	-	-	-	-	-	(0)							-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	(22)							80	
Solar		2,039	170	406	420	58	89	114	(67)							1,087	
합 계		**4,801**	**400**	**537**	**518**	**165**	**217**	**184**	**(136)**							**1,621**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	계획								
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,366원								
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	(7)							162	
Body		-	-	-	-	-	-	-	(0)							-	
Chassis		2,087	174	78	52	65	41	52	(38)							288	
Module		-	-	-	-	-	-	-	(0)							-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	(22)							80	
Solar		550	46	148	118	58	52	114	(67)							490	
합 계		**3,301**	**275**	**278**	**215**	**164**	**179**	**183**	**(135)**							**1,019**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	05월 실행계획		05월 실적		실행계획대비		누적 실적(~5월)		06월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**11,547**	**100.0**	**12,231**	**100.0**	**685**	**5.9**	**70,487**	**100.0**	**11,152**	**100.0**	**-1,079**	**-8.8**	
자동차	10,275	89.0	10,845	88.7	570	5.6	53,823	76.4	10,430	93.5	-416	-3.8	
solar	1,272	11.0	1,386	11.3	114	9.0	16,664	23.6	722	6.5	-664	-47.9	
부가가치	**4,019**	**34.8**	**4,341**	**35.5**	**321**	**8.0**	**22,789**	**32.3**	**3,914**	**35.1**	**-426**	**-9.8**	
자동차	3,790	32.8	3,955	32.3	165	4.3	20,276	28.8	3,746	33.6	-209	-5.3	
solar	229	2.0	386	3.2	157	68.5	2,513	3.6	168	1.5	-217	-56.3	
매출원가	10,816	93.7	11,091	90.7	276	2.5	63,898	90.7	10,440	93.6	-652	-5.9	
재료비	7,527	65.2	7,891	64.5	363	4.8	47,698	67.7	7,238	64.9	-653	-8.3	05월환율효과: 183백만원(부가가치기준) 손익반영
노무비	2,070	17.9	2,079	17.0	8	0.4	10,083	14.3	2,031	18.2	-48	-2.3	06월환율(예상)효과: 135백만원 손익미반영(1,366원기준
정규	1,670	14.5	1,698	13.9	28	1.7	7,925	11.2	1,650	14.8	-48	-2.8	
도급	400	3.5	381	3.1	-19	-4.9	2,159	3.1	381	3.4	0	0.0	
인건비성 경비	290	2.5	240	2.0	-50	-17.3	1,085	1.5	260	2.3	20	8.3	
수선/소모품비	280	2.4	295	2.4	15	5.3	1,466	2.1	290	2.6	-5	-1.8	
전력비	250	2.2	234	1.9	-16	-6.3	1,335	1.9	250	2.2	16	6.7	
감가상각	137	1.2	145	1.2	8	5.8	678	1.0	145	1.3	0	0.0	
포장비	29	0.3	30	0.2	1	3.4	319	0.5	27	0.2	-3	-10.0	
연료비	62	0.5	46	0.4	-16	-25.3	484	0.7	50	0.4	4	7.9	
기타	170	1.5	131	1.1	-39	-22.7	751	1.1	150	1.3	19	14.1	
고철매각	401	3.5	429	3.5	28	7.1	2,086	3.0	413	3.7	-16	-3.8	
매출총이익	1,132	9.8	1,569	12.8	437	38.6	8,675	12.3	1,125	10.1	-444	-28.3	
판매관리비	901	7.8	773	6.3	-128	-14.3	4,411	6.3	771	6.9	-2	-0.2	
인건비	445	3.9	439	3.6	-6	-1.4	2,152	3.1	435	3.9	-4	-0.9	
운반비	96	0.8	49	0.4	-47	-49.0	491	0.7	36	0.3	-13	-26.5	UZ-AUTO 운송조건 변경에 따른 물류비 감소(CIP → FOB)
기타	360	3.1	285	2.3	-75	-20.9	1,768	2.5	300	2.7	15	5.3	
영업이익	230	2.0	796	6.5	566	245.6	4,264	6.0	354	3.2	-442	-55.6	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		05월실적	06월계획	07월계획	수량	%
부평#1	9BUX	17,273	17,733	16,111	460	3%
	9BQB	5,955	6,506	5,084	551	9%
창원	9BQC	26,260	23,981	20,745	-2,279	-9%
RKM	LJL	6,294	6,673	5,824	379	6%
	AURORA-1	33	51	952	18	55%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	르노코리아자동차	AR-1	RR CMBR	23-2-9	23-10-16	23-8-23	24-1-15	24-4-12	24-6-21 품질 안정화	24-6-28 자체 진행	24-7-11	2,910	2,046	2024-12	3,403	3,347	98%	국책과제 700백만원 포함
		GM	BEV Prime	RR Links	26-9-28 수주완료	27-8-13	28-2-25	28-7-28	28-11-17	29-2-9	29-4-6	29-6-4	895		2027-11				일정 변경 (1년 Holding)
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-10	24-7-12 Tooling	24-9-9	24-12-27	24-9-6	N/A	N/A	793		2024-11	610	550	90%	
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	9,741		2025-10				
	Battery	SAMSUNG 삼성SDI	HEV-1 (A/S)	CAN	24-1-8	24-06-12 품질 육성	24-3-29	NA	NA	24-7-26	24-7-26	24-09-06	330	99	2026-08	320	305	95%	
	Wheel	르노코리아자동차	AR-1	18X4B Temp	24-1-10	24-6-12 품질 육성	24-5-1	24-9-10	24-11-15	24-11-29	24-11-29	24-12-6	380		2024-12	300	269	90%	부품가 감가 상각
Plymouth	Solar	FLEXRACK	SFR	Tracker Parts	23-9-22	24-6-10 양산 안정화	24-5-10	NA	NA	24-6-4	TBD	24-6-10	421		2024-06	2,336	2,336	100%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 | 실행계획 | 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249					2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	4,186	1,306	2,291	308	736	20	260	174	60				9,341	1,129	-39	37	5,884	3,462	5,815		9,277
	실적	8,598	1,653	806	172	214	574								3,418					3,462	783		4,245
	%	90%	39%	62%	7%	69%	78%								37%					100%	13%		46%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174					6,773					2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	2,710	1,306	2,291	308	736	20	260	174	60				7,865	1,129	-39	37	5,884	3,462	5,815		9,277
	실적	7,738	177	806	172	214	574								1,942					3,462	783		4,245
해외 선투자	사업계획		1,476												1,476								
	실행계획	861	1,476												1,476	-	-	-	-				
	실적	860	1,476												1,476								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 9,341백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획: 1,129백만원, 투자취소 37백만원)

1)사업계획**(8,249백만원)**: AURORA-1 Wheel(300백만원), BATTERY CAN(850백만원), 9BXX Chassis 원가절감&공정개선(420백만원), 9BXX Seat 원가절감(604백만원), 현대 트랜스리드 LINE 개발(1,805백만원)
우즈벡 GSV_EM 금형신작(1,504백만원), Chassis 기타(569백만원), 시설환경 보수(580백만원), IT H/W, S/W 투자(140백만원)
북미 SFR 태양광 설비 투자, Jig 개발(1,476백만원)

2)추가계획**(1,129백만원)**: 법인차량 구매(176백만원), AIDA 630TONN RH 콘로드 메탈 고착 수리(37백만원), (인천공장)9BUX&9BQB 모듈조립 하판클립 자동화 설비 구축(140백만원), 화장실 시설물 교체공사(26백만원), 노트북교체(6백만원)
STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체(83백만원), HEV-1(페라리) TRAY 제작+세정(25백만원), C121 FCM PTB MRD 제작을 위한 PROTO 금형, JIG, C/F 제작(610백만원)
17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공(16백만원), FLEX RACK, QCELLS 샘플 제작을 위한 PROTO 개발(3백만원), 업무용 모바일 워크스테이션 3EA 구매(8백만원)

3)투자취소**(37백만원)**: 구내식당 주방 환경개선(37백만원, 경비예산으로 집행하여 투자비에서 제외)

2. (05월) 실적: 574백만원
: C121 FCM PTB MRD 제작을 위한 PROTO 금형, JIG, C/F 제작(550백만원), 17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공(16백만원), 업무용 모바일 워크스테이션 3EA 구매(8백만원)


3. 고객사 회수 계획: 5,815백만원(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, GSUV EM retooling 금형 3,145백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원, C121 FCM Proto tool 793백만원)
회수 실적: **783백만원** (Aurora-1 PRODUCTION TOOLING - 중도금 (30%) 648백만원+FRT/RR BUSH PRODUCTION TOOLING 27백만원, 삼성SDI 5.2Ah Cell CAN AS 금형개발 선급금(30%) 99백만원, A100 FRT 설변 9백만원)


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		23년 실적	2024년												
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0								0
		CHASSIS	1	0	0	0	0	0								0
		SEAT	0	0	0	0	0	0								0
		인천공장	0	0	0	0	0	0								0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0								0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0								0
		SEAT	0	0	0	0	0	0								0
		인천공장	0	0	0	0	0	0								0


2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	목표	2024년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (휠)	목표	500	256	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	337
	실적	430		292	288	342	128	290								268
생산2팀 (샤시)	목표	224	211	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	251
	실적	250		52	75	68	11	57								53
생산2팀 (시트)	목표	78	45	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	54
	실적	64		52	0.4	0.8	23	7								17
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0	0	0								0
주요 품질 Issue			특이사항 없음													

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

품질총괄그룹 (단위 : 천원 ,%)





구 분 (단위:천원)		2023년	2024년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계	합계
Chassis Q-Cost	목표	81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	5,210	32,550	71,720
	실적	92,636	5,177	3,902	4,911	2,274	2,324								18,588	18,588
	실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613	1,239	1,706								12,893	12,893
	평가비용	14,727	1,263	773	1,298	1,035	618								4,988	4,988
	예방비용	3,373	708	-	-	-	-								708	708
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%								0.05%	0.05%
Seat Q-Cost	목표	29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	8,600	19,800
	실적	24,537	1,275	436	1,084	1,124	500								4,419	4,419
	실패비용	17,695	1,033	1	493	177	297								2,002	2,002
	평가비용	6,605	68	435	590	947	204								2,244	2,244
	예방비용	180	174	-	-	-	-								174	174
	Q-cost Rate	0.08%	0.06%	0.02%	0.04%	0.04%	0.02%								0.04%	0.04%
주요 품질 Issue																

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	1. 현대자동차 Steel Wheel 신규업체 발굴, 등록을위한 Audit 방문 진행 예정. - 점검부서 : 설계팀, 신차품질팀, 샤시부품개발2팀, 샤시부품구매2팀	6/18	
	2. RKM AURORA PPAP 점검완료 - 점검일자 : 2024년 5월 31일 (서보상 수석) - 점검결과 : GREEN	~ 6/21 (PPAP 승인예정)	6월 17일주차 승인 완료문서접수예정

강평 말씀