대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2024년 07월)

2024. 07. 08.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												누계	**합계**
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	71,265	**162,766**
	수정계획	152,747	12,729	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	9,159	7,644	8,033	11,938	12,058	12,179	81,320	**142,330**
	실적	163,997	13,666	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	(8,208)						81,320	**81,320**
	%	120%	120%	164%	185%	91%	96%	97%	82%	(90%)						114%	**57%**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	23,360	**48,722**
	수정계획	50,692	4,224	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	3,123	2,521	2,796	3,959	3,985	3,751	26,616	**46,751**
	실적	53,733	4,478	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	(2,844)						26,616	**26,616**
	%	129%	129%	142%	140%	102%	106%	107%	94%	(91%)						114%	**57%**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	383	**381**
	수정계획	383	383	384	380	382	381	378	376	374	376	376	376	376	378	380	**378**
	실적	385	385	384	380	382	381	378	376	(374)						380	**380**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	100%	99%	99%	(100%)						99%	**101%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	14,692	**29,437**
	수정계획	27,805	2,317	2,516	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,103	2,096	2,200	2,541	2,484	2,443	14,434	**28,300**
	인건비 실적	28,113	2,343	2,516	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	(2,103)						14,434	**14,434**
	%	112%	112%	102%	95%	100%	98%	99%	95%	(100%)						98%	**51%**
	인당인건비	73.0	6.1	6.6	5.7	6.4	6.3	6.7	6.3	(5.6)						38.0	**38.0**
	인건비율	17.1%	17.1%	13.2%	14.3%	21.7%	19.0%	20.6%	21.9%	(25.6%)						17.7%	**17.7%**
	노동분배율	52.3%	52.3%	42.7%	54.2%	60.7%	53.3%	58.0%	61.9%	(73.9%)						54.2%	**54.2%**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	51.3	60.0	53.0	(8.0)						51.6	**51.6**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	6월 실적								7월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				사업계획	실적	증감		사업계획	실적	증감		수정계획	실행계획	증감		수정계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**267,347**	**184,841**	**-82,506**	**69%**	**13,288**	**10,833**	**-2,455**	**82%**	**174,376**	**(145,024)**	**-29,352**	**83%**	**9,159**	**(8,208)**	**-951**	**90%**	**-2,625**	**76%**
자동차				**168,347**	**95,291**	**-73,056**	**57%**	**11,980**	**10,012**	**-1,968**	**84%**	**85,643**	**(98,220)**	**12,577**	**115%**	**8,342**	**(7,527)**	**-815**	**90%**	**-2,485**	**75%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	21,305	20,998	-307	99%	3,967	4,010	43	101%	19,074	(15,462)	-3,612	81%	3,596	(2,883)	-713	80%	-1,127	72%
	GMK 창원	9BQC	대분	20,547	24,320	3,773	118%	3,936	4,541	605	115%	18,670	(18,242)	-428	98%	3,522	(3,405)	-118	97%	-1,136	75%
	GM	E2SC	EA	11,370	4,160	-7,210	37%	173	82	-91	47%	9,457	(6,400)	-3,057	68%	168	(114)	-54	68%	32	139%
	RKM	LJL/Aurora-1	대분	3,630	6,023	2,393	166%	125	209	84	167%	6,097	(7,287)	1,190	120%	260	(315)	56	122%	106	151%
	HMC	US4	대분	180	180	-	100%	480	480	0	100%	120	(120)	-	100%	320	(320)	-	100%	-160	67%
	EXPORT	HDTranslead	EA	66,700	-	-66,700	0%	1,749	-	-1,749	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
		GEMINI	대분	8,820	-	-8,820	0%	1,005	-	-1,005	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
		GSV-EM	대분	10,720	9,520	-1,200	89%	287	318	31	111%	10,720	(10,569)	-151	99%	285	(285)	1	100%	-33	90%
		SEAT	대분	25,075	30,090	5,015	120%	200	236	36	118%	21,505	(40,140)	18,635	187%	150	(167)	18	112%	-68	71%
	기타차종 및 A/S							58	137	79	235%					42	(37)	-4	89%	-99	27%
SOLAR				**99,000**	**89,550**	**-9,450**	**90%**	**1,308**	**821**	**-488**	**63%**	**88,733**	**(46,804)**	**-41,929**	**53%**	**817**	**(681)**	**-136**	**83%**	**-140**	**83%**
	STAMPING		EA	97,333	89,550	-7,783	92%	1,119	821	-298	73%	88,733	(46,804)	-41,929	53%	817	(681)	-136	83%	-140	83%
	ROLL FORM		EA	1,667	-	-1,667	0%	190	-	-190	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
	H-BEAM		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%

■ GMK 계획대비 실적 분석

1. 2024년 6월

단위 : 백만원

구분	차종	생산수량 (단위 : 대)							매출					부가가치				
		사업계획	실행계획	실적	증감수량		달성율		사업계획	실행계획	실적	증감금액		사업계획	실행계획	실적	증감금액	
					사업대비	실행대비	사업대비	실행대비				사업대비	실행대비				사업대비	실행대비
합 계		**41,852**	**48,220**	**45,318**	**3,466**	**-2,902**	**108%**	**94%**	**7,902**	**9,015**	**8,550**	**648**	**-464**	**3,036**	**3,454**	**3,266**	**231**	**-188**
부평	9BUX/9BQB	21,305	24,239	20,998	-307	-3,241	99%	87%	3,967	4,549	4,010	43	-540	1,617	1,855	1,641	23	-214
창원	9BQC	20,547	23,981	24,320	3,773	339	118%	101%	3,936	4,465	4,541	605	76	1,419	1,600	1,626	207	26

발생일	부평		창원		비고
	비가동내역	증감수량	비가동내역	증감수량	
6/12, 6/14	▷노동조합 전진대회(8T)	-508	▷노동조합 전진대회(8T)	-407	
6/27	▷노동조합 중앙쟁의대책위원회 출정식(6T)	-464			
6/28~6/30	▷프레스 장비고장 : 토글링크파손(36T)	-2,002			
6월	▷실행계획 대비 실적 증감	-267	▷실행계획 대비 실적 증감	746	
증감수량 합계		-3,241		339	

2. 2024년 7월

단위 : 백만원

구분	차종	생산수량 (단위 : 대)							매출					부가가치				
		수정 사업계획	실행계획		증감수량		달성율		수정 사업계획	실행계획		증감금액		수정 사업계획	실행계획		증감금액	
			기존	수정	사업대비	기존대비	사업대비	기존대비		기존	수정	사업대비	기존대비		기존	수정	사업대비	기존대비
합 계		**37,744**	**41,896**	**33,704**	**-4,040**	**-8,192**	**89%**	**80%**	**7,118**	**7,804**	**6,288**	**-831**	**-1,516**	**2,737**	**3,010**	**2,406**	**-330**	**-603**
부평	9BUX/9BQB	19,074	21,195	15,462	-3,612	-5,733	81%	73%	3,596	3,950	2,883	-713	-1,067	1,477	1,620	1,189	-288	-430
창원	9BQC	18,670	20,701	18,242	-428	-2,459	98%	88%	3,522	3,854	3,405	-118	-449	1,260	1,390	1,217	-43	-173

발생일	부평		창원		비고
	비가동내역	증감수량	비가동내역	증감수량	
7/3	▷임단협 성실교섭 촉구 경고파업(4T)	-268	▷임단협 성실교섭 촉구 경고파업(4T)	-50	
7/4~7/5	▷프레스 장비고장(28T)	-1,498			
7/2~7/7	▷잔업 및 특근거부	-1,396	▷잔업 및 특근거부	-735	확정기준
7/8~7/26	▷잔업 및 특근거부	-2,571	▷잔업 및 특근거부	-1,674	예상기준
증감수량 합계		-5,733		-2,459	

1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

구분			5월 실적	6월				7월				주요내용		비고
				사업계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK	부평	23,228	21,305	20,998	99%	90%	19,074	(15,462)	(81%)	74%	* 6월 : 노조행사(14T), 장비고장 TPS(36T) * 7월 : 장비고장 TPS(28T), 부분파업(4T), 잔업 및 특근거부 반영기준		2shift
		창원	26,260	20,547	24,320	118%	93%	18,670	(18,242)	(98%)	75%	* 6월 : 노조행사(8T) * 7월 : 부분파업(4T), 잔업 및 특근거부 반영기준		2shift
	KG 모빌리티		1,043	720	504	70%	48%	360	(245)	(68%)	49%			2shift
	RKM		6,294	3,630	6,023	166%	96%	6,097	(7,287)	(120%)	121%	* Aurora-1 차체공사(6/26~7/10), Aurora-1 내수 SOP(7/11~)		2shift
	GEMINI		420	8,820	-	0%	0%	-	(0)	(0%)	0%	* 고객 생산량 감소에 따른 보유재고 증가로 출하시점 미정		
매출			**12,231**	**13,288**	**10,833**	**82%**	**89%**	**9,159**	**(8,208)**	**(90%)**	**76%**			
	Wheel		983	946	908	96%	92%	856	(722)	(84%)	79%	* 6월 : 52,922pcs(수출 4,160pcs), 7월 : 42,142pcs(수출 6,400pcs)		
	Body		238	2,754	31	1%	13%	-	(0)	(0%)	0%	* 6월 : 증가(HEV-1 Can, TWB A/S), 감소(HDTranslead, GEMINI)		
	Chassis		6,132	5,006	5,539	111%	90%	4,701	(4,288)	(91%)	77%	* 6월 : 증가(9BQC, LJL) * 7월 : 증가(LJL, AURORA-1), 감소(9BUX, 9BQC)		
	Module		419	392	388	99%	92%	361	(310)	(86%)	80%			
	Seat		3,073	2,882	3,146	109%	102%	2,424	(2,208)	(91%)	70%	* 6월 : 증가(9BQC), 7월 : 감소(9BUX, 9BQC)		
	Solar		1,386	1,308	821	63%	59%	817	(681)	(83%)	83%	* 6월 : 증가(STAMPING), 감소(ROLL FORM), 7월 : 감소(STAMPING)		
직접인원			**209**	**205**	**207**	**101%**	**-2**	**202**	**(205)**	**(101%)**	**-2**	**6월**	**7월**	
	Wheel		21	19	20	105%	-1	18	(18)	(100%)	-2	* 협력직 퇴사(-1명)	* 협력직(용역) 감소(-2명)	
	Body		20	20	20	100%	-	20	(20)	(100%)	-			
	Chassis		80	86	79	92%	-1	78	(79)	(101%)	-	* 병가휴직(-1명)		
	Module		34	34	34	100%	-	34	(34)	(100%)	-			
	Seat		54	46	54	117%	-	52	(54)	(104%)	-			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획							
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,382원						1$=1,352원	
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	(12)						170	
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	(0)						165	
Chassis		1,305	109	17	18	28	26	39	30	(30)						158	
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	(0)						-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	(13)						99	
Solar		2,039	170	406	420	58	89	114	79	(72)						1,165	
합 계		**4,801**	**400**	**537**	**518**	**165**	**217**	**184**	**136**	**(127)**						**1,757**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획							
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,382원						1$=1,352원	
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	(12)						170	
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	(0)						165	
Chassis		1,295	108	16	18	27	24	38	28	(29)						150	
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	(0)						-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	(13)						99	
Solar		550	46	148	118	58	52	114	79	(72)						568	
합 계		**3,301**	**275**	**278**	**215**	**164**	**179**	**183**	**134**	**(126)**						**1,152**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	06월 실행계획		06월 실적		실행계획대비		누적 실적(~6월)		07월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**11,152**	**100.0**	**10,833**	**100.0**	**-319**	**-2.9**	**81,320**	**100.0**	**8,208**	**100.0**	**-2,625**	**-24.2**	
자동차	10,430	93.5	10,012	92.4	-417	-4.0	63,835	78.5	7,527	91.7	-2,485	-24.8	
solar	722	6.5	821	7.6	98	13.6	17,485	21.5	681	8.3	-140	-17.0	
부가가치	**3,914**	**35.1**	**3,827**	**35.3**	**-87**	**-2.2**	**26,616**	**32.7**	**2,844**	**34.7**	**-983**	**-25.7**	
자동차	3,746	33.6	3,608	33.3	-138	-3.7	23,884	29.4	2,689	32.8	-918	-25.5	
solar	168	1.5	219	2.0	51	30.2	2,732	3.4	155	1.9	-64	-29.3	
매출원가	10,440	93.6	10,100	93.2	-340	-3.3	73,998	91.0	8,148	99.3	-1,952	-19.3	
재료비	7,238	64.9	7,006	64.7	-232	-3.2	54,704	67.3	5,364	65.3	-1,642	-23.4	06월환율효과: 134백만원(부가가치기준) 손익반영
노무비	2,031	18.2	1,947	18.0	-84	-4.1	12,030	14.8	1,680	20.5	-267	-13.7	07월환율(예상)효과: 126백만원 손익미반영(1,382원기준
정규	1,650	14.8	1,599	14.8	-51	-3.1	9,524	11.7	1,380	16.8	-219	-13.7	
도급	381	3.4	348	3.2	-33	-8.6	2,506	3.1	300	3.7	-48	-13.7	
인건비성 경비	260	2.3	253	2.3	-7	-2.6	1,338	1.6	200	2.4	-53	-21.0	
수선/소모품비	290	2.6	305	2.8	15	5.1	1,770	2.2	290	3.5	-15	-4.8	
전력비	250	2.2	233	2.1	-17	-6.9	1,568	1.9	250	3.0	17	7.4	
감가상각	145	1.3	145	1.3	0	0.0	823	1.0	145	1.8	0	0.0	
포장비	27	0.2	31	0.3	4	14.8	350	0.4	24	0.3	-7	-22.6	
연료비	50	0.4	49	0.5	-1	-2.1	532	0.7	45	0.5	-4	-8.1	
기타	150	1.3	132	1.2	-18	-12.1	882	1.1	150	1.8	18	13.8	
고철매각	413	3.7	359	3.3	-54	-13.1	2,445	3.0	270	3.3	-89	-24.8	
매출총이익	1,125	10.1	1,092	10.1	-33	-3.0	9,767	12.0	330	4.0	-762	-69.8	
판매관리비	771	6.9	758	7.0	-13	-1.7	5,169	6.4	752	9.2	-6	-0.8	
인건비	435	3.9	423	3.9	-12	-2.7	2,576	3.2	423	5.2	-1	-0.1	
운반비	36	0.3	36	0.3	0	0.0	527	0.6	29	0.4	-7	-19.4	
기타	300	2.7	299	2.8	-1	-0.4	2,066	2.5	300	3.7	1	0.4	
영업이익	354	3.2	333	3.1	-20	-5.8	4,598	5.7	-422	-5.1	-755	-226.5	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		06월실적	07월계획	08월계획	수량	%
부평#1	9BUX	15,375	11,496	8,562	-3,879	-25%
	9BQB	5,623	3,966	2,992	-1,657	-29%
창원	9BQC	24,320	18,242	21,009	-6,078	-25%
RKM	LJL	5,992	6,128	9,233	136	2%
	AURORA-1	31	1,159	3,215	1,128	3639%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	르노코리아자동차	AR-1	RR CMBR	23-2-9	23-10-16	23-8-23	24-1-15	24-4-12	24-6-21	24-6-28	24-7-11 양산 안정화	2,910	2,046	2024-12	3,403	3,347	98%	국책과제 700백만원 포함
		GM	BEV Prime	RR Links	26-9-28 수주완료	27-8-13	28-2-25	28-7-28	28-11-17	29-2-9	29-4-6	29-6-4	895		2027-11				일정 변경 (1년 Holding)
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-10	24-7-12 Tooling	24-9-9	24-12-27	24-9-6	N/A	N/A	793		2024-11	610	550	90%	
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28 Tooling	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	9,366		2025-10	8,276			
	Battery	SAMSUNG 삼성SDI	HEV-1 (A/S)	CAN	24-1-8	24-06-12	24-3-29	NA	NA	24-7-26 품질 육성	24-7-26	24-09-19	330	330	2026-07	375	305	81%	
	Wheel	르노코리아자동차	AR-1	18X4B Temp	24-1-10	24-6-12	24-5-1	24-8-26 품질 육성	24-10-11	24-11-29	24-11-29	24-12-6	380		2024-12	305	269	88%	부품가 감가 상각
Plymouth	Solar	FLEXRACK by ocells	SFR	Tracker Parts	23-9-22	24-6-10	24-5-10	NA	NA	24-6-4	TBD	24-6-10 양산 안정화	421		2024-07	2,366	2,341	99%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 | 실행계획 | 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249	10,243	-39	37	14,993	2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	4,186	1,306	2,291	308	736	75	8,860	483	60			150	18,455					3,462	5,815	9,366	18,643
	실적	8,598	1,653	806	172	214	574	5							3,423					3,462	1,014		4,476
	%	90%	39%	62%	7%	69%	78%								19%					100%	17%		24%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174					6,773	10,218	-39	37	14,968	2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	2,710	1,306	2,291	308	736	75	8,855	463	60			150	16,954					3,462	5,815	9,366	18,643
	실적	7,738	177	806	172	214	574	5							1,947					3,462	1,014		4,476
해외 선투자	사업계획		1,476												1,476	25	-	-	25				
	실행계획	861	1,476						5	20					1,501								
	실적	860	1,476												1,476								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 18,455백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획: 10,243백만원, 투자취소 37백만원)

2. (06월) 실적: 5백만원

: FLEX RACK, QCELLS 샘플 제작을 위한 PROTO 개발진행(5백만원)

3. 고객사 회수 계획: 5,815백만원(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, GSUV EM retooling 금형 3,145백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원, C121 FCM Proto tool 793백만원)

회수 실적: 1,014백만원 (Aurora-1 PRODUCTION TOOLING - 중도금 (30%) 648백만원+FRT/RR BUSH PRODUCTION TOOLING 27백만원, **삼성SDI 5.2Ah Cell CAN AS 금형개발 330백만원(100%회수)**, A100 FRT 설변 9백만원)

3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원


구분			사업계획			계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획	투자취소						
국내	Wheel	AURORA-1	300	5	-	**305**	**269**	98%	5	31	추가:AR1_Wheel, Disc 품질 (Bolt Hole 좌경 증대) 개선 금형 수정(5백만원)
		기타	-	16	-	**16**	**16**	100%	-	-	추가:17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공
	Body	BATTERY CAN	850	55	-	**905**	**349**	39%	550	6	HEV-1, Ferrari A/S 및 사각 캔 신규 개발과제(480)
		기타	-	148	-	**148**	**120**	81%	28	-	STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체 및 AIDA 630TON 수리 AI 비전 검사 시스템 도입 (9BXX F/LCA Ball Joint Crack)(28)
	Chassis	C121	-	8,886	-	**8,886**	**550**	6%	8,336	-	FRT CRADLE PROTO(550), FRT CRADLE 양산(8,336)
		HDTRANSLEAD	1,805	-	-	**1,805**	**-**	0%	1,805	-	
		9BXX	420	-	-	**420**	**-**	0%	420	-	9BUX FRT REWORK 자동화 및 9BXX F/LCA WELDING 통합라인 구축
		AURORA-1	198	-	-	**198**	**143**	73%	54	2	AURORA 배기시설 설치공사 및 양산용 납품용기 제작
		GSV EM NB4(UZ)	1,504	-	-	**1,504**	**-**	0%	1,504	-	우즈벡 GSV_EM 금형신작 투자비
		기타	371	753	-	**1,124**	**5**	0%	1,119	-	Wheel Rim 1Line 철거 및 라인 이설비용 외
	Module	9BUX&9BQB	-	140	-	**140**	**140**	100%	-	-	9BUX&9BQB FRT CRADLE 하판클립 자동화 설비 구축
	Seat	9BQX	604	-	-	**604**	**134**	22%	470	1	9BXX TAPPING LINE 개조 및 TRACK LWR WELD LINE 개조
	공통	건축/구조물	538	26	-	**564**	**26**	5%	538	-	공장동 누수 개선, 튜브히터 교체 및 현장 화장실 보수
		총무비품	43	176	37	**182**	**182**	100%	0	0	법인차량 구매, 투자취소: 구내식당 주방 환경개선(경비(비용)으로 처리)
		전산 H/W, S/W	140	14	-	**154**	**14**	9%	140	-	
해외 선투자	북미	SFR	1,476	25	-	**1,501**	**1,476**	98%	25	-	북미 태양광 ASSY 설치, 추가: 북미 SFR 태양광 설비 문제점 개선
합계			8,249	10,243	37	**18,455**	**3,423**	19%	14,993	39	


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		23년 실적	2024년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0							0
		CHASSIS	1	0	0	0	0	0	0							0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0							0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0							0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0							0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0							0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0							0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0							0

2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	목표	2024년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계
생산1팀 (휠)	목표	500	256	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	329
	실적	430		292	288	342	128	290	469							302
생산2팀 (샤시)	목표	224	211	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	249
	실적	250		52	75	68	11	57	13							46
생산2팀 (시트)	목표	78	45	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	53
	실적	64		52	0.4	0.8	23	7	22							18
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0	0	0	0							0
주요 품질 Issue			1. FLCA MAIN SHELL 단품생산시 BALL JOINT부 CRACK 138EA 발생됨. - 발생원인 : 금형 PUNCH마모로 인한 순간 라인 TROUBLE 발생됨. (CLEARANCE 조정 및 펀치교체)													

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

(단위 : 천원 ,%)





구 분 (단위:천원)			2023년	2024년											누계	합계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
Chassis Q-Cost	목표		81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	5,210	38,760	71,720
	실적		92,636	5,177	3,902	4,911	2,274	2,324	3,076							21,665	21,665
		실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613	1,239	1,706	2,517							15,410	15,410
		평가비용	14,727	1,263	773	1,298	1,035	618	559							5,547	5,547
		예방비용	3,373	708	-	-	-	-	-							708	708
	Q-cost Rate		0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%	0.04%							0.05%	0.05%
Seat Q-Cost	목표		29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	10,200	19,800
	실적		24,537	1,275	436	1,084	1,124	500	1,050							5,469	5,469
		실패비용	17,695	1,033	1	493	177	297	801							2,803	2,803
		평가비용	6,605	68	435	590	947	204	248							2,492	2,492
		예방비용	180	174	-	-	-	-	-							174	174
	Q-cost Rate		0.08%	0.06%	0.02%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%							0.04%	0.04%
주요 품질 Issue																	

4) 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	1. 유동금속 9BXX EXTENSION 단품 사급요청에 따른 제품용접 T/O 진행 중. - 다인 SUB-WELDING 용접 T/O완료. (7/5) - 유동금속 SUB-WELDING 용접 T/O진행예정. (7/8 ~ 7/12) - 오스템 메인용접공정 T/O 예정. (메인 용접1,2라인 SUB제품 공용화 투입 건.)	7/22	

강평 말씀