대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2024년 09월)

2024. 09.09.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	94,816	**162,766**
	수정계획	152,747	12,729	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	9,159	7,644	8,033	11,938	12,058	12,179	98,123	**142,330**
	실적	163,997	13,666	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	6,141	6,770	(9,373)				94,231	**94,231**
	%	120%	120%	164%	185%	91%	96%	97%	82%	67%	89%	(117%)				96%	**66%**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	30,447	**48,722**
	수정계획	50,692	4,224	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	3,123	2,521	2,796	3,959	3,985	3,751	32,260	**46,751**
	실적	53,733	4,478	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	2,057	2,097	(3,260)				30,770	**30,770**
	%	129%	129%	142%	140%	102%	106%	107%	94%	66%	83%	(117%)				95%	**66%**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	382	**381**
	수정계획	383	383	384	380	382	381	380	378	375	377	377	375	375	376	380	**378**
	실적	385	385	384	380	382	381	380	378	374	375	(376)				379	**379**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	100%	100%	99%	100%	99%	(100%)				100%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	19,598	**29,437**
	수정계획	27,805	2,317	2,688	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,103	2,128	2,207	2,541	2,484	2,439	18,836	**28,507**
	인건비 실적	28,113	2,343	2,688	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,079	2,005	(2,326)				18,690	**18,690**
	%	112%	112%	109%	95%	100%	98%	99%	95%	99%	94%	(105%)				99%	**66%**
	인당인건비	73.0	6.1	7.0	5.7	6.4	6.3	6.6	6.3	5.6	5.3	(6.2)				49.3	**49.3**
	인건비율	17.1%	17.1%	14.1%	14.3%	21.7%	19.0%	20.6%	21.9%	33.9%	29.6%	(24.8%)				19.8%	**19.8%**
	노동분배율	52.3%	52.3%	45.6%	54.2%	60.7%	53.3%	58.0%	61.9%	101.0%	95.6%	(71.4%)				60.7%	**60.7%**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	51.3	60.0	53.0	20.5	12.9	(40.0)				42.9	**42.9**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	8월 실적								9월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**160,355**	**205,401**	**45,046**	**128%**	**7,644**	**6,770**	**-874**	**89%**	**144,212**	**(192,210)**	**47,998**	**133%**	**8,033**	**(9,373)**	**1,340**	**117%**	**2,603**	**138%**
자동차				**71,622**	**72,569**	**947**	**101%**	**6,827**	**5,190**	**-1,636**	**76%**	**81,879**	**(97,421)**	**15,542**	**119%**	**7,521**	**(8,675)**	**1,154**	**115%**	**3,485**	**167%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	10,398	6,112	-4,286	59%	1,985	1,264	-721	64%	16,403	(18,610)	2,207	113%	3,102	(3,471)	369	112%	2,207	275%
	GMK 창원	9BQC	대분	18,908	10,080	-8,828	53%	3,543	1,931	-1,612	55%	15,649	(17,883)	2,234	114%	2,956	(3,351)	395	113%	1,420	174%
	RKM	LJL/Aurora-1	대분	11,406	8,808	-2,598	77%	560	431	-129	77%	7,716	(8,518)	802	110%	434	(511)	76	118%	79	118%
	삼성SDI	HEV-1	EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(21,900)	21,900	0%	-	(285)	285	0%	285	0%
	HMC	US4	대분	120	168	48	140%	320	448	128	140%	120	(120)	0	100%	320	(320)	0	100%	-128	71%
	EXPORT	HDTranslead	EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
		GEMINI	대분	-	2,867	2,867	0%	-	371	371	0%	1,350	(1,879)	529	139%	147	(212)	65	144%	-160	57%
		GSV-EM	대분	10,720	16,544	5,824	154%	285	455	171	160%	10,720	(15,853)	5,133	148%	285	(429)	144	151%	-27	94%
		SEAT	대분	20,070	27,990	7,920	139%	84	152	69	182%	29,921	(12,658)	-17,263	42%	212	(43)	-169	20%	-109	28%
	기타차종 및 A/S							50	137	87	276%					66	(54)	-12	82%	-82	40%
SOLAR				**88,733**	**132,832**	**44,099**	**150%**	**817**	**1,580**	**763**	**193%**	**62,333**	**(94,789)**	**32,456**	**152%**	**512**	**(698)**	**186**	**136%**	**-882**	**44%**
	STAMPING		EA	88,733	132,832	44,099	150%	817	1,580	763	193%	62,333	(94,789)	32,456	152%	512	(698)	186	136%	-882	44%
	H-BEAM		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위:대,백만원,%

구분		7월 실적	8월				9월				주요내용		비고
			수정계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	8,455	10,398	6,112	59%	72%	16,403	(18,610)	(113%)	304%	* 2024년 임단협 타결		2shift
	GMK 창원	11,320	18,908	10,080	53%	89%	15,649	(17,883)	(114%)	177%	* 2024년 임단협 타결		2shift
	KG 모빌리티	431	460	283	62%	66%	540	(502)	(93%)	177%	* 2024년 임단협 타결		2shift
	RKM	6,096	11,406	8,808	77%	144%	7,716	(8,518)	(110%)	97%	* 2024년 임단협 잠정합의(투표 9/6일) * 8월 : LJL(6,872대), Auora(1,936대), 9월 LJL(4,634대), Aurora(3,884대)		2shift
	GEMINI	-	-	2,867	0%	0%	1,350	(1,879)	(139%)	66%	* 11월 수량감소 및 12월 비가동 → 11월부터 출하예상(2015년 1월분)		
매출		**6,141**	**7,644**	**6,770**	**89%**	**110%**	**8,033**	**(9,373)**	**(117%)**	**138%**			
	Wheel	497	543	329	61%	66%	605	(645)	(107%)	196%	* 8월 : 감소(9BUX, 9BQC), 9월 : 증가(9BUX, 9BQC)		
	Body	52	-	371	0%	711%	147	(496)	(339%)	134%	* 8월 : 증가(GEMINI), 9월 : 증가(GEMINI, HEV-1 Can)		
	Chassis	2,989	4,005	2,757	69%	92%	4,243	(4,954)	(117%)	180%	* 8월 : 감소(9BUX, 9BQC, LJL, Aurora), 증가(GSV-EM) * 9월 : 증가(9BUX, 9BQC, Aurora, GSV-EM)		
	Module	211	238	178	75%	84%	323	(354)	(110%)	199%	* 8월 : 감소(9BUX), 9월 : 증가(9BUX)		
	Seat	1,745	2,040	1,555	76%	89%	2,204	(2,226)	(101%)	143%	* 8월 : 증가(US4, 수출), 감소(9BUX, 9BQC) * 9월 : 증가(9BUX, 9BQC), 감소(수출)		
	Solar	647	817	1,580	193%	244%	512	(698)	(136%)	44%	* 8월 : 증가(Stamping), 9월 : 증가(Stamping)		
직접인원		**205**	**202**	**205**	**101%**	**-**	**200**	**(207)**	**(104%)**	**2**	**8월**	**9월**	
	Wheel	18	18	18	100%	-	18	(22)	(122%)	4		* 협력직 증가(+4명) : 시트도장	
	Body	20	20	20	100%	-	20	(19)	(95%)	-1			
	Chassis	79	78	80	103%	1	78	(81)	(104%)	1			
	Module	34	34	34	100%	-	32	(32)	(100%)	-2		* 협력직 감소(-2명) : 클립자동화	
	Seat	54	52	53	102%	-1	52	(53)	(102%)	-			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획					
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,383원	1$=1,352원	1$=1,352원					
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	12	0	(0)				182	
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	-	25	(17)				190	
Chassis		1,305	109	17	18	28	26	39	30	46	34	(35)				237	
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)				-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	13	8	(2)				120	
Solar		2,039	170	406	420	58	89	114	79	63	107	(57)				1,336	
합 계		**4,801**	**400**	**537**	**518**	**165**	**217**	**184**	**136**	**134**	**174**	**(111)**				**2,065**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획					
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,383원	1$=1,352원	1$=1,352원					
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	12	0	(0)				182	
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	-	25	(17)				190	
Chassis		1,295	108	16	18	27	24	38	28	45	33	(34)				229	
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)				-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	13	8	(2)				120	
Solar		550	46	148	118	58	52	114	79	63	107	(57)				739	
합 계		**3,301**	**275**	**278**	**215**	**164**	**179**	**183**	**134**	**134**	**173**	**(110)**				**1,459**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	07월 실적		08월 실행계획		08월 실적		실행계획대비		누적 실적(~8월)		09월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**6,141**	**100.0**	**7,051**	**100.0**	**6,770**	**100.0**	**-281**	**-4.0**	**94,231**	**100.0**	**9,373**	**100.0**	**2,603**	**38.4**	
자동차	5,493	89.5	6,226	88.3	5,190	76.7	-1,035	-16.6	74,519	79.1	8,675	92.6	3,485	67.1	
solar	647	10.5	826	11.7	1,580	23.3	754	91.4	19,712	20.9	698	7.4	-882	-55.8	
부가가치	**2,057**	**33.5**	**2,331**	**33.1**	**2,097**	**31.0**	**-234**	**-10.1**	**30,770**	**32.7**	**3,260**	**34.8**	**1,164**	**55.5**	
자동차	1,871	30.5	2,161	30.6	1,839	27.2	-322	-14.9	27,594	29.3	3,173	33.8	1,334	72.5	
solar	186	3.0	170	2.4	258	3.8	88	51.6	3,176	3.4	88	0.9	-170	-66.0	
매출원가	6,811	110.9	7,404	105.0	7,479	110.5	75	1.0	88,287	93.7	9,168	97.8	1,689	22.6	08월환율효과: 173백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	4,083	66.5	4,720	66.9	4,673	69.0	-47	-1.0	63,461	67.3	6,113	65.2	1,439	30.8	09월환율(예상)효과: 110백만원 손익미반영(1,352원기준
노무비	1,641	26.7	1,528	21.7	1,589	23.5	60	4.0	15,260	16.2	1,886	20.1	297	18.7	
정규	1,409	22.9	1,298	18.4	1,333	19.7	35	2.7	12,266	13.0	1,556	16.6	222	16.7	(08)월 고용유지(휴업)지원금 감안하지 않음(약 158백만원)
도급	232	3.8	230	3.3	255	3.8	25	10.9	2,994	3.2	330	3.5	75	29.4	
제조경비	1,086	17.7	1,156	16.4	1,217	18.0	61	5.3	9,566	10.2	1,170	12.5	-47	-3.9	
인건비성 경비	281	4.6	280	4.0	271	4.0	-9	-3.1	1,890	2.0	230	2.5	-41	-15.2	
수선/소모품비	250	4.1	350	5.0	444	6.6	94	26.9	2,464	2.6	300	3.2	-144	-32.4	하계휴가 공사비 등 비용 증가
전력비	263	4.3	230	3.3	214	3.2	-16	-7.0	2,044	2.2	260	2.8	46	21.6	
감가상각	145	2.4	145	2.1	145	2.1	0	0.0	1,113	1.2	145	1.5	0	0.0	
포장비	13	0.2	21	0.3	17	0.3	-4	-19.0	380	0.4	70	0.7	53	311.8	삼성SDI HEV-1 내피/외피/파렛트 구매금액(43백만원)
연료비	33	0.5	30	0.4	24	0.4	-6	-18.7	590	0.6	35	0.4	11	43.5	
기타	101	1.6	100	1.4	102	1.5	2	1.6	1,085	1.2	130	1.4	28	27.9	
고철매각	203	3.3	230	3.3	173	2.6	-57	-25.0	2,821	3.0	289	3.1	116	67.1	
매출총이익	-467	-7.6	-123	-1.7	-536	-7.9	-413	336.9	8,764	9.3	494	5.3	1,030	-192.1	
판매관리비	734	12.0	798	11.3	776	11.5	-22	-2.7	6,679	7.1	807	8.6	31	4.0	
인건비	437	7.1	421	6.0	417	6.2	-4	-0.9	3,430	3.6	441	4.7	24	5.8	
운반비	24	0.4	77	1.1	87	1.3	10	13.0	638	0.7	66	0.7	-21	-24.1	
기타	273	4.4	300	4.3	272	4.0	-28	-9.2	2,612	2.8	300	3.2	28	10.2	
영업이익	-1,201	-19.6	-920	-13.1	-1,312	-19.4	-392	42.6	2,085	2.2	-313	-3.3	999	-76.1	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		08월실적	09월계획	10월계획	수량	%
부평#1	9BUX	4,470	13,350	19,143	8,880	199%
	9BQB	1,642	5,260	7,555	3,618	220%
창원	9BQC	10,080	17,883	25,526	7,803	77%
RKM	LJL	6,872	4,634	8,412	-2,238	-33%
	AURORA-1	1,936	3,884	5,285	1,948	101%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	르노코리아자동차	AR-1	RR CMBR	23-2-9	23-10-16	23-8-23	24-1-15	24-4-12	24-6-21	24-6-28	24-7-11 양산 안정화	2,910	2,046	2024-12	3,403	3,347	98%	국책과제 700백만원 포함
		GM	BEV Prime	RR Links	26-9-28 수주완료	27-8-13	28-2-25	28-7-28	28-11-17	29-2-9	29-4-6	29-6-4	895		2027-11				일정 변경 (1년 Holding)
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-12 품질 육성	24-7-12	24-9-9	24-12-27	24-9-6	N/A	N/A	793		2024-11	610	550	90%	
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28 Tooling	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	9,531		2025-10	8,105	7,817	96%	
	Battery	SAMSUNG 삼성SDI	HEV-1 (A/S)	CAN	24-1-8	24-06-12	24-3-29	NA	NA	NA	NA	24-09-19 양산 안정화	330	330	회수 완료	394	364	92%	
	Wheel	르노코리아자동차	AR-1	18X4B Temp	24-1-10	24-6-12	24-5-1	24-8-26	24-10-11 품질 육성	24-11-29	24-11-29	24-12-6	380		2024-12	305	269	88%	부품가 감가 상각
Plymouth	Solar	FLEXRACK by ocelis	SFR	Tracker Parts	23-9-22	24-6-10	24-5-10	NA	NA	24-6-4	TBD	24-6-10 양산 안정화	421		2024-09	2,483	2,353	95%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 | 실행계획 | 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249	10,056	-55	1,548	4,839	2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	3,400	836	2,291	308	736	75	8,123	612	185		190		16,756					3,462	5,815	9,531	18,808
	실적	8,598	1,653	806	172	214	574	58	4,592	3,795					11,863					3,462	1,014		4,476
	%	90%	49%	96%	7%	69%	78%	77%	57%	620%					71%					100%	17%		24%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174	-	-	-	-	6,773	9,913	-55	1,548	4,709	2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	1,924	836	2,291	308	736	75	8,106	612	60	-	190	-	15,138					3,462	5,815	9,531	18,808
	실적	7,738	177	806	172	214	574	58	4,580	3,795	-	-	-	-	10,374					3,462	1,014		4,476
해외 선투자	사업계획	-	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,476	142	-	-	130				
	실행계획	861	1,476	-	-	-	-	-	17	-	125	-	-	-	1,618								
	실적	860	1,476	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1,488								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 16,756백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획:10,056백만원, 투자취소 1,548백만원)

2. (08월) 실적: 3,795백만원

: C121 FCM 양산금형 개발(3,421백만원), 9BUX FRT Loading 자동화(165백만원), WHEEL RIM #1라인 철거 및 1공장 도장라인 개조공사(209백만원)

3. 고객사 회수 계획: 5,815백만원(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, GSUV EM retooling 금형 3,145백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원, C121 FCM Proto tool 793백만원)

회수 실적: 1,014백만원 (Aurora-1 PRODUCTION TOOLING - 중도금 (30%) 648백만원+FRT/RR BUSH PRODUCTION TOOLING 27백만원, 삼성SDI 5.2Ah Cell CAN AS 금형개발 330백만원(100%회수), A100 FRT 설변 9백만원)

3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원


구분			투자계획			계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획	투자취소						
국내	Wheel	AURORA-1	300	5	-	**305**	**269**	98%	5	31	추가:AR1_Wheel, Disc 품질 (Bolt Hole 좌경 증대) 개선 금형 수정(5백만원)
		기타	-	16	-	**16**	**16**	100%	-	-	추가:17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공
	Body	BATTERY CAN	850	74	-	**924**	**408**	45%	510	6	HEV-1 A/S 금형 3차(30) 및 사각 캔 신규 개발과제(480)
		기타	-	167	-	**167**	**167**	100%	-	-	STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체 및 AIDA 630TON 수리 AI 비전 검사 시스템 도입, 7호기 프레스 수리
	Chassis	C121	-	8,715	-	**8,715**	**8,367**	96%	348	-	FRT CRADLE PROTO(610), FRT CRADLE 양산(8,105)
		HDTRANSLEAD	1,805	-	690	**1,115**	**-**	0%	1,115	-	양산라인 축소투자
		9BXX	420	-	255	**165**	**165**	100%	-	-	9BUX FRT Loading 자동화(165) 및 9BXX F/LCA WELDING 통합라인 구축 취소
		AURORA-1	198	-	-	**198**	**143**	73%	54	2	AURORA 배기시설 설치공사 및 양산용 납품용기 제작
		GSV EM NB4(UZ)	1,504	-	-	**1,504**	**-**	0%	1,504	-	우즈벡 GSV_EM 금형신작 투자비
		기타	371	580	96	**855**	**344**	42%	496	15	Wheel Rim 1Line 철거 및 라인 이설비용 외
	Module	9BUX&9BQB	-	140	-	**140**	**140**	100%	-	-	9BUX&9BQB FRT CRADLE 하판클립 자동화 설비 구축
	Seat	9BQX	604	-	470	**134**	**134**	100%	-	1	9BXX TAPPING LINE 개조(134), 투자취소:TRACK LWR WELD LINE 개조
	공통	건축/구조물	538	26	-	**564**	**26**	5%	538	-	공장동 누수 개선, 튜브히터 교체 외
		총무비품	43	176	37	**182**	**182**	100%	0	0	법인차량 구매, 투자취소: 구내식당 주방 환경개선(경비(비용)으로 처리)
		전산 H/W, S/W	140	14	-	**154**	**14**	9%	140	-	
해외 선투자	북미	SFR	1,476	142	-	**1,618**	**1,488**	92%	130	-	북미 태양광 ASSY 설치, 추가: 북미 SFR 태양광 설비 문제점 개선 및 SECTOR FULL ASSEMBLY JIG 제작
합계			8,249	10,055	1,548	**16,756**	**11,863**	71%	4,839	55	


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		23년 실적	2024년												
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		CHASSIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0


2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	목표	2024년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (휠)	목표	500	256	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	316
	실적	430		292	288	342	128	290	469	482	269					320
생산2팀 (샤시)	목표	224	211	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	243
	실적	250		52	75	68	11	57	13	3,506	30					477
생산2팀 (시트)	목표	78	45	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	52
	실적	64		52	0.4	0.8	23	7	22	1	9					14
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0
주요 품질 Issue																

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

품질총괄그룹 (단위 : 천원 ,%)





구 분 (단위:천원)		2023년	2024년											누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis Q-Cost	목표	81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	5,210	50,380
	실적	92,636	5,177	3,902	4,911	2,274	2,324	3,076	15,744	1,421					38,830
	실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613	1,239	1,706	2,517	14,969	1,024					31,403
	평가비용	14,727	1,263	773	1,298	1,035	618	559	775	397					6,719
	예방비용	3,373	708	-	-	-	-	-	-	-					708
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%	0.04%	0.51%	0.04%					0.08%
Seat Q-Cost	목표	29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	13,400
	실적	24,537	1,275	692	1,084	1,269	598	1,050	333	689					6,988
	실패비용	17,695	1,033	257	493	322	394	801	187	228					3,715
	평가비용	6,605	68	435	590	947	204	248	146	461					3,099
	예방비용	180	174	-	-	-	-	-	-	-					174
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.02%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.02%	0.04%					0.03%
주요 품질 Issue															

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	1. SDI 페라리 AS공급용 Battery Can 생산 완료, 최종 출하 검사후 납품 진행 예정. - 출하계획 : 9/10 1,500 ea 조립 T/O용, 9/19 12,000ea, 9/20 8,400 ea 공급. (울산 도착 기준)		
	2. C121 FCM PTB (PROTO) 납품 진행 예정. - 1ST Batch MRD(GM Warren PPO) : 24.Sep.12 / 10ea - 2nd Batch MRD(GM Warren PPO) : 24.Sep.24 / 9ea		
	3. SEAT부문 라인이설 (LAY-OUT 변경) 4M변경관련 승인완료. - GMK SQE 이익재 부장 - UPPER SUB LASER / LOWER SUB LINE (3공장 -> 1공장)	9/2일 승인완료	도장 PPAP는 10월 승인예정

강평 말씀