대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2024년 11월)

2024. 11. 11.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	126,016	**162,766**
	수정계획	152,747	12,729	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	9,159	7,644	8,033	11,938	12,058	12,179	118,093	**142,330**
	실적	163,997	13,666	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	6,141	6,770	9,693	13,002	(12,642)		129,569	**129,569**
	%	120%	120%	164%	185%	91%	96%	97%	82%	67%	89%	121%	109%	(105%)		110%	**91%**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	39,165	**48,722**
	수정계획	50,692	4,224	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	3,123	2,521	2,796	3,959	3,985	3,751	39,015	**46,751**
	실적	53,733	4,478	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	2,057	2,097	3,275	4,566	(4,450)		43,061	**43,061**
	%	129%	129%	142%	140%	102%	106%	107%	94%	66%	83%	117%	115%	(112%)		110%	**92%**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	382	**381**
	수정계획	383	383	384	380	382	381	380	378	375	377	377	375	375	376	379	**378**
	실적	385	385	384	380	382	381	380	378	374	375	375	376	(376)		378	**378**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	(100%)		100%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	24,495	**29,437**
	수정계획	27,805	2,317	2,688	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,103	2,128	2,207	2,541	2,484	2,439	23,584	**28,507**
	인건비 실적	28,113	2,343	2,688	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,079	2,005	2,275	2,697	(2,568)		26,230	**26,230**
	%	112%	112%	109%	95%	100%	98%	99%	95%	99%	94%	103%	106%	(103%)		111%	**92%**
	인당인건비	73.0	6.1	7.0	5.7	6.4	6.3	6.6	6.3	5.6	5.3	6.1	7.2	(6.8)		69.3	**69.3**
	인건비율	17.1%	17.1%	14.1%	14.3%	21.7%	19.0%	20.6%	21.9%	33.9%	29.6%	23.5%	20.7%	(20.3%)		20.2%	**20.2%**
	노동분배율	52.3%	52.3%	45.6%	54.2%	60.7%	53.3%	58.0%	61.9%	101.0%	95.6%	69.5%	59.1%	(57.7%)		60.9%	**60.9%**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	51.3	60.0	53.0	20.5	12.9	44.0	84.1	(72.0)		47.1	**47.1**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	10월 실적								11월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**173,030**	**158,957**	**-14,073**	**92%**	**11,938**	**13,002**	**1,065**	**109%**	**182,494**	**(133,261)**	**-49,233**	**73%**	**12,058**	**(12,642)**	**584**	**105%**	**-360**	**97%**
자동차				**106,459**	**119,931**	**13,472**	**113%**	**10,953**	**12,156**	**1,203**	**111%**	**115,923**	**(105,821)**	**-10,102**	**91%**	**11,074**	**(12,391)**	**1,318**	**112%**	**235**	**102%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	23,032	26,505	3,473	115%	4,285	4,944	659	115%	23,134	(25,709)	2,575	111%	4,295	(4,905)	610	114%	-39	99%
	GMK 창원	9BQC	대분	22,569	25,495	2,926	113%	4,250	4,927	677	116%	22,063	(25,479)	3,416	115%	4,152	(5,066)	914	122%	139	103%
	RKM	LJL/Aurora-1	대분	11,898	11,096	-802	93%	693	749	57	108%	11,756	(15,007)	3,251	128%	725	(1,057)	332	146%	308	141%
	HMC	US4	대분	120	204	84	170%	320	544	224	170%	120	(120)	-	100%	320	(320)	-	100%	-224	59%
	EXPORT	HDTranslead	EA	13,600	-	-13,600	0%	597	-	-597	0%	13,600	(0)	-13,600	0%	597	(0)	-597	0%	-	0%
		GEMINI	대분	2,700	-	-2,700	0%	293	-	-293	0%	2,700	(1,899)	-801	70%	293	(205)	-88	70%	205	0%
		GSV-EM	대분	10,720	21,483	10,763	200%	285	584	299	205%	10,720	(30,025)	19,305	280%	285	(713)	428	250%	129	122%
		SEAT	대분	21,820	35,148	13,328	161%	144	233	89	162%	31,830	(7,582)	-24,248	24%	296	(46)	-250	15%	-187	20%
	기타차종 및 A/S							86	175	89	203%					111	(79)	-31	72%	-96	45%
SOLAR				**66,571**	**39,026**	**-27,545**	**59%**	**984**	**846**	**-138**	**86%**	**66,571**	**(27,440)**	**-39,131**	**41%**	**984**	**(251)**	**-733**	**25%**	**-595**	**30%**
	STAMPING		EA	62,333	38,904	-23,429	62%	512	829	318	162%	62,333	(27,440)	-34,893	44%	512	(251)	-261	49%	-578	30%
	H-BEAM		EA	4,238	122	-4,116	3%	473	17	-455	4%	4,238	(0)	-4,238	0%	473	(0)	-473	0%	-17	0%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분		9월 실적	10월				11월				주요내용		비고
			수정계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	18,935	23,032	26,505	115%	140%	23,134	(25,709)	(111%)	97%	* 특별 연장근로 시행 중(9/28~) : 토(10T → 11T), 일(10T → 11T)		2shift
	GMK 창원	18,895	22,569	25,495	113%	135%	22,063	(25,479)	(115%)	100%	* 특별 연장근로 시행 중(10/20~) : 일요일 8T 추가		2shift
	KG 모빌리티	635	660	648	98%	102%	980	(647)	(66%)	100%			2shift
	RKM	4,496	11,898	11,096	93%	247%	11,756	(15,007)	(128%)	135%	* 10월 실적 : LJL(5,552대), Aurora-1(5,544대) * 11월 계획 : LJL(6,854대), Aurora-1(8,153대)		2shift
매출		**9,693**	**11,938**	**13,002**	**109%**	**134%**	**12,058**	**(12,642)**	**(105%)**	**97%**			
	Wheel	699	850	982	115%	140%	847	(1,141)	(135%)	116%	* 10월~11월 : 증가(9BUX, 9BQC)		
	Body	329	891	24	3%	7%	891	(205)	(23%)	847%	* 10월~11월 : 감소(GEMINI, HDTranslead)		
	Chassis	4,932	5,993	7,133	119%	145%	5,991	(7,424)	(124%)	104%	* 10월 : 증가(9BUX, 9BQC, GSV-EM), 감소(LJL) * 11월 : 증가(9BUX, 9BQC, GSV-EM, Aurora-1)		
	Module	359	417	466	112%	130%	418	(455)	(109%)	98%	* 10월~11월 : 증가(9BUX)		
	Seat	2,396	2,802	3,551	127%	148%	2,927	(3,167)	(108%)	89%	* 10월 : 증가(9BUX, 9BQC, US4), 11월 : 증가(9BUX, 9BQC), 감소(수출)		
	Solar	979	984	846	86%	86%	984	(251)	(25%)	30%	* 10월 : 증가(Stamping), 감소(H-Beam), 11월 : 감소(Stamping, H-Beam)		
직접인원		**207**	**202**	**208**	**103%**	**1**	**202**	**(208)**	**(103%)**	**-**	**10월**	**11월**	
	Wheel	22	18	22	122%	-	18	(22)	(122%)	-			
	Body	19	20	19	95%	-	20	(19)	(95%)	-			
	Chassis	81	80	82	103%	1	80	(82)	(103%)	-	* 협력직 증가(+1명)		
	Module	32	32	32	100%	-	32	(32)	(100%)	-			
	Seat	53	52	53	102%	-	52	(53)	(102%)	-			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획			
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,383원	1$=1,352원	1$=1,334원	1$=1,368원	1$=1,368원			
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	12	0	-	-	(0)		182	E2SC/D2UC
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	-	25	-	-	(19)		190	GEMINI
Chassis		1,305	109	17	18	28	26	39	30	46	34	29	45	(67)		312	GSV-EM
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	13	8	1	16	(3)		137	ON/MX/H62X
Solar		2,039	170	406	420	58	89	114	79	63	107	69	70	(24)		1,475	Stamping/H-Beam
합 계		**4,801**	**400**	**537**	**518**	**165**	**217**	**184**	**136**	**134**	**174**	**99**	**131**	**(113)**		**2,295**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												누계	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획			
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,383원	1$=1,352원	1$=1,334원	1$=1,368원	1$=1,368원			
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	12	0	-	-	(0)		182	
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	-	25	-	-	(19)		190	
Chassis		1,295	108	16	18	27	24	38	28	45	33	27	37	(57)		293	9BUX/Aurora Bush
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		-	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	13	8	1	16	(3)		137	
Solar		550	46	148	118	58	52	114	79	63	107	69	69	(24)		877	H-Beam
합 계		**3,301**	**275**	**278**	**215**	**164**	**179**	**183**	**134**	**134**	**173**	**97**	**122**	**(103)**		**1,678**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	10월 실행계획		10월 실적		실행계획대비		누적 실적(~10월)		11월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**11,582**	**100.0**	**13,002**	**100.0**	**1,420**	**12.3**	**116,927**	**100.0**	**12,642**	**100.0**	**-360**	**-2.8**	
자동차	11,135	96.1	12,156	93.5	1,021	9.2	95,389	81.6	12,391	98.0	235	1.9	
solar	447	3.9	846	6.5	399	89.1	21,538	18.4	251	2.0	-595	-70.4	
부가가치	**4,085**	**35.3**	**4,566**	**35.1**	**480**	**11.8**	**38,611**	**33.0**	**4,450**	**35.2**	**-115**	**-2.5**	
자동차	4,015	34.7	4,348	33.4	333	8.3	35,041	30.0	4,422	35.0	74	1.7	
solar	70	0.6	218	1.7	147	209.6	3,570	3.1	29	0.2	-189	-86.9	
매출원가	10,833	93.5	11,959	92.0	1,126	10.4	109,691	93.8	11,557	91.4	-403	-3.4	10월환율효과: 122백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	7,497	64.7	8,437	64.9	940	12.5	78,316	67.0	8,192	64.8	-245	-2.9	11월환율(예상)효과: 103백만원 손익미반영
노무비	2,188	18.9	2,254	17.3	66	3.0	19,363	16.6	2,125	16.8	-129	-5.7	
정규	1,816	15.7	1,828	14.1	12	0.6	15,632	13.4	1,725	13.6	-103	-5.6	연장근로/휴일근로 증가
도급	372	3.2	426	3.3	55	14.7	3,731	3.2	400	3.2	-26	-6.2	
제조경비	1,148	9.9	1,269	9.8	121	10.5	12,013	10.3	1,240	9.8	-29	-2.3	
인건비성 경비	250	2.2	306	2.4	56	22.2	2,478	2.1	280	2.2	-26	-8.4	사회보험 및 복리후생비용 증가(식당 경비 외)
수선/소모품비	270	2.3	306	2.4	36	13.3	3,022	2.6	300	2.4	-6	-1.9	설비가동시간 증가/고장 등으로 수선/소모품비 증가
전력비	260	2.2	264	2.0	4	1.6	2,522	2.2	270	2.1	6	2.2	
감가상각	160	1.4	160	1.2	0	0.0	1,433	1.2	160	1.3	0	0.0	
포장비	23	0.2	25	0.2	2	8.7	487	0.4	25	0.2	0	0.0	
연료비	45	0.4	65	0.5	20	44.6	693	0.6	65	0.5	-0	-0.1	도장라인 가동시간 증가로 연료비 증가
기타	140	1.2	143	1.1	3	2.1	1,377	1.2	140	1.1	-3	-2.1	
고철매각	360	3.1	450	3.5	90	24.9	3,553	3.0	459	3.6	9	1.9	
매출총이익	1,110	9.6	1,493	11.5	383	34.6	10,789	9.2	1,544	12.2	51	3.4	
판매관리비	788	6.8	753	5.8	-35	-4.5	8,197	7.0	819	6.5	67	8.8	
인건비	447	3.9	443	3.4	-5	-1.0	4,299	3.7	443	3.5	1	0.2	
운반비	41	0.4	54	0.4	13	31.7	727	0.6	76	0.6	22	40.7	
기타	300	2.6	256	2.0	-44	-14.6	3,171	2.7	300	2.4	44	17.2	
영업이익	322	2.8	741	5.7	419	130.2	2,591	2.2	725	5.7	-15	-2.1	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		10월실적	11월계획	12월계획	수량	%
부평#1	9BUX	19,014	18,435	18,773	-579	-3%
	9BQB	7,491	7,274	7,369	-217	-3%
창원	9BQC	25,495	25,479	25,082	-16	0%
RKM	LJL	5,552	6,854	5,165	1,302	23%
	AURORA-1	5,544	8,153	7,069	2,609	47%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2024) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	르노코리아자동차	AR-1	RR CMBR	23-2-9	23-10-16	23-8-23	24-1-15	24-4-12	24-6-21	24-6-28	24-7-11 양산 안정화	2,910	2,910	회수 완료	3,420	3,418	100%	국책과제 700백만원 포함
		GM	BEV Prime	RR Links	26-9-28 수주완료	27-8-13	28-2-25	28-7-28	28-11-17	29-2-9	29-4-6	29-6-4	895		2027-11				일정 변경 (1년 Holding)
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-12	24-7-12	24-11-4	25-2-21 품질 육성	24-9-6	N/A	N/A	793		2024-11	610	550	90%	
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28 Tooling	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	9,531		2025-10	8,180	7,892	96%	
	Wheel	르노코리아자동차	AR-1	18X4B Temp	24-1-10	24-6-12	24-5-1	24-8-26	24-10-11	24-10-24	24-11-29 양산안정화	24-12-6	380		2024-12	305	274	90%	부품가 감가 상각
Plymouth	Solar	FLEXRACK	SFR	Tracker Parts	23-9-22	24-6-10	24-5-10	NA	NA	24-6-4	TBD	24-6-10 양산 안정화	421		2024-11	2,483	2,478	100%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 | 실행계획 | 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249	10,246	-55	1,548	4,526	2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	3,400	836	2,291	308	736	75	8,123	577	222	187	190		16,946					3,462	5,815	9,937	19,214
	실적	8,598	1,653	806	172	214	574	58	4,592	3,795	254	131	119		12,365					3,462	1,878		5,340
	%	90%	49%	96%	7%	69%	78%	77%	57%	658%	114%	70%	62%		73%					100%	32%		28%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174	-	-	-	-	6,773	10,104	-55	1,548	4,521	2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	1,924	836	2,291	308	736	75	8,106	577	98	187	190	-	15,328					3,462	5,815	9,937	19,214
	실적	7,738	177	806	172	214	574	58	4,580	3,795	129	131	119	-	10,752					3,462	1,878		5,340
해외 선투자	사업계획	-	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,476	142	-	-	5				
	실행계획	861	1,476	-	-	-	-	-	17	-	125	-	-	-	1,618								
	실적	860	1,476	-	-	-	-	-	12	-	125	-	-	-	1,613								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 16,946백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획:10,246백만원, 투자취소 1,548백만원)

2. (10월, 11월) 실적: 249백만원

: C121_FCM_SLEEVE 양산 TOOL 제작(75백만원), E2XX Links A/S 생산을 위한 Jig 수정(22백만원), AURORA-1 REAR SUB FRAME 양산용 납품 용기 추가제작(70.5백만원),
AURORA LINE 물류 환경개선 공사(19.5백만원), 법인 업무용 차량 매입(62백만원)

3. 고객사 회수 계획: 5,815백만원(A100 9백만원, Aurora-1 1,539백만원, GSUV EM retooling 금형 3,145백만원, SDIA HEV1 CAN AS 금형개발 330백만원, C121 FCM Proto tool 793백만원)

회수 실적: 1,878백만원 (Aurora-1 TOOLING 중도금(30%) 648백만원 & 잔금(40%) 864백만원 + FRT/RR BUSH TOOLING 27백만원, 삼성SDI 5.2Ah Cell CAN AS 금형개발 330백만원(100%회수), A100 FRT 설변 9백만원)

3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원


구분			투자계획			계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획	투자취소						
국내	Wheel	AURORA-1	300	5	-	**305**	**274**	100%	-	31	추가:AR1_Wheel, Disc 품질 (Bolt Hole 좌경 증대) 개선 금형 수정(5백만원)
		기타	-	16	-	**16**	**16**	100%	-	-	추가:17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공
	Body	BATTERY CAN	850	62	-	**912**	**426**	47%	480	6	추가 : 세정(25), 품질 개선(37), 실적 : 품질개선 3차 투자(18)
		기타	-	167	-	**167**	**167**	100%	-	-	STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체 및 AIDA 630TON 수리 AI 비전 검사 시스템 도입, 7호기 프레스 수리
	Chassis	C121	-	8,790	-	**8,790**	**8,442**	96%	348	-	FRT CRADLE PROTO(610), **FRT CRADLE 양산(8,180)**_SLEEVE 양산 TOOL 제작(75백만원추가)
		HDTRANSLEAD	1,805	-	690	**1,115**	**60**	5%	1,055	-	양산라인 축소투자, 실적 : 설계비(60)
		9BXX	420	-	255	**165**	**165**	100%	-	-	9BUX FRT Loading 자동화(165) 및 9BXX F/LCA WELDING 통합라인 구축 취소
		AURORA-1	198	17	-	**215**	**213**	100%	0	2	AURORA 배기시설 설치공사 및 양산용 납품용기 제작, 납품용기추가제작(70백만원)
		GSV EM NB4(UZ)	1,504	-	-	**1,504**	**-**	0%	1,504	-	우즈벡 GSV_EM 금형신작 투자비
		기타	371	600	96	**875**	**416**	49%	443	15	Wheel Rim 1Line 철거 및 라인 이설비용 외, 실적 : AR1 물류공사(20), E2XX A/S JIG(22)
	Module	9BUX&9BQB	-	140	-	**140**	**140**	100%	-	-	9BUX&9BQB FRT CRADLE 하판클립 자동화 설비 구축
	Seat	9BQX	604	14	470	**148**	**134**	91%	14	1	9BXX TAPPING LINE 개조(134), 투자취소:TRACK LWR WELD LINE 개조 레이져 용접 2라인 광화이바 불량 긴급 구매 교체(14백만원)
	공통	건축/구조물	538	26	-	**564**	**26**	5%	538	-	공장동 누수 개선, 튜브히터 교체 외
		총무비품	43	238	37	**244**	**244**	100%	0	0	법인차량 구매, 투자취소: 구내식당 주방 환경개선(경비(비용)으로 처리), 추가 : 법인차량 구매(62)
		전산 H/W, S/W	140	29	-	**169**	**29**	17%	140	-	추가 : 전산실 UPS 장비 교체(14.9)
해외 선투자	북미	SFR	1,476	142	-	**1,618**	**1,613**	100%	5	-	북미 태양광 ASSY 설치, 추가/실적: 북미 SFR 태양광 설비 문제점 개선 및 SECTOR FULL ASSEMBLY JIG 제작(124.7)
합계			8,249	10,245	1,548	**16,946**	**12,365**	73%	4,527	55	


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		23년 실적	2024년												
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		CHASSIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	목표	2024년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (휠)	목표	500	256	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	306
	실적	430		292	288	342	128	290	469	482	269	240	244			285
생산2팀 (샤시)	목표	224	211	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	239
	실적	250		52	75	68	11	57	13	3,506	30	205	201			298
생산2팀 (시트)	목표	78	45	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	51
	실적	64		52	0.4	0.8	23	7	22	1	9	39	8			18
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
주요 품질 Issue																

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

품질총괄그룹 (단위 : 천원 ,%)





구 분 (단위:천원)		2023년	2024년											누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis Q-Cost	목표	81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	5,210	61,300
	실적	92,636	5,177	3,902	4,911	2,274	2,324	3,076	15,744	1,421	3,232	4,436			46,498
	실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613	1,239	1,706	2,517	14,969	1,024	2,762	3,506			37,671
	평가비용	14,727	1,263	773	1,298	1,035	618	559	775	397	471	736			7,925
	예방비용	3,373	708	-	-	-	-	-	-	-	-	194			902
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%	0.04%	0.51%	0.04%	0.05%	0.05%			0.07%
Seat Q-Cost	목표	29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	16,600
	실적	24,537	1,275	692	1,084	1,269	598	1,050	333	689	978	1,247			9,213
	실패비용	17,695	1,033	257	493	322	394	801	187	228	595	453			4,763
	평가비용	6,605	68	435	590	947	204	248	146	461	383	708			4,190
	예방비용	180	174	-	-	-	-	-	-	-	-	86			260
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.02%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%			0.03%
주요 품질 Issue															

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	1. 하반기 협력업체 정기평가 실시 완료. - 일시 : 2024년 10월 10일 ~ 11월 01일 - 대상업체 : 11개 업체	11/1	
	2. SEAT부문 라인이설 (LAY-OUT 변경) 도장라인관련 4M변경 승인완료. - GMK SQE 이익재 부장 - UPPER SUB LASER / LOWER SUB LINE (3공장 -> 1공장)	10/31	

강평 말씀