대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2025년 01월)

2025. 01. 08.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2023년 실적		2024년												합계	2025년	
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		1월	합계
매출 (백만원)	사업계획	136,758	11,397	11,620	8,217	12,457	13,060	12,624	13,288	12,729	10,822	12,996	18,204	18,458	18,292	**162,766**	8,568	**102,679**
	수정계획	152,747	12,729	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	9,159	7,644	8,033	11,938	12,058	12,179	**142,330**		
	실적	163,997	13,666	19,103	15,212	11,361	12,580	12,231	10,833	6,141	6,770	9,693	13,002	12,828	12,524	**142,278**	(7,754)	**(7,754)**
	%	120%	120%	164%	185%	91%	96%	97%	82%	67%	89%	121%	109%	106%	103%	**100%**	(91%)	**(8%)**
부가가치 (백만원)	사업계획	41,784	3,482	4,139	2,877	3,986	4,221	4,050	4,087	3,897	3,191	4,006	4,712	4,813	4,745	**48,722**	2,875	**35,232**
	수정계획	50,692	4,224	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	3,123	2,521	2,796	3,959	3,985	3,751	**46,751**		
	실적	53,733	4,478	5,890	4,014	4,055	4,490	4,341	3,827	2,057	2,097	3,275	4,566	4,545	4,460	**47,616**	(2,793)	**(2,793)**
	%	129%	129%	142%	140%	102%	106%	107%	94%	66%	83%	117%	115%	114%	119%	**102%**	(97%)	**(8%)**
인원 현황 (명)	사업계획	400	400	389	387	380	380	380	381	381	380	381	379	379	379	**381**	366	**373**
	수정계획	383	383	384	380	382	381	380	378	375	377	377	375	375	376	**378**		
	실적	385	385	384	380	382	381	380	378	374	375	375	376	376	375	**378**	(370)	**(370)**
	%	96%	96%	99%	98%	101%	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	**100%**	(101%)	**(99%)**
인건비 지표 (실적)	사업계획	25,056	2,088	2,465	2,289	2,460	2,434	2,550	2,494	2,423	2,483	2,350	2,546	2,458	2,485	**29,437**	2,151	**26,429**
	수정계획	27,805	2,317	2,688	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,103	2,128	2,207	2,541	2,484	2,439	**28,507**		
	인건비 실적	28,113	2,343	2,688	2,175	2,463	2,392	2,518	2,370	2,079	2,005	2,275	2,697	2,568	2,670	**28,900**	(2,194)	**(2,194)**
	%	112%	112%	109%	95%	100%	98%	99%	95%	99%	94%	103%	106%	103%	109%	**101%**	(102%)	**(8%)**
	인당인건비	73.0	6.1	7.0	5.7	6.4	6.3	6.6	6.3	5.6	5.3	6.1	7.2	6.8	7.1	**76.5**	(5.9)	**(5.9)**
	인건비율	17.1%	17.1%	14.1%	14.3%	21.7%	19.0%	20.6%	21.9%	33.9%	29.6%	23.5%	20.7%	20.0%	21.3%	**20.3%**	(28.3%)	**(28.3%)**
	노동분배율	52.3%	52.3%	45.6%	54.2%	60.7%	53.3%	58.0%	61.9%	101.0%	95.6%	69.5%	59.1%	56.5%	59.9%	**60.7%**	(78.6%)	**(78.6%)**
	인당초과근로(시간)	56.0	56.0	62.4	29.4	53.5	51.3	60.0	53.0	20.5	12.9	44.0	84.1	68.0	61.0	**50.0**	(25.0)	**(25.0)**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	12월 실적								25년 1월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**169,831**	**148,471**	**-21,360**	**87%**	**12,179**	**12,524**	**345**	**103%**	**130,146**	**(68,046)**	**-62,100**	**52%**	**8,568**	**(7,754)**	**-814**	**91%**	**-4,770**	**62%**
자동차				**102,471**	**134,707**	**32,236**	**131%**	**10,305**	**12,113**	**1,808**	**118%**	**70,668**	**(56,606)**	**-14,062**	**80%**	**7,169**	**(7,606)**	**438**	**106%**	**-4,507**	**63%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	22,060	24,904	2,844	113%	4,082	4,731	649	116%	16,605	(16,171)	-434	97%	3,096	(3,134)	38	101%	-1,597	66%
	GMK 창원	9BQC	대분	20,971	25,595	4,624	122%	3,967	4,988	1,021	126%	17,568	(18,560)	992	106%	3,361	(3,563)	202	106%	-1,425	71%
	RKM	LJL	대분	6,085	4,008	-2,077	66%	209	138	-71	66%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-138	0%
		AURORA-1	대분	2,601	7,180	4,579	276%	241	728	487	302%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-728	0%
	HMC	US4	대분	120	180	60	150%	320	480	160	150%	90	(120)	30	133%	240	(320)	80	133%	-160	67%
	EXPORT	HDTranslead	EA	13,600	-	-13,600	0%	597	-	-597	0%	-	(0)	-	0%	-		-	0%	-	0%
		GEMINI	대분	2,700	100	-2,600	4%	293	13	-280	4%	-	(0)	-	0%	-		-	0%	-13	0%
		GSV-EM	대분	10,720	28,370	17,650	265%	285	735	451	258%	12,375	(18,255)	5,880	148%	329	(428)	99	130%	-307	58%
		SEAT	대분	23,614	44,370	20,756	188%	224	140	-84	62%	24,030	(3,500)	-20,530	15%	114	(120)	6	105%	-20	86%
	기타차종 및 A/S							86	161	75	187%					29	(42)	12	142%	-119	26%
SOLAR				**67,360**	**13,764**	**-53,596**	**20%**	**1,874**	**410**	**-1,464**	**22%**	**59,478**	**(11,440)**	**-48,038**	**19%**	**1,399**	**(148)**	**-1,252**	**11%**	**-262**	**36%**
	STAMPING		EA	62,333	13,764	-48,569	22%	512	410	-101	80%	59,478	(11,440)	-48,038	19%	1,399	(148)	-1,252	11%	-262	36%
	H-BEAM		EA	5,027	-	-5,027	0%	1,362	-	-1,362	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분		11월 실적	24년 12월				25년 1월				주요내용		비고
			수정계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	25,684	22,060	24,904	113%	97%	16,605	(16,171)	(97%)	65%	* 1월 : 주중 16.0T(정상근무), 주말 특근 미실시		2shift
	GMK 창원	24,160	20,971	25,595	122%	106%	17,568	(18,560)	(106%)	73%	* 1월 : 주중 17.3T(잔업 2T), 토요일 특근 16T		2shift
	KG 모빌리티	462	630	1,259	200%	273%	426	(688)	(162%)	55%			2shift
	RKM	14,300	8,686	11,188	129%	78%	-	(0)	(0%)	0%	* New Project 공사 : 25년 1월 2일 ~ 25년 1월 31일		비가동
매출		**12,828**	**12,179**	**12,524**	**103%**	**98%**	**8,568**	**(7,754)**	**(91%)**	**62%**	**24년 12월**	**25년 1월**	
	Wheel	1,113	823	958	116%	86%	603	(621)	(103%)	65%	* 증가(9BUX, 9BQC)	* 증가(9BQC)	
	Body	327	891	30	3%	9%	-	(0)	(0%)	0%	* 감소(GEMINI, HDTranslead)		
	Chassis	7,435	5,488	7,223	132%	97%	4,092	(4,248)	(104%)	59%	* 증가(9BUX, 9BQC, AURORA-1)	* 증가(9BQC, GSV-EM)	
	Module	454	403	443	110%	98%	326	(320)	(98%)	72%	* 증가(9BUX)		
	Seat	3,331	2,701	3,460	128%	104%	2,148	(2,418)	(113%)	70%	* 증가(9BUX, 9BQC, US4)	* 증가(9BQC, US4)	
	Solar	168	1,874	410	22%	244%	1,399	(148)	(11%)	36%	* 감소(Stamping, H-Beam)	* 감소(Stamping)	
직접인원		**208**	**204**	**206**	**101%**	**-2**	**193**	**(201)**	**(104%)**	**-5**	**24년 12월**	**25년 1월**	
	Wheel	22	18	22	122%	-	22	(22)	(100%)	-			
	Body	19	24	19	79%	-	19	(19)	(100%)	-	* 병가휴직(-1명) * 협력직 증가(+1명)		
	Chassis	82	78	80	103%	-2	67	(76)	(113%)	-4	* 협력직 감소(-2명)	* 부서이동(-1명) : ED → 경영지원 * 협력직 감소(-3명)	
	Module	32	32	32	100%	-	32	(32)	(100%)	-			
	Seat	53	52	53	102%	-	53	(52)	(98%)	-1		* 협력직 감소(-1명)	

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												2025년	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	1월	(매출환율연동)
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적		계획	
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원						1$=1,250원	1$=1,250원	
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,383원	1$=1,352원	1$=1,334원	1$=1,368원	1$=1,396원	1$=1,442원	1$=1,366원	1$=1,442원	
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	12	0	-	-	1	-	183	(0)	E2SC/D2UC
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	-	25	-	-	32	2	223	(0)	GEMINI
Chassis		1,305	109	17	18	28	26	39	30	46	34	29	45	85	100	496	(66)	GSV-EM
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	13	8	1	16	4	10	151	(18)	ON/MX/H62X
Solar		2,039	170	406	420	58	89	114	79	63	107	69	70	19	56	1,550	(23)	Stamping/H-Beam
합 계		**4,801**	**400**	**537**	**518**	**165**	**217**	**184**	**136**	**134**	**174**	**99**	**131**	**140**	**168**	**2,603**	**(107)**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												2025년	비고
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	1월	(재료비 환율연동)
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적		계획	
환율	사업계획	1$=1,200원		1$=1,250원						1$=1,250원						1$=1,250원	1$=1,250원	
	실적(월평균)	1$=1,308원		1$=1,328원	1$=1,334원	1$=1,334원	1$=1,372원	1$=1,366원	1$=1,382원	1$=1,383원	1$=1,352원	1$=1,334원	1$=1,368원	1$=1,396원	1$=1,442원	1$=1,366원	1$=1,442원	
Wheel		472	39	39	27	32	55	10	8	12	0	-	-	1	-	183	(0)	
Body		792	66	61	34	38	18	14	-	-	25	-	-	32	2	223	(0)	
Chassis		1,295	108	16	18	27	24	38	28	45	33	27	37	74	86	453	(64)	9BUX/Aurora Bush
Module		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	
Seat		191	16	14	18	10	30	7	19	13	8	1	16	4	10	151	(18)	
Solar		550	46	148	118	58	52	114	79	63	107	69	69	19	56	952	(23)	H-Beam
합 계		**3,301**	**275**	**278**	**215**	**164**	**179**	**183**	**134**	**134**	**173**	**97**	**122**	**129**	**154**	**1,961**	**(105)**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	12월 실행계획		12월 실적		실행계획대비		누적 실적(~12월)		01월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**12,002**	**100.0**	**12,524**	**100.0**	**522**	**4.3**	**142,279**	**100.0**	**7,754**	**100.0**	**-4,770**	**-38.1**	
자동차	11,901	99.2	12,113	96.7	212	1.8	120,162	84.5	7,606	98.1	-4,507	-37.2	
solar	101	0.8	410	3.3	309	306.2	22,116	15.5	148	1.9	-262	-64.0	
부가가치	**4,251**	**35.4**	**4,460**	**35.6**	**209**	**4.9**	**47,616**	**33.5**	**2,793**	**36.0**	**-1,667**	**-37.4**	
자동차	4,246	35.4	4,350	34.7	104	2.5	43,920	30.9	2,770	35.7	-1,580	-36.3	
solar	5	0.0	109	0.9	104	2,086.7	3,696	2.6	23	0.3	-87	-79.4	
매출원가	11,182	93.2	11,812	94.3	630	5.6	133,159	93.6	7,879	101.6	-3,933	-33.3	12월환율효과: 154백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	7,751	64.6	8,064	64.4	313	4.0	94,663	66.5	4,962	64.0	-3,102	-38.5	01월환율(예상)효과: 105백만원_손익미반영
노무비	2,130	17.8	2,233	17.8	103	4.8	23,727	16.7	1,746	22.5	-487	-21.8	
정규	1,710	14.3	1,786	14.3	75	4.4	19,090	13.4	1,495	19.3	-291	-16.3	
도급	420	3.5	448	3.6	28	6.6	4,637	3.3	251	3.2	-196	-43.8	
제조경비	1,301	10.8	1,515	12.1	214	16.5	14,769	10.4	1,171	15.1	-344	-22.7	
인건비성 경비	280	2.3	310	2.5	30	10.6	3,059	2.1	239	3.1	-70	-22.7	근로자 검진비용('24년 종합검진비)_26백만원
수선/소모품비	300	2.5	410	3.3	110	36.6	3,741	2.6	240	3.1	-170	-41.4	
전력비	270	2.2	343	2.7	73	27.0	3,129	2.2	250	3.2	-93	-27.1	
감가상각	160	1.3	160	1.3	0	0.0	1,753	1.2	160	2.1	0	0.0	
포장비	21	0.2	17	0.1	-4	-19.0	535	0.4	12	0.2	-5	-29.4	
연료비	150	1.2	157	1.3	7	4.5	937	0.7	150	1.9	-7	-4.3	
기타	120	1.0	119	1.0	-1	-0.8	1,615	1.1	120	1.5	1	0.8	
고철매각	355	3.0	351	2.8	-4	-1.2	4,301	3.0	209	2.7	-141	-40.3	고철 단가 하락 추세
매출총이익	1,174	9.8	1,062	8.5	-113	-9.6	13,421	9.4	84	1.1	-978	-92.1	
판매관리비	787	6.6	857	6.8	70	8.9	9,856	6.9	775	10.0	-82	-9.6	
인건비	442	3.7	437	3.5	-5	-1.2	5,173	3.6	448	5.8	11	2.4	
운반비	45	0.4	46	0.4	1	2.2	854	0.6	27	0.3	-19	-41.3	
기타	300	2.5	374	3.0	74	24.7	3,829	2.7	300	3.9	-74	-19.8	감사보수료 및 손상검토 용역 착수금(93백만원)
영업이익	387	3.2	205	1.6	-182	-47.1	3,565	2.5	-691	-8.9	-895	-437.5	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		12월실적	01월계획	02월계획	수량	%
부평#1	9BUX	17,856	11,061	11,983	-6,795	-38%
	9BQB	7,048	5,110	5,535	-1,938	-27%
창원	9BQC	25,595	18,560	19,745	-7,035	-27%
RKM	LJL	4,008	-	2,638	-4,008	-100%
	AURORA-1	7,180	-	3,593	-7,180	-100%

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2025) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	BEV Prime	RR Links	26-9-28 수주완료	27-8-13	28-2-25	28-7-28	28-11-17	29-2-9	29-4-6	29-6-4	895		2027-11				일정 변경 (1년 Holding)
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-12	24-7-12	24-11-4	25-2-21 품질 육성	24-9-6	N/A	N/A	793	793	2024-11	644	643	100%	
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28 품질 육성	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	10,086		2025-10	8,781	8,781	100%	

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 | 실행계획 | 실적

금액단위:백만원





구분		2023년 실적	2024년 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2023년	2024년	2025년	
합계	사업계획	5,511	4,223	1,094	2,119	200	159	20	260	174					8,249	10,537	-1,154	3,883	-	2,036	4,996		7,032
	실행계획	9,598	3,390	263	248	308	736	55	8,118	129	222	187	726	521	14,903					3,462	2,671	15,502	21,635
	실적	8,598	1,653	806	172	214	573	58	4,592	3,793	254	193	606	838	13,750					3,462	2,671		6,133
	%	90%	49%	307%	69%	69%	78%	105%	57%	2939%	114%	103%	84%	161%	92%					100%	100%		28%
국내	사업계획	5,511	2,747	1,094	2,119	200	159	20	260	174	-	-	-	-	6,773	10,389	-1,154	3,883	-	2,036	4,996		7,032
	실행계획	8,737	1,914	263	248	308	736	55	8,106	129	98	187	722	513	13,279					3,462	2,671	15,502	21,635
	실적	7,738	177	806	172	214	573	58	4,580	3,793	129	193	606	827	12,126					3,462	2,671		6,133
해외 선투자	사업계획	-	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,476	148	-	-	.				
	실행계획	861	1,476	-	-	-	-	-	12	-	125	-	4	8	1,624								
	실적	860	1,476	-	-	-	-	-	12	-	125	-	-	11	1,624								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2024년 실행계획 투자비: 14,903백만원(사업계획 8,249백만원 = 국내 6,773백만원 + 해외선투자(북미) 1,476백만원, 추가계획:10,537백만원, 투자취소 3,883백만원)

2. (12월) 실적: 838백만원

: C121 FCM 설변(455.7백만원), C121 PROTO 제품비(94.2백만원), 9BXX 용접라인 예방 보전(166.5백만원), 제2공장 슬래브 구간 방수공사(70.2백만원), 기타(51백만원)

3. 고객사 회수 계획: 2,671백만원 (A100 9백만원, AR1 RCM 1,539백만원, SDI HEV1 CAN 330백만원, C121 FCM Proto 793백만원), GSUV EM retooling '25년 투자로 회수시점변경(25년, 3,145백만원→2,385백만원)

회수 실적: 2,671백만원 회수 완료

3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원


구분			투자계획			계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획	투자취소						
국내	Wheel	AURORA-1	300	5	-	**305**	**274**	100%	-	31	추가:AR1_Wheel, Disc 품질 (Bolt Hole 좌경 증대) 개선 금형 수정(5백만원)
		기타	-	16	-	**16**	**16**	100%	-	-	추가:17인치 STYLED WHEEL 프로모션 샘플 제작 관련 금형수정 및 가공
	Body	BATTERY CAN	850	62	480	**432**	**426**	100%	-	6	추가: 세정(25), 품질개선(37), 실적: 품질개선 3차 투자(18), 취소: 선행개발(480)
		기타	-	171	-	**171**	**171**	100%	-	-	STAMPING 2LINE 노후 ROBOT 교체 및 AIDA 630TON 수리 AI 비전 검사 시스템 도입, 7호기 프레스 수리, 블랭킹 안전휀스 제작
	Chassis	C121	-	9,713	288	**9,425**	**9,424**	100%	-	1	FRT CRADLE PROTO(644.2), FRT CRADLE 양산 및 설변(8,780.7), 취소 : 도장라인개조(288)
		HDTRANSLEAD	1,805	-690	35	**1,080**	**60**	100%	-	1,020	양산라인 투자 취소, 실적 : 설계비(60)
		9BXX	420	185	260	**345**	**332**	100%	-	14	9BUX FRT Loading 자동화(165),9BXX 용접라인 예상 도산을 위한 투자건(180) 투자취소: 및 9BXX F/LCA(260)
		AURORA-1	198	17	-	**215**	**213**	100%	-	2	AURORA 배기시설 설치공사 및 양산용 납품용기 제작, 납품용기추가제작(70백만원)
		GSV EM NB4(UZ)	1,504	-	1,504	**-**	**-**	0%	-	-	우즈벡 GSV_EM 금형신작 투자비 2025년 투자 연기
		기타	371	420	221	**570**	**499**	100%	-	71	Wheel Rim 1Line 철거 및 라인 이설비용 외, 투자 취소 : 221
	Module	9BUX&9BQB	-	140	-	**140**	**140**	100%	-	-	9BUX&9BQB FRT CRADLE 하판클립 자동화 설비 구축
	Seat	9BQX	604	14	470	**148**	**147**	100%	-	1	9BXX TAPPING LINE 개조(134), 투자취소:TRACK LWR WELD LINE 개조 레이져 용접 2라인 광화이바 불량 긴급 구매 교체(14백만원)
	공통	건축/구조물	538	46	448	**136**	**130**	100%	-	6	공장동 누수 개선, 튜브히터 교체 외
		총무비품	43	262	37	**268**	**265**	100%	-	3	법인차량 구매 외
		전산 H/W, S/W	140	29	140	**29**	**29**	100%	-	-	추가 : 전산실 UPS 장비 교체(14.9)
해외 선투자	북미	SFR	1,476	148	-	**1,624**	**1,624**	100%	-	-	북미 태양광 ASSY 설치, 추가/실적: 북미 SFR 태양광 설비 문제점 개선 및 SECTOR FULL ASSEMBLY JIG 제작(124.7), Cup Blank 현지화외(11)
합계			8,249	10,537	3,882	**14,903**	**13,750**	100%	-	1,154	


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		23년 실적	2024년												
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CHASSIS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) 2024년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2023년	2024년												누계
			목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (휠)	목표	500	297	366	366	366	293	293	293	275	275	275	256	256	256	297
	실적	430		292	288	342	128	290	469	482	269	240	244	200	201	260
생산2팀 (샤시)	목표	224	234	257	257	257	242	242	242	227	227	227	211	211	211	234
	실적	250		52	75	68	11	57	13	3,506	30	205	201	205	163	245
생산2팀 (시트)	목표	78	50	55	55	55	51	51	51	48	48	48	45	45	45	50
	실적	64		52	0.4	0.8	23	7	22	1	9	39	8	0	10	15
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주요 품질 Issue																

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)

단위: 천원 ,%





구 분 (단위:천원)		2023년	2024년											누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	**12월**	
Chassis Q-Cost	목표	81,558	6,710	6,710	6,710	6,210	6,210	6,210	5,910	5,710	5,710	5,210	5,210	**5,210**	71,720
	실적	92,636	5,177	3,902	4,911	2,274	2,324	3,076	15,744	1,421	3,232	4,436	4,029	**2,851**	53,378
	실패비용	74,419	3,206	3,129	3,613	1,239	1,706	2,517	14,969	1,024	2,762	3,506	3,579	**2,171**	43,421
	평가비용	14,727	1,263	773	1,298	1,035	618	559	775	397	471	736	215	**585**	8,725
	예방비용	3,373	708	-	-	-	-	-	-	-	-	194	235	**95**	1,232
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%	0.04%	0.51%	0.04%	0.05%	0.05%	0.04%	**0.04%**	0.06%
Seat Q-Cost	목표	29,870	1,800	1,800	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	**1,600**	19,800
	실적	24,537	912	692	1,084	1,269	598	1,050	333	689	978	1,247	527	**393**	9,771
	실패비용	17,695	670	257	493	322	394	801	187	228	595	453	108	**393**	4,902
	평가비용	6,605	68	435	590	947	204	248	146	461	383	708	419	-	4,609
	예방비용	180	174	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	260
	Q-cost Rate	0.08%	0.04%	0.02%	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.02%	**0.01%**	0.03%
주요 이벤트 및 공지 사항	IATF16949 심사 (01/13~01/15) - 인증기관: 한국품질재단(KFQ) - 1차 사후심사 - 심사범위 : 본사, 인천공장, 연구소														

강평 말씀