대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2025년 02월)

2025. 02. 10.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2024년 실적		2025년												누계	**합계**
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	162,766	13,564	8,568	9,403	9,780	10,267	8,758	8,313	5,795	7,474	8,788	7,889	8,652	8,991	8,568	**102,679**
	실적	142,279	11,857	7,725	(9,235)											7,725	**7,725**
	%	87%	87%	90%	(98%)											90%	**8%**
부가가치 (백만원)	사업계획	48,722	4,060	2,875	3,102	3,251	3,521	3,076	2,914	1,918	2,592	3,052	2,741	3,014	3,177	2,875	**35,232**
	실적	47,616	3,968	2,783	(3,272)											2,783	**2,783**
	%	98%	98%	97%	(105%)											97%	**8%**
인원 현황 (명)	사업계획	381	381	366	374	374	374	374	374	373	373	371	371	375	375	366	**373**
	실적	378	378	370	(371)											370	**370**
	%	99%	99%	101%	(99%)											101%	**99%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	29,437	2,453	2,151	2,101	2,279	2,267	2,326	2,202	2,155	2,165	2,175	2,235	2,186	2,185	2,151	**26,429**
	인건비 실적	28,900	2,408	2,243	(2,125)											2,243	**2,243**
	%	98%	98%	104%	(101%)											104%	**8%**
	인당인건비	76.5	6.4	6.1	(5.7)											6.1	**6.1**
	인건비율	20.3%	20.3%	29.0%	(23.0%)											29.0%	**29.0%**
	노동분배율	60.7%	60.7%	80.6%	(64.9%)											80.6%	**80.6%**
	인당초과근로(시간)	50.0	50.0	38.0	(28.0)											38.0	**38.0**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	1월 실적								2월 계획								전월대비			
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				생산수량		매출액	
				사업계획	실적	증감		사업계획	실적	증감		사업계획	실행계획	증감		사업계획	실행계획	증감		증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	수량	%	금액	%
합 계				**130,146**	**61,534**	**-68,612**	**47%**	**8,568**	**7,725**	**-843**	**90%**	**139,923**	**(69,974)**	**-69,949**	**50%**	**9,403**	**(9,235)**	**-169**	**98%**	**8,440**	**114%**	**1,510**	**120%**
자동차				**70,668**	**50,094**	**-20,574**	**71%**	**7,169**	**7,553**	**385**	**105%**	**80,445**	**(60,230)**	**-20,215**	**75%**	**8,004**	**(8,914)**	**910**	**111%**	**10,136**	**120%**	**1,360**	**118%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	16,605	14,980	-1,625	90%	3,096	2,891	-205	93%	17,886	(17,967)	81	100%	3,325	(3,496)	170	105%	2,987	120%	605	121%
	GMK 창원	9BQC	대분	17,568	18,352	784	104%	3,361	3,496	135	104%	17,770	(20,500)	2,730	115%	3,386	(3,946)	560	117%	2,148	112%	451	113%
	RKM	LJL	대분	-	16	16	0%	-	1	1	0%	5,081	(2,638)	-2,443	52%	175	(91)	-84	52%	2,622	16488%	90	16488%
		AURORA-1	대분	-	72	72	0%	-	7	7	0%	3,183	(4,905)	1,722	154%	325	(503)	178	155%	4,833	6813%	496	6883%
	HMC	US4	대분	90	204	114	227%	240	544	304	227%	120	(150)	30	125%	320	(400)	80	125%	-54	74%	-144	74%
	EXPORT	GSV-EM	대분	12,375	12,970	595	105%	329	334	5	102%	12,375	(10,570)	-1,805	85%	329	(293)	-35	89%	-2,400	81%	-40	88%
		SEAT	대분	24,030	3,500	-20,530	15%	114	141	27	124%	24,030	(3,500)	-20,530	15%	114	(120)	6	105%	0	100%	-21	85%
	기타차종 및 A/S							29	140	111	479%					30	(65)	35	215%			-76	46%
SOLAR				**59,478**	**11,440**	**-48,038**	**19%**	**1,399**	**172**	**-1,228**	**12%**	**59,478**	**(9,744)**	**-49,734**	**16%**	**1,399**	**(321)**	**-1,079**	**23%**	**-1,696**	**85%**	**149**	**187%**
	STAMPING		EA	59,478	11,440	-48,038	19%	1,399	172	-1,228	12%	59,478	(9,744)	-49,734	16%	1,399	(321)	-1,079	23%	-1,696	85%	149	187%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분			12월 실적	1월				2월				주요내용		비고
				수정계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK	부평	24,904	16,605	14,980	90%	60%	17,886	(17,967)	(100%)	120%	* 주중 5일 근무(16T)		2shift
		창원	25,595	17,568	18,352	104%	72%	17,770	(20,500)	(115%)	112%	* 주중 5일 근무(18T) + 토요일 특근(16T)		2shift
	KG 모빌리티		1,259	426	963	226%	76%	426	(1,000)	(235%)	104%			2shift
	RKM		11,188	-	88	0%	1%	8,264	(7,543)	(91%)	8572%			2shift
매출			**12,524**	**8,568**	**7,725**	**90%**	**62%**	**9,403**	**(9,235)**	**(98%)**	**120%**	**1월**	**2월**	
	Wheel		958	603	610	101%	64%	633	(698)	(110%)	114%		* 증가(9BQC)	
	Body		30	-	0	0%	0%	-	(0)	(0%)	0%			
	Chassis		7,223	4,092	4,089	100%	57%	4,737	(5,139)	(108%)	126%		* 증가(9BQC, AURORA), 감소(LJL)	
	Module		443	326	303	93%	68%	344	(345)	(100%)	114%			
	Seat		3,460	2,148	2,551	119%	74%	2,290	(2,732)	(119%)	107%	* 증가(US4)	* 증가(9BUX, 9BQC)	
	Solar		410	1,399	172	12%	42%	1,399	(321)	(23%)	187%	* 감소(Stamping)	* 감소(Stamping)	
직접인원			**206**	**191**	**201**	**105%**	**-5**	**198**	**(202)**	**(102%)**	**1**	**1월**	**2월**	
	Wheel		22	22	22	100%	-	22	(22)	(100%)	-			
	Body		19	19	19	100%	-	19	(19)	(100%)	-			
	Chassis		80	66	76	115%	-4	73	(78)	(107%)	2	* 부서이동(-1명) : ED → 경영지원 * 협력직 감소(-3명)	* 협력직 증가(+2명)	
	Module		32	32	32	100%	-	32	(32)	(100%)	-			
	Seat		53	52	52	100%	-1	52	(51)	(98%)	-1	* 협력직 감소(-1명)	* 육아휴직(-1명)	

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (매출환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	계획												
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,456원												
Wheel		183	15	0	(0)											0	
Body		223	19	-	(0)											-	
Chassis		496	41	48	(48)											48	GSV-EM
Module		-	-	-	(0)											-	
Seat		151	13	21	(20)											21	ON/MX/H62X
Solar		1,550	129	24	(53)											24	Stamping
합 계		**2,603**	**217**	**93**	**(121)**											**93**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2023년 실적		2024년												합계	비고 (재료비 환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	계획												
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,456원												
Wheel		183	15	0	(0)											0	
Body		223	19	-	(0)											-	
Chassis		453	38	46	(38)											46	9BUX/AURORA Bush
Module		-	-	-	(0)											-	
Seat		151	13	21	(20)											21	
Solar		952	79	24	(53)											24	
합 계		**1,961**	**163**	**91**	**(111)**											**91**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	01월 실행계획		01월 실적		실행계획대비		누적 실적(~01월)		02월 실행계획		전월실적 대비	
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%
매출액	**7,754**	**100.0**	**7,725**	**100.0**	**-29**	**-0.4**	**7,725**	**100.0**	**9,235**	**100.0**	**1,510**	**19.5**
자동차	7,606	98.1	7,553	97.8	-53	-0.7	7,553	97.8	8,914	96.5	1,360	18.0
solar	148	1.9	172	2.2	24	16.3	172	2.2	321	3.5	149	86.8
부가가치	**2,793**	**36.0**	**2,783**	**36.0**	**-10**	**-0.4**	**2,783**	**36.0**	**3,272**	**35.4**	**489**	**17.6**
자동차	2,770	35.7	2,729	35.3	-41	-1.5	2,729	35.3	3,198	34.6	469	17.2
solar	23	0.3	54	0.7	31	138.8	54	0.7	74	0.8	20	37.2
매출원가	7,879	101.6	7,891	102.2	12	0.2	7,891	102.2	8,802	95.3	911	11.5
재료비	4,962	64.0	4,942	64.0	-19	-0.4	4,942	64.0	5,963	64.6	1,021	20.7
노무비	1,746	22.5	1,777	23.0	31	1.8	1,777	23.0	1,667	18.1	-110	-6.2
정규	1,495	19.3	1,534	19.9	39	2.6	1,534	19.9	1,422	15.4	-112	-7.3
도급	251	3.2	243	3.1	-8	-3.3	243	3.1	245	2.7	2	0.8
제조경비	1,171	15.1	1,172	15.2	1	0.0	1,172	15.2	1,172	12.7	-0	-0.0
인건비성 경비	239	3.1	268	3.5	29	11.9	268	3.5	260	2.8	-8	-3.0
수선/소모품비	240	3.1	224	2.9	-16	-6.7	224	2.9	251	2.7	27	12.1
전력비	250	3.2	230	3.0	-20	-8.0	230	3.0	250	2.7	20	8.7
감가상각	160	2.1	157	2.0	-3	-1.9	157	2.0	157	1.7	0	0.0
포장비	12	0.2	20	0.3	8	66.7	20	0.3	14	0.2	-6	-30.0
연료비	150	1.9	164	2.1	14	9.2	164	2.1	120	1.3	-44	-26.8
기타	120	1.5	109	1.4	-11	-9.0	109	1.4	120	1.3	11	9.9
고철매각	209	2.7	236	3.1	27	12.9	236	3.1	265	2.9	29	12.1
매출총이익	84	1.1	70	0.9	-14	-16.8	70	0.9	697	7.6	627	894.7
판매관리비	775	10.0	803	10.4	28	3.7	803	10.4	810	8.8	6	0.8
인건비	448	5.8	466	6.0	18	4.1	466	6.0	458	5.0	-9	-1.9
운반비	27	0.3	22	0.3	-5	-18.5	22	0.3	32	0.3	10	45.5
기타	300	3.9	315	4.1	15	5.0	315	4.1	320	3.5	5	1.6
영업이익	-691	-8.9	-733	-9.5	-43	6.2	-733	-9.5	-112	-1.2	621	적자지속

특이사항

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		01월실적	02월계획	03월계획	수량	%
부평#1	9BUX	10,303	12,295	12,278	1,992	19%
	9BQB	4,677	5,672	5,358	995	21%
창원	9BQC	18,352	20,500	21,891	2,148	12%
RKM	LJL	16	2,638	4,915	2,622	16388%
	AURORA-1	72	4,905	6,117	4,833	6713%

01월환율효과: 91백만원(부가가치기준) 손익반영

02월환율(예상)효과: 111백만원 손익미반영

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2025) - KOREA

Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	BEV Prime	RR Links	26-9-28 수주완료	27-8-13	28-2-25	28-7-28	28-11-17	29-2-9	29-4-6	29-6-4	895		2027-11				일정 변경 (1년 Holding)
		GM	C121	FCM (Proto)	24-5-3	24-9-12	24-7-12	24-11-4	25-2-21 Test	24-9-6	N/A	N/A	793	793	2024-11	644	643	100%	
				FCM (Production)	24-6-24	25-4-18 품질 육성	25-5-28	25-3-10	25-6-27	25-9-12	25-9-12	25-11-10	10,005		2025-10	9,101	8,781	96%	

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

사업계획 | 실행계획 | 실적

금액단위:백만원





구분		2024년 실적	2025년 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2024년	2025년	2026년	
합계	사업계획	8,249	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250		20			5,071	4	-8	-	4,915	4,996	15,502		20,498
	실행계획	14,903	3,336	72	1,046	70	102	80	100	250		20			5,075					2,671	15,502		18,173
	실적	13,750	152												152					2,671	-		2,671
	%	92%	5%												3%					100%	0%		15%
국내	사업계획	6,773	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250	-	20	-	-	5,071	-	-8	-	4,915	4,996	15,502		20,498
	실행계획	13,279	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250	-	20	-	-	5,071					2,671	15,502		18,173
	실적	12,126	148												148					2,671	-		2,671
해외 선투자	사업계획	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	-	-	-				
	실행계획	1,624	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4								
	실적	1,624	4												4								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2025년 실행계획 투자비: 5,075백만원(사업계획 5,071백만원 + 추가계획: 4백만원 - 투자취소 0백만원)

2. (01월) 실적: 152백만원

: 주변전실 수배전 보수 공사(111백만원), 9BUX RDM 이설공사(37백만원), 북미 SFR 셔틀 ROBOT 서보모터 및 서보앰프(4백만원)

3. 고객사 회수 계획: 15,502백만원 (C121 FCM(10,005백만원), 9BUX RETOOLING(FRT Cradle 1,964백만원, FLCA 568백만원, Seat 406백만원, Wheel 175백만원), 우즈벡 GSV EM(COBALT) RETOOL'G(2,385백만원)

회수 실적: 없음

3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원


구분			투자계획		계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획						
국내	Wheel	9BUX	102	-	**102**	**-**	0%	102		RETOOLING_9BUX 16X4BT TEMP WHEEL(102)
		기타	-	-	**-**	**-**	0%	-		
	Body	BATTERY CAN	100	-	**100**	**-**	0%	100		SDI 신규 절곡 캔 개발(90),사각 캔 차종 교환(HEV-1=>EM) 금형/설비 수정(10)
		기타	63	-	**63**	**-**	0%	63		STAMP`G 2LINE 2호기 노후 로보트 교체(63)
	Chassis	9BUX	1,693	-	**1,693**	**37**	3%	1,648	8	9BUX FRT CRADLE/FLCA RETOOLING(1,647.5), RDM 이설(계획:45/실적:37)
		C121	320	-	**320**	**-**	0%	320		C121 FCM 도장라인 개조 공사(250), C121 FCM Line 유틸리티(70)
		GSV EM NB4(UZ)	1,206	-	**1,206**	**-**	0%	1,206		우즈벡 GSVEM(COBALT) RETOOL'G(1,196), CKD BLANK'G 재개발 투자(10)
		기타	60	-	**60**	**-**	0%	60		GM ULTIUM TOP COVER TEST 샘플 제작을 위한 금형 개발(40), A/S 공급 대응을 위한 투자(20)
	Module	9BUX&9BQB	-	-	**-**	**-**	0%	-		
	Seat	9BUX	172	-	**172**	**-**	0%	172		9BUX RETOOLING 외주파트_시트 금형신작 및 수정(172.4)
		US4	70	-	**70**	**-**	0%	70		US4 CHILD SEAT 설계변경에 따른 외주시험 및 JIG 수정비용(70)
	공통	건축/구조물	1,215	-	**1,215**	**111**	9%	1,104		1,2,3공장 지붕패널보수공사(904.2), 하이브리드 변압기 교체(200), 주변전실 수배전 VCB 판넬,기중 차단기 교체 및 역율반 보수 공사(111)
		총무비품	-	-	**-**	**-**	0%	-		
		전산 H/W, S/W	70	-	**70**	**-**	0%	70		전산서버 노후 교체 외(70)
해외 선투자	북미	SFR	-	4	**4**	**4**	100%	-		북미 NSM 셔틀 ROBOT 서보모터 및 서보앰프 구매(4.12)
합계			5,071	4	**5,075**	**152**	3%	4,915	8	


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		2025년												
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0												0
		WHEEL	0												0
		CHASSIS	0												0
		SEAT	0												0
		인천공장	0												0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0												0
		WHEEL	0												0
		CHASSIS	0												0
		SEAT	0												0
		인천공장	0												0

2) 2025년 사내 실적(공정불량율)

단위 : PPM











구 분		2024년	2025년												누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (Wheel)	목표	366	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
	실적	285	214												214
생산2팀 (Chassis)	목표	254	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
	실적	245	40												40
생산2팀 (seat)	목표	50	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	실적	20	0												0
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0	0												0

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)





구 분 (단위:천원)			2024년	2025년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis Q-Cost	목표		64,500	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	45,120
	실적		56,898	1,641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,641
		실패비용	45,070	689												689
		평가비용	9,926	914												914
		예방비용	1,902	38												38
	Q-cost Rate		0.06%	0.03%												0.03%
Seat Q-Cost	목표		16,200	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9,360
	실적		11,350	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369
		실패비용	6,000	158												158
		평가비용	4,690	212												212
		예방비용	660	-												-
	Q-cost Rate		0.03%	0.02%												0.02%
주요 품질 Issue																

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내			

강평 말씀