대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2025년 06월)

2025. 06. 16.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2024년 실적		2025년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	162,766	13,564	8,568	9,403	9,780	10,267	8,758	8,313	5,795	7,474	8,788	7,889	8,652		46,776	**93,687**
	실적	142,279	11,857	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	(12,374)							54,816	**54,816**
	%	87%	87%	90%	105%	116%	119%	156%	(149%)							117%	**59%**
부가가치 (백만원)	사업계획	48,722	4,060	2,875	3,102	3,251	3,521	3,076	2,914	1,918	2,592	3,052	2,741	3,014	3,177	15,826	**35,232**
	실적	47,616	3,968	2,783	3,438	3,770	4,193	4,061	(3,459)							18,245	**18,245**
	%	98%	98%	97%	111%	116%	119%	132%	(119%)							115%	**52%**
인원 현황 (명)	사업계획	381	381	366	374	374	374	374	374	373	373	371	371	375	375	372	**373**
	실적	378	378	370	370	370	371	368	(370)							370	**370**
	%	99%	99%	101%	99%	99%	99%	98%	(99%)							99%	**99%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	29,437	2,453	2,151	2,101	2,279	2,267	2,326	2,202	2,155	2,165	2,175	2,235	2,186	2,185	11,125	**26,429**
	인건비 실적	28,900	2,408	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	(2,476)							11,587	**11,587**
	%	98%	98%	104%	104%	104%	101%	108%	(112%)							104%	**44%**
	인당인건비	76.5	6.4	6.1	5.9	6.4	6.2	6.8	(6.7)							31.3	**31.3**
	인건비율	20.3%	20.3%	29.0%	22.1%	20.9%	18.8%	18.3%	(20.0%)							21.1%	**21.1%**
	노동분배율	60.7%	60.7%	80.6%	63.4%	62.8%	54.6%	61.7%	(71.6%)							63.5%	**63.5%**
	인당초과근로(시간)	50.0	50.0	38.0	31.2	44.3	32.0	62.6	(53.0)							41.6	**41.6**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	5월 실적								6월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				사업계획	실적	증감		사업계획	실적	증감		사업계획	실행계획	증감		사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**105,665**	**168,083**	**62,418**	**159%**	**8,758**	**13,695**	**4,937**	**156%**	**102,786**	**(212,826)**	**110,040**		**8,313**	**(12,374)**	**4,060**	**149%**	**-1,321**	**90%**
자동차				**81,915**	**112,579**	**30,664**	**137%**	**8,535**	**11,862**	**3,327**	**139%**	**79,036**	**(100,298)**	**21,262**	**127%**	**8,091**	**(10,513)**	**2,423**	**130%**	**-1,349**	**89%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	17,479	23,256	5,777	133%	3,283	4,685	1,402	143%	16,389	(22,449)	6,060	137%	3,086	(4,494)	1,408	146%	-191	96%
	GMK 창원	9BQC	대분	20,609	25,575	4,966	124%	3,923	5,170	1,246	132%	19,633	(22,431)	2,798	114%	3,737	(4,466)	729	120%	-703	86%
	RKM	LJL	대분	3,244	3,360	116	104%	111	114	2	102%	2,844	(1,798)	-1,046	63%	98	(61)	-37	62%	-53	54%
		AURORA-1	대분	4,058	3,548	-510	87%	424	381	-43	90%	3,645	(2,917)	-728	80%	377	(312)	-65	83%	-69	82%
	HMC	US4	대분	120	138	18	115%	320	368	48	115%	120	(120)	0	100%	320	(320)	0	100%	-48	87%
	EXPORT	GSV-EM	대분	12,375	24,862	12,487	201%	329	660	332	201%	12,375	(16,826)	4,451	136%	329	(447)	118	136%	-213	68%
		SEAT	대분	24,030	31,840	7,810	133%	114	304	190	266%	24,030	(33,757)	9,727	140%	114	(363)	249	318%	60	120%
	기타차종 및 A/S							30	181	151	604%					30	(50)	20	167%	-131	28%
SOLAR				**23,750**	**55,504**	**31,754**	**234%**	**223**	**1,832**	**1,610**	**823%**	**23,750**	**(112,528)**	**88,778**	**474%**	**223**	**(1,860)**	**1,638**	**836%**	**28**	**102%**
	FLEXRACK		EA	23,750	-	-23,750	0%	223	-	-223	0%	23,750	(0)	-23,750	0%	223	(0)	-223	0%	0	0%
	AUSTEM USA		EA	-	55,504	55,504	0%	-	1,832	1,832	0%	-	(112,528)	112,528	0%	-	(1,860)	1,860	0%	28	102%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분			4월 실적	5월				6월				주요내용		비고
				사업계획	실적	%	전월대비	사업계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK	부평	20,252	17,479	23,256	133%	115%	16,389	(22,449)	(137%)	97%	* 주중(16T or 17.3T) + 토(10T) + 일(10T)		2shift
		창원	23,290	20,609	25,575	124%	110%	19,633	(22,431)	(114%)	88%	* 특별 연장근로 시행(5/5~6/15)		2shift
	KG 모빌리티		1,047	426	708	166%	68%	426	(756)	(177%)	107%			2shift
	RKM		10,624	7,302	6,908	95%	65%	6,489	(4,715)	(73%)	68%	* 판매 감소에 따른 6월 비가동 10일(근무일수 9일)		2shift
매출			**12,185**	**8,758**	**13,695**	**156%**	**112%**	**8,313**	**(12,374)**	**(149%)**	**90%**	**5월**	**6월**	
	Wheel		806	690	987	143%	123%	648	(859)	(133%)	87%	* 증가(GMK)	* 증가(GMK)	
	Body		48	-	63	0%	132%	-	(0)	(0%)	0%	* 증가(TWB A/S)		
	Chassis		5,719	5,047	7,111	141%	124%	4,765	(6,288)	(132%)	88%	* 증가(GMK, UZ-Auto), 감소(RKM)	* 증가(GMK, UZ-Auto), 감소(RKM)	
	Module		377	338	420	124%	111%	323	(408)	(127%)	97%	* 증가(GMK)	* 증가(GMK)	
	Seat		3,007	2,459	3,280	133%	109%	2,355	(2,959)	(126%)	90%	* 증가(GMK, 수출)	* 증가(GMK, 수출)	
	Solar		2,228	223	1,832	823%	82%	223	(1,860)	(836%)	102%	* 증가(Stamping)	* 증가(Stamping)	
직접인원			**202**	**195**	**198**	**102%**	**-4**	**195**	**(200)**	**(103%)**	**2**	**5월**	**6월**	
	Wheel		22	19	22	116%	-	19	(22)	(116%)	-			
	Body		19	19	19	100%	-	19	(19)	(100%)	-			
	Chassis		78	74	75	101%	-3	74	(77)	(104%)	2	* 병가휴직(-1명) * 협력직 감소(-2명)	* 병가휴직 복귀(+1명) * 부서이동(+1명)	
	Module		32	32	32	100%	-	32	(32)	(100%)	-			
	Seat		51	51	50	98%	-1	51	(50)	(98%)	-	* 병가휴직(-1명)	* 병가휴직 복귀(+1명) * 부서이동(-1명)	

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (매출환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	계획								
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,350원								
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	(0)							0	
Body		223	19	-	-	-	-	-	(0)							-	
Chassis		496	41	48	24	80	3	70	(36)							224	GSV-EM
Module		-	-	-	-	-	-	-	(0)							-	
Seat		151	13	21	27	19	21	27	(27)							115	ON/MX/H62X
Solar		1,550	129	24	65	161	298	189	(149)							737	
합 계		**2,603**	**217**	**93**	**116**	**260**	**322**	**285**	**(212)**							**1,077**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												합계	비고 (재료비 환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	계획								
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,350원								
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	(0)							0	
Body		223	19	-	-	-	-	-	(0)							-	
Chassis		453	38	46	13	65	-10	64	(30)							179	9BUX & AURORA Bush
Module		-	-	-	-	-	-	-	(0)							-	
Seat		151	13	21	27	19	21	27	(27)							115	
Solar		952	79	24	65	112	236	97	(84)							534	관세/DDP 운반비
합 계		**1,961**	**163**	**91**	**106**	**196**	**247**	**188**	**(142)**							**829**	

<관세>

단위 : 백만원

구분	2024년 실적		2025년												합계	비고
	년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
			실적	실적	실적	실적	실적	계획								
관세율	0.0%		0.0%	25.0%	25.0%	25.0%	50.0%	50.0%								
Solar	**-**	**-**	**-**	**77**	**196**	**297**	**721**	**(576)**							**1,290**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	05월 실행계획		05월 실적		실행계획대비		누적 실적(~05월)		06월 실행계획		전월실적 대비	
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%
매출액	**12,344**	**100.0**	**13,695**	**100.0**	**1,351**	**10.9**	**54,816**	**100.0**	**12,374**	**100.0**	**-1,321**	**-9.6**
자동차	10,861	88.0	11,862	86.6	1,001	9.2	48,967	89.3	10,513	85.0	-1,349	-11.4
solar	1,483	12.0	1,832	13.4	349	23.6	5,849	10.7	1,860	15.0	28	1.5
부가가치	**4,110**	**33.3**	**4,061**	**29.7**	**-48**	**-1.2**	**18,245**	**33.3**	**3,459**	**28.0**	**-603**	**-14.8**
자동차	3,966	32.1	4,127	30.1	161	4.1	17,417	31.8	3,621	29.3	-506	-12.3
solar	144	1.2	-66	-0.5	-210	-145.9	828	1.5	-163	-1.3	-97	146.4
매출원가	11,447	92.7	12,735	93.0	1,288	11.3	51,602	94.1	11,991	96.9	-743	-5.8
재료비	8,234	66.7	9,633	70.3	1,399	17.0	36,571	66.7	8,915	72.0	-718	-7.5
노무비	2,100	17.0	2,045	14.9	-54	-2.6	9,292	17.0	2,016	16.3	-29	-1.4
정규	1,740	14.1	1,667	12.2	-73	-4.2	7,705	14.1	1,656	13.4	-10	-0.6
도급	360	2.9	379	2.8	19	5.2	1,587	2.9	360	2.9	-19	-4.9
제조경비	1,113	9.0	1,056	7.7	-57	-5.1	5,739	10.5	1,060	8.6	4	0.4
인건비성 경비	250	2.0	234	1.7	-16	-6.4	1,225	2.2	235	1.9	1	0.5
수선/소모품비	260	2.1	219	1.6	-41	-15.7	1,190	2.2	215	1.7	-4	-2.0
전력비	260	2.1	257	1.9	-3	-1.2	1,352	2.5	270	2.2	13	5.1
감가상각	164	1.3	164	1.2	0	0.0	799	1.5	164	1.3	0	0.0
포장비	19	0.2	23	0.2	4	21.1	98	0.2	21	0.2	-2	-8.7
연료비	50	0.4	46	0.3	-4	-7.3	501	0.9	45	0.4	-1	-2.9
기타	110	0.9	113	0.8	3	2.4	574	1.0	110	0.9	-3	-2.3
고철매각	355	2.9	350	2.6	-5	-1.5	1,481	2.7	310	2.5	-40	-11.4
매출총이익	1,252	10.1	1,310	9.6	57	4.6	4,695	8.6	692	5.6	-617	-47.1
판매관리비	907	7.4	832	6.1	-76	-8.4	4,353	7.9	830	6.7	-2	-0.2
인건비	486	3.9	462	3.4	-25	-5.1	2,295	4.2	460	3.7	-2	-0.3
운반비	41	0.3	42	0.3	1	2.4	173	0.3	40	0.3	-2	-4.8
기타	380	3.1	328	2.4	-52	-13.7	1,885	3.4	330	2.7	2	0.6
영업이익	345	2.8	478	3.5	133	38.6	342	0.6	-138	-1.1	-616	-128.8

특이사항

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		05월실적	06월계획	07월계획	수량	%
부평#1	9BUX	15,904	15,889	14,334	-15	0%
	9BQB	7,352	6,560	5,929	-792	-11%
창원	9BQC	25,575	22,431	15,314	-3,144	-12%
RKM	LJL	3,360	1,798	3,800	-1,562	-46%
	AURORA-1	3,548	2,917	5,232	-631	-18%

05월환율효과: 188백만원(부가가치기준) 손익반영

06월환율(예상)효과: 142백만원_손익미반영(1,350원/$기준)

주) 인건비 작성기준 변경: **해당월 급여+월할 귀성비+월할 연차+퇴충금**(변경전: 귀성비,연차수당은 지급월에 포함), 오스템지티씨 인건비, 경비 포함

3. 신규 Project 진행 현황(2025) - KOREA


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	C121	FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28	25-3-25	25-6-18 품질 육성	25-7-18	25-9-12	25-11-10			2025-10	9,120	8,860	97%	
		GM	9BQX	FLANGE-EXH PIPE ASM	25-2-17	25-5-16	25-4-18	N/A	N/A	25-12-30 품질육성	26-7-10	27-2-1	75	8	2027-03	59	55	94%	
	Seat	MMO	US4	어린이 시트 11 인승	25-3-24	25-7-7	25-6-20 품질 육성	25-7-25	25-9-18	25-10-3	N/A	26-2-15	880		2025-11	538	470	87%	

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

금액단위:백만원







구분		2024년 실적	2025년 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2024년	2025년	2026년	
합계	사업계획	8,249	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250		20			5,071	1,048	-44	-	1,792	4,996	15,502		20,498
	실행계획	14,903	3,336	314	1,137	601	198	163	100	250		20			6,119					2,671	16,421	23	19,114
	실적	13,750	152	255	1,913	1,735	157	71							4,283					2,671	1,164		3,835
	%	92%	5%	81%	168%	288%	79%	43%							70%					100%	7%		20%
	국내 사업계획	6,773	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250	-	20	-	-	5,071	712	-44	-	1,792	4,996	15,502		20,498
	국내 실행계획	13,279	3,332	127	1,099	565	198	92	100	250	-	20	-	-	5,783					2,671	16,421	23	19,114
	국내 실적	12,126	148	68	1,875	1,699	157	-	-	-	-	-	-	-	3,946					2,671	1,164		3,835
	해외 선투자 사업계획	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		336	-	-	-				
	해외 선투자 실행계획	1,624	4	187	38	36	-	71	-	-	-	-	-	-	336								
	해외 선투자 실적	1,624	4	187	38	36	-	71	-	-	-	-	-	-	336								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2025년 실행계획 투자비: 6,119백만원(사업계획 5,071백만원 + 추가계획: 1,048백만원 - 투자취소 0백만원)

2. (05월~06월) 실적: 228백만원

AIDA 630TON PRESS 링크핀 및 부쉬 마모 수리 10백만원, C121 FRONT CRADLE PROJECT 유틸리티(배기시설 외) 79.7백만원,
북미 태양광 PILE CAP 개발 67백만원, 북미 법인 프레스 수리 건 (300TON T/D) 70.8백만원

3. 고객사 회수 계획: 16,421백만원 (C121 FCM(10,085백만원), 9BUX RETOOLING(FRT Cradle 1,964백만원, FLCA 568백만원, Seat 406백만원, Wheel 175백만원), 우즈벡 GSV EM(COBALT) RETOOL'G(2,313백만원),
SEAT 9BQX(SVCF) FLANGE-EXH PIPE ASM(75백만원 중 '25년 회수(30.5백만원)), US4 설계변경 & 안전기준 강화(9인승차 → 15인승차) 금형비+ED&D 880백만원

회수 실적: 1,164백만원 (UZAUTO GSVEM FRT/RR/FLCA Retooling 선급금 50% 1,156.5백만원, GNS 9BQX FLANGE-EXH PIPE ASM Tooling 계약금 10% 7.5백만원)

3-2. 투자비 상세 현황


단위:백만원


구분			투자계획		계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획						
국내	Wheel	9BUX	102	-41	**61**	**61**	100%	-		RETOOLING_9BUX 16X4BT TEMP WHEEL(61)
		기타	-	10	**10**	**-**	0%	10		RIM & ASSEMBLY LINE의 일부 구간 안전휀스 설치(9.5)
	Body	BATTERY CAN	100	14	**114**	**23**	21%	90	1	SDI 신규 절곡 캔 개발(90),사각 캔 차종 교환(HEV-1=>EM) 금형/설비 수정(10), 설비 고장 수리(14)
		기타	63	10	**73**	**10**	14%	63		STAMP`G 2LINE 2호기 노후 로보트 교체(63), AIDA 630TON PRESS 링크핀 및 부쉬 마모 수리(10)
	Chassis	9BUX	1,693	54	**1,746**	**1,638**	94%	100	8	9BUX FRT CRADLE/FLCA RETOOLING(1,601), RDM 이설(계획:45/실적:37)
		C121	320	19	**339**	**80**	24%	259		C121 FCM 도장라인 개조 공사(250), 유틸리티(배기시설외)(79.7),메인 전원선 포설공사(9.4)
		GSV EM NB4(UZ)	1,206	4	**1,210**	**1,200**	99%	10		우즈벡 GSVEM(COBALT) RETOOL'G(1,200), CKD BLANK'G 재개발 투자(10)
		기타	60	119	**179**	**121**	87%	23	35	GM ULTIUM TOP COVER TEST 샘플 제작 금형 개발(계획:40/실적:5), A/S 공급 대응을 위한 투자(20), SFR_AL-CLIP_PROTO 투자(20.1), AURORA-1 BUSH CAPA TOOL 투자(29), 북미 태양광 PILE CAP 개발(67), SFR DEMPER POST BRKT C/F 제작(2.8)
	Seat	9BUX	172	55	**227**	**227**	100%	-		9BUX RETOOLING 외주파트_시트 금형신작 및 수정(172) SVCF, FLANGE-EXH PIPE F/B 양산 금형 개발(55)
		US4	70	468	**538**	**470**	87%	67		US4 CHILD SEAT 설계변경(사출금형(215), 양산금형(98), 검사구(16), JIG(139), 시험(70))
	공통	건축/구조물	1,215	0	**1,215**	**111**	9%	1,104		1,2,3공장 지붕패널보수공사(904.2), 하이브리드 변압기 교체(200), 주변전실 수배전 VCB 판넬,기중 차단기 교체 및 역율반 보수 공사(111)
		총무비품	-	0	**-**	**-**	0%	-		
		전산 H/W, S/W	70	2	**72**	**6**	8%	66		전산서버 노후 교체 외(70), 업무용 PC 2대 구매(1.7)
해외 선투자	북미	SFR	-	336	**336**	**336**	100%	-		R/FORM'G JV WITH PH 설비 발주(170), STAMPED CUP 설계변경(17), 북미 NSM 셔틀 ROBOT 서보모터 및 서보앰프 구매(4), DAMPER POST BRACKET 설계변경 금형신작(38), 가공기 중고 구매(36), 프레스 수리 (300TON T/D)(70.8)
합계			5,071	1,048	**6,119**	**4,283**	71%	1,792	44	


4. 품질 지표 1) 고객 실적


구 분	단위		2025년												
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0								0
		WHEEL	0	0	0	0	0								0
		CHASSIS	0	0	0	0	0								
		SEAT	0	0	0	0	0								0
		인천공장	0	0	0	0	0								0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0								0
		WHEEL	0	0	0	0	0								0
		CHASSIS	0	0	0	0	0								0
		SEAT	0	0	0	0	0								0
		인천공장	0	0	0	0	0								0
주요 품질 Issue	C121 MCM Front Cradle 조립 Issue 1. 발생일 : 2025. 05. 30. (SPPS : 224602) 2. 발생장소 : GMNA VAA조립공장 (FAIRFAX 공장) 3. 발생현상 : Brkt Mount 폭 NG발생, Bush 조립트러블 발생. 4. Root Cause 4-1. 발생원인 : PPV #1 제품 미세조정 미흡. (SPEC : 81.5, ACT : 83.16) 4-2. 유출원인 : 담당자 판단 착오 - 출하검사시 NG 확인되었으나, 이전출하(PTB)제품과 동일조건으로 고객이슈 없어, 정상출하 진행함. 5. 개선대책 1) 용접JIG 수정완료 & PPV #2 품질관리 강화														















구 분		2024년	2025년												누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (Wheel)	목표	366	228	228	228	171	171	171	171	171	171	171	171	171	185
	실적	285	214	168	91	109	138								148
생산2팀 (Chassis)	목표	254	196	196	196	147	147	147	147	147	147	147	147	147	159
	실적	245	40	136	92	30	72								75
생산2팀 (seat)	목표	50	16	16	16	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
	실적	20	0	14	0	0	0								3
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0	0	0	0	0	0								0

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)





구 분 (단위:천원)		2024년	2025년											누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis Q-Cost	목표	64,500	3,760	3,760	3,760	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	16,280
	실적	56,898	1,786	2,376	2,438	1,977	3,918	-	-	-	-	-	-	-	12,496
	실패비용	45,070	835	1,276	1,932	1,060	2,768								7,871
	평가비용	9,926	914	770	328	751	990								3,753
	예방비용	1,902	38	331	178	166	160								872
	Q-cost Rate	0.06%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.05%								0.04%
Seat Q-Cost	목표	16,200	780	780	780	520	520	520	520	520	520	520	520	520	3,380
	실적	11,350	369	632	466	355	211	-	-	-	-	-	-	-	2,034
	실패비용	6,000	158	154	160	32	153								656
	평가비용	4,690	212	479	306	323	58								1,377
	예방비용	660	-	-	-	-									-
	Q-cost Rate	0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%								0.01%
주요 품질 Issue		1. 9BUX FCM #1라인 노즐풀림으로 인한 용접불량(내부기공)발생됨. (폐기금액 :1,858,933원)													

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
	특이사항 없음		

강평 말씀