대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2025년 10월)

2025. 10. 15.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)


※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2024년 실적		2025년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	162,766	13,564	8,568	9,403	9,780	10,267	8,758	8,313	5,795	7,474	8,788	7,889	8,652	8,991	77,146	**102,679**
	수정계획	142,330	11,861	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	12,295	9,222	8,205	9,320	8,823	10,131	9,968	93,859	**122,780**
	실적	142,279	11,857	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	12,295	7,926	6,151	7,165	(10,357)			88,353	**88,353**
	%	87%	87%	90%	105%	116%	119%	156%	148%	86%	75%	77%	(117%)			94%	**72%**
부가가치 (백만원)	사업계획	48,722	4,060	2,875	3,102	3,251	3,521	3,076	2,914	1,918	2,592	3,052	2,741	3,014	3,177	26,301	**35,232**
	수정계획	46,751	3,896	2,783	3,438	3,770	4,193	4,061	3,422	2,669	2,421	3,228	3,075	3,502	3,514	29,986	**40,076**
	실적	47,616	3,968	2,783	3,438	3,770	4,193	4,061	3,422	2,654	2,076	2,384	(3,562)			28,782	**28,782**
	%	98%	98%	97%	111%	116%	119%	132%	117%	99%	86%	74%	(116%)			96%	**72%**
인원 현황 (명)	사업계획	381	381	366	374	374	374	374	374	373	373	371	371	375	375	373	**373**
	수정계획	378	378	370	370	370	371	368	368	370	370	370	370	370	370	370	**370**
	실적	378	378	370	370	370	371	368	368	368	370	368	(365)			369	**369**
	%	99%	99%	101%	99%	99%	99%	98%	98%	99%	100%	99%	(99%)			100%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	29,437	2,453	2,151	2,101	2,279	2,267	2,326	2,202	2,155	2,165	2,175	2,235	2,186	2,185	19,822	**26,429**
	수정계획	28,507	2,376	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	2,589	2,328	2,225	2,230	2,334	2,322	2,290	20,959	**27,906**
	인건비 실적	28,900	2,408	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	2,589	2,323	2,081	2,196	(2,475)			20,776	**20,776**
	%	98%	98%	104%	104%	104%	101%	108%	118%	100%	94%	98%	(106%)			99%	**74%**
	인당인건비	76.5	6.4	6.1	5.9	6.4	6.2	6.8	7.0	6.3	5.6	6.0	(6.8)			56.3	**56.3**
	인건비율	20.3%	20.3%	29.0%	22.1%	20.9%	18.8%	18.3%	21.1%	29.3%	33.8%	30.6%	(23.9%)			23.5%	**23.5%**
	노동분배율	60.7%	60.7%	80.6%	63.4%	62.8%	54.6%	61.7%	75.7%	87.5%	100.2%	92.1%	(69.5%)			72.2%	**72.2%**
	인당초과근로(시간)	50.0	50.0	38.0	31.2	44.3	32.0	62.6	50.8	38.4	10.8	16.3	(58.0)			36.0	**36.0**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	9월 실적								10월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**60,018**	**97,434**	**37,416**	**62%**	**9,320**	**7,165**	**-2,155**	**-23%**	**69,009**	**(112,597)**	**43,588**	**63%**	**8,823**	**(10,357)**	**1,534**	**17%**	**3,193**	**45%**
자동차				**60,018**	**67,674**	**7,656**	**13%**	**9,320**	**6,847**	**-2,473**	**-27%**	**69,009**	**(84,085)**	**15,076**	**22%**	**8,823**	**(10,109)**	**1,286**	**15%**	**3,262**	**48%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	19,848	10,961	-8,887	-45%	4,073	2,278	-1,796	-44%	17,855	(21,803)	3,948	22%	3,676	(4,411)	735	20%	2,133	94%
	GMK 창원	9BQC	대분	18,481	14,440	-4,041	-22%	3,751	2,952	-799	-21%	18,851	(20,468)	1,617	9%	3,856	(4,145)	289	7%	1,193	40%
	GM	C121	대분	595	1,189	594	100%	117	291	173	148%	574	(1,404)	830	145%	113	(308)	195	172%	18	6%
	RKM	LJL	대분	3,668	3,303	-365	-10%	124	112	-12	-10%	2,060	(2,109)	49	2%	70	(71)	2	2%	-40	-36%
		AURORA-1	대분	4,740	2,634	-2,106	-44%	519	292	-226	-44%	3,250	(2,536)	-714	-22%	361	(290)	-71	-20%	-2	-1%
	HMC	US4	대분	134	93	-41	-31%	358	248	-109	-31%	100	(60)	-40	-40%	267	(160)	-107	-40%	-88	-35%
	EXPORT	GSV-EM	대분	12,375	15,649	3,274	26%	335	470	136	41%	12,375	(21,761)	9,386	76%	335	(589)	254	76%	118	25%
		SEAT	대분	177	19,405	19,228	10863%	7	108	101	1446%	13,944	(13,944)	-	0%	103	(103)	0	0%	-4	-4%
	기타차종 및 A/S						-	36	97	61	169%				-	42	(31)	-11	-26%	-66	-68%
SOLAR				**-**	**29,760**	**29,760**	**0%**	**-**	**318**	**318**	**0%**	**-**	**(28,512)**	**28,512**	**0%**	**-**	**(248)**	**248**	**0%**	**-69**	**-22%**
	FLEXRACK		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
	AUSTEM USA		EA	-	29,760	29,760	0%	-	318	318	0%	-	(28,512)	28,512	0%	-	(248)	248	0%	-69	-22%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분			8월 실적	9월				10월				주요내용		비고
				사업계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK	부평	4,788	19,848	10,961	55%	229%	17,855	(21,803)	(122%)	199%	* 특별 연장근로 시행 예정(10/18~11/9)		2shift
		창원	15,218	18,481	14,440	78%	95%	18,851	(20,468)	(109%)	142%			2shift
	KG 모빌리티		600	550	576	105%	96%	645	(422)	(65%)	73%			2shift
	RKM		7,864	8,408	5,937	71%	75%	5,310	(4,645)	(87%)	78%	* 9월 비가동(5일), 10월 비가동(5일)		2shift
매출			**6,151**	**9,320**	**7,165**	**77%**	**116%**	**8,823**	**(10,357)**	**(117%)**	**145%**	**9월**	**10월**	
	Wheel		473	833	536	64%	113%	835	(843)	(101%)	157%	* 감소(GMK)	* 증가(GMK)	
	Body		-	-	12	0%	0%	-	(0)	(0%)	0%	* TWB A/S		
	Chassis		3,718	5,723	4,277	75%	115%	5,306	(6,371)	(120%)	149%	* 증가(C121, UZ-AUTO) * 감소(GMK, RKM)	* 증가(GMK, C121, UZ-AUTO) * 감소(RKM)	
	Module		159	372	246	66%	155%	344	(399)	(116%)	162%	* 감소(GMK)	* 증가(GMK)	
	Seat		1,724	2,392	1,775	74%	103%	2,338	(2,495)	(107%)	141%	* 증가(수출), 감소(GMK, US4)	* 증가(GMK), 감소(US4)	
	Solar		76	-	318	0%	416%	-	(248)	(0%)	78%	* 증가(Stamping)	* 증가(Stamping)	
직접인원			**203**	**198**	**200**	**101%**	**-3**	**198**	**(198)**	**(100%)**	**-2**	**9월**	**10월**	
	Wheel		22	22	22	100%	-	22	(21)	(95%)	-1		* 협력직 퇴사(-1명)	
	Body		19	19	19	100%	-	19	(19)	(100%)	-			
	Chassis		80	76	80	105%	-	76	(78)	(103%)	-2		* 정규직 퇴사(-1명) * 협력직 퇴사(-1명)	
	Module		32	30	30	100%	-2	30	(30)	(100%)	-	* 협력직 퇴사(-2명) : 공정개선		
	Seat		50	51	49	96%	-1	51	(50)	(98%)	1	* 산재휴직(-1명)	* 협력직 충원(+1명)	

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (매출환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획				
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,366원	1$=1,379원	1$=1,390원	1$=1,394원	1$=1,394원				
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	-	0	0	0	(0)			1	
Chassis		496	41	48	24	80	3	70	31	61	71	77	(103)			465	GSV-EM, C121
Seat		151	13	21	27	19	21	27	31	15	34	9	(17)			204	H62X, GMI31UX
Solar		1,550	129	24	65	161	298	189	156	18	8	31	(29)			950	
합 계		**2,603**	**217**	**93**	**116**	**260**	**322**	**285**	**218**	**94**	**114**	**118**	**(149)**			**1,619**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (재료비 환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획				
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,366원	1$=1,379원	1$=1,390원	1$=1,394원	1$=1,394원				
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	-	0	0	0	(0)			1	
Chassis		453	38	46	13	65	-10	64	27	54	66	73	(98)			398	9BUX & AURORA Bush
Seat		151	13	21	27	19	21	27	31	15	34	9	(17)			204	
Solar		952	79	24	65	112	236	97	75	9	4	16	(16)			638	관세 & DDP 운반비
합 계		**1,961**	**163**	**91**	**106**	**196**	**247**	**188**	**133**	**78**	**104**	**97**	**(131)**			**1,241**	

<관세>

단위 : 백만원

구분	2024년 실적		2025년												누계	비고
	년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
			실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획				
관세율	0%		0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%				ASS'Y 및 BL 50%, 사출 20.3%
Solar	-	-	-	**77**	**229**	**297**	**721**	**666**	**66**	**23**	**106**	**(86)**			**2,184**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	09월 실행계획		09월 실적		실행계획대비		누적 실적(~09월)		10월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**5,557**	**100.0**	**7,165**	**100.0**	**1,608**	**28.9**	**88,353**	**100.0**	**10,357**	**100.0**	**3,193**	**44.6**	
자동차	5,271	94.8	6,847	95.6	1,576	29.9	80,085	90.6	10,109	97.6	3,262	47.6	
solar	286	5.2	318	4.4	31	11.0	8,268	9.4	248	2.4	-69	-21.9	
부가가치	**1,727**	**31.1**	**2,384**	**33.3**	**657**	**38.0**	**28,782**	**32.6**	**3,562**	**34.4**	**1,178**	**49.4**	
자동차	1,789	32.2	2,422	33.8	633	35.4	28,239	32.0	3,589	34.6	1,167	48.2	
solar	-62	-1.1	-38	-0.5	24	38.4	543	0.6	-27	-0.3	11	29.1	
매출원가	6,640	119.5	7,651	106.8	1,011	15.2	86,385	97.8	9,860	95.2	2,209	28.9	09월환율효과: 97백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	3,830	68.9	4,781	66.7	951	24.8	59,571	67.4	6,796	65.6	2,015	42.1	10월환율(예상)효과: 131백만원_손익미반영(1,394원/$기준)
노무비	1,772	31.9	1,737	24.2	-35	-2.0	16,615	18.8	1,997	19.3	261	15.0	
정규	1,522	27.4	1,464	20.4	-57	-3.8	13,893	15.7	1,677	16.2	213	14.5	휴업지원금 (08)월 202백만원, (09)월 124백만원(예상) 제외
도급	250	4.5	272	3.8	22	8.9	2,722	3.1	320	3.1	48	17.6	
제조경비	1,038	18.7	1,133	15.8	95	9.2	10,199	11.5	1,067	10.3	-66	-5.8	
인건비성 경비	200	3.6	225	3.1	25	12.6	2,077	2.4	200	1.9	-25	-11.2	
수선/소모품비	350	6.3	277	3.9	-73	-20.9	2,362	2.7	280	2.7	3	1.1	폐수처리장 제2화학조 外 교체공사(130, 9월,10월 50%)
전력비	190	3.4	247	3.4	57	30.0	2,382	2.7	250	2.4	3	1.2	
감가상각	164	3.0	182	2.5	18	11.0	1,473	1.7	182	1.8	0	0.0	
포장비	28	0.5	33	0.5	5	17.9	206	0.2	39	0.4	6	18.2	
연료비	16	0.3	27	0.4	11	67.5	639	0.7	26	0.3	-1	-3.0	
기타	90	1.6	142	2.0	52	58.0	1,059	1.2	90	0.9	-52	-36.7	(9)월 화재보험료(41)
고철매각	111	2.0	186	2.6	76	68.5	2,398	2.7	275	2.7	89	47.6	
매출총이익	-972	-17.5	-299	-4.2	673	-69.2	4,366	4.9	773	7.5	1,072	-358.1	
판매관리비	785	14.1	849	11.9	65	8.2	7,693	8.7	814	7.9	-36	-4.2	
인건비	460	8.3	459	6.4	-0	-0.1	4,161	4.7	478	4.6	18	4.0	
운반비	25	0.4	29	0.4	4	16.0	299	0.3	36	0.3	7	24.1	
기타	300	5.4	361	5.0	61	20.3	3,233	3.7	300	2.9	-61	-16.9	퇴직연금 수수료(40), 재산세(17), 추석선물(16)
영업이익	-1,756	-31.6	-1,149	-16.0	608	34.6	-3,327	-3.8	-41	-0.4	1,108	-96.4	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		09월실적	10월계획	11월계획	수량	%
부평#1	9BUX	7,714	15,464	15,421	7,750	100%
	9BQB	3,247	6,339	6,595	3,092	95%
창원	9BQC	14,440	20,468	21,303	6,028	42%
RKM	LJL	3,303	2,109	1,557	-1,194	-36%
	AURORA-1	2,634	2,536	5,918	-98	-4%

3. 신규 Project 진행 현황(2025) - KOREA


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) ,● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	C121	FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28	25-3-25	25-6-18	25-7-18	25-8-22	25-11-10 양산 안정화	10,085		2025-11	9,120	8,870	97%	
		GM	9BQX	FLANGE-EXH PIPE ASM	25-2-17	25-5-16	25-4-18	N/A	N/A	25-12-30 품질육성	26-7-10	27-2-1	75	30	2027-03	57	55	96%	
		SAMSUNG SDI	C1XX	TOP COVER (PROTO)	25-7-14	25-10-31 품질육성	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77		2026-01	50	40	80%	
	Seat	MAMO	US4	어린이 시트 11 인승	25-3-24	25-6-28	25-6-20	25-7-25	25-9-18	25-10-31 품질 육성	N/A	26-2-15	880		2025-11	538	484	90%	

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

금액단위:백만원







구분		2024년 실적	2025년 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2024년	2025년	2026년	
합계	사업계획	8,249	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250		20			5,071	1,854	-9	-	2,276	4,996	15,502		20,498
	실행계획	14,903	3,336	314	1,137	603	198	303	104	679	167	85			6,926					2,671	16,846	947	20,464
	실적	13,750	152	255	1,913	1,735	157	232	4	188	5				4,640					2,671	4,299		6,970
	%	92%	5%	81%	168%	287%	79%	77%	4%	28%	3%				67%					100%	26%		34%
국내	사업계획	6,773	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250	-	20	-	-	5,071	1,518	-9	-	2,276	4,996	15,502		20,498
	실행계획	13,279	3,332	127	1,099	567	198	232	104	679	167	85	-	-	6,589					2,671	16,846	947	20,464
	실적	12,126	148	68	1,875	1,699	157	161	4	188	5	-	-	-	4,304					2,671	4,299		6,970
해외 선투자	사업계획	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		336	-	-	-				
	실행계획	1,624	4	187	38	36	-	71	-	-	-	-	-	-	336								
	실적	1,624	4	187	38	36	-	71	-	-	-	-	-	-	336								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2025년 실행계획 투자비: 6,926백만원(사업계획 5,071백만원 + 추가계획: 1,855백만원 - 투자취소 0백만원)

2. (09월) 실적: 5백만원

US4 CHILD SEAT 설계변경에 따른 외주시험 및 JIG 수정비용 5백만원

3. 고객사 회수 계획: 16,846백만원 (C121 FCM (10,085백만원)1, 9BUX RETOOLING(FRT Cradle 1,964백만원, FLCA 568백만원, Seat 406백만원, Wheel 175백만원),

우즈벡 GSV EM(COBALT) RETOOL'G(2,313백만원 중 잔금 10%(231.3백만원) Buy-off 일정연기에 따른 회수시점 조정('25년11월→'26년01월)),

UZAUTO GEM BSUV FRT CRADLE RETOOLING : $1,051,100 신규추가 중 50% '25년 11월 회수 계획(657백만원), 나머지 50%는 '26년 7월(40%), 9월 회수(10%),

SEAT 9BQX(SVCF) FLANGE-EXH PIPE ASM(75백만원 중 '25년 회수(30.5백만원)), US4 설계변경 & 안전기준 강화(9인승차 → 15인승차) 금형비+ED&D 880백만원

회수 실적: 4,299.3백만원 (UZAUTO GSVEM FRT/RR/FLCA Retooling 선급금 50% 1,156.5백만원, GNS 9BQX FLANGE-EXH PIPE ASM Tooling 계약금 10% 7.5백만원+중도금1차(30%) 22.5백만원,

9BUX/QX STEEL WHEEL Retooling 175백만원, FRT Cradle Retooling 1,965백만원, FLCA Retooling 567백만원, TRACK & RECLINER Retooling 405.8백만원)


3-2. 투자비 상세 현황


단위:백만원


구분			투자계획		계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획						
국내	Wheel	9BUX	102	-41	**61**	**61**	100%	-		RETOOLING_9BUX 16X4BT TEMP WHEEL(61)
		HKMC LW1	-	223	**223**	**-**	0%	223		HKMC LW1 STEEL WHEEL(16X6.5J) 개발(RIM 65백만원, DISC 158백만원)
		기타	-	10	**10**	**10**	100%	-		RIM & ASSEMBLY LINE의 일부 구간 안전휀스 설치(9.5)
	Body	BATTERY CAN	100	18	**118**	**23**	20%	94	1	SDI 신규 절곡 캔 개발(90),사각 캔 차종 교환(HEV-1=>EM) 금형/설비 수정(10), 설비 고장 수리(14), EM BATTERY CAN 최종 품질 개선(4)
		기타	63	55	**118**	**50**	42%	68		STAMP`G 2LINE 2호기 노후 로보트 교체(63), C1, TOP-COVER제작을 위한 PROTO 개발(45), AIDA 630TON PRESS 링크핀 및 부쉬 마모 수리(10)
	Chassis	9BUX	1,693	439	**2,132**	**1,773**	84%	351	8	9BUX FRT CRADLE/FLCA RETOOLING(1,601), RDM 이설(계획:45/실적:37), 유동금속 공급 ISSUE에 따른 대응방안 투자(계획:386/실적:135)
		C121	320	19	**339**	**89**	26%	250		C121 FCM 도장라인 개조 공사(250), 유틸리티(배기시설외)(79.7), 메인 전원선 포설공사(9.4)
		GSV EM NB4(UZ)	1,206	4	**1,210**	**1,200**	99%	10		우즈벡 GSVEM(COBALT) RETOOL'G(1,200), CKD BLANK'G 재개발 투자(10)
		기타	60	119	**179**	**124**	69%	55	0	GM ULTIUM TOP COVER TEST 샘플 제작 금형 개발(계획:40/실적:5), A/S 공급 대응을 위한 투자(20), SFR_AL-CLIP_PROTO 투자(20.1), AURORA-1 BUSH CAPA TOOL 투자(29), 북미 태양광 PILE CAP 개발(67), SFR DEMPER POST BRKT C/F 제작(2.8)
	Module	9BUX&9BQB	-	66	**66**	**66**	100%	-		STAB BAR LINK SUB 공정 MAIN LINE 통합 운영 소인화(65.7)
	Seat	9BUX	172	57	**229**	**227**	99%	2		9BUX RETOOLING 외주파트_시트 금형신작 및 수정(172) SVCF, FLANGE-EXH PIPE F/B 양산 금형 개발(55), JIG 제작(2)
		US4	70	468	**538**	**484**	90%	53		US4 CHILD SEAT 설계변경(사출금형(215), 양산금형(98), 검사구(16), JIG(139), 시험(70)), 실적 : 시험(5)
	공통	건축/구조물	1,215	74	**1,289**	**185**	14%	1,104		1,2,3공장 지붕패널보수공사(904.2), 하이브리드 변압기 교체(200), 주변전실 수배전 VCB 판넬,기중 차단기 교체 및 역율반 보수 공사(111), 본사 복지시설 공사 (73.9)
		전산 H/W, S/W	70	9	**79**	**13**	16%	66		전산서버 노후 교체 외(70), 업무용 PC 2대 구매(1.7), 노트북교체(3.8), VISI S/W 라이센스 추가 구매(3.5)
해외 선투자	북미	SFR	-	336	**336**	**336**	100%	-		R/FORM'G JV WITH PH 설비 발주(170), STAMPED CUP 설계변경(17), 북미 NSM 셔틀 ROBOT 서보모터 및 서보앰프 구매(4), DAMPER POST BRACKET 설계변경 금형신작(38), 가공기 중고 구매(36), 프레스 수리(300TON T/D)(70.8)
합계			5,071	1,854	**6,926**	**4,640**	67%	2,276	9	

4. 품질 지표 1) 고객 실적

구 분	단위		2025년												
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		WHEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		CHASSIS	0	0	0	0	1	0	0	0	0				0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		WHEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0











구 분		2024년	2025년												누계
			1월	2월		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (Wheel)	목표	366	228	228	228	171	171	171	171	171	171	171	171	171	185
	실적	285	214	168	91	109	138	163	165	164	150				151
생산2팀 (Chassis)	목표	254	196	196	196	147	147	147	147	147	147	147	147	147	159
	실적	245	40	136	92	30	72	15	20	20	51				53
생산2팀 (seat)	목표	50	16	16	16	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
	실적	20	0	14	0	0	0	5	1	4	4				3
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)





구 분 (단위:천원)			2024년	2025년												누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis Q-Cost	목표		64,500	3,760	3,760	3,760	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	26,280
	실적		56,898	1,786	2,376	2,438	1,977	3,918	1,238	1,493	1,026	1,332	-	-	-	17,585
		실패비용	45,070	835	1,276	1,932	1,060	2,768	689	808	521	888				10,777
		평가비용	9,926	914	770	328	751	990	549	685	506	444				5,936
		예방비용	1,902	38	331	178	166	160	-	-	-	-				872
	Q-cost Rate		0.06%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.05%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%				0.03%
Seat Q-Cost	목표		16,200	780	780	780	520	520	520	520	520	520	520	520	520	5,460
	실적		11,350	369	632	466	355	211	210	209	198	233	-	-	-	2,884
		실패비용	6,000	158	154	160	32	153	87	51	38	93				926
		평가비용	4,690	212	479	306	323	58	123	158	160	140				1,958
		예방비용	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	Q-cost Rate		0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%				0.01%
주요 품질 Issue			1. Chassis 실패비용 증가 - Stamp'g line - Main shell upr crack 발생(31ea, 362,828원) 원인- Blank'g 금형손상에 따른 burr 발생부 Stamp'g후 crack → Blank'g 금형수리조치 완료													

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내			

강평 말씀