대외비(confidential information)

경영/품질 회의

(2025년 11월)

2025. 11. 10.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)

※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2024년 실적		2025년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	162,766	13,564	8,568	9,403	9,780	10,267	8,758	8,313	5,795	7,474	8,788	7,889	8,652	8,991	85,035	**102,679**
	수정계획	142,330	11,861	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	12,295	9,222	8,205	9,320	8,823	10,131	9,968	102,682	**122,780**
	실적	142,279	11,857	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	12,295	7,926	6,151	7,165	10,572	(11,458)		98,925	**98,925**
	%	87%	87%	90%	105%	116%	119%	156%	148%	86%	75%	77%	120%	(113%)		96%	**81%**
부가가치 (백만원)	사업계획	48,722	4,060	2,875	3,102	3,251	3,521	3,076	2,914	1,918	2,592	3,052	2,741	3,014	3,177	29,042	**35,232**
	수정계획	46,751	3,896	2,783	3,438	3,770	4,193	4,061	3,422	2,669	2,421	3,228	3,075	3,502	3,514	33,061	**40,076**
	실적	47,616	3,968	2,738	3,416	3,752	4,192	4,025	3,384	2,663	2,077	2,360	3,708	(3,725)		32,316	**32,316**
	%	98%	98%	95%	110%	115%	119%	131%	116%	100%	86%	73%	121%	(106%)		98%	**81%**
인원 현황 (명)	사업계획	381	381	366	374	374	374	374	374	373	373	371	371	375	375	372	**373**
	수정계획	378	378	370	370	370	371	368	368	370	370	370	370	370	370	370	**370**
	실적	378	378	370	370	370	371	368	368	368	370	368	367	(367)		369	**369**
	%	99%	99%	101%	99%	99%	99%	98%	98%	99%	100%	99%	99%	(99%)		100%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	29,437	2,453	2,151	2,101	2,279	2,267	2,326	2,202	2,155	2,165	2,175	2,235	2,186	2,185	22,057	**26,429**
	수정계획	28,507	2,376	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	2,589	2,328	2,225	2,230	2,334	2,322	2,290	23,293	**27,906**
	인건비 실적	28,900	2,408	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	2,589	2,323	2,081	2,196	2,415	(2,442)		23,191	**23,191**
	%	98%	98%	104%	104%	104%	101%	108%	118%	100%	94%	98%	103%	(105%)		100%	**83%**
	인당인건비	76.5	6.4	6.1	5.9	6.4	6.2	6.8	7.0	6.3	5.6	6.0	6.6	(6.7)		62.9	**62.9**
	인건비율	20.3%	20.3%	29.0%	22.1%	20.9%	18.8%	18.3%	21.1%	29.3%	33.8%	30.6%	22.8%	(21.3%)		23.4%	**23.4%**
	노동분배율	60.7%	60.7%	81.9%	63.8%	63.1%	54.6%	62.3%	76.5%	87.2%	100.2%	93.0%	65.1%	(65.6%)		71.8%	**71.8%**
	인당초과근로(시간)	50.0	50.0	38.0	31.2	44.3	32.0	62.6	50.8	38.4	10.8	16.3	55.9	(52.0)		38.0	**38.0**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	10월 실적								11월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**69,009**	**114,506**	**45,497**	**66%**	**8,823**	**10,572**	**1,749**	**20%**	**76,643**	**(155,721)**	**79,078**	**103%**	**10,131**	**(11,458)**	**1,327**	**13%**	**885**	**8%**
자동차				**69,009**	**82,250**	**13,241**	**19%**	**8,823**	**10,278**	**1,455**	**16%**	**76,643**	**(79,689)**	**3,046**	**4%**	**10,131**	**(10,796)**	**665**	**7%**	**517**	**5%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	17,855	20,865	3,010	17%	3,676	4,301	625	17%	21,126	(22,680)	1,554	7%	4,334	(4,682)	348	8%	382	9%
	GMK 창원	9BQC	대분	18,851	20,239	1,388	7%	3,856	4,186	329	9%	21,004	(21,215)	211	1%	4,270	(4,426)	156	4%	240	6%
	GM	C121	대분	574	1,410	836	146%	113	344	231	204%	480	(1,188)	708	148%	95	(254)	160	169%	-90	-26%
	RKM	LJL	대분	2,060	1,568	-492	-24%	70	54	-16	-23%	1,352	(1,567)	215	16%	46	(54)	8	17%	-0	0%
		AURORA-1	대분	3,250	2,000	-1,250	-38%	361	234	-127	-35%	3,916	(5,170)	1,254	32%	422	(538)	116	28%	305	130%
	HMC	US4	대분	100	54	-46	-46%	267	144	-123	-46%	134	(100)	-34	-25%	358	(267)	-91	-25%	123	85%
	EXPORT	GSV-EM	대분	12,375	22,170	9,795	79%	335	670	335	100%	12,375	(11,056)	-1,319	-11%	335	(294)	-41	-12%	-376	-56%
		SEAT	대분	13,944	13,944	-	0%	103	151	48	46%	16,256	(16,713)	457	3%	204	(231)	28	14%	81	54%
	기타차종 및 A/S							42	195	153	363%					68	(49)	-19	-28%	-146	-75%
SOLAR				**-**	**32,256**	**32,256**	**0%**	**-**	**294**	**294**	**0%**	**-**	**(76,032)**	**76,032**	**0%**	**-**	**(662)**	**662**	**0%**	**368**	**125%**
	FLEXRACK BY QCELLS		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
	AUSTEM AMERICA		EA	-	32,256	32,256	0%	-	294	294	0%	-	(76,032)	76,032	0%	-	(662)	662	0%	368	125%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분		9월 실적	10월				11월				주요내용		비고
			사업계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	10,961	17,855	20,865	117%	190%	21,126	(22,680)	(107%)	109%	* 특별 연장근로 1차 시행 중(10/18~11/9), 2차~3차 예정(11/15~12/28) * 노동조합 임원(지부장) 유세 및 1차 투표(16T) : 11/18~11/28		2shift
	GMK 창원	14,440	18,851	20,239	107%	140%	21,004	(21,215)	(101%)	105%	* 노동조합 임원(지부장, 지회장) 유세 및 1차 투표(28T) : 11/18~11/28		2shift
	KG 모빌리티	576	645	888	138%	154%	1,035	(649)	(63%)	73%			2shift
	RKM	5,937	5,310	3,568	67%	60%	5,268	(6,737)	(128%)	189%	* 10월 비가동(8일), 11월 비가동(3일)		2shift
매출		**7,165**	**8,823**	**10,572**	**120%**	**148%**	**10,131**	**(11,458)**	**(113%)**	**108%**	**10월**	**11월**	
	Wheel	536	835	833	100%	155%	913	(843)	(92%)	101%	* 증가(GMK)	* 증가(GMK)	
	Body	12	-	51	0%	409%	-	(0)	(0%)	0%	* 증가(TWB A/S)		
	Chassis	4,277	5,306	6,359	120%	149%	5,998	(6,424)	(107%)	101%	* 증가(GMK, C121, UZ-AUTO) * 감소(RKM)	* 증가(GMK, RKM, C121) * 감소(UZ-AUTO)	
	Module	246	344	386	112%	157%	390	(412)	(106%)	107%	* 증가(GMK)	* 증가(GMK)	
	Seat	1,775	2,338	2,650	113%	149%	2,829	(3,116)	(110%)	118%	* 증가(GMK), 감소(US4)	* 증가(GMK), 감소(US4)	
	Solar	318	-	294	0%	93%	-	(662)	(0%)	225%	* 증가(Stamping)	* 증가(Stamping)	
직접인원		**200**	**198**	**197**	**99%**	**-3**	**198**	**(197)**	**(99%)**	**-**	**10월**	**11월**	
	Wheel	22	22	21	95%	-1	22	(21)	(95%)	-	* 협력직 퇴사(-1명)		
	Body	23	24	24	100%	1	24	(24)	(100%)	-	* 협력직 충원(+1명)		
	Chassis	80	76	77	101%	-3	76	(77)	(101%)	-	* 정규직 퇴사(-1명) * 협력직 퇴사(-2명)		
	Module	30	30	30	100%	-	30	(30)	(100%)	-			
	Seat	45	46	45	98%	-	46	(45)	(98%)	-			

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (매출환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획			
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,366원	1$=1,379원	1$=1,390원	1$=1,394원	1$=1,428원	1$=1,428원			
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	(0)		1	
Chassis		496	41	48	24	80	3	70	31	61	71	77	125	(78)		590	GSV-EM, C121
Seat		151	13	21	27	19	21	27	31	15	34	9	19	(44)		223	H62X, GMI31UX
Solar		1,550	129	24	65	161	298	189	156	18	8	31	38	(94)		987	
합 계		**2,603**	**217**	**93**	**116**	**260**	**322**	**285**	**218**	**94**	**114**	**118**	**182**	**(217)**		**1,801**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (재료비 환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획			
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,366원	1$=1,379원	1$=1,390원	1$=1,394원	1$=1,428원	1$=1,428원			
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	(0)		1	
Chassis		453	38	46	13	65	-10	64	27	54	66	73	118	(66)		516	9BUX & AURORA Bush
Seat		151	13	21	27	19	21	27	31	15	34	9	19	(44)		223	
Solar		952	79	24	65	112	236	97	75	9	4	16	24	(55)		662	관세 & DDP 운반비
합 계		**1,961**	**163**	**91**	**106**	**196**	**247**	**188**	**133**	**78**	**104**	**97**	**161**	**(165)**		**1,402**	

<관세>

단위 : 백만원

구분	2024년 실적		2025년												누계	비고
	년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
			실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획			
관세율	0%		0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%			Stamping 50%, 사출 20.3%
Solar	**-**	**-**	**-**	**77**	**229**	**297**	**721**	**666**	**66**	**23**	**106**	**78**	**(234)**		**2,262**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	10월 실행계획		10월 실적		실행계획대비		누적 실적(~10월)		11월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**10,357**	**100.0**	**10,572**	**100.0**	**215**	**2.1**	**98,925**	**100.0**	**11,458**	**100.0**	**885**	**8.4**	
자동차	10,109	97.6	10,278	97.2	169	1.7	90,363	91.3	10,796	94.2	517	5.0	
solar	248	2.4	294	2.8	46	18.5	8,562	8.7	662	5.8	368	125.1	
부가가치	**3,562**	**34.4**	**3,708**	**35.1**	**146**	**4.1**	**32,316**	**32.7**	**3,725**	**32.5**	**17**	**0.5**	
자동차	3,589	34.6	3,706	35.1	118	3.3	31,771	32.1	3,791	33.1	85	2.3	
solar	-27	-0.3	2	0.0	29	106.3	545	0.6	-65	-0.6	-67	3,950.1	
매출원가	9,860	95.2	9,887	93.5	27	0.3	96,446	97.5	10,824	94.5	937	9.5	10월환율효과: 161백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	6,796	65.6	6,864	64.9	69	1.0	66,609	67.3	7,732	67.5	868	12.6	11월환율(예상)효과: 165백만원 손익미반영(1,428원/$기준)
노무비	1,997	19.3	1,969	18.6	-29	-1.4	18,584	18.8	1,970	17.2	1	0.1	
정규	1,677	16.2	1,642	15.5	-36	-2.1	15,535	15.7	1,650	14.4	8	0.5	
도급	320	3.1	327	3.1	7	2.2	3,049	3.1	320	2.8	-7	-2.2	
제조경비	1,067	10.3	1,054	10.0	-13	-1.2	11,253	11.4	1,122	9.8	68	6.4	
인건비성 경비	200	1.9	261	2.5	61	30.4	2,338	2.4	230	2.0	-31	-11.8	단체복(체육복) 구매(55)
수선/소모품비	280	2.7	238	2.3	-42	-14.8	2,601	2.6	250	2.2	12	4.8	
전력비	250	2.4	209	2.0	-41	-16.4	2,591	2.6	250	2.2	41	19.7	
감가상각	182	1.8	182	1.7	0	0.0	1,655	1.7	182	1.6	0	0.0	
포장비	39	0.4	39	0.4	0	0.0	245	0.2	40	0.3	1	2.6	
연료비	26	0.3	37	0.3	11	40.5	675	0.7	70	0.6	33	91.6	
기타	90	0.9	88	0.8	-2	-1.9	1,148	1.2	100	0.9	12	13.3	
고철매각	275	2.7	288	2.7	12	4.5	2,685	2.7	296	2.6	8	2.9	
매출총이익	773	7.5	973	9.2	200	25.9	5,164	5.2	930	8.1	-43	-4.4	
판매관리비	814	7.9	779	7.4	-35	-4.3	8,471	8.6	812	7.1	34	4.3	
인건비	478	4.6	446	4.2	-31	-6.5	4,607	4.7	472	4.1	26	5.8	
운반비	36	0.3	33	0.3	-3	-8.3	332	0.3	40	0.3	7	21.2	
기타	300	2.9	299	2.8	-1	-0.2	3,532	3.6	300	2.6	1	0.2	
영업이익	-41	-0.4	194	1.8	235	574.9	-3,307	-3.3	117	1.0	-77	-39.6	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		10월실적	11월계획	12월계획	수량	%
부평#1	9BUX	14,754	15,921	18,121	1,167	8%
	9BQB	6,111	6,759	7,415	648	11%
창원	9BQC	20,239	21,215	25,006	976	5%
RKM	LJL	1,568	1,567	656	-1	0%
	AURORA-1	2,000	5,170	1,024	3,170	159%

3. 신규 Project 진행 현황(2025) - KOREA


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	C121	FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28	25-3-25	25-6-18	25-7-18	25-8-22	25-11-10 양산 안정화	10,085	10,085	2025-11	9,120	8,870	97%	
		GM	9BQX	FLANGE-EXH PIPE ASM	25-2-17	25-5-16	25-4-18	N/A	N/A	25-12-30 품질육성	26-7-10	27-2-1	75	30	2027-03	57	55	96%	
		SAMSUNG SDI	C1XX	TOP COVER (PROTO)	25-7-14	25-10-31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77		2026-01	50	40	80%	SOP 연기 (Q4/2027 → Q2/2029)
	Seat	MAMO	US4	어린이 시트 11 인승	25-3-24	25-6-28	25-6-20	25-7-25	25-9-18	25-11-28 품질 육성	N/A	26-2-15	880		2025-11	538	484	90%	
	Wheel	HYUNDAI KIA	LW1	Steel Wheel (16×6.5J)	25-9-17	26-3-7	25-12-15 Tooling	26-1-30	26-2-27	27-5-15	27-5-15	27-6-30	-		2027-06	253	253	100%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

금액단위:백만원







구분		2024년 실적	2025년 투자 계획/실적												합계	계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월						2024년	2025년	2026년	
합계	사업계획	8,249	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250		20			5,071	2,234	-9	-	2,086	4,996	15,502		20,498
	실행계획	14,903	3,336	314	1,137	603	198	303	104	679	167	465			7,305					2,671	16,846	947	20,464
	실적	13,750	152	255	1,913	1,735	157	232	4	188	19	545	13		5,211					2,671	14,384		17,055
	%	92%	5%	81%	168%	287%	79%	77%	4%	28%	11%	117%			71%					100%	85%		83%
국내	사업계획	6,773	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250	-	20	-	-	5,071	1,594	-9	-	2,086	4,996	15,502		20,498
	실행계획	13,279	3,332	127	1,099	567	198	232	104	679	167	160	-	-	6,665					2,671	16,846	947	20,464
	실적	12,126	148	68	1,875	1,699	157	161	4	188	19	240	13	-	4,570					2,671	14,384		17,055
해외 선투자	사업계획	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		641	-	-	-				
	실행계획	1,624	4	187	38	36	-	71	-	-	-	305	-	-	641								
	실적	1,624	4	187	38	36	-	71	-	-	-	305	-	-	641								

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2025년 실행계획 투자비: 7,305백만원(사업계획 5,071백만원 + 추가계획: 2,234백만원 - 투자취소 0백만원)

2. (10월~11월) 실적: 557백만원

HKMC LW1 STEEL WHEEL(16X6.5J) 개발 252.5백만원, 북미 태양광 조립 라인 2차 개선 212.8백만원, SFR SECTOR PLATE BLANK 금형 85백만원, SECTOR PLATE NEW DESIGN PROTO 개발 6.7백만원

3. 고객사 회수 계획: 16,846백만원 (C121 FCM (10,085백만원)1, 9BUX RETOOLING(FRT Cradle 1,964백만원, FLCA 568백만원, Seat 406백만원, Wheel 175백만원),
우즈벡 GSV EM(COBALT) RETOOL'G(2,313백만원 중 잔금 10%(231.3백만원) Buy-off 일정연기에 따른 회수시점 조정('25년11월→'26년01월)),
UZAUTO GEM BSUV FRT CRADLE RETOOLING : $1,051,100 신규추가 중 50% '25년 11월 회수 계획(657백만원), 나머지 50%는 '26년 7월(40%), 9월 회수(10%),
SEAT 9BQX(SVCF) FLANGE-EXH PIPE ASM(75백만원 중 '25년 회수(30.5백만원)), US4 설계변경 & 안전기준 강화(9인승차 → 15인승차) 금형비+ED&D 880백만원

회수 실적: 14,384백만원 (UZAUTO GSVEM FRT/RR/FLCA Retooling 선급금 50% 1,156.5백만원, GNS 9BQX FLANGE-EXH PIPE ASM Tooling 계약금 10% 7.5백만원+중도금1차(30%) 22.5백만원,
9BUX/QX STEEL WHEEL Retooling 175백만원, FRT Cradle Retooling 1,965백만원, FLCA Retooling 567백만원, TRACK & RECLINER Retooling 405.8백만원,
C121 FRT Cradle TOOLING 10,085백만원)


3-2. 투자비 상세 현황


단위:백만원


구분			투자계획		계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획						
국내	Wheel	9BUX	102	-41	**61**	**61**	100%	-		RETOOLING_9BUX 16X4BT TEMP WHEEL(61)
		HKMC LW1	-	253	**253**	**253**	100%	-		HKMC LW1 STEEL WHEEL(16X6.5J) 개발(RIM 65백만원, DISC 158백만원, 설비개선 29.5백만원)
		기타	-	10	**10**	**10**	100%	-		RIM & ASSEMBLY LINE의 일부 구간 안전휀스 설치(9.5)
	Body	BATTERY CAN	100	18	**118**	**23**	20%	94	1	SDI 신규 절곡 캔 개발(90),사각 캔 차종 교환(HEV-1=>EM) 금형/설비 수정(10), 설비 고장 수리(14), EM BATTERY CAN 최종 품질 개선(4)
		기타	63	55	**118**	**50**	42%	68		STAMP`G 2LINE 2호기 노후 로보트 교체(63), C1, TOP-COVER제작을 위한 PROTO 개발(45), AIDA 630TON PRESS 링크핀 및 부쉬 마모 수리(10)
	Chassis	9BUX	1,693	439	**2,132**	**1,787**	84%	337	8	9BUX FRT CRADLE/FLCA RETOOLING(1,601), RDM 이설(계획:45/실적:37), 유동금속 공급 ISSUE에 따른 대응방안 투자(계획:386/실적:149)
		C121	320	19	**339**	**89**	26%	250		C121 FCM 도장라인 개조 공사(250), 유틸리티(배기시설외)(79.7), 메인 전원선 포설공사(9.4)
		GSV EM NB4(UZ)	1,206	4	**1,210**	**1,200**	99%	10		우즈벡 GSVEM(COBALT) RETOOL'G(1,200), CKD BLANK'G 재개발 투자(10)
		기타	60	119	**179**	**124**	69%	55	0	GM ULTIUM TOP COVER TEST 샘플 제작 금형 개발(계획:40/실적:5), A/S 공급 대응을 위한 투자(20), SFR_AL-CLIP_PROTO 투자(20.1), AURORA-1 BUSH CAPA TOOL 투자(29), 북미 태양광 PILE CAP 개발(67), SFR DEMPER POST BRKT C/F 제작(2.8)
	Module	9BUX&9BQB	-	66	**66**	**66**	100%	-		STAB BAR LINK SUB 공정 MAIN LINE 통합 운영 소인화(65.7)
	Seat	9BUX	172	57	**229**	**227**	99%	2		9BUX RETOOLING 외주파트_시트 금형신작 및 수정(172) SVCF, FLANGE-EXH PIPE F/B 양산 금형 개발(55), JIG 제작(2)
		US4	70	468	**538**	**484**	90%	53		US4 CHILD SEAT 설계변경(사출금형(215), 양산금형(98), 검사구(16), JIG(139), 시험(70)), 실적: 시험(5)
	공통	건축/구조물	1,215	74	**1,289**	**185**	14%	1,104		1,2,3공장 지붕패널보수공사(904.2), 하이브리드 변압기 교체(200), 주변전실 수배전 VCB 판넬,기중 차단기 교체 및 역율반 보수 공사(111), 본사 복지시설 공사 (73.9)
		전산 H/W, S/W	70	55	**125**	**13**	10%	112		전산서버 노후 교체 외(70), 업무용 PC 2대 구매(1.7), 노트북교체(3.8), VISI S/W 라이센스 추가 구매(3.5), 전산자원보관실 운영을 위한 인프라 구성(45.9)
해외 선투자	북미	SFR	-	641	**641**	**641**	100%	-		R/FORM'G JV WITH PH 설비 발주(170), STAMPED CUP 설계변경(17), 북미 NSM 셔틀 ROBOT 서보모터 및 서보앰프 구매(4), DAMPER POST BRACKET 설계변경 금형신작(38), 가공기 중고 구매(36), 프레스 수리(300TON T/D)(70.8), 태양광 조립 라인 2차 개선(212.8), SECTOR PLATE BLANK 금형 북미 현지화 투자비(85), SECTOR PLATE NEW DESIGN PROTO 개발(6.7)
합계			5,071	2,234	**7,305**	**5,211**	71%	2,086	9	

4. 품질 지표 1) 고객 실적

구 분	단위		2025년												
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		WHEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		CHASSIS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		WHEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0











구 분		2024년	2025년												누계
			1월	2월		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (Wheel)	목표	366	228	228	228	171	171	171	171	171	171	**130**	130	130	175
	실적	285	214	168	91	109	138	163	165	164	150	**111**			148
생산2팀 (Chassis)	목표	254	196	196	196	147	147	147	147	147	147	**100**	100	100	148
	실적	245	40	136	92	30	72	15	20	20	51	**17**			57
생산2팀 (seat)	목표	50	16	16	16	12	12	12	12	12	12	**8**	8	8	12
	실적	20	0	14	0	0	0	5	1	4	4	**0**			3
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**			0

4. 품질 지표 3) 사내 실적 (Q-COST)





구 분 (단위:천원)			2024년	2025년											누계
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis Q-Cost	목표		64,500	3,760	3,760	3,760	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,800	1,800	1,800	28,080
	실적		56,898	1,786	2,376	2,438	1,977	3,918	1,238	1,493	1,026	1,332	904	-	-	18,489
		실패비용	45,070	835	1,276	1,932	1,060	2,768	689	808	521	888	634			11,411
		평가비용	9,926	914	770	328	751	990	549	685	506	444	270			6,206
		예방비용	1,902	38	331	178	166	160	-	-	-	-	-			872
	Q-cost Rate		0.06%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.05%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.01%			0.03%
Seat Q-Cost	목표		16,200	780	780	780	520	520	520	520	520	520	400	400	400	5,860
	실적		11,350	369	632	466	355	211	210	209	198	233	243	-	-	3,127
		실패비용	6,000	158	154	160	32	153	87	51	38	93	20			946
		평가비용	4,690	212	479	306	323	58	123	158	160	140	223			2,180
		예방비용	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Q-cost Rate		0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%			0.01%
주요 품질 Issue			특이사항 없음													

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비 고
사내	특이사항 없음		

강평 말씀