대외비(confidential information)

경 영 회 의

(2025년 12월)

2025. 12. 16.

AUSTEM

목차

※ 전월 지시사항

1. 국내사업장 매출 및 부가가치 현황 및 상세

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

3. 프로젝트 진행현황 및 투자비 현황


4. 품질지표(고객, 사내, Q-Cost)

※ 강평

※ 전월 지시사항

구분	지시 및 보완사항	추진실적 및 현황	비고

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황





구분		2024년 실적		2025년												누계	합계
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
매출 (백만원)	사업계획	162,766	13,564	8,568	9,403	9,780	10,267	8,758	8,313	5,795	7,474	8,788	7,889	8,652	8,991	93,687	**102,679**
	수정계획	142,330	11,861	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	12,295	9,222	8,205	9,320	8,823	10,131	9,968	112,813	**122,780**
	실적	142,279	11,857	7,725	9,887	11,325	12,185	13,695	12,295	7,926	6,151	7,165	10,572	11,162	(12,587)	110,087	**110,087**
	%	87%	87%	90%	105%	116%	119%	156%	148%	86%	75%	77%	120%	110%	(126%)	98%	**90%**
부가가치 (백만원)	사업계획	48,722	4,060	2,875	3,102	3,251	3,521	3,076	2,914	1,918	2,592	3,052	2,741	3,014	3,177	32,056	**35,232**
	수정계획	46,751	3,896	2,783	3,438	3,770	4,193	4,061	3,422	2,669	2,421	3,228	3,075	3,502	3,514	36,563	**40,076**
	실적	47,616	3,968	2,738	3,416	3,752	4,192	4,025	3,384	2,663	2,077	2,360	3,708	3,712	(4,054)	36,028	**36,028**
	%	98%	98%	95%	110%	115%	119%	131%	116%	100%	86%	73%	121%	106%	(115%)	99%	**90%**
인원 현황 (명)	사업계획	381	381	366	374	374	374	374	374	373	373	371	371	375	375	373	**373**
	수정계획	378	378	370	370	370	371	368	368	370	370	370	370	370	370	370	**370**
	실적	378	378	370	370	370	371	368	368	368	370	368	367	367	(357)	369	**369**
	%	99%	99%	101%	99%	99%	99%	98%	98%	99%	100%	99%	99%	99%	(96%)	100%	**100%**
인건비 지표 (실적)	사업계획	29,437	2,453	2,151	2,101	2,279	2,267	2,326	2,202	2,155	2,165	2,175	2,235	2,186	2,185	24,243	**26,429**
	수정계획	28,507	2,376	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	2,589	2,328	2,225	2,230	2,334	2,322	2,290	25,615	**27,906**
	인건비 실적	28,900	2,408	2,243	2,181	2,367	2,289	2,507	2,589	2,323	2,081	2,196	2,415	2,358	(2,941)	25,549	**25,549**
	%	98%	98%	104%	104%	104%	101%	108%	118%	100%	94%	98%	103%	102%	(128%)	100%	**92%**
	인당인건비	76.5	6.4	6.1	5.9	6.4	6.2	6.8	7.0	6.3	5.6	6.0	6.6	6.4	(8.2)	69.3	**69.3**
	인건비율	20.3%	20.3%	29.0%	22.1%	20.9%	18.8%	18.3%	21.1%	29.3%	33.8%	30.6%	22.8%	21.1%	(23.4%)	23.2%	**23.2%**
	노동분배율	60.7%	60.7%	81.9%	63.8%	63.1%	54.6%	62.3%	76.5%	87.2%	100.2%	93.0%	65.1%	63.5%	(72.5%)	70.9%	**70.9%**
	인당초과근로(시간)	50.0	50.0	38.0	31.2	44.3	32.0	62.6	50.8	38.4	10.8	16.3	55.9	39.8	(60.0)	38.2	**38.2**

1. 매출 / 부가가치 / 인원 현황

※ 매출 상세 증감 현황

단위 : 백만원

구분	고객사	차종	수량 단위	11월 실적								12월 계획								전월대비	
				생산수량				매출액				생산수량				매출액				매출액	
				수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실적	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		수정 사업계획	실행계획	증감		증감	
						수량	%			금액	%			수량	%			금액	%	금액	%
합 계				**76,643**	**128,156**	**51,513**	**67%**	**10,131**	**11,162**	**1,032**	**10%**	**72,034**	**(179,249)**	**107,215**	**149%**	**9,968**	**(12,587)**	**2,620**	**26%**	**1,425**	**13%**
자동차				**76,643**	**61,916**	**-14,727**	**-19%**	**10,131**	**10,471**	**341**	**3%**	**72,034**	**(85,649)**	**13,615**	**19%**	**9,968**	**(11,708)**	**1,740**	**17%**	**1,236**	**12%**
	GMK 부평	9BUX/9BQB	대분	21,126	22,216	1,090	5%	4,334	4,529	195	5%	21,515	(24,667)	3,152	15%	4,412	(4,990)	577	13%	461	10%
	GMK 창원	9BQC	대분	21,004	20,060	-944	-4%	4,270	4,220	-50	-1%	21,015	(24,194)	3,179	15%	4,209	(5,140)	930	22%	919	22%
	GM	C121	대분	480	864	384	80%	95	218	123	130%	1,263	(2,160)	897	71%	249	(473)	224	90%	255	117%
	RKM	LJL	대분	1,352	1,616	264	20%	46	55	10	21%	612	(614)	2	0%	21	(21)	0	2%	-34	-62%
		AURORA-1	대분	3,916	5,148	1,232	31%	422	534	111	26%	2,970	(1,085)	-1,885	-63%	310	(120)	-191	-61%	-414	-78%
	HMC	US4	대분	134	124	-10	-7%	358	331	-27	-7%	134	(100)	-34	-25%	358	(267)	-91	-25%	-64	-19%
	EXPORT	GSV-EM	대분	12,375	11,056	-1,319	-11%	335	342	8	2%	12,375	(16,474)	4,099	33%	335	(437)	103	31%	95	28%
		SEAT	대분	16,256	832	-15,424	-95%	204	48	-155	-76%	12,150	(16,355)	4,205	35%	23	(213)	190	827%	165	340%
	기타차종 및 A/S							68	193	126	185%					51	(47)	-3	-7%	-146	-76%
SOLAR				**-**	**66,240**	**66,240**	**0%**	**-**	**691**	**691**	**0%**	**-**	**(93,600)**	**93,600**	**0%**	**-**	**(879)**	**879**	**0%**	**189**	**27%**
	FLEXRACK BY QCELLS		EA	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	(0)	-	0%	-	(0)	-	0%	-	0%
	AUSTEM AMERICA		EA	-	66,240	66,240	0%	-	691	691	0%	-	(93,600)	93,600	0%	-	(879)	879	0%	189	27%

1-1. 사업부문별 상세현황

단위 : 대, 백만원, %

구분		10월 실적	11월				12월				주요내용		비고
			사업계획	실적	%	전월대비	수정계획	실행계획	%	전월대비			
차량생산	GMK 부평	20,865	21,126	22,216	105%	106%	21,515	(24,667)	(115%)	111%	* 12월 : 노동조합 임원(지부장) 2차 투표(8T), 3차 투표(8T)		2shift
	GMK 창원	20,239	21,004	20,060	96%	99%	21,015	(24,194)	(115%)	121%	* 12월 : 노동조합 임원(지부장, 지회장) 2차 투표(16T), 3차 투표(8T)		2shift
	KG 모빌리티	888	1,035	588	57%	66%	772	(660)	(85%)	112%			2shift
	RKM	3,568	5,268	6,764	128%	190%	3,582	(1,699)	(47%)	25%	* 11월 비가동(4일), 12월 비가동(16일 : AURORA-2 차체라인 증설공사) * 근무형태 1shift 전환 예정(2026년 1월~)		2shift
매출		**10,572**	**10,131**	**11,162**	**110%**	**106%**	**9,968**	**(12,587)**	**(126%)**	**113%**	**11월**	**12월**	
	Wheel	833	913	830	91%	100%	841	(959)	(114%)	116%	* 감소(GMK)	* 증가(GMK)	
	Body	51	-	31	0%	61%	-	(0)	(0%)	0%	* 증가(TWB A/S)		
	Chassis	6,359	5,998	6,297	105%	99%	6,082	(6,983)	(115%)	111%	* 증가(GMK, C121, RKM)	* 증가(GMK, C121, UZ-AUTO) * 감소(RKM)	
	Module	386	390	405	104%	105%	395	(440)	(111%)	109%	* 증가(GMK)	* 증가(GMK)	
	Seat	2,650	2,829	2,907	103%	110%	2,649	(3,325)	(126%)	114%	* 증가(GMK), 감소(직수출)	* 증가(GMK, 직수출), 감소(US4)	
	Solar	294	-	691	0%	235%	-	(879)	(0%)	127%	* 증가(Stamping)	* 증가(Stamping)	
직접인원		**197**	**200**	**197**	**99%**	**-**	**198**	**(188)**	**(95%)**	**-9**	**11월**	**12월**	
	Wheel	22	22	22	100%	-	22	(19)	(86%)	-3		* 협력직 퇴사(-3명)	
	Body	23	24	23	96%	-	24	(19)	(79%)	-4		* 협력직 퇴사(-4명)	
	Chassis	77	78	77	99%	-	76	(76)	(100%)	-1		* 협력직 퇴사(-1명)	
	Module	30	30	30	100%	-	30	(30)	(100%)	-			
	Seat	45	46	45	98%	-	46	(44)	(96%)	-1		* 협력직 퇴사(-1명)	

■ 환율 변동에 따른 매출/부가가치 Impact

<매출>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (매출환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획		
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,366원	1$=1,379원	1$=1,390원	1$=1,394원	1$=1,428원	1$=1,461원	1$=1,461원		
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	-	(0)	1	
Chassis		496	41	48	24	80	3	70	31	61	71	77	125	77	(154)	667	GSV-EM, C121
Seat		151	13	21	27	19	21	27	31	15	34	9	19	6	(46)	230	H62X, GMI31UX
Solar		1,550	129	24	65	161	298	189	156	18	8	31	38	99	(149)	1,086	
합 계		**2,603**	**217**	**93**	**116**	**260**	**322**	**285**	**218**	**94**	**114**	**118**	**182**	**183**	**(348)**	**1,984**	

<부가가치>

단위 : 백만원

구분		2024년 실적		2025년												누계	비고 (재료비 환율연동)
		년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
				실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획		
환율	사업계획	1$=1,250원		1$=1,250원						1$=1,250원							
	실적(월평균)	1$=1,366원		1$=1,456원	1$=1,446원	1$=1,458원	1$=1,441원	1$=1,390원	1$=1,366원	1$=1,379원	1$=1,390원	1$=1,394원	1$=1,428원	1$=1,461원	1$=1,461원		
Wheel		183	15	0	-	0	-	-	-	0	0	0	-	-	(0)	1	
Chassis		453	38	46	13	65	-10	64	27	54	66	73	118	63	(147)	579	9BUX & AURORA Bush
Seat		151	13	21	27	19	21	27	31	15	34	9	19	6	(46)	230	
Solar		952	79	24	65	112	236	97	75	9	4	16	24	58	(87)	720	관세 & DDP 운반비
합 계		**1,961**	**163**	**91**	**106**	**196**	**247**	**188**	**133**	**78**	**104**	**97**	**161**	**127**	**(280)**	**1,529**	

<관세>

단위 : 백만원

구분	2024년 실적		2025년												누계	비고
	년간	월평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
			실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	실적	계획		
관세율	0%		0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		Steel 50%, 사출 15%
Solar	**-**	**-**	**-**	**77**	**229**	**297**	**721**	**666**	**66**	**23**	**106**	**78**	**214**	**(324)**	**2,476**	

2. 전월 실적 및 당월 예상 손익 현황

단위:백만원,%

항목	11월 실행계획		11월 실적		실행계획대비		누적 실적(~11월)		12월 실행계획		전월실적 대비		특이사항
	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	금액	%	
매출액	**11,458**	**100.0**	**11,162**	**100.0**	**-296**	**-2.6**	**110,087**	**100.0**	**12,587**	**100.0**	**1,425**	**12.8**	
자동차	10,796	94.2	10,471	93.8	-324	-3.0	100,835	91.6	11,708	93.0	1,236	11.8	
solar	662	5.8	691	6.2	29	4.3	9,253	8.4	879	7.0	189	27.3	
부가가치	**3,725**	**32.5**	**3,712**	**33.3**	**-14**	**-0.4**	**36,028**	**32.7**	**4,054**	**32.2**	**342**	**9.2**	
자동차	3,791	33.1	3,713	33.3	-78	-2.0	35,484	32.2	4,143	32.9	430	11.6	
solar	-65	-0.6	-1	0.0	64	98.1	543	0.5	-89	-0.7	-88	-7,257.7	
매출원가	10,824	94.5	10,666	95.6	-158	-1.5	107,112	97.3	12,378	98.3	1,713	16.1	11월환율효과: 127백만원(부가가치기준) 손익반영
재료비	7,732	67.5	7,450	66.7	-282	-3.6	74,060	67.3	8,533	67.8	1,083	14.5	12월환율(예상)효과: 280백만원 손익미반영(1,461원/$기준)
노무비	1,970	17.2	1,908	17.1	-62	-3.2	20,491	18.6	2,467	19.6	560	29.3	
정규	1,650	14.4	1,569	14.1	-80	-4.9	17,104	15.5	2,147	17.1	578	36.8	12월 통상임금 소급분 432백만원(고정20T 통상적용)
도급	320	2.8	338	3.0	18	5.8	3,387	3.1	320	2.5	-18	-5.4	
제조경비	1,122	9.8	1,308	11.7	186	16.6	12,561	11.4	1,378	10.9	70	5.4	
인건비성 경비	230	2.0	294	2.6	64	27.7	2,632	2.4	250	2.0	-44	-14.9	동절기피복비(23백만원), 근로자건강검진비(22백만원)
수선/소모품비	250	2.2	298	2.7	48	19.1	2,898	2.6	300	2.4	2	0.8	
전력비	250	2.2	293	2.6	43	17.2	2,884	2.6	330	2.6	37	12.6	
감가상각	182	1.6	182	1.6	0	0.0	1,837	1.7	182	1.4	0	0.0	
포장비	40	0.3	48	0.4	8	20.0	293	0.3	66	0.5	18	37.5	C121 물량 증가로 인한 포장비 증가(12월)
연료비	70	0.6	66	0.6	-4	-5.1	742	0.7	150	1.2	84	125.9	동절기 튜브히터 등 연료비 증가
기타	100	0.9	127	1.1	27	27.0	1,275	1.2	100	0.8	-27	-21.3	F/B 외주생산 및 유동금속 대응 비용
고철매각	296	2.6	316	2.8	20	6.6	3,001	2.7	347	2.8	31	9.9	
매출총이익	930	8.1	812	7.3	-118	-12.7	5,976	5.4	556	4.4	-256	-31.6	
판매관리비	812	7.1	819	7.3	7	0.8	9,291	8.4	816	6.5	-3	-0.4	
인건비	472	4.1	450	4.0	-22	-4.7	5,057	4.6	474	3.8	24	5.3	
운반비	40	0.3	38	0.3	-2	-5.0	370	0.3	42	0.3	4	10.5	
기타	300	2.6	331	3.0	31	10.3	3,863	3.5	300	2.4	-31	-9.4	해외출장비(19백만원), 정전예초작업(12.5백만원)
영업이익	117	1.0	-7	-0.1	-124	106.2	-3,314	-3.0	-260	-2.1	-253	-3,489.4	

고객사		월별 생산수량			전월대비	
		11월실적	12월계획	01월계획	수량	%
부평#1	9BUX	15,631	17,513	17,412	1,882	12%
	9BQB	6,585	7,154	6,322	569	9%
창원	9BQC	20,060	24,194	23,797	4,134	21%
RKM	LJL	1,616	614	778	-1,002	-62%
	AURORA-1,2	5,148	1,085	4,498	-4,063	-79%

3. 신규 Project 진행 현황(2025) - KOREA


Legend : ○ (Plan), ● (Finish) , ● (Catch up) , ● Emergency, N.A


단위:백만원


Plant	Commodity	Customer	Program		Miestone / Main Issue								고객회수			투자현황			Remarks
			Project	P/Name	T.K.O	1ST Delivery	Line Install	P.V Start	P.V Completed	PPAP App.	RUN @ Rate	S.O.R.P	일시불 계획	실적	회수 시점	계획	실적	진도율	
Cheon-an	Chassis	GM	C121	FCM (Production)	24-6-24	25-4-18	25-5-28	25-3-25	25-6-18	25-7-18	25-8-22	25-11-10 양산 안정화	10,085	10,085	2025-11	8,892	8,892	100%	
		GM	9BQX	FLANGE-EXH PIPE ASM	25-2-17	25-5-16	25-4-18	N/A	N/A	26-2-27 품질육성	26-7-10	27-2-1	75	30	2027-03	57	57	100%	
		SAMSUNG SDI	C1XX	TOP COVER (PROTO)	25-7-14	25-10-31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77		2026-01	45	45	100%	SOP 연기 (Q4/2027 → Q2/2029)
	Seat	MAMO	US4	어린이 시트 11 인승	25-3-24	25-6-28	25-6-20	25-7-25	25-9-18	25-11-7 품질 육성	N/A	26-2-15	880		2026-03	538	484	90%	
	Wheel	HYUNDAI KIA	LW1	Steel Wheel (16×6.5J)	25-9-17	26-3-7	26-2-27 품질 육성	26-1-30	26-2-27	27-5-15	27-5-15	27-6-30	-		2027-06	253	253	100%	부품가 감가 상각

3-1. 국내 투자비(선투자 포함) 및 투자비 회수 현황

금액단위:백만원







구분		2024년 실적	2025년 투자 계획/실적													계획 증감	실행 절감	투자 취소	잔여	회수			합계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계					2024년	2025년	2026년	
합계	사업계획	8,249	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250		20			5,071	2,517	-244	1,329	468	4,996	15,502		20,498
	실행계획	14,903	3,216	282	407	603	166	223	24	434	162	465	54	224	6,260					2,671	15,309	4,191	22,172
	실적	13,750	152	255	1,913	1,735	157	223	4	188	19	590	313		5,548					2,671	15,309		17,980
	%	92%	5%	90%	470%	287%	94%	100%	16%	43%	11%	127%	582%		89%					100%	100%		81%
국내	사업계획	6,773	3,332	72	1,046	70	102	80	100	250	-	20	-	-	5,071	1,803	-235	1,329	461	4,996	15,502		20,498
	실행계획	13,279	3,212	95	369	567	99	152	24	434	162	160	47	224	5,545					2,671	15,309	1,181	19,161
	실적	12,126	148	68	1,875	1,699	90	161	4	188	19	285	313	-	4,849					2,671	15,309		17,980
해외 선투자	사업계획	1,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		714	-9	-	7				
	실행계획	1,624	4	187	38	36	67	71	-	-	-	305	7	-	714							3,011	3,011
	실적	1,624	4	187	38	36	67	62	-	-	-	305	-	-	699						-		

※ 주요 투자 및 회수 현황

1. 2025년 실행계획 투자비: 6,260백만원(사업계획 5,071백만원 + 추가계획: 2,518백만원 - 투자취소 1,329백만원)

2. (11월) 실적: 313백만원

LW1 STEEL WHEEL 개발 (설비 개선) 12.5백만원, C1 COVER-TOP PROTO 검사구/JIG 제작 5백만원, BLANK`G 400T 레벨러 & ROOF 주변 장치 안전 휀스 설치 및 보강 11.6백만원, EM BATTERY CAN, 최종 품질 개선 4백만원,
C121 FCM E/D LINE UNLOADING AIR-BALANCE 설치 22.5백만원, GM ULTIUM TOP COVER TEST 샘플 제작을 위한 금형 개발 2.1백만원, 9BQX SVCF, FLANGE-EXH PIPE ASM JIG 제작 2백만원,
F/B PRESS 메인 유압펌프 긴급 개조 설치 13백만원, 주요시설 환경공사(누수관련 외) 226.9백만원, 전산 노후서버 교체(2대) 13.6백만원

3. 고객사 회수 계획: 15,309백만원 (C121 FCM (10,085백만원)1, 9BUX RETOOLING(FRT Cradle 1,964백만원, FLCA 568백만원, Seat 406백만원, Wheel 175백만원),

우즈벡 GSV EM(COBALT) RETOOL'G 2,082 백만원(2,313백만원 중 잔금 10%(231.3백만원) Buy-off 일정연기에 따른 회수시점 조정('25년11월→'26년01월)),

~~UZAUTO GEM BSUV FRT CRADLE RETOOLING : $1,051,100 신규추가 중 50% '25년 11월 회수 계획(657백만원), 나머지 50%는 '26년 7월(40%), 9월 회수(10%) PO미확정으로 제외,~~

SEAT 9BQX(SVCF) FLANGE-EXH PIPE ASM(75백만원 중 '25년 회수(30.5백만원)), ~~US4 설계변경 & 안전기준 강화(9인승차 → 15인승차) 금형비+ED&D 880백만원(회수연기:'26년03월)~~

회수 실적: 15,309백만원 (UZAUTO GSVEM FRT/RR/FLCA Retooling 선급금&중도급 90% 2,082백만원, GNS 9BQX FLANGE-EXH PIPE ASM Tooling 계약금 10% 7.5백만원+중도금1차(30%) 22.5백만원,

9BUX/QX STEEL WHEEL Retooling 175백만원, FRT Cradle Retooling 1,965백만원, FLCA Retooling 567백만원, TRACK & RECLINER Retooling 405.8백만원,

C121 FRT Cradle TOOLING 10,085백만원)

3-2. 투자비 상세 현황

단위:백만원

구분			투자계획			계획 합계	투자 실적	집행율 (%)	미집행 금액	절감금액	특기사항
			사업계획	추가계획	투자취소						
국내	Wheel	9BUX	102	-41		**61**	**61**	100%	-		RETOOLING_9BUX 16X4BT TEMP WHEEL(61)
		HKMC LW1	-	477		**477**	**253**	53%	224		HKMC LW1 STEEL WHEEL(16X6.5J) 개발(RIM 65백만원, DISC 158백만원, 설비개선 29.5백만원) 미집행: LW1 STEEL WHEEL 14X4.5J 개발 224.1백만원
		기타	-	10		**10**	**10**	100%	-		RIM & ASSEMBLY LINE의 일부 구간 안전휀스 설치(9.5)
	Body	BATTERY CAN	100	18	90	**28**	**27**	100%	-	1	사각 캔 차종 교환(HEV-1=>EM) 금형/설비 수정(10), 설비 고장 수리(14), EM BATTERY CAN 최종 품질 개선(4), 투자취소: SDI 신규 절곡 캔 개발(90)
		기타	63	72	68	**67**	**67**	100%	-		C1, TOP-COVER제작을 위한 PROTO 개발(45), AIDA 630TON PRESS 링크핀 및 부쉬 마모 수리(10), BLANK'G 400T 레벨러 &ROOF 주변 장치 안전휀스 설치/보강(12), 투자취소: STAMP'G 2LINE 2호기 노후 로보트 교체(63), C1 개발예비비(5)
	Chassis	9BUX	1,693	439	100	**2,032**	**1,787**	88%	237	8	9BUX FRT CRADLE/FLCA RETOOLING(1,601), RDM 이설(계획:45/실적:37), 유동금속 공급 ISSUE에 따른 대응방안 투자(계획:386/실적:149), 투자취소: 9BUX RE-TOOLING 금형 예비비(100)
		C121	320	42	250	**112**	**112**	100%	0		C121 FCM 도장라인 개조 공사(250), 유틸리티(배기시설외)(79.7), 메인 전원선 포설공사(9.4), E/D LINE UNLOADING AIR-BALANCE 설치(22.5), 투자취소: C121 FCM 도장라인 개조 공사(250)
		GSV EM NB4(UZ)	1,206	4	10	**1,200**	**1,200**	100%	-		우즈벡 GSVEM(COBALT) RETOOL'G(1,200), 투자취소: CKD BLANK'G 재개발 투자(10)
		기타	60	52	20	**92**	**59**	100%	-	33	GM ULTIUM TOP COVER TEST 샘플 제작 금형 개발(계획:40/실적:5), SFR_AL-CLIP_PROTO 투자(20.1), AURORA-1 BUSH CAPA TOOL 투자(29), SFR DEMPER POST BRKT C/F 제작(2.8), 투자취소: A/S 공급 대응을 위한 투자(20)
	Module	9BUX&9BQB	-	66		**66**	**66**	100%	-		STAB BAR LINK SUB 공정 MAIN LINE 통합 운영 소인화(65.7)
	Seat	9BUX	172	57		**229**	**229**	100%	-		9BUX RETOOLING 외주파트_시트 금형신작 및 수정(172), SVCF, FLANGE-EXH PIPE F/B 양산 금형 개발(55), JIG 제작(2)
		US4	70	468		**538**	**484**	100%	-	53	US4 CHILD SEAT 설계변경(사출금형(215), 양산금형(98), 검사구(16), JIG(139), 시험(70)), 실적: 시험(5)
		기타	-	13		**13**	**13**	100%	-		F/B PRESS 메인 유압펌프 긴급 개조 설치(13)
	공통	건축/구조물	1,215	74	791	**498**	**412**	100%	-	87	3공장 지붕패널보수공사외(계획: 313.5/실적: 226.9), 주변전실 수배전 VCB 판넬,기중 차단기 교체 및 역율반 보수 공사(111), 본사 복지시설 공사 (73.9), 투자취소: 하이브리드 변압기 교체(200), 1,2공장 지붕패널보수공사(590.7)
		전산 H/W, S/W	70	55		**125**	**72**	100%	-	53	전산서버 노후 교체 외(계획 70/실적 17.4), 업무용 PC 2대 구매(1.7), 노트북교체(3.8), VISI S/W 라이센스 추가 구매(3.5), 전산자원보관실 운영을 위한 인프라 구성(45.9)
해외 선투자	북미	SFR	-	714		**714**	**699**	99%	7	9	R/FORM'G JV WITH PH 설비 발주(170), STAMPED CUP 설계변경(17), 북미 NSM 셔틀 ROBOT 서보모터 및 서보앰프 구매(4), DAMPER POST BRACKET 설계변경 금형신작(38), 가공기 중고 구매(36), 프레스 수리(300TON T/D)(70.8), 북미 태양광 PILE CAP 개발(67),, 태양광 조립 라인 2차 개선(212.8), SECTOR PLATE BLANK 금형 북미 현지화 투자비(85), SECTOR PLATE NEW DESIGN PROTO 개발(6.7)
합계			5,071	2,517	1,329	**6,260**	**5,548**	93%	468	244	

▣별첨_투자비(2025년 실적, 2026년 계획) 요약 현황

2025.12.11


-1


단위:백만원


구분	투자비 현황														회수 현황						비고
	2025년													2026년	2025년		년도별			합계	
	투자계획 (A)			취소			절감	실적 (G)			집행률										
	사업 (B)	추가 (C)	합계	사업	추가	합계		사업 (E)	추가 (F)	합계	G/A	E/B	F/C		계획	실적	2026년	2027년	2028년		
투자비 합계	**5,071**	**2,518**	**7,589**	**1,224**	**105**	**1,329**	**244**	**3,436**	**2,580**	**6,016**	**79%**	**68%**	**102%**	**3,357**	**15,309**	**15,309**	**4,191**	**23**		**19,523**	
국내	**5,071**	**1,804**	**6,875**	**1,224**	**105**	**1,329**	**235**	**3,436**	**1,874**	**5,310**	**77%**	**68%**	**104%**	**1,052**	**15,309**	**15,309**	**1,181**	**23**		**16,513**	
Wheel	**102**	**445**	**547**					**61**	**486**	**547**	**100%**	**60%**	**109%**	**405**	**175**	**175**				**175**	
LW1(HKMC)		477	477						477	477	100%		100%	390							제품 상각
9BXX	102	-41	61					61		61	100%	60%	0%		175	175				175	
기타		10	10						10	10	11%		100%	15							
Body	**163**	**90**	**253**	**153**	**5**	**158**	**1**	**9**	**85**	**94**	**37%**	**6%**	**94%**				**38**			**38**	
BATTERY CAN	100	18	118	90		90	1	9	18	27	23%	9%	100%								
C1XX		50	50		5	5			45	45	90%		90%				38			38	TOP-COVER PROTO
기타	63	22	85	63		63			22	22	26%	0%	100%								
Chassis	**3,279**	**537**	**3,816**	**280**	**100**	**380**	**41**	**2,822**	**572**	**3,394**	**89%**	**86%**	**107%**	**350**	**14,699**	**14,699**	**241**			**14,939**	
C121 FCM	320	42	362	250		250		80	32	112	31%	25%	76%		10,085	10,085				10,085	$7,625,000
9BXX	1,693	439	2,132		100	100	8	1,535	489	2,024	95%	91%	111%	145	2,532	2,532				2,532	$1,850,388
GSV EM NB4(UZ)	1,206	4	1,210	10		10		1,200		1,200	99%	100%	0%		2,082	2,082	241			2,322	
기타	60	52	112	20		20	33	7	52	59	52%	11%	100%	205							
Module		**66**	**66**						**66**	**66**	**100%**		**100%**								
9BUX		66	66						66	66	100%		100%								
Seat	**242**	**538**	**780**				**53**	**189**	**538**	**726**	**93%**	**78%**	**100%**	**297**	**436**	**436**	**903**	**23**		**1,361**	
9BXX	172	57	229					172	57	229	100%	100%	100%	227	436	436	23	23		481	
US4	70	468	538				53	17	468	484	90%	24%	100%				880			880	
기타		13	13						13	13	100%		100%	70							
관리공통	**1,285**	**129**	**1,414**	**791**		**791**	**140**	**355**	**128**	**483**	**34%**	**28%**	**99%**								
전산 S/W, H/W	70	55	125				53	17	54	72	57%	25%	99%								
시설/환경/총무	1,215	74	1,289	791		791	87	338	74	412	32%	28%	100%								
해외법인 선투자비		**714**	**714**				**9**		**705**	**705**	**99%**		**99%**	**2,305**			**3,011**			**3,011**	
오스템아메리카		**714**	**714**				**9**		**705**	**705**	**99%**		**99%**	**2,305**			**3,011**			**3,011**	
SFR		714	714				9		705	705	99%		99%				705			705	
NEVADOS														2,305			2,305			2,305	

4. 품질 지표 1) 고객 실적

구 분	단위		2025년												
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균& 누계
SPPS (Supplier Practical Problem Solving)	횟수	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		WHEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		CHASSIS	0	0	0	0	0(1)	0	0	0	0	0	0		0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
LINE STOP	시간 (분)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		WHEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		CHASSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		SEAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		인천공장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0











구 분		2024년	2025년												누계
			1월	2월		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
생산1팀 (Wheel)	목표	366	228	228	228	171	171	171	171	171	171	130	**130**	130	175
	실적	285	214	168	91	109	138	163	165	164	150	111	**118**		141
생산2팀 (Chassis)	목표	254	196	196	196	147	147	147	147	147	147	100	**100**	100	148
	실적	245	40	136	92	30	72	15	20	20	51	17	**51**		52
생산2팀 (seat)	목표	50	16	16	16	12	12	12	12	12	12	8	**8**	8	12
	실적	20	0	14	0	0	0	5	1	4	4	0	**2**		3
생산3팀 (인천공장)	목표	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**		0

4. 품질 지표 1) 고객 실적





구 분 (단위:천원)		2024년	2025년												누계
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
Chassis & Wheel Q-Cost	목표	64,500	3,760	3,760	3,760	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	1,800	1,800	1,800	29,880
	실적	56,898	1,786	2,376	2,438	1,977	3,918	1,238	1,493	1,026	1,332	904	1,871	-	20,360
	실패비용	45,070	835	1,276	1,932	1,060	2,768	689	808	521	888	634	735		12,146
	9BUX		523	1,165	1,581	802	2,706	486	427	211	596	610	564		9,672
	AURORA		-	-	147	187	35		30	267	138	24	66		895
	LJL		-	-	-	-		27		42			105		174
	C121		-	-	-	-			23		154		-		177
	기타차종		-	27	49	-		9					-		86
	F/CLAIM		312	84	153	72	27	166	328	-	-	-	-		1,142
	평가비용	9,926	914	770	328	751	990	549	685	506	444	270	909		7,115
	예방비용	1,902	38	331	178	166	160	-	-	-	-	-	227		1,099
	Q-cost Rate	0.06%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.05%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.01%	0.02%		0.03%
Seat Q-Cost	목표	16,200	780	780	780	520	520	520	520	520	520	400	400	400	6,660
	실적	11,350	369	632	466	355	211	210	209	198	233	243	326	-	3,453
	실패비용	6,000	158	154	160	32	153	87	51	38	93	20	131		1,077
	9BUX		-	58	-	-	73	38	3	5	5	-	20		202
	기타차종		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	F/CLAIM		158	96	160	32	80	49	48	33	88	20	111		875
	평가비용	4,690	212	479	306	323	58	123	158	160	140	223	195		2,375
	예방비용	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Q-cost Rate	0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%		0.01%
주요 품질 Issue		1. 9BXX FRT CRADLE : 4M변경관련 평가비용 (692,000원 - PV TEST, 용입검사), 품질 T/O 비용 (227,000원)													

4. 주요 이벤트 및 공지 사항

구 분	주요 업무 및 ISSUE	일정	비고
사내	1. 2025년 품질실적보고		

강평 말씀